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REPORTE DE REVISION DE CRONOGRAMA

Desfases negativos [negative lag]: El programa no contiene

iterio de Evalual

Cumple?

1 o . Pasa / No Pasa 0.00% N
ningun desfase negativo
2 Desfases [Lags]: El cronograma debe tener la Max 5% de relaciones pendientes 4.86% si
.86%
menor cantidad de desfases posibles. tiene holguras >0
3 Ruta Critica: no tiene vacios y menos de 10% de las|Vacios: Pasa / No Pasa Max 10% 4.53% si
.53%
relaciones pendientes no son relaciones Fin a Inicio (FS) relaciones diferentes a FS
4 Tipo de relaciones: Al menos 90% de la relaciones del|Min 90% de relaciones pendientes 95.33% si
.33%
cronograma son del tipo Fin a Inicio (FS) son FS
Fechas con restricciones: El cronograma no tiene ninguna
5 restriccion obligatoria, y no tiene o tiene una cantidad|Pasa/No Pasa 0.00% Si
minima de relaciones blancas.
6 Holgura elevada [High Float]: El cronograma no tiene muchas(Max 10% de actividades con 5.26% si
.26%
actividades con elevada holgura. holgura > 2 meses
Holgura negativa [Negative Float]: La holgura del cronograma
7 8 gativa [Neg ] g 8raMA| pasa / No Pasa 0.00% si
de linea base es 0 [Cero].
Duraciones elevadas: Las duraciones y productividad para|Max 10% de actividades
8 cada una de las actividades es razonable y conforme al|incompletas con duraciones > 2 3.76% Sl
disefio y cantidades de materiales. meses
Fechas invalidas: El cronograma no tiene fechas invalidas
9 [Fechas de inicio o fin en el pasado o fechas reales en el[Pasa/ No Pasa 0.0% SI
futuro]
Resources: El cronograma ha sido cargado con los recursos
10 apropiados (la mano de obra en el cronograma corresponde|Pasa / No Pasa Sl Sl
a la reportada en los histogramas).
Prueba de | t itica: El | I
1 rueba de la ru a/ ‘CI'I ica cronograma cumPe con la Pasa / No Pasa sl si
prueba de la ruta critica (Consultar DCMA-14 metrics).
12 Indice de la longitud de |‘a ruta critica (CPLI) es cercano a 1 CPLI>0.95 1 si
(ConsultarDCMA-14 metrics).
13 Indice de ejecucion del Cronograma Base [Baseline Execution BEl > 0.95

Index (BEI)]




