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Manuel Meiggs Menacho
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Peru Reconstruction with Changes
Jiron Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima

15001 Peru

TIPO DE CORREO
Transmision de flujo de trabajo

Final (WF-199965) ARCC DIS Topografia - PQ5 EXPE...
TRANSMISION DE FLUJO D...

NUMERO DE CORREO
ARCC1-WTRAN-402341

Aconex

15/09/2023
ARCC1-WTRAN-402341

Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios
Jiron de la Union 264

Cercado 15001

NUMERO DE REFERENCIA
ARCC1-WTRAN-402341

Lima
Peru

Final (WF-199965) ARCC DIS Topografia - PQ5 EXPEDIENTE TECNICO FAST-
TRACK - TRAMO 3 (CUENCAALTA)-2DE9

De Sr. Manuel Meiggs Menacho - Autoridad para la Reconstruccion con Cambios
Para (4) Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (y 3 mas...)
CC (19) Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (y 18 mas...)
Enviados viernes 15 de septiembre de 2023 7:14:27 PM PET (GMT -05:00)

Estatus N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (11)

(0 seleccionados)

Archivo  No. de documento Revision
400200-OHL001-502-XX- RO
DR-CV-000025
400200-OHL001-502-XX- RO
DR-CV-000026
400200-OHL001-502-XX- RO
DR-CV-000027
400200-OHL001-502-XX- RO
DR-CV-000028
400200-OHL001-502-XX- RO
DR-CV-000029
400200-OHL001-502-XX- RO
DR-CV-000030
400200-OHL001-502-XX- RO
DR-CV-000031
400200-OHL001-502-XX-
RO1

DR-CV-000070

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html?mainTarget=%2FViewCorrespondence%3FCorrespondence 1D%3D328523243%26CORRESPONDEN...

Titulo

PLANO CLAVE 1/7 ACTUACIONES CUENCA
ALTA

PLANO CLAVE 2/7 ACTUACIONES CUENCA
ALTA

PLANO CLAVE 3/7 ACTUACIONES CUENCA
ALTA

PLANO CLAVE 4/7 ACTUACIONES CUENCA
ALTA

PLANO CLAVE 5/7 ACTUACIONES CUENCA
ALTA

PLANO CLAVE 6/7 ACTUACIONES CUENCA
ALTA

PLANO CLAVE 7/7 ACTUACIONES CUENCA
ALTA

PLANTAY PERFIL ACCESO DE
MANTENIMIENTO ACS-001 D-03-DlI

Estatus

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion
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Archivo

MENSAJE

Historial de revision del flujo de trabajo

No. de documento

400200-OHL001-502-XX-
DR-CV-000075

400200-OHL001-502-XX-
DR-CV-000080

400200-OHL001-502-XX-
DR-CV-000085

Revision  Titulo

Aconex

SECCIONES ACCESO DE
MANTENIMIENTO ACS-001 D-03-DI

RO1

PLANTAY PERFIL ACCESO DE
MANTENIMIENTO ACS-001 1-02-DlI

R0OO

SECCIONES ACCESO DE
MANTENIMIENTO ACS-001 1-02-DlI

R0OO

Estatus

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografia - PQ5 EXPEDIENTE TECNICO

FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCAALTA) - 2 DE 9", estos son los resultados:

No. de Doc.

400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000025

400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000026

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html?mainTarget=%2FViewCorrespondence%3FCorrespondence 1D%3D328523243%26CORRESPONDEN...

Paso

Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

Participante

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

Esta transmision ha sido generada automaticamente

Resultado del proceso de

revision

Accepted

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Comentarios

Se han levantado las

observaciones indicadas

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.

Se han levantado las

observaciones indicadas

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento

para su aceptacion
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400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000027

400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000028

400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000029

400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000030
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Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

Revision Topografia

Huaura

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

R Acosta Castro

Aconex

Accepted

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted

correspondiente a la

brevedad posible.

Se han levantado las

observaciones indicadas

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.

Se han levantado las

observaciones indicadas

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.

Se han levantado las

observaciones indicadas

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.

Se han levantado las

observaciones indicadas
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400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000031

400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000070

400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000075
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Revision 2

Aprobacion Final PM

Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

Aconex

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted

Accepted

Accepted

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.

Se han levantado las

observaciones indicadas

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.

Se han levantado las

observaciones indicadas

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.

Se han levantado las

observaciones indicadas

Conforme a lo indicado en
el contrato (art. 14.1) y
vol. 2b (S105, S110,
S300, S305) el contratista
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400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000080

400200-OHL001-502-

XX-DR-CV-000085
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Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

Revision Topografia

Huaura

Revision 2

Aprobacion Final PM

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

R Acosta Castro

A Zavala Robles

M Meiggs Menacho

Aconex

Accepted

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted with Comments

Accepted with Comments

es el Unico responsable
del disefio de las obras,
asi como de la veracidad
de la informacion
presentada como insumo
para la etapa de

construccion

Se da por aceptado el

plano presentado

Se requiere colocar
ortofoto para mejor
entendimiento de la

informacion presentada.

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.

1. Los disefios que se
presentan deben estar
acotados ya sean
estructuras y secciones
de diques asi como
tambien adjuntan cuadro
resumen de volumenes y

areas acumuladas

1. Los disefios que se
presentan deben estar
acotados ya sean
estructuras y secciones
de diques asi como
tambien adjuntan cuadro
resumen de volumenes y

areas acumuladas

Considerar los
comentarios de nuestros
especialistas y remitir
nuevamente documento
para su aceptacion
correspondiente a la

brevedad posible.
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