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Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 3 más...)

Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 18 más...)

 DOCUMENTOS ADJUNTOS (44)

(0 seleccionados)

Archivo No. de documento Revisión Título Estatus

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000010
R02

PLANO GENERAL DE ACTUACIONES 1/2

CUENCA ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000011
R02

PLANO GENERAL DE ACTUACIONES 2/2

CUENCA ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000050
R02

EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS

DIQUE D-01-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000055
R02

PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

DIQUE D-01-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000060
R02

EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS

DIQUE D-03-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000065
R02

PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

DIQUE D-03-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000070
R02

EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS

DIQUE D-04-PT

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000075
R02

PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

DIQUE D-04-PT

S4 - Emitido para

Aprobacion
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Archivo No. de documento Revisión Título Estatus

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000080
R02

EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS

DIQUE D-05-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-

GE-000085
R02

PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

DIQUE D-05-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

+34 más…

 MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO

FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 4 DE 9", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc. Paso Participante
Resultado del proceso de

revisión
Comentarios

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000010

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la
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Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000011

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo
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al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000050

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y
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S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000055

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del



20/11/23, 18:27 Aconex

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html?mainTarget=%2FViewCorrespondence%3FCorrespondence_ID%3D330163071%26CORRESPONDE… 6/38

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000060

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la
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información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000065

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.
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Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000070

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

UNA EXPLORACION DE

GEOTECNIA NO ESTA

EN ZONA DE

FUNDACION POR LO

QUE NO EXPRESARA

CORRECTAMENTE SU

VALOR C-O4PT-2

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments

UNA EXPLORACION DE

GEOTECNIA NO ESTA

EN ZONA DE

FUNDACION POR LO

QUE NO EXPRESARA

CORRECTAMENTE SU

VALOR C-O4PT-2

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000075

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se



20/11/23, 18:27 Aconex

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html?mainTarget=%2FViewCorrespondence%3FCorrespondence_ID%3D330163071%26CORRESPONDE… 9/38

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000080

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,
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estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000085

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén
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completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000090

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

UNA EXOLORACION DE

GEOTRCNIA NO ESTA

UBICADA EN ZONA DE

FUNDACION DE LA

ESTRUCTURA C-D06DI-2

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments

UNA EXOLORACION DE

GEOTRCNIA NO ESTA

UBICADA EN ZONA DE

FUNDACION DE LA

ESTRUCTURA C-D06DI-2

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000095

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted
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Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000100

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted
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Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000105

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted
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Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000110

Revision Topografía

Huaura

C Claudet Marin Accepted with Comments LA EXPLORACION C-

102DI-2 NO ESTA

DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DE LA
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FUNDACION DE DICHA

ESTRUCTURA

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

LA EXPLORACION C-

102DI-2 NO ESTA

DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DE LA

FUNDACION DE DICHA

ESTRUCTURA

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000115

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los
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documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000117

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,
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planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000118

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

NO SE TRABAJA CON F

´C 300 KG/CM2 LAS

LOSAS EN RAMPA NO

SE VERIFICA LOS

ESPACIOS ENTRE

JUNTAS

LONGITUDINALES O DE

CONTRACCION

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments

NO SE TRABAJA CON F

´C 300 KG/CM2 LAS

LOSAS EN RAMPA NO

SE VERIFICA LOS

ESPACIOS ENTRE

JUNTAS

LONGITUDINALES O DE

CONTRACCION

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación
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correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000120

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

NO SE VERIFICA

ALGUNA

EXCPLORACION DE

GEOTECNIA PARA EL

ENROCADO I-03

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments

NO SE VERIFICA

ALGUNA

EXCPLORACION DE

GEOTECNIA PARA EL

ENROCADO I-03

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000125

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

NO HAY PUNTO DE

ENSAYO GEOTECNICO

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments
NO HAY PUNTO DE

ENSAYO GEOTECNICO

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000130

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección



20/11/23, 18:27 Aconex

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html?mainTarget=%2FViewCorrespondence%3FCorrespondence_ID%3D330163071%26CORRESPOND… 19/38

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000135

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los
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documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000140

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Rechazado

ninguna de las 3

exploraciones coinciden

con las fundaciones de la

estructura del dique I-05-

PT ajustarlo al eje

Revision 2 A Zavala Robles Rechazado

ninguna de las 3

exploraciones coinciden

con las fundaciones de la

estructura del dique I-05-

PT ajustarlo al eje

Aprobacion Final PM R Gonzales Rechazado

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000145

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Rechazado

no esta ubicado en zona

de cimentacion las

exploraciones de

geotecnia

Revision 2 A Zavala Robles Rechazado

no esta ubicado en zona

de cimentacion las

exploraciones de

geotecnia

Aprobacion Final PM R Gonzales Rechazado

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000150

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el
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único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000155

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como
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de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000160

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

LA EXP0LORACION

GEOTECNICA C-IO7DI-3

NO ESTA EN LA ZONA

DE INFLUENCIA DE LA

CIMENTACION DE LA

ESTRUCTURA, AJUSTAR

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments

LA EXP0LORACION

GEOTECNICA C-IO7DI-3

NO ESTA EN LA ZONA

DE INFLUENCIA DE LA

CIMENTACION DE LA

ESTRUCTURA, AJUSTAR

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000165

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

LOS ENSAYOS DE

GEOTECNIA DEBE SER

AJUSTADO A LA BASE

DE LA ESTREUCTURA

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments

LOS ENSAYOS DE

GEOTECNIA DEBE SER

AJUSTADO A LA BASE

DE LA ESTREUCTURA

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000170

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000175

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000180

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000185

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000190

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000195

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000200

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000205

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000210

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”



20/11/23, 18:27 Aconex

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html?mainTarget=%2FViewCorrespondence%3FCorrespondence_ID%3D330163071%26CORRESPOND… 33/38

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000215

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”
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400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000220

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

LA EXPLORACION

GEOTECNIA C-13APT-1

DEL PRESENTE DIQUE

13A-PT ESTA FUERA DEL

ENTORNO DEL

CIMIENTO DE LA

ESTRUCTURA

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments

LA EXPLORACION

GEOTECNIA C-13APT-1

DEL PRESENTE DIQUE

13A-PT ESTA FUERA DEL

ENTORNO DEL

CIMIENTO DE LA

ESTRUCTURA

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000225

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

DEBE ESTAR INMERSO

EN LA FUNDACION DE

LA ESTRUCTURA DEL

DIQUE 13A

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments

DEBE ESTAR INMERSO

EN LA FUNDACION DE

LA ESTRUCTURA DEL

DIQUE 13A

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000230

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el
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único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000235

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted with Comments

LA EXPLORACION DEBE

ESTAR EN LA ZONA DE

INFLUENCIA DE LA

CIMENTACION DE LA

ESTRUCTURA DEL

DIQUE

Revision 2 A Zavala Robles Accepted with Comments LA EXPLORACION DEBE

ESTAR EN LA ZONA DE

INFLUENCIA DE LA

CIMENTACION DE LA



20/11/23, 18:27 Aconex

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html?mainTarget=%2FViewCorrespondence%3FCorrespondence_ID%3D330163071%26CORRESPOND… 36/38

ESTRUCTURA DEL

DIQUE

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted with Comments

Considerar los

comentarios de nuestros

especialistas y remitir

nuevamente documento

para su aceptación

correspondiente a la

brevedad posible.

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000240

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se
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asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-

XX-DR-GE-000245

Revision Topografía

Huaura
C Claudet Marin Accepted

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los planos e

informacion del

expediente técnico de la

Cuenca Alta, pero

indicamos que de acuerdo

al Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305 y

S320; “el contratista es el

único responsable del

diseño de obras, así como

de la veracidad de la

información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,
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estudios básicos, diseños,

planos, etc. estén

completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”


