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400200-OHL001-502-XX-DR-HD-

000160
R03 PLANTA Y PERFIL DIQUE I-02-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-

000165
R03 SECCIONES 1/2 DIQUE I-02-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-

000166
R03 SECCIONES 2/2 DIQUE I-02-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-

000190
R03

PLANTA Y PERFIL DIQUE I-04-1

Y 2-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-

000195
R03 SECCIONES 1/2 MURO I-04-1-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-
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R03 SECCIONES 2/2 MURO I-04-1-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-

000383
R03

PLANTA Y PERFIL DIQUE I-15-2

Y 3-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-DR-HD-

000393
R03 SECCIONES MURO I-15-2-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion
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 MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Diseño Hidraúlico - PQ5 EXPEDIENTE

TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL - 6 DE 9", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc. Paso Participante
Resultado del proceso de

revisión
Comentarios

400200-OHL001-502-XX-

DR-HD-000160

Revision Diseño

Hidraúlico
V Cubas Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente



técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”



400200-OHL001-502-XX-

DR-HD-000165

Revision Diseño

Hidraúlico
V Cubas Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección



S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-XX-

DR-HD-000166

Revision Diseño

Hidraúlico

V Cubas Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos



que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.



Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-XX-

DR-HD-000190

Revision Diseño

Hidraúlico

V Cubas Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección



S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos



que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-XX-

DR-HD-000195

Revision Diseño

Hidraúlico
V Cubas Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.



Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección



S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-XX-

DR-HD-000196

Revision Diseño

Hidraúlico
V Cubas Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos



que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”



400200-OHL001-502-XX-

DR-HD-000383

Revision Diseño

Hidraúlico
V Cubas Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección



S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”

400200-OHL001-502-XX-

DR-HD-000393

Revision Diseño

Hidraúlico

V Cubas Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos



que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.



Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”


