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Archivo No. de documento Revisión Título Estatus

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000025
R03

PLANO CLAVE 1/7 ACTUACIONES CUENCA

ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000026
R03

PLANO CLAVE 2/7 ACTUACIONES CUENCA

ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000027
R03

PLANO CLAVE 3/7 ACTUACIONES CUENCA

ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000028
R03

PLANO CLAVE 4/7 ACTUACIONES CUENCA

ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000029
R03

PLANO CLAVE 5/7 ACTUACIONES CUENCA

ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000030
R03

PLANO CLAVE 6/7 ACTUACIONES CUENCA

ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000031
R03

PLANO CLAVE 7/7 ACTUACIONES CUENCA

ALTA

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000070
R03

PLANTA Y PERFIL ACCESO DE

MANTENIMIENTO ACS-001 D-03-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion
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Archivo No. de documento Revisión Título Estatus

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000080
R02

PLANTA Y PERFIL ACCESO DE

MANTENIMIENTO ACS-001 I-02-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000085
R02

SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO

ACS-001 I-02-DI

S4 - Emitido para

Aprobacion

 MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO

FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL - 2 DE 9", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc. Paso Participante
Resultado del proceso de

revisión
Comentarios

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000025

Revision Topografía

Huaura
A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de
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planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los



documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000026

Revision Topografía

Huaura
A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección



S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000027

Revision Topografía

Huaura

A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones



del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,



estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000028

Revision Topografía

Huaura

A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305



y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de



la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000029

Revision Topografía

Huaura

A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,



diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es



el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000030

Revision Topografía

Huaura
A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir



en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.



estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000031

Revision Topografía

Huaura
A Zavala Robles Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del



diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000070

Revision Topografía

Huaura

A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no



compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la



evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000080

Revision Topografía

Huaura

A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así



como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas



soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

400200-OHL001-502-XX-

DR-CV-000085

Revision Topografía

Huaura

A Zavala Robles Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación



por parte del Gerente de

Proyecto”.

Revision 2 M Gonzales Accepted

Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de

la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.

Aprobacion Final PM R Gonzales Accepted Se ACEPTA los

siguientes planos de

planta, perfil y secciones

del expediente técnico de

la Cuenca Alta, sin omitir

en señalar que no

compartimos algunas

soluciones planteadas

por el contratista en el

presente expediente

técnico, pero indicamos

que de acuerdo al

Volumen 2b, Sección

S105, S110, S300, S305

y S320; “el contratista es

el único responsable del

diseño de obras, así

como de la veracidad de



la información presentada

como sustento técnico.

Asimismo, de la sección

S310, el contratista se

asegura de que todos los

documentos de diseño,

estudios básicos,

diseños, planos, etc.

estén completos para la

evaluación y aceptación

por parte del Gerente de

Proyecto”.


