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C1. Oferta Económica según el Formato C1 



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 
(CUENCA ALTA) - CUENCA HUAURA

Presupuesto 



Proyecto:

Paquete:

Río: Huaura

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUC DEL PERU

Lugar:

Plazo: 480 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 98,453,273.24        

B. GASTOS GENERALES  21,322,601.33        

C. UTILIDAD 9,845,327.32          

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 129,621,201.89      

E. IGV (18% D) 18.00% 23,331,816.34        

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 152,953,018.23      

30.04.2024

13.06.2024

Referencia: TDR‐Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

Página 1 de 3

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL 

RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III‐2 PARTE‐ CUENCA HUAURA



Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

Río: CAÑETE

N° del PaquetePAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

01 OBRAS  PROVISIONALES

01.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 1.00 1,237,188.18   1,237,188.18

01.02    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00 892,438.30      892,438.30

01.03    MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO km 19.85 37,907.20         752,457.92

01.04    LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS m2 1500.00 8.11                  12,165.00

01.05    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 16.00 97,306.97         1,556,911.52

01.06    HABILITACION DE PLATAFORMAS ha 10.80 113,088.06      1,221,351.05

01.07    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=630MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 54.00 869.07              46,929.78

01.08    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 24.00 1,605.08           38,521.92

01.09    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=450MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 48.00 629.39              30,210.72

01.10    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 48.00 1,420.69           68,193.12

01.11    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1200MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 24.00 2,260.79           54,258.96

01.12    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 69.48 185.72              12,903.83

01.13    CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS m3 5.32 762.36              4,055.76

01.14    CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=280 KG/CM2) PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS m3 109.59 815.07              89,323.52

01.15    ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS kg 9961.33 6.18                  61,561.02

01.16    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS m2 756.75 92.81                70,233.97

01.17    DESBROCE EN AREAS AUXILIARES ha 28.91 6,094.28           176,185.63

01.18    RETIRO Y REPOSICION DE POSTES EN DESUSO und 10.00 1,074.17           10,741.70

01.20    DESVIACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO glb 1.00 3,436,524.60   3,436,524.60

02 TOPOGRAFÍA

02.01    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL glb 1.00 36,157.95         36,157.95

03 EXCAVACIONES

03.02    DESBROCE ha 22.27 6,094.28           135,719.62

03.04    EXCAVACION DE CIMENTACIÓN m3 298702.06 7.21                  2,153,641.85

03.05    PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN m2 208394.30 1.94                  404,284.94

03.06    EXCAVACION DE UÑA m3 109003.09 7.83                  853,494.19

03.07    CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m3 408117.07 3.36                  1,371,273.36

03.08    CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO m3 66807.67 3.36                  224,473.77

03.10    EXCAVACIÓN LOCALIZADA ‐ SOBREEXCAVACIÓN m3 230.80 13.55                3,127.34

04 RELLENOS

04.01

   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y  

   COMBINACIÓN DE MATERIAL) m3 64319.84 46.77                3,008,238.92

04.02    RELLENO SIN COMPACTAR m3 6403.46 3.83                  24,525.25

04.04    PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE m2 36337.98 1.62                  58,867.53

04.05

   RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y

   COMBINACIÓN DE MATERIAL) EN SOBREEXCAVACIÓN m3 11194.31 58.81                658,337.37

04.06    GRAVA PARA DRENAJE m3 7914.42 49.16                389,072.89

04.07    RELLENO MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 709.11 71.73                50,864.46

04.08    RELLENO MEJORADO CON CEMENTO m3 6863.74 140.49              964,286.83

04.09    RELLENO ESTRUCTURAL m3 12078.41 72.58                876,651.00

05 GEOTEXTILES

05.01    INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 400 GR/M2 m2 154004.02 10.99                1,692,504.18

05.02    ZANJA DE ANCLAJE m3 1790.66 74.87                134,066.71

07 COLOCACIÓN DE ROCA

07.01    SUMINISTRO DE ROCA m3 42797.42 197.51              8,452,918.42

07.02    COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA m3 113864.84 13.75                1,565,641.55

07.03    COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD m3 92517.08 40.92                3,785,798.91

07.08    CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA RECEBADO m3 327.10 331.14              108,315.89

07.09    COLOCACIÓN DE ROCA EN CORONA m3 328.18 19.23                6,310.90

07.10    SUMINISTRO DE ROCA NUEVA m3 143241.67 197.51              28,291,662.24

08 TRANSPORTES

08.01    TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<=1KM m3Km 66807.67 5.10                  340,719.12

08.02    TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D>1KM m3Km 744965.53 1.97                  1,467,582.09

08.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM m3Km 408117.07 5.96                  2,432,377.74

08.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM m3Km 4285912.82 1.95                  8,357,530.00

08.05    TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM m3Km 81248.35 4.83                  392,429.53

08.06    TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM m3Km 909659.56 1.88                  1,710,159.97

08.07    TRANSPORTE DE ROCA D<=1KM m3Km 206710.10 11.31                2,337,891.23

08.08    TRANSPORTE DE ROCA D>1KM m3Km 1526548.35 2.22                  3,388,937.34

08.09    TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D<=1KM m3Km 75514.14 4.83                  364,733.30

08.10    TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D>1KM m3Km 476307.14 1.88                  895,457.42

08.11    TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJA D<= 1KM m3Km 1790.66 5.10                  9,132.37

08.12    TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJA D> 1KM m3Km 9828.56 1.97                  19,362.26

11 OBRAS CIVILES (INTERFERENCIAS)

11.01    TRAZO Y REPLANTEO DE INTERFERENCIA m2 5990.61 2.32                  13,898.22

11.02    DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 583.37 493.39              287,828.92

11.03    DESVÍO PROVISIONAL EN TIERRAS m 1737.86 54.30                94,365.80

11.04    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5990.61 1.74                  10,423.66

11.05    EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 2074.33 13.04                27,049.26

11.06    EXCAVACION NO CLASIFICADA DE ZANJA m3 2719.42 20.14                54,769.12

11.07    RELLENO ESTRUCTURAL m3 2780.51 72.58                201,809.42

11.10    CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2) m3 365.26 674.99              246,546.85

11.12    CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO ‐ CIMIENTOS REFORZADOS m3 388.85 863.40              335,733.09
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11.13    CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO ‐ MUROS DE CONTENCION m3 489.65 829.82              406,321.36

11.14    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 821.42 103.92              85,361.97

11.15    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 1602.57 92.81                148,734.52

11.16    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 44625.06 6.18                  275,782.87

11.18    EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30M m2 1515.94 172.03              260,787.16

11.20    CAMA DE ARENA E=0.20M m2 169.23 30.02                5,080.28

11.22    TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 171.79 1,182.93           203,215.54

11.26    COMPUERTAS CHARNELA Ø900 (SUMINISTRO E INSTALACION) und 17.00 32,758.45         556,893.65

11.29    COMPUERTA METÁLICA TIPO TARJETA 1.00X1.00M (SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 23,458.65         23,458.65

11.30    SELLO EN JUNTAS m 419.10 33.37                13,985.37

11.31    WATERSTOP (ANILLOS DE ESTANQUEIDAD) und 38.00 1,202.83           45,707.54

11.32    PINTURA BITUMINOSA m2 1817.29 44.37                80,633.16

11.47    COMPUERTA PLANA MURAL  1.10mX1.10m (SUMINISTRO E INSTALACION) und 2.00 32,782.30         65,564.60

11.77 ROCA RECEBADA m3 855.30 331.14              283,224.04

11.78 REJILLA METÁLICA DE 1.30MX1.80M und 2.00 14,168.01         28,336.02

11.79 REJILLA METÁLICA DE 2.20MX1.80M und 1.00 21,418.93         21,418.93

11.80 COMPUERTA PLANA MURAL  0.8X0.8M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 26,982.30         26,982.30

13 MUROS DE CONTENCIÓN Y ANCLAJE

13.03    MUROS CUENCA ALTA

13.03.01     CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2) m3 326.38 542.01              176,901.22

13.03.02     CONCRETO CICLOPEO F'C=280 KG/CM2 CON BOMBEO+ 30% PG m3 1319.22 632.25              834,076.85

13.03.03     CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO CON BOMBEO ‐ CIMIENTOS REFORZADOS m3 2033.86 808.20              1,643,765.65

13.03.04     CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO CON BOMBEO ‐ MUROS DE CONTENCION m3 1623.16 774.62              1,257,332.20

13.03.05     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 5820.45 108.45              631,227.80

13.03.06     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 7312.55 97.68                714,289.88

13.03.07     ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 317392.57 6.18                  1,961,486.08

13.03.08     PINTURA BITUMINOSA m2 9398.58 44.37                417,014.99

13.03.09     GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 2150.64 56.74                122,027.31

13.03.10     TUBO PVC ‐ D=6'' m 593.99 17.12                10,169.11

13.03.11     TUBO PVC ‐ D=4'' m 189.95 16.28                3,092.39

13.03.12     JUNTA DE DILATACIÓN m 551.31 41.72                23,000.65

13.04 RAMPA DESEMBARCO CANOTAJE

13.04.01     SUB BASE GRANULAR m3 49.45 125.98              6,229.71

13.04.02     PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=300KG/CM2 m3 96.81 905.77              87,687.59

13.04.03     ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 436.01 6.18                  2,694.54

13.04.04     JUNTAS LONGITUDINALES m 64.98 56.20                3,651.88

13.04.05     JUNTAS TRANSVERSALES m 92.64 15.25                1,412.76

13.04.06     JUNTAS DE AISLAMIENTO m 116.45 41.72                4,858.29

13.04.07     JUNTAS DE AISLAMIENTO TRANSVERSAL m 32.39 15.25                493.95

13.04.08     ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTAS DOWELS LISO) kg 1158.29 7.98                  9,243.15

TOTAL DE COSTO DIRECTO 98,453,273.24

Nota:

1

2

3

4

Se ha considerado que cada cantera de Roca cuenta con un botadero aledaño (al costado de la cantera) según TDR, lugar donde se llevará el material de rechazo despues de la extracción de 

roca.

Las partidas "07.08 Concreto f'c=210kg/cm2 para relleno roca recebada" y "11.77 Roca Recebada" de acuerdo a la Especificación técnica incluye el concreto y la roca, pero no incluye el costo 

de transporte de la Roca, este transporte se pagará con la partidas de transporte 08.07 y 08.08

Se ha considerado para la partida de "Suministro de roca" un aprovechamiento del 45%, el cual corresponde a ratios obtenidos en canteras de condiciones similares y los volúmenes de 

explotación previstos en el TDR para cada cantera.

Durante la ejecución de la obra, se evaluará la necesidad de la apertura de las tres canteras conforme al aprovechamiento real de las mismas.
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                                            PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                            CUENCA: RÍO HUAURA

                                            TRAMO: SECCIÓN 2

                                            CUENCA ALTA Plazo: 480.00 dias calendarios

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,418,165.00

1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 16.00 29,250.00 468,000.00

Administrador contractual 1.00 16.00 17,550.00 280,800.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 16.00 15,000.00 240,000.00

Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin 1.00 1.00 10,237.50 10,237.50

Supervisor SSO - Frente 1 2.00 24.00 10,237.50 245,700.00

Supervisor SSO - Frente 2 1.00 11.00 10,237.50 112,612.50

Supervisor SSO - Frente 3 1.00 12.00 10,237.50 122,850.00

Supervisor  SSO - Obras civiles 1.00 11.00 10,237.50 112,612.50

Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 11.00 10,237.50 112,612.50

Capacitadores / SBC 1.00 13.00 9,652.50 125,482.50

Especialista de medio Ambiente 1.00 16.00 15,000.00 240,000.00

Supervisor de medio ambiente 1.00 12.50 10,237.50 127,968.75

Medico Ocupacional 1.00 14.00 15,000.00 210,000.00

Enfermero ocupacional 1.00 12.50 8,800.00 110,000.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 16.00 21,937.50 351,000.00

Ingeniero de Oficina Técnica 1.00 14.00 18,720.00 262,080.00

Responsable de EDP 1.00 14.00 13,893.75 194,512.50

Responsable de SDC y ODC 1.00 13.00 12,000.00 156,000.00

Jefe de Topografía 1.00 13.00 15,210.00 197,730.00

Topografo 3.00 31.00 9,945.00 308,295.00

Auxiliar de Topografia 3.00 31.00 5,850.00 181,350.00

Dibujante Cadista 2.00 24.00 9,360.00 224,640.00

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.00 12,285.00 171,990.00

Jefe de Ingeniería 1.00 14.00 21,937.50 307,125.00

Dibujante proyectista 1.00 14.00 9,360.00 131,040.00

Responsable de Calidad 1.00 16.00 21,645.00 346,320.00

Supervisor de Control de Calidad 2.00 24.00 11,700.00 280,800.00

Técnico de campo 3.00 34.00 8,775.00 298,350.00

Asistente de campo 3.00 34.00 5,382.00 182,988.00

Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 13.00 10,003.50 130,045.50

Técnico de laboratorio de suelos 1.00 13.00 7,692.75 100,005.75

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción - Movimiento de Tierras 1.00 15.00 23,400.00 351,000.00

Jefe de producción - Obras civiles 1.00 13.00 23,400.00 304,200.00

Supervisor de Obra - Frente 1 1.00 15.00 13,455.00 201,825.00

Supervisor de Obra - Frente 2 1.00 12.00 13,455.00 161,460.00

Supervisor de Obra - Frente 3 1.00 12.00 13,455.00 161,460.00

Supervisor  SSO - Obras civiles 1.00 11.00 13,455.00 148,005.00

Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 11.00 13,455.00 148,005.00

Jefe/Responsable de Mantenimiento 1.00 15.00 15,414.75 231,221.25

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 16.00 7,897.50 126,360.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 16.00 12,402.00 198,432.00
Comprador 1.00 13.00 11,553.75 150,198.75
Jefe de Recursos Humanos 1.00 16.00 10,530.00 168,480.00
Asistente de RRHH 1.00 13.00 5,382.00 69,966.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 15.00 7,020.00 105,300.00
Asistente administrativo 1.00 13.00 4,680.00 60,840.00
Personal de Mantenimiento y Limpieza 1.00 13.00 3,802.50 49,432.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 13.00 7,312.50 95,062.50
Auxiliar de Almacén 1.00 15.00 4,387.50 65,812.50

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 1.00 13.00 3,393.00 44,109.00
Servicio de vigilancia (24horas de L-D) 3.00 48.00 8,600.00 412,800.00
Choferes de Camionetas 6.00 84.00 3,802.50 319,410.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 25.00 7,605.00 190,125.00

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Choferes de Minivan, Coaster y Bus 6.00 71.00 4,387.50 311,512.50

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 948,945.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) 145.00 560.00 310.00 173,600.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y sali 57.00 228.00 310.00 70,680.00

Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 91.00 273.00 365.00 99,645.00

Fotocheck - GG 91.00 91.00 80.00 7,280.00
Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 202.00 394.00 1,300.00 512,200.00
Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 91.00 182.00 470.00 85,540.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,622,800.00

# Pasajeros  GG (Lima - Obra-Lima) 53.00 693.00 50.00 34,650.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 97.00 947.00 50.00 47,350.00
Custer de 30 pasajeros GG 1.00 16.00 13,800.00 220,800.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 13.00 24,000.00 312,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_1T 4.00 42.00 24,000.00 1,008,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 4,506,947.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 129.00 1,127.00 1,749.00 1,971,123.00
MOC (almuerzo) 41.00 395.00 442.00 174,590.00
MONC (almuerzo) 54.00 577.00 442.00 255,034.00
Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia 53.00 693.00 2,633.00 1,824,669.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavan 6.00 71.00 1,749.00 124,179.00
Personal indirecto (almuerzo) 28.00 356.00 442.00 157,352.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 516,340.50

Telefonía móvil 48.00 635.00 50.00 31,750.00
Equipos de Computo 47.00 628.50 140.00 87,990.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 16.00 1,750.00 28,000.00

Agua en Botellas GG 87.00 1,120.00 34.50 38,640.00

Agua en Botellas cd 192.00 1,919.00 34.50 66,205.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 16.00 780.00 12,480.00
Licencias software 1.00 16.00 8,000.00 128,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 23.00 282.50 250.00 70,625.00
Emisoras en vehículos 6.00 90.00 585.00 52,650.00
Equipamiento de taller 0.00 0.00 168,000.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,955,679.83

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta (Dirección y Administracion de Ob 6.00 91.00 5,850.00 532,350.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 13.00 25,000.00 325,000.00
Cisterna combustible 5,000 glns 1.00 12.00 24,000.00 288,000.00
Combustible 3,025.43 48,406.80 16.74 810,329.83

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 630,400.00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 13.00 172.00 900.00 154,800.00
Lavamanos 13.00 172.00 800.00 137,600.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no pe 1.00 14.00 8,000.00 112,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Casetas vigías 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Ensayos de calidad 1.00 16.00 10,000.00 160,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 543,324.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacin 43.00 81.00 3,360.00 272,160.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 81.00 749.00 180.00 134,820.00
Equipos de topografía 3.00 38.00 3,588.00 136,344.00

9. GASTOS VARIOS 180,000.00

Utiles de Oficina 1.00 16.00 2,000.00 32,000.00
Visitas de gerencia 2.00 25.00 400.00 10,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 13.00 2,000.00 26,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 16.00 2,000.00 32,000.00
Materiales para señalización 1.00 16.00 5,000.00 80,000.00

10. COSTES COVID 0.00

Costes Covid 1.00 1.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,418,165.00
2. Requerimientos de Personal 948,945.00
3. Transporte de Personal 1,622,800.00
4. Alojamiento y alimentación 4,506,947.00
5. Operación de Instalaciones 516,340.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,955,679.83
7. Instalaciones y Servicio 630,400.00
8. Equipos Auxiliares 543,324.00
9. Gastos Varios 180,000.00
10. Costes Covid

TOTAL GASTOS GENERALES 21,322,601.33
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PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                          CUENCA: RÍO HUAURA

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 PARTE- CUENCA HUAURA
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Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 128,067.1701 31.16 3,990,573.02

0101010005 PEON 106,537.8577 21.32 2,271,387.13

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 49,136.7741 38.49 1,891,274.44

0101010004 OFICIAL 44,109.5447 23.56 1,039,220.87

0101010003 OPERARIO 28,692.1489 29.98 860,190.62

0101010002 CAPATAZ 17,046.7158 38.73 660,219.30

10,852,696.41

MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 846,683.6171 16.74 14,173,483.75

01010100050001 PEÓN - VIGIA 5,511.3874 21.32 117,502.78

0101030000 TOPOGRAFO 536.4789 41.62 22,328.25

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 3,534.2970 613.54 2,168,432.58

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 391,035.7185 3.78 1,478,115.02

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 42,079.4453 31.34 1,318,769.82

0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2 177,104.6230 7.15 1,266,298.05

0222230002 ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO 48,000.0000 12.14 582,720.00

0203030020 Peaje local 49,538.6621 8.36 414,143.22

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm 241.7690 951.04 229,931.99

0214010738 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm 612.5385 333.62 204,355.09

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 50,139.0800 4.07 204,066.06

02400700010002 PINTURA ASFALTICA 2,803.9675 72.14 202,278.22

0207010001 PIEDRA CHANCADA 1,996.5057 88.78 177,249.78

0207020005 ARENA GRUESA 1,939.1234 88.78 172,155.38

02190100010059 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 342.6990 438.69 150,338.62

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 22,239.2435 5.74 127,653.26

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO 1,962.7772 58.60 115,018.74

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE 6,603.8257 15.88 104,868.75

0292010003 MATERIALES (VARIOS) 73,497.86

0204010010 ALAMBRE NEGRO #16 18,620.7485 3.29 61,262.26

0259010023 TALLER MECANICO 16.0000 6,267.00 100,272.00

0210020005 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE 2,580.7680 30.81 79,513.46

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS 96.0000 574.48 55,150.08

0290180012 SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM 14,625.1000 3.13 45,776.56

0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm 26.4000 1,616.56 42,677.18

0290130029 CANON POR EXTRACCION CANTERA 13,399.3400 3.13 41,939.93

0210060014 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm 34.5458 1,029.35 35,559.72

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE) 649.7259 52.23 33,935.18

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL 16.0000 2,089.00 33,424.00

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) 16.0000 2,089.00 33,424.00

02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO 944.6428 33.95 32,070.62

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm 59.4000 532.28 31,617.43

0214010739 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm 25.2000 1,152.71 29,048.29

0270110466 REJILLA METALICA 1.80x1.30m 2.0000 13,223.37 26,446.74

0219200018 Cerco perimétrico de Obra 200.0000 103.09 20,618.00

0270110459 REJILLA METALICA 2.20x1.80m 1.0000 20,474.29 20,474.29

0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm 50.4000 389.08 19,609.63

0290180011 SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM 11,640.9000 1.57 18,276.21

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A 310.8420 57.45 17,857.87

0204260080 CONSUMIBLE PARA ENCOFRADO METALICO 5,820.4500 1.78 10,360.40

0292010005 ACCESORIOS 7,950.92

0299060141 PASA JUNTAS (DOWELLS) 1,216.2045 6.16 7,491.82

02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) 855.6061 11.49 9,830.91

02310500010016 TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO 71.4635 120.12 8,584.20

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 2,188.3390 3.29 7,199.64

0210060015 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm 3.4542 2,054.35 7,096.14

0299140039 Tuberia PVC de 6" 593.9900 8.15 4,841.02

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1,096.8825 3.43 3,762.31

0204260020 ANCLAJES 68.0000 47.00 3,196.00

0222140006 LACA DESMOLDEADORA 24.6426 122.73 3,024.39

LISTADO DE RECURSOS
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                          CUENCA: RÍO HUAURA

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 PARTE- CUENCA HUAURA
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02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 659.7397 3.43 2,262.91

0207040012 MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm 667.7600 2.75 1,836.34

0231040001 ESTACAS DE MADERA 300.0000 5.74 1,722.00

0204030035 DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m 201.2756 8.04 1,618.26

0299140016 Tuberia PVC de 4" 189.9500 7.31 1,388.53

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' 61.9511 20.89 1,294.16

02221600010044 SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA 3.1190 269.17 839.54

0240020001 PINTURA ESMALTE 21.9812 33.75 741.87

0231010001 MADERA TORNILLO 119.8122 5.92 709.29

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m 10.0000 21.10 211.00

24,028,556.54

EQUIPOS
03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3 54,844.8889 114.00 6,252,317.33

0207040047 MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm 68.2290 2.51 171.25

0213030006 YESO BOLSA 20 KG 5.0000 18.80 94.00

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 59,510.2949 101.00 6,010,539.78

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 26,660.6881 196.10 5,228,160.94

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T 7,350.3082 221.00 1,624,418.11

0301400008 CHANCADORA PRIMARIA 1,773.2440 466.00 826,331.70

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H 3,950.1549 194.00 766,330.05

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) 6,094.5745 98.00 597,268.30

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T 1,826.8938 310.58 567,396.68

03011000060011 3,819.3639 104.00 397,213.85

03011600010031 CARMIX 4.0 M3 1,552.7154 132.50 205,734.79

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 157,655.99

0301200004 MOTONIVELADORA 140K 1,955.0635 183.38 358,519.54

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON 2,867.0045 124.02 355,565.90

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) 4,335.3937 36.04 156,247.59

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 1,301.9505 106.00 138,006.75

03014000080008 CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h 223.7670 551.20 123,340.37

03011700020019 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 1,352.8381 84.80 114,720.67

0301390010 PLANTA DE SUELO 251.2129 328.60 82,548.56

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP 223.7670 344.50 77,087.73

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton 1,895.7353 29.68 56,265.42

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 4,032.8498 12.72 51,297.85

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW. 2,758.6207 16.43 45,324.14

03013500010001 CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS 32.0000 1,272.00 40,704.00

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 2,310.9619 16.96 39,193.91

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. 2,758.6207 11.66 32,165.52

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA 0.5000 63,600.00 31,800.00

0301340008 ANDAMIO METALICO 1,044.2321 10.60 11,068.86

03012500010036 GRUPO ELECTROGENO DE 400 KW 251.2129 41.87 10,518.28

0301000158 GPS 536.4789 15.90 8,530.01

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA 23.1577 79.50 1,841.04

03014000040003 ZARANDA ESTATICA 42.4761 42.40 1,800.99

24,370,332.14

SUBCONTRATOS

0403020033 SC SUMINISTRO DE ROCA 186,985.0100 197.51 36,931,409.33

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO 25.0060 12.72 318.08

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" 0.6252 159.00 99.41

0411240011 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm 17.0000 29,710.95 505,086.15

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 1.0000 454,919.15 454,919.15

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 1.0000 437,519.15 437,519.15

0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO 5,854.7400 50.14 293,556.66

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA 16.0000 6,267.00 100,272.00

0405090091 1,542.4192 55.05 84,910.18

0411240016 SC Suministro de Compuerta plana mural 1.10 x 1.10m 2.0000 31,850.00 63,700.00

0405090094 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.80 m 1,162.6954 45.44 52,832.88

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  

SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS 5.0 M < H< 
6.5 M
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0405090090 1,134.9878 41.78 47,419.79

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES 1.0000 47,002.50 47,002.50

0417010023 SERVICIO DE INTERNET 16.0000 2,089.00 33,424.00

0411100115 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=6.83 M 925.4515 32.90 30,447.35

0405090093 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.60 m 712.9736 41.78 29,788.04

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES 1.0000 26,112.50 26,112.50

0411240019 SC Suministro de Compuerta plana mural 0.80 x 0.80m 1.0000 26,050.00 26,050.00

0411240022 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 1.00 x 1.00m 1.0000 22,526.35 22,526.35

SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=5.25 M 680.9927 29.77 20,273.15

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA 16.0000 1,044.50 16,712.00

SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS 2.5 M < H< 
5.0 M

SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS H<2.5 M

0411100113 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=3.25 M 139.6908 29.66 4,143.23

39,240,671.69

0405090089 232.8180 28.72 6,686.53

0405090092 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.40 m 146.2510 40.21 5,880.75

0411100114
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Revisión 0

Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia: TDR‐Anexo 13

MO. 0.0029 EQ. 1,237,188.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 200.0000 103.09 20,618.00

mes 16.0000 2,089.00 33,424.00

mes 16.0000 6,267.00 100,272.00

mes 16.0000 2,089.00 33,424.00

mes 96.0000 574.48 55,150.08

242,888.08

hm 1.0000 2,758.6207 150.35 414,758.62

hm 0.2000 551.7241 196.12 108,204.13

hm 1.0000 2,758.6207 63.55 175,310.35

mes 32.0000 1,272.00 40,704.00

glb 0.5000 63,600.00 31,800.00

770,777.10

glb 1.0000 47,002.50 47,002.50

glb 1.0000 26,112.50 26,112.50

mes 16.0000 2,089.00 33,424.00

mes 16.0000 1,044.50 16,712.00

mes 16.0000 6,267.00 100,272.00

223,523.00

MO. EQ. 892,438.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 454,919.15 454,919.15

glb 1.0000 437,519.15 437,519.15

892,438.30

MO. 0.5000 EQ. 37,907.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 3.2000 38.73 123.94

hh 1.0000 16.0000 23.56 376.96

hh 1.0000 16.0000 21.32 341.12

842.02

hm 0.5000 8.0000 376.88 3,015.04

hm 1.0000 16.0000 376.67 6,026.72

hm 0.5000 8.0000 277.11 2,216.88

hm 1.0000 16.0000 202.75 3,244.00

%mo 3.0000 842.02 25.26

14,527.90

m3 56.0000 28.38 1,589.28

m3 400.0000 52.37 20,948.00

22,537.28

MO. 120.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 38.73 0.26

hh 5.0000 0.3333 21.32 7.11

7.37

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III‐2 PARTE‐ CUENCA HUAURA

APUS PARTIDAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

HUAURA

PAQUETE 5

Nombre del Paquete:

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 01.04 LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

03013500010001 CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0259010023 TALLER MECANICO

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Código Descripción Recurso

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA
Rendimiento glb/DIA 0.0029 Costo unitario directo por : glb



APUS PARTIDAS

%mo 10.0000 7.37 0.74

0.74

MO. 0.0420 EQ. 97,306.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

l 3,000.0000 12.14 36,420.00

36,420.00

hm 1.0000 190.4762 196.12 37,356.19

37,356.19

mes 1.0000 23,530.78 23,530.78

23,530.78

MO. 0.1800 EQ. 113,088.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 8.8889 38.73 344.27

hh 1.0000 44.4444 23.56 1,047.11

hh 1.0000 44.4444 21.32 947.55

2,338.93

hm 1.0000 44.4444 376.67 16,740.87

hm 0.5000 22.2222 277.11 6,157.99

hm 1.0000 44.4444 202.75 9,011.10

%mo 3.0000 2,338.93 70.17

31,980.13

m3 300.0000 28.38 8,514.00

m3 500.0000 52.37 26,185.00

m3 1,500.0000 29.38 44,070.00

78,769.00

MO. EQ. 869.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3300 70.97 94.39

m3 0.1200 150.12 18.01

m 1.0000 722.30 722.30

m3 2.6400 13.02 34.37

869.07

MO. EQ. 1,605.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.5000 70.97 177.43

m3 0.1600 150.12 24.02

m3 3.2000 13.02 41.66

m 1.0000 1,361.97 1,361.97

1,605.08

MO. EQ. 629.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3600 70.97 96.52

m3 0.1050 150.12 15.76

m3 1.5200 13.02 19.79

m 1.0000 497.32 497.32

629.39

MO. EQ. 1,420.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

010710041129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 
D=450mm

Partida 01.10 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303170911 Cama de arena

010710041124 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 
D=1000mm

Partida 01.09 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=450MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303170911 Cama de arena

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010322020160 Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 01.08 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303170911 Cama de arena

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 01.07 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=630MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento ha/DIA 0.1800 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos

Partida 01.06 HABILITACION DE PLATAFORMAS

Código Descripción Recurso

Materiales
0222230002 ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO
Rendimiento mes/DIA 0.0420 Costo unitario directo por : mes

Equipos



APUS PARTIDAS
m3 2.5100 70.97 178.13

m3 0.1500 150.12 22.52

m 1.0000 1,182.93 1,182.93

m3 2.8500 13.02 37.11

1,420.69

MO. EQ. 2,260.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 3.6200 70.97 256.91

m3 0.1800 150.12 27.02

m 1.0000 1,915.01 1,915.01

m3 4.7500 13.02 61.85

2,260.79

MO. 24.0000 EQ. 185.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.73 1.29

hh 1.0000 0.3333 21.32 7.11

8.40

hm 1.0000 0.3333 376.88 125.61

%mo 3.0000 8.40 0.25

hm 1.0000 0.3333 79.50 26.50

152.36

m3k 1.0000 6.42 6.42

m3k 9.0000 2.06 18.54

24.96

MO. EQ. 762.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 81.39 61.04

m3 1.0500 624.32 655.54

m3 0.3000 152.60 45.78

762.36

MO. EQ. 815.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 687.15 721.51

m3 1.0000 93.56 93.56

815.07

MO. 320.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0025 38.73 0.10

hh 1.0000 0.0250 29.98 0.75

hh 1.0000 0.0250 23.56 0.59

hh 0.5000 0.0125 21.32 0.27

1.71

kg 0.0500 3.29 0.16

kg 1.0500 3.78 3.97

4.13

hm 0.0500 0.0013 222.14 0.29

%mo 3.0000 1.71 0.05

0.34

MO. 12.0000 EQ. 92.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 38.73 2.58

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida 01.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.15 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030120 Colocación de Concreto - protección de estructuras

Partida 01.14 CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=280 KG/CM2) PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303175779 Colocación concreto simple

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

Partida 01.13 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0103220201A3 Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 01.12 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303170911 Cama de arena

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 01.11 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1200MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303170911 Cama de arena

010322020165 Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.6667 29.98 19.99

hh 1.0000 0.6667 23.56 15.71

38.28

kg 0.3000 3.29 0.99

kg 0.2100 3.43 0.72

p2 5.0000 5.74 28.70

30.41

hm 0.1500 0.1000 222.14 22.21

%mo 5.0000 38.28 1.91

24.12

MO. 0.8000 EQ. 6,094.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 38.73 3.87

hh 2.0000 20.0000 21.32 426.40

430.27

hm 0.5000 5.0000 376.88 1,884.40

hm 1.0000 10.0000 376.67 3,766.70

%mo 3.0000 430.27 12.91

5,664.01

MO. 1.0000 EQ. 1,074.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 38.73 154.92

hh 1.0000 8.0000 23.56 188.48

hh 2.0000 16.0000 21.32 341.12

684.52

hm 0.2000 1.6000 222.14 355.42

%mo 5.0000 684.52 34.23

389.65

MO. EQ. 3,436,524.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 46,745.0000 22.21 1,038,206.45

m3 10,880.0000 63.30 688,704.00

m3 6,125.0000 41.32 253,085.00

m3 28,047.0000 29.73 833,837.31

m3 10,203.0000 32.40 330,577.20

m2 43,599.2000 6.70 292,114.64

3,436,524.60

MO. 0.0384 EQ. 36,157.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.32 8,883.33

hh 2.0000 416.6667 41.62 17,341.67

26,225.00

var 10.0000 21.10 211.00

bol 5.0000 31.34 156.70

bol 5.0000 18.80 94.00

und 300.0000 5.74 1,722.00

gal 10.0000 33.75 337.50

2,521.20

hm 2.0000 416.6667 15.90 6,625.00

%mo 3.0000 26,225.00 786.75

7,411.75

MO. 0.8000 EQ. 6,094.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 38.73 3.87

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.02 DESBROCE
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

010336010125 Geotextil no tejido de 200 g/m2

Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento glb/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : glb

010303100325 Conformación de enrocado (uña) dique provisional

010303110134 Eliminación de dique provisional

010303110135 Eliminación de roca (talud y uña)

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303100323 Conformación de dique provisional

010303100324 Conformación de enrocado (talud) dique provisional

Partida 01.20 DESVIACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 01.18 RETIRO Y REPOSICION DE POSTES EN DESUSO
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 01.17 DESBROCE EN AREAS AUXILIARES
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS
hh 2.0000 20.0000 21.32 426.40

430.27

hm 0.5000 5.0000 376.88 1,884.40

hm 1.0000 10.0000 376.67 3,766.70

%mo 3.0000 430.27 12.91

5,664.01

MO. EQ. 7.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.8650 5.82 5.03

m3 0.1350 16.18 2.18

7.21

MO. 2,400.0000 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0003 38.73 0.01

hh 1.0000 0.0033 21.32 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0033 277.11 0.91

hm 1.0000 0.0033 202.75 0.67

%mo 3.0000 0.08

1.58

m3 0.0100 28.38 0.28

0.28

MO. 500.0000 EQ. 7.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.73 0.12

hh 1.0000 0.0160 21.32 0.34

0.46

hm 1.0000 0.0160 376.88 6.03

hm 1.0000 0.0160 82.91 1.33

%mo 3.0000 0.46 0.01

7.37

MO. 1,050.0000 EQ. 3.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 38.73 0.03

hh 1.0000 0.0076 21.32 0.16

0.19

hm 0.1000 0.0008 376.88 0.30

hm 1.0000 0.0076 376.67 2.86

%mo 3.0000 0.19 0.01

3.17

MO. 1,050.0000 EQ. 3.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 38.73 0.03

hh 1.0000 0.0076 21.32 0.16

0.19

hm 0.1000 0.0008 376.88 0.30

hm 1.0000 0.0076 376.67 2.86

%mo 3.0000 0.19 0.01

3.17

MO. 240.0000 EQ. 13.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Partida 03.10 EXCAVACIÓN LOCALIZADA - SOBREEXCAVACIÓN
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 03.08 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 03.07 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 03.06 EXCAVACION DE UÑA

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 03.05 PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN
Rendimiento m2/DIA 2,400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010597 Excavación de cimentación

0103030105B5 EXCAVACION DE MUROS EN DIQUES

Partida 03.04 EXCAVACION DE CIMENTACIÓN
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

hh 0.2000 0.0067 38.73 0.26

hh 1.0000 0.0333 21.32 0.71

0.97

hm 1.0000 0.0333 376.88 12.55

%mo 3.0000 0.97 0.03

12.58

MO. 560.0000 EQ. 46.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 38.73 0.11

hh 1.0000 0.0143 23.56 0.34

hh 1.0000 0.0143 21.32 0.30

0.75

hm 1.0000 0.0143 376.67 5.39

hm 1.0000 0.0143 202.75 2.90

%mo 3.0000 0.75 0.02

8.31

m3 1.0000 4.66 4.66

m3 0.0500 28.38 1.42

m3 0.5500 33.17 18.24

m3 0.5500 24.35 13.39

37.71

MO. 900.0000 EQ. 3.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.73 0.07

hh 1.0000 0.0089 23.56 0.21

hh 1.0000 0.0089 21.32 0.19

0.47

hm 1.0000 0.0089 376.67 3.35

%mo 3.0000 0.47 0.01

3.36

MO. 700.0000 EQ. 1.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0023 38.73 0.09

hh 1.0000 0.0114 21.32 0.24

0.33

hm 0.3000 0.0034 376.88 1.28

%mo 3.0000 0.33 0.01

1.29

MO. 240.0000 EQ. 58.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 38.73 0.26

hh 1.0000 0.0333 23.56 0.78

hh 1.0000 0.0333 21.32 0.71

1.75

hm 1.0000 0.0333 376.88 12.55

hm 1.0000 0.0333 202.75 6.75

%mo 3.0000 1.75 0.05

19.35

m3 1.0000 4.66 4.66

m3 0.0500 28.38 1.42

m3 0.5500 33.17 18.24

Subpartidas
010303020117 HOMOGENIZACION DE MATERIALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

010329060963 MATERIAL DE PRESTAMO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL,
   ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) EN SOBREEXCAVACIÓN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 04.04 PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE
Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 04.02 RELLENO SIN COMPACTAR
Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303020117 HOMOGENIZACION DE MATERIALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

010329060963 MATERIAL DE PRESTAMO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.01 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y  
   COMBINACIÓN DE MATERIAL)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS
m3 0.5500 24.35 13.39

37.71

MO. 80.0000 EQ. 49.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0250 38.73 0.97

hh 1.0000 0.1000 21.32 2.13

3.10

hm 1.0000 0.1000 179.01 17.90

%mo 5.0000 3.10 0.16

18.06

m3 1.1500 24.35 28.00

28.00

MO. 100.0000 EQ. 71.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0160 38.73 0.62

hh 1.0000 0.0800 29.98 2.40

hh 1.0000 0.0800 21.32 1.71

4.73

hm 1.0000 0.0800 48.05 3.84

hm 2.0000 0.1600 77.58 12.41

hm 1.0000 0.0800 173.51 13.88

%mo 5.0000 4.73 0.24

30.37

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 1.1500 29.38 33.79

36.63

MO. 240.0000 EQ. 140.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 38.73 0.26

hh 1.0000 0.0333 23.56 0.78

hh 1.0000 0.0333 21.32 0.71

1.75

hm 1.0000 0.0333 277.11 9.23

hm 1.0000 0.0333 202.75 6.75

15.98

m3 1.1000 111.60 122.76

122.76

MO. 70.0000 EQ. 72.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0114 38.73 0.44

hh 1.0000 0.1143 29.98 3.43

hh 2.0000 0.2286 21.32 4.87

8.74

hm 1.0000 0.1143 48.05 5.49

hm 1.0000 0.1143 77.58 8.87

hm 0.5000 0.0571 173.51 9.91

%mo 5.0000 8.74 0.44

24.71

m3 1.0000 4.66 4.66

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 0.5500 33.17 18.24

m3 0.5500 24.35 13.39

39.13

010329060963 MATERIAL DE PRESTAMO

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303020117 HOMOGENIZACION DE MATERIALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303020121 PREPARACION DE MATERIAL SUELO CEMENTO (3%)

Partida 04.09 RELLENO ESTRUCTURAL

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 04.08 RELLENO MEJORADO CON CEMENTO
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 04.07 RELLENO MATERIAL PROPIO COMPACTADO
Rendimiento m3/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 04.06 GRAVA PARA DRENAJE
Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

MO. 600.0000 EQ. 10.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.73 0.10

hh 2.0000 0.0267 23.56 0.63

hh 3.0000 0.0400 21.32 0.85

1.58

m2 1.1500 7.15 8.22

%mt 5.0000 8.22 0.41

8.63

hm 0.2500 0.0033 222.14 0.73

%mo 3.0000 1.58 0.05

0.78

MO. EQ. 74.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 49.81 49.81

m3 1.0000 25.06 25.06

74.87

MO. EQ. 197.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 197.51 197.51

197.51

MO. 280.0000 EQ. 13.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 38.73 0.55

hh 1.0000 0.0286 23.56 0.67

hh 1.0000 0.0286 21.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0286 376.88 10.78

hm 0.1000 0.0029 376.67 1.09

%mo 3.0000 1.83 0.05

11.92

MO. 192.0000 EQ. 40.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 38.73 0.81

hh 1.0000 0.0417 23.56 0.98

hh 1.0000 0.0417 21.32 0.89

2.68

hm 2.0000 0.0833 376.88 31.39

hm 0.1000 0.0042 376.67 1.58

%mo 3.0000 2.68 0.08

33.05

m3 0.1000 51.90 5.19

5.19

MO. 200.0000 EQ. 19.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.0400 23.56 0.94

hh 1.0000 0.0400 21.32 0.85

2.56

hm 1.0000 0.0400 376.88 15.08

hm 0.1000 0.0040 376.67 1.51

%mo 3.0000 2.56 0.08

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303100321 COLOCACION DE PIEDRA EN OQUEDADES

Partida 07.08 COLOCACIÓN DE ROCA EN CORONA

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.03 COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0403020033 SC SUMINISTRO DE ROCA

Partida 07.02 COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA
Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subcontratos

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 07.01 SUMINISTRO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.02 ZANJA DE ANCLAJE

Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 05.01 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 400 GR/M2



APUS PARTIDAS
16.67

MO. EQ. 331.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.8000 221.55 177.24

m3 0.2000 93.64 18.73

m3 0.2100 643.68 135.17

331.14

MO. EQ. 197.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 197.51 197.51

197.51

MO. 287.5000 EQ. 5.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 179.03 4.98

4.98

MO. 725.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 179.03 1.97

1.97

MO. EQ. 5.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 6.42 3.21

m3k 0.5000 5.49 2.75

5.96

MO. 696.0000 EQ. 1.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 2.06 1.03

m3k 0.5000 1.84 0.92

1.95

MO. EQ. 4.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 5.10 2.55

m3k 0.5000 4.56 2.28

4.83

MO. EQ. 1.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 1.77 0.89

m3k 0.5000 1.97 0.99

1.88

MO. 275.8621 EQ. 11.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0290 213.79 6.20

6.20

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Rendimiento m3Km/DI 275.8621 Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

010303060255 TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

010305010174 Transporte de material granular (Volq. 15m3) D> 1km

Partida 08.07 TRANSPORTE DE ROCA D<=1KM

Rendimiento m3Km/DI Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010305010173 Transporte de material granular (volq. 15m3), D<= 1km

010305010616 Transporte de material granular (volq 22m3) < 1km

Partida 08.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM

Rendimiento m3Km/DI Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

010303110122 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

Partida 08.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM

Rendimiento m3Km/DI 696.0000 Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

010303110120 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

Partida 08.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM

Rendimiento m3Km/DI Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM

Partida 08.02 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D>1KM
Rendimiento m3Km/DI 725.0000 Costo unitario directo por : m3Km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3Km/DI 287.5000 Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0403020033 SC SUMINISTRO DE ROCA

Partida 08.01 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<=1KM

010306020830 Fabricación de Concreto f'c= 21 MPa

Partida 07.10 SUMINISTRO DE ROCA NUEVA
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303100602 Roca recebada

010306010119 Colocación de concreto Recebado

Partida 07.09 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA RECEBADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

m3 1.0000 4.99 4.99

4.99

MO. 772.4138 EQ. 2.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0104 213.79 2.22

2.22

MO. EQ. 4.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 5.10 2.55

m3k 0.5000 4.56 2.28

4.83

MO. EQ. 1.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 1.77 0.89

m3k 0.5000 1.97 0.99

1.88

MO. 287.5000 EQ. 5.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 179.03 4.98

4.98

MO. 725.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 179.03 1.97

1.97

MO. 400.0000 EQ. 2.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0020 38.73 0.08

hh 2.0000 0.0400 21.32 0.85

hh 1.0000 0.0200 41.62 0.83

1.76

p2 0.0200 5.92 0.12

gal 0.0020 33.75 0.07

0.19

hm 1.0000 0.0200 15.90 0.32

%mo 3.0000 1.76 0.05

0.37

MO. 60.0000 EQ. 493.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 38.73 1.03

hh 1.0000 0.1333 21.32 2.84

3.87

hm 1.0000 0.1333 376.88 50.24

%mo 5.0000 3.87 0.19

50.43

m 1.0000 439.09 439.09

439.09

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010710041123 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=630mm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0301000158 GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.02 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA

Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 11.01 TRAZO Y REPLANTEO DE INTERFERENCIA

Partida 08.12 TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJA D> 1KM
Rendimiento m3Km/DI 725.0000 Costo unitario directo por : m3Km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3Km/DI 287.5000 Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

010303060255 TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

010305010174 Transporte de material granular (Volq. 15m3) D> 1km

Partida 08.11 TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJA D<= 1KM

Rendimiento m3Km/DI Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010305010173 Transporte de material granular (volq. 15m3), D<= 1km

010305010616 Transporte de material granular (volq 22m3) < 1km

Partida 08.10 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D>1KM

Rendimiento m3Km/DI Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 08.09 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D<=1KM

Rendimiento m3Km/DI 772.4138 Costo unitario directo por : m3Km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 Carguío de roca

Partida 08.08 TRANSPORTE DE ROCA D>1KM



APUS PARTIDAS

MO. 60.0000 EQ. 54.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 38.73 1.03

hh 1.0000 0.1333 21.32 2.84

3.87

hm 1.0000 0.1333 376.88 50.24

%mo 5.0000 3.87 0.19

50.43

MO. 2,000.0000 EQ. 1.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.73 0.02

hh 2.0000 0.0080 23.56 0.19

hh 4.0000 0.0160 21.32 0.34

0.55

hm 0.2500 0.0010 376.88 0.38

hm 0.5000 0.0020 376.67 0.75

%mo 10.0000 0.55 0.06

1.19

MO. 250.0000 EQ. 13.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 38.73 0.25

hh 1.0000 0.0320 21.32 0.68

0.93

hm 1.0000 0.0320 376.88 12.06

%mo 5.0000 0.93 0.05

12.11

MO. 160.0000 EQ. 20.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 38.73 0.19

hh 1.0000 0.0500 21.32 1.07

1.26

hm 1.0000 0.0500 376.88 18.84

%mo 3.0000 1.26 0.04

18.88

MO. 70.0000 EQ. 72.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0114 38.73 0.44

hh 1.0000 0.1143 29.98 3.43

hh 2.0000 0.2286 21.32 4.87

8.74

hm 1.0000 0.1143 48.05 5.49

hm 1.0000 0.1143 77.58 8.87

hm 0.5000 0.0571 173.51 9.91

%mo 5.0000 8.74 0.44

24.71

m3 1.0000 4.66 4.66

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 0.5500 33.17 18.24

m3 0.5500 24.35 13.39

39.13

MO. 9.6000 EQ. 674.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010329060963 MATERIAL DE PRESTAMO

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 11.10 CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303020117 HOMOGENIZACION DE MATERIALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.07 RELLENO ESTRUCTURAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.06 EXCAVACION NO CLASIFICADA DE ZANJA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 11.05 EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 11.03 DESVÍO PROVISIONAL EN TIERRAS
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m



APUS PARTIDAS

m3 1.0000 81.39 81.39

m3 1.0500 565.33 593.60

674.99

MO. EQ. 863.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 687.15 721.51

m3 1.0000 141.89 141.89

863.40

MO. EQ. 829.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 687.15 721.51

m3 1.0000 108.31 108.31

829.82

MO. 16.0000 EQ. 103.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 38.73 3.87

hh 1.0000 0.5000 29.98 14.99

hh 1.0000 0.5000 23.56 11.78

hh 2.0000 1.0000 21.32 21.32

51.96

kg 0.2000 3.29 0.66

kg 0.2000 3.43 0.69

gal 0.0300 122.73 3.68

p2 3.0000 5.74 17.22

pln 0.0870 120.12 10.45

32.70

hm 0.1500 0.0750 222.14 16.66

%mo 5.0000 51.96 2.60

19.26

MO. 12.0000 EQ. 92.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 38.73 2.58

hh 1.0000 0.6667 29.98 19.99

hh 1.0000 0.6667 23.56 15.71

38.28

kg 0.3000 3.29 0.99

kg 0.2100 3.43 0.72

p2 5.0000 5.74 28.70

30.41

hm 0.1500 0.1000 222.14 22.21

%mo 5.0000 38.28 1.91

24.12

MO. 320.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0025 38.73 0.10

hh 1.0000 0.0250 29.98 0.75

hh 1.0000 0.0250 23.56 0.59

hh 0.5000 0.0125 21.32 0.27

1.71

kg 0.0500 3.29 0.16

kg 1.0500 3.78 3.97

4.13

hm 0.0500 0.0013 222.14 0.29
Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.16 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA

0222140006 LACA DESMOLDEADORA

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

02310500010016 TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030114 Colocación de Concreto - Muros de contención

Partida 11.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030112 Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Partida 11.13 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS DE CONTENCION

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

010306020829 Fabricación de concreto 15MPa

Partida 11.12 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS REFORZADOS



APUS PARTIDAS
%mo 3.0000 1.71 0.05

0.34

MO. 32.0000 EQ. 172.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1250 38.73 4.84

hh 1.0000 0.2500 29.98 7.50

hh 2.0000 0.5000 23.56 11.78

hh 4.0000 1.0000 21.32 21.32

45.44

hm 1.0000 0.2500 179.01 44.75

%mo 5.0000 45.44 2.27

47.02

m3 0.2100 47.96 10.07

m3 0.1050 661.95 69.50

79.57

MO. EQ. 30.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 150.12 30.02

30.02

MO. 24.0000 EQ. 1,182.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.73 12.91

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21

52.82

m 1.1000 951.04 1,046.14

1,046.14

hm 0.5000 0.1667 376.88 62.83

hm 0.2500 0.0833 222.14 18.50

%mo 5.0000 52.82 2.64

83.97

MO. EQ. 32,758.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 29,710.95 29,710.95

29,710.95

und 1.0000 3,047.50 3,047.50

3,047.50

MO. EQ. 23,458.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 22,526.35 22,526.35

22,526.35

und 1.0000 932.30 932.30

932.30

MO. 24.0000 EQ. 33.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 38.73 3.23

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 0.2500 0.0833 21.32 1.78

15.00

0101010005 PEON

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

011203040448 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

Partida 11.30 SELLO EN JUNTAS
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240022 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 1.00 x 1.00m

Subpartidas

011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 11.29 COMPUERTA METÁLICA TIPO TARJETA 1.00X1.00M (SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240011 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm

Subpartidas

Partida 11.26 COMPUERTAS CHARNELA Ø900 (SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010303170911 Cama de arena

Partida 11.22 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 11.20 CAMA DE ARENA E=0.20M

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.18 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30M



APUS PARTIDAS
pln 0.0570 20.89 1.19

pza 0.2860 57.45 16.43

17.62

%mo 5.0000 15.00 0.75

0.75

MO. 8.0000 EQ. 1,202.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 38.73 3.87

hh 1.0000 1.0000 29.98 29.98

hh 2.0000 2.0000 21.32 42.64

76.49

und 0.9091 1,029.35 935.78

und 0.0909 2,054.35 186.74

1,122.52

%mo 5.0000 76.49 3.82

3.82

MO. 40.0000 EQ. 44.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.2000 29.98 6.00

hh 2.0000 0.4000 21.32 8.53

15.30

gal 0.2500 72.14 18.04

kg 0.1750 58.60 10.26

28.30

%mo 5.0000 15.30 0.77

0.77

MO. EQ. 32,782.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 31,850.00 31,850.00

31,850.00

und 1.0000 932.30 932.30

932.30

MO. EQ. 331.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.8000 221.55 177.24

m3 0.2000 93.64 18.73

m3 0.2100 643.68 135.17

331.14

MO. 2.0000 EQ. 14,168.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.73 15.49

hh 1.0000 4.0000 29.98 119.92

hh 4.0000 16.0000 21.32 341.12

476.53

und 1.0000 13,223.37 13,223.37

13,223.37

hm 0.5000 2.0000 222.14 444.28

%mo 5.0000 476.53 23.83

468.11

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.79 REJILLA METÁLICA DE 2.20MX1.80M

0101010005 PEON

Materiales
0270110466 REJILLA METALICA 1.80x1.30m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 11.78 REJILLA METÁLICA DE 1.30MX1.80M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010303100602 Roca recebada

010306010119 Colocación de concreto Recebado

010306020830 Fabricación de Concreto f'c= 21 MPa

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0411240016 SC Suministro de Compuerta plana mural 1.10 x 1.10m

Subpartidas
011203040449 Instalación de compuerta plana mural

Partida 11.77 ROCA RECEBADA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.47 COMPUERTA PLANA MURAL  1.10mX1.10m (SUMINISTRO E INSTALACION)

0101010005 PEON

Materiales
02400700010002 PINTURA ASFALTICA

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.32 PINTURA BITUMINOSA
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210060014 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm

0210060015 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.31 WATERSTOP (ANILLOS DE ESTANQUEIDAD)

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A



APUS PARTIDAS
MO. 2.0000 EQ. 21,418.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.73 15.49

hh 1.0000 4.0000 29.98 119.92

hh 4.0000 16.0000 21.32 341.12

476.53

und 1.0000 20,474.29 20,474.29

20,474.29

hm 0.5000 2.0000 222.14 444.28

%mo 5.0000 476.53 23.83

468.11

MO. EQ. 26,982.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 26,050.00 26,050.00

26,050.00

und 1.0000 932.30 932.30

932.30

MO. EQ. 542.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 438.69 460.62

460.62

m3 1.0000 81.39 81.39

81.39

MO. EQ. 632.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 613.54 368.12

368.12

m3 0.1500 687.15 103.07

m3 1.0000 141.89 141.89

m3 0.3000 63.90 19.17

264.13

MO. EQ. 808.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 613.54 460.16

460.16

m3 0.3000 687.15 206.15

m3 1.0000 141.89 141.89

348.04

MO. EQ. 774.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 613.54 460.16

460.16

m3 0.3000 687.15 206.15

m3 1.0000 108.31 108.31

314.46

MO. EQ. 108.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.0800 85.51 6.84

m2 0.3900 99.84 38.94

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010106030217 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS H<2.50m

010106030218 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS 2.50 m < H <5.00 m

Partida 13.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030114 Colocación de Concreto - Muros de contención

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030112 Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Partida 13.03.04 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO CON BOMBEO - MUROS DE CONTENCION

Código Descripción Recurso

Materiales
02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

Partida 13.03.03 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO CON BOMBEO - CIMIENTOS REFORZADOS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030112 Colocación de Concreto - cimientos reforzados

010716010510 COLOCACIÓN DE PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso

Materiales
02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 13.03.02 CONCRETO CICLOPEO F'C=280 KG/CM2 CON BOMBEO+ 30% PG
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
02190100010059 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

011203040449 Instalación de compuerta plana mural

Partida 13.03.01 CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240019 SC Suministro de Compuerta plana mural 0.80 x 0.80m

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.80 COMPUERTA PLANA MURAL  0.8X0.8M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Materiales
0270110459 REJILLA METALICA 2.20x1.80m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

m2 0.5300 118.25 62.67

108.45

MO. EQ. 97.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.0800 95.62 7.65

m2 0.3900 96.02 37.45

m2 0.5300 99.20 52.58

97.68

MO. 320.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0025 38.73 0.10

hh 1.0000 0.0250 29.98 0.75

hh 1.0000 0.0250 23.56 0.59

hh 0.5000 0.0125 21.32 0.27

1.71

kg 0.0500 3.29 0.16

kg 1.0500 3.78 3.97

4.13

hm 0.0500 0.0013 222.14 0.29

%mo 3.0000 1.71 0.05

0.34

MO. 40.0000 EQ. 44.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.2000 29.98 6.00

hh 2.0000 0.4000 21.32 8.53

15.30

gal 0.2500 72.14 18.04

kg 0.1750 58.60 10.26

28.30

%mo 5.0000 15.30 0.77

0.77

MO. 40.0000 EQ. 56.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.2000 29.98 6.00

hh 2.0000 0.4000 21.32 8.53

15.30

m2 1.2000 30.81 36.97

%mt 10.0000 36.97 3.70

40.67

%mo 5.0000 15.30 0.77

0.77

MO. 40.0000 EQ. 17.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.2000 23.56 4.71

hh 1.0000 0.2000 21.32 4.26

8.97

m 1.0000 8.15 8.15

8.15

Materiales
0299140039 Tuberia PVC de 6"

Partida 13.03.11 TUBO PVC - D=4''

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.03.10 TUBO PVC - D=6''
Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0210020005 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE

0292010005 ACCESORIOS

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.03.09 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE

0101010005 PEON

Materiales
02400700010002 PINTURA ASFALTICA

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 13.03.08 PINTURA BITUMINOSA
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010106010110 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.80 M

Partida 13.03.07 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010106010108 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.40 M

010106010109 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.60 M

010106030219 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS 5.00 m < H < 6.50 m

Partida 13.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS
MO. 40.0000 EQ. 16.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.2000 23.56 4.71

hh 1.0000 0.2000 21.32 4.26

8.97

m 1.0000 7.31 7.31

7.31

MO. 24.0000 EQ. 41.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 38.73 3.23

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 1.0000 0.3333 21.32 7.11

20.33

m 1.0000 2.75 2.75

pln 0.0570 20.89 1.19

pza 0.2860 57.45 16.43

20.37

%mo 5.0000 20.33 1.02

1.02

MO. 24.0000 EQ. 125.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 38.73 2.58

hh 1.0000 0.3333 23.56 7.85

hh 1.0000 0.3333 21.32 7.11

17.54

hm 1.0000 0.3333 48.05 16.02

hm 1.0000 0.3333 77.58 25.86

%mo 5.0000 17.54 0.88

42.76

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 1.2000 52.37 62.84

65.68

MO. EQ. 905.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 773.59 812.27

m3 1.0000 93.50 93.50

905.77

MO. 320.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0025 38.73 0.10

hh 1.0000 0.0250 29.98 0.75

hh 1.0000 0.0250 23.56 0.59

hh 0.5000 0.0125 21.32 0.27

1.71

kg 0.0500 3.29 0.16

kg 1.0500 3.78 3.97

4.13

hm 0.0500 0.0013 222.14 0.29

%mo 3.0000 1.71 0.05

0.34

MO. 80.0000 EQ. 56.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.04.04 JUNTAS LONGITUDINALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

010306020837 Fabricación de concreto 30MPa

010306030116 Colocación de concreto - Losas

Partida 13.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 13.04.02 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=300KG/CM2

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.04.01 SUBBASE GRANULAR

0101010005 PEON

Materiales
0207040012 MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0299140016 Tuberia PVC de 4"

Partida 13.03.12 JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
hh 0.2000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.1000 29.98 3.00

hh 2.0000 0.2000 21.32 4.26

8.03

m 1.0500 2.51 2.64

gal 0.0480 269.17 12.92

15.56

%mo 5.0000 8.03 0.40

0.40

kg 2.9500 10.92 32.21

32.21

MO. 40.0000 EQ. 15.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.2000 23.56 4.71

hh 1.0000 0.2000 21.32 4.26

9.74

hm 1.0000 0.2000 21.09 4.22

%mo 5.0000 9.74 0.49

und 0.0050 159.00 0.80

5.51

MO. 24.0000 EQ. 41.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 38.73 3.23

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 1.0000 0.3333 21.32 7.11

20.33

m 1.0000 2.75 2.75

pln 0.0570 20.89 1.19

pza 0.2860 57.45 16.43

20.37

%mo 5.0000 20.33 1.02

1.02

MO. 40.0000 EQ. 15.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.2000 23.56 4.71

hh 1.0000 0.2000 21.32 4.26

9.74

hm 1.0000 0.2000 21.09 4.22

%mo 5.0000 9.74 0.49

und 0.0050 159.00 0.80

5.51

MO. 320.0000 EQ. 7.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0025 38.73 0.10

hh 1.0000 0.0250 29.98 0.75

hh 1.0000 0.0250 23.56 0.59

1.44

kg 1.0500 6.16 6.47

6.47

%mo 5.0000 1.44 0.07

0.07

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Materiales
0299060141 PASA JUNTAS (DOWELLS)

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 13.04.08 ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTAS DOWELS LISO)
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.04.07 JUNTAS DE AISLAMIENTO TRANSVERSAL

0101010005 PEON

Materiales
0207040012 MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 13.04.06 JUNTAS DE AISLAMIENTO
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
011703010192 PASA JUNTAS (DOWELLS)

Partida 13.04.05 JUNTAS TRANSVERSALES

Materiales
0207040047 MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm

02221600010044 SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA

Equipos

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON



 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2  
(CUENCA ALTA) - CUENCA HUAURA 
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Revisión 0

Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia: TDR‐Anexo 13

MO. 14.0000 EQ. 95.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 38.73 2.21

hh 1.0000 0.5714 29.98 17.13

hh 1.0000 0.5714 23.56 13.46

hh 1.0000 0.5714 21.32 12.18

44.98

kg 0.1800 3.29 0.59

kg 0.1500 3.43 0.51

kg 0.0478 52.23 2.50

p2 0.2950 5.74 1.69

und 2.0000 3.13 6.26

11.55

hm 0.2000 0.1143 222.14 25.39

%mo 3.0000 44.98 1.35

hm 0.2500 0.1429 10.60 1.51

28.25

m2.mes 0.2500 40.21 10.05

10.05

m2 0.1000 7.88 0.79

0.79

MO. 14.0000 EQ. 96.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 38.73 2.21

hh 1.0000 0.5714 29.98 17.13

hh 1.0000 0.5714 23.56 13.46

hh 1.0000 0.5714 21.32 12.18

44.98

kg 0.1800 3.29 0.59

kg 0.1500 3.43 0.51

kg 0.0478 52.23 2.50

p2 0.2950 5.74 1.69

und 2.0000 3.13 6.26

11.55

hm 0.2000 0.1143 222.14 25.39

%mo 3.0000 44.98 1.35

hm 0.2500 0.1429 10.60 1.51

28.25

m2.mes 0.2500 41.78 10.45

10.45

m2 0.1000 7.88 0.79

0.79

MO. 14.0000 EQ. 99.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 38.73 2.21

hh 1.0000 0.5714 29.98 17.13

PAQUETE 5

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III‐2 PARTE‐ CUENCA HUAURA

APUS SUBPARTIDAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

HUAURA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.80 M
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

0301340008 ANDAMIO METALICO

Subcontratos
0405090093 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.60 m

Subpartidas

0290180012 SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.60 M
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

0301340008 ANDAMIO METALICO

Subcontratos
0405090092 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.40 m

Subpartidas

0290180012 SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMENTACIONES H=0.40 M
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS SUBPARTIDAS
hh 1.0000 0.5714 23.56 13.46

hh 1.0000 0.5714 21.32 12.18

44.98

kg 0.1800 3.29 0.59

kg 0.1500 3.43 0.51

kg 0.0478 52.23 2.50

p2 0.2950 5.74 1.69

und 2.0000 3.13 6.26

11.55

hm 0.2000 0.1143 222.14 25.39

%mo 3.0000 44.98 1.35

hm 0.2500 0.1429 10.60 1.51

28.25

m2.mes 0.3000 45.44 13.63

13.63

m2 0.1000 7.88 0.79

0.79

MO. 35.0000 EQ. 85.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1143 38.73 4.43

hh 2.0000 0.4571 29.98 13.70

hh 3.0000 0.6857 21.32 14.62

32.75

m2 1.0000 1.78 1.78

und 0.1470 11.49 1.69

kg 0.0517 52.23 2.70

p2 1.0000 5.74 5.74

und 2.0000 1.57 3.14

15.05

hm 0.2500 0.0571 222.14 12.68

%mo 3.0000 32.75 0.98

13.66

m2.mes 0.5000 28.72 14.36

m2.mes 0.3000 29.66 8.90

23.26

m2 0.1000 7.88 0.79

0.79

MO. 30.0000 EQ. 99.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 38.73 5.16

hh 2.0000 0.5333 29.98 15.99

hh 3.0000 0.8000 21.32 17.06

38.21

m2 1.0000 1.78 1.78

und 0.1470 11.49 1.69

kg 0.0517 52.23 2.70

p2 1.0000 5.74 5.74

und 2.0000 1.57 3.14

15.05

hm 0.2500 0.0667 222.14 14.82

%mo 3.0000 38.21 1.15

15.97

m2.mes 0.5000 41.78 20.89

m2.mes 0.3000 29.77 8.93

29.82

0405090090 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS 2.5 M < H< 5.0 
M

0411100114 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=5.25 M

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0290180011 SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM

0101010005 PEON

Materiales
0204260080 CONSUMIBLE PARA ENCOFRADO METALICO

02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS 2.50 m < H <5.00 m
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

0405090089 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS H<2.5 M

0411100113 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=3.25 M

Subpartidas
010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0290180011 SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM

0101010005 PEON

Materiales
0204260080 CONSUMIBLE PARA ENCOFRADO METALICO

02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS H<2.50m
Rendimiento m2/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m2

0301340008 ANDAMIO METALICO

Subcontratos
0405090094 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS H=0.80 m

Subpartidas

0290180012 SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8



APUS SUBPARTIDAS
m2 0.1000 7.88 0.79

0.79

MO. 25.0000 EQ. 118.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1600 38.73 6.20

hh 2.0000 0.6400 29.98 19.19

hh 3.0000 0.9600 21.32 20.47

45.86

m2 1.0000 1.78 1.78

und 0.1470 11.49 1.69

kg 0.0517 52.23 2.70

p2 1.0000 5.74 5.74

und 2.0000 1.57 3.14

15.05

hm 0.2500 0.0800 222.14 17.77

%mo 3.0000 45.86 1.38

19.15

m2.mes 0.5000 55.05 27.53

m2.mes 0.3000 32.90 9.87

37.40

m2 0.1000 7.88 0.79

0.79

MO. 80.0000 EQ. 7.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 38.73 0.39

hh 1.0000 0.1000 29.98 3.00

hh 2.0000 0.2000 21.32 4.26

7.65

%mo 3.0000 7.65 0.23

0.23

MO. 900.0000 EQ. 5.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.73 0.03

hh 1.0000 0.0089 21.32 0.19

0.22

hm 1.0000 0.0089 376.88 3.35

hm 0.5000 0.0044 508.10 2.24

%mo 3.0000 0.22 0.01

5.60

MO. 240.0000 EQ. 16.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0033 38.73 0.13

hh 1.0000 0.0333 21.32 0.71

0.84

hm 1.0000 0.0333 376.88 12.55

hm 1.0000 0.0333 82.91 2.76

%mo 3.0000 0.84 0.03

15.34

MO. 32.0000 EQ. 49.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 38.73 0.97

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXCAVACION DE MUROS EN DIQUES
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación de cimentación

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED
Rendimiento m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2

0405090091 SC ALQUILER ENCOFRADO METALICO MUROS 2 CARAS 5.0 M < H< 6.5 
M

0411100115 SC ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS TIPO ULMA H=6.83 M

Subpartidas
010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE)

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0290180011 SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM

0101010005 PEON

Materiales
0204260080 CONSUMIBLE PARA ENCOFRADO METALICO

02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 2 CARAS 5.00 m < H < 6.50 m
Rendimiento m2/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m2

010106050114 LIMPIEZA ENCOFRADO METALICO OHL-ED



APUS SUBPARTIDAS
hh 1.0000 0.2500 21.32 5.33

6.30

hm 1.0000 0.2500 173.51 43.38

%mo 2.0000 6.30 0.13

43.51

MO. 160.0000 EQ. 20.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0125 38.73 0.48

hh 1.0000 0.0500 21.32 1.07

1.55

hm 1.0000 0.0500 376.88 18.84

%mo 3.0000 1.55 0.05

18.89

MO. 900.0000 EQ. 4.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0044 38.73 0.17

hh 1.0000 0.0089 21.32 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0089 322.89 2.87

%mo 3.0000 0.36 0.01

2.88

m3 0.0500 28.38 1.42

1.42

MO. 240.0000 EQ. 111.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 38.73 0.26

hh 1.0000 0.0333 23.56 0.78

hh 4.0000 0.1333 21.32 2.84

3.88

bol 1.2700 31.34 39.80

39.80

hm 1.0000 0.0333 322.89 10.75

hm 1.0000 0.0333 387.19 12.89

hm 1.0000 0.0333 242.75 8.08

%mo 5.0000 3.88 0.19

31.91

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 1.0000 33.17 33.17

36.01

MO. 64.0000 EQ. 25.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 38.73 0.48

hh 1.0000 0.1250 21.32 2.67

3.15

hm 1.0000 0.1250 179.01 22.38

%mo 3.0000 3.15 0.09

22.47

MO. 550.0000 EQ. 8.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 38.73 0.28

hh 1.0000 0.0145 21.32 0.31

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010329060963 MATERIAL DE PRESTAMO

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101011116 PLANTA DE SUELOS

011102010610 GRUPO ELECTROGENO 400 KW

0101010005 PEON

Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida PREPARACION DE MATERIAL SUELO CEMENTO (3%)
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida HOMOGENIZACION DE MATERIALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Seleccion de roca para dique temporal

0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS
0.59

hm 1.0000 0.0145 376.88 5.46

hm 0.5000 0.0073 376.67 2.75

%mo 3.0000 0.59 0.02

8.23

MO. 600.0000 EQ. 8.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0067 38.73 0.26

hh 1.0000 0.0133 21.32 0.28

0.54

hm 1.0000 0.0133 376.88 5.01

hm 0.5000 0.0067 376.67 2.52

%mo 3.0000 0.54 0.02

7.55

MO. 550.0000 EQ. 12.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 38.73 0.28

hh 1.0000 0.0145 21.32 0.31

0.59

hm 1.0000 0.0145 376.88 5.46

hm 0.5000 0.0073 376.67 2.75

%mo 3.0000 0.59 0.02

8.23

m3 1.2000 3.27 3.92

3.92

MO. 60.0000 EQ. 32.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 38.73 0.52

hh 1.0000 0.1333 21.32 2.84

3.36

hm 1.0000 0.1333 179.01 23.86

%mo 3.0000 3.36 0.10

hm 1.0000 0.1333 42.40 5.65

29.61

MO. 480.0000 EQ. 33.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 38.73 0.65

hh 2.0000 0.0333 21.32 0.71

1.36

hm 1.0000 0.0167 466.69 7.79

hm 1.0000 0.0167 740.35 12.36

hm 1.0000 0.0167 376.88 6.29

hm 1.0000 0.0167 322.89 5.39

%mo 3.0000 1.36 0.04

31.87

MO. 383.3333 EQ. 4.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.32 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0209 213.79 4.47

4.47

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Rendimiento m3/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

010329061011 CHANCADORA METSO LT 200 HP

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos



APUS SUBPARTIDAS
MO. 966.6667 EQ. 1.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 213.79 1.77

1.77

MO. 450.0000 EQ. 3.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 21.32 0.08

0.08

hm 1.0000 0.0178 179.03 3.19

3.19

MO. 275.8621 EQ. 11.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0290 213.79 6.20

6.20

m3 1.0000 4.99 4.99

4.99

MO. 772.4138 EQ. 2.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0104 213.79 2.22

2.22

MO. 864.0000 EQ. 3.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.73 0.03

hh 1.0000 0.0093 21.32 0.20

0.23

hm 1.0000 0.0093 376.88 3.50

%mo 3.0000 0.23 0.01

3.51

MO. 640.0000 EQ. 4.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0125 21.32 0.27

0.27

hm 1.0000 0.0125 376.88 4.71

%mo 3.0000 0.27 0.01

4.72

MO. 252.0000 EQ. 9.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 21.32 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0317 179.03 5.68

5.68

m3 1.0000 3.74 3.74

3.74

MO. 528.0000 EQ. 2.72Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Carguío de roca

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 864.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 772.4138 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Subpartidas
010303060366 Carguío de roca

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM ROCA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM ROCA
Rendimiento m3/DIA 275.8621 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Rendimiento m3/DIA 966.6667 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 179.03 2.72

2.72

MO. 48.0000 EQ. 70.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.73 0.65

hh 1.0000 0.1667 29.98 5.00

hh 2.0000 0.3333 21.32 7.11

12.76

hm 1.0000 0.1667 48.05 8.01

hm 1.0000 0.1667 77.58 12.93

%mo 5.0000 12.76 0.64

21.58

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 1.1500 29.38 33.79

36.63

MO. 4.0000 EQ. 51.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.73 7.75

hh 1.0000 2.0000 21.32 42.64

50.39

%mo 3.0000 50.39 1.51

1.51

MO. 540.0000 EQ. 22.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 38.73 0.06

hh 1.0000 0.0148 21.32 0.32

0.38

hm 0.2500 0.0037 376.88 1.39

hm 1.0000 0.0148 508.10 7.52

hm 0.2500 0.0037 202.75 0.75

%mo 3.0000 0.38 0.01

9.67

m3 0.4500 5.10 2.30

m3k 2.4100 1.97 4.75

m3 0.4500 11.36 5.11

12.16

MO. 192.0000 EQ. 63.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 38.73 0.81

hh 1.0000 0.0417 23.56 0.98

hh 1.0000 0.0417 21.32 0.89

2.68

hm 2.0000 0.0833 376.88 31.39

hm 0.1000 0.0042 376.67 1.58

%mo 3.0000 2.68 0.08

33.05

m3 0.6000 20.44 12.26

m3 0.6000 11.31 6.79

m3 3.8400 2.22 8.52

27.57

010303060259 TRANSPORTE MAYOR 1 KM ROCA

Partida Conformación de enrocado (uña) dique provisional

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303011212 Seleccion de roca para dique temporal

010303060258 TRANSPORTE HASTA 1 KM ROCA

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010716010136 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS - Dique provisional

Partida Conformación de enrocado (talud) dique provisional
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010305010173 Transporte de material granular (volq. 15m3), D<= 1km

010305010174 Transporte de material granular (Volq. 15m3) D> 1km

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Conformación de dique provisional
Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida COLOCACION DE PIEDRA EN OQUEDADES
Rendimiento m3/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS
MO. 280.0000 EQ. 41.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 38.73 0.55

hh 1.0000 0.0286 23.56 0.67

hh 1.0000 0.0286 21.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0286 376.88 10.78

hm 0.1000 0.0029 376.67 1.09

%mo 3.0000 1.83 0.05

11.92

m3 0.6000 20.44 12.26

m3 0.6000 11.31 6.79

m3 3.8400 2.22 8.52

27.57

MO. 160.0000 EQ. 221.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 38.73 0.97

hh 1.0000 0.0500 23.56 1.18

hh 1.0000 0.0500 21.32 1.07

3.22

hm 1.0000 0.0500 376.88 18.84

hm 0.1000 0.0050 376.67 1.88

%mo 3.0000 3.22 0.10

20.82

m3 1.0000 197.51 197.51

197.51

MO. 276.0000 EQ. 6.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.32 0.12

0.12

vje 0.1333 8.36 1.11

1.11

hm 1.0000 0.0290 179.03 5.19

5.19

MO. 368.0000 EQ. 5.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 21.32 0.09

0.09

vje 0.0909 8.36 0.76

0.76

hm 1.0000 0.0217 213.79 4.64

4.64

MO. 696.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0115 179.03 2.06

2.06

MO. 928.0000 EQ. 1.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0086 213.79 1.84

1.84

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)
Rendimiento m3k/DIA 928.0000 Costo unitario directo por : m3k

Rendimiento m3k/DIA 696.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

0203030020 Peaje local

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)
Rendimiento m3k/DIA 368.0000 Costo unitario directo por : m3k

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales
0203030020 Peaje local

Rendimiento m3k/DIA 276.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0403020033 SC SUMINISTRO DE ROCA

Partida TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010303060259 TRANSPORTE MAYOR 1 KM ROCA

Partida Roca recebada
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303011212 Seleccion de roca para dique temporal

010303060258 TRANSPORTE HASTA 1 KM ROCA

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 29.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.74 3.74

m3k 1.0000 6.42 6.42

m3k 9.5000 2.06 19.57

29.73

MO. EQ. 32.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 11.31 11.31

m3 9.5000 2.22 21.09

32.40

MO. 56.7900 EQ. 28.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 21.32 0.75

0.75

hm 1.0000 0.1409 196.12 27.63

27.63

MO. 20.0000 EQ. 150.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 38.73 1.55

hh 0.5000 0.2000 29.98 6.00

hh 2.0000 0.8000 21.32 17.06

24.61

m3 1.1000 88.78 97.66

97.66

hm 1.0000 0.4000 48.05 19.22

%mo 5.0000 24.61 1.23

20.45

m3 1.0000 4.56 4.56

m3 0.1000 28.38 2.84

7.40

MO. 12.0000 EQ. 81.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 4.0000 2.6667 21.32 56.85

79.02

%mo 3.0000 79.02 2.37

2.37

MO. 287.5000 EQ. 5.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 179.03 4.98

4.98

MO. 725.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 179.03 1.97

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte de material granular (Volq. 15m3) D> 1km
Rendimiento m3k/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3k

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Transporte de material granular (volq. 15m3), D<= 1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

0101010005 PEON

Materiales
0207020005 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Cama de arena
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento m3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060258 TRANSPORTE HASTA 1 KM ROCA

010303060259 TRANSPORTE MAYOR 1 KM ROCA

Partida AGUA PARA OBRA

Partida Eliminación de roca (talud y uña)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida Eliminación de dique provisional



APUS SUBPARTIDAS
1.97

MO. 383.3333 EQ. 4.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.32 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0209 213.79 4.47

4.47

MO. 16.0000 EQ. 93.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2500 38.73 9.68

hh 1.0000 0.5000 29.98 14.99

hh 2.0000 1.0000 23.56 23.56

hh 2.0000 1.0000 21.32 21.32

69.55

gal 0.1500 33.95 5.09

5.09

hm 2.0000 1.0000 16.91 16.91

%mo 3.0000 69.55 2.09

19.00

MO. 16.0000 EQ. 565.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1250 38.73 4.84

hh 1.0000 0.5000 29.98 14.99

hh 1.0000 0.5000 23.56 11.78

hh 4.0000 2.0000 21.32 42.64

74.25

m3 0.6500 88.78 57.71

m3 0.5500 88.78 48.83

bol 7.0000 31.34 219.38

kg 2.1500 15.88 34.14

360.06

hm 1.0000 0.5000 247.36 123.68

%mo 3.0000 74.25 2.23

125.91

m3 0.1800 28.38 5.11

5.11

MO. 16.0000 EQ. 643.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1250 38.73 4.84

hh 1.0000 0.5000 29.98 14.99

hh 1.0000 0.5000 23.56 11.78

hh 4.0000 2.0000 21.32 42.64

74.25

m3 0.6500 88.78 57.71

m3 0.5500 88.78 48.83

bol 9.5000 31.34 297.73

kg 2.1500 15.88 34.14

438.41

hm 1.0000 0.5000 247.36 123.68

%mo 3.0000 74.25 2.23

125.91

m3 0.1800 28.38 5.11

5.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

0207020005 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de Concreto f'c= 21 MPa

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

0207020005 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto 15MPa

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Colocación de concreto Recebado
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Rendimiento m3k/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Partida Transporte de material granular (volq 22m3) < 1km



APUS SUBPARTIDAS

MO. 12.0000 EQ. 773.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.6667 29.98 19.99

hh 2.0000 1.3333 23.56 31.41

hh 4.0000 2.6667 21.32 56.85

114.71

m3 0.6500 88.78 57.71

m3 0.5500 88.78 48.83

bol 11.0000 31.34 344.74

kg 2.1500 15.88 34.14

485.42

hm 1.0000 0.6667 247.36 164.91

%mo 3.0000 114.71 3.44

168.35

m3 0.1800 28.38 5.11

5.11

MO. 16.0000 EQ. 624.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1250 38.73 4.84

hh 1.0000 0.5000 29.98 14.99

hh 1.0000 0.5000 23.56 11.78

hh 4.0000 2.0000 21.32 42.64

74.25

m3 0.6500 88.78 57.71

m3 0.5500 88.78 48.83

bol 9.0000 31.34 282.06

kg 2.1500 15.88 34.14

422.74

hm 1.0000 0.5000 247.36 123.68

%mo 3.0000 74.25 2.23

125.91

m3 0.0500 28.38 1.42

1.42

MO. 16.0000 EQ. 687.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1250 38.73 4.84

hh 1.0000 0.5000 29.98 14.99

hh 2.0000 1.0000 23.56 23.56

hh 4.0000 2.0000 21.32 42.64

86.03

m3 0.6500 88.78 57.71

m3 0.5500 88.78 48.83

bol 10.5000 31.34 329.07

kg 2.1500 15.88 34.14

469.75

hm 1.0000 0.5000 247.36 123.68

%mo 3.0000 86.03 2.58

126.26

m3 0.1800 28.38 5.11

5.11

MO. 24.0000 EQ. 141.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 38.73 6.46
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de Concreto - cimientos reforzados

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

0207020005 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto 280 kg/cm2

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

0207020005 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

0207020005 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida Fabricación de concreto 30MPa



APUS SUBPARTIDAS
hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21

46.37

gal 0.1500 33.95 5.09

5.09

hm 2.0000 0.6667 16.91 11.27

hm 1.0000 0.3333 82.91 27.63

%mo 3.0000 46.37 1.39

40.29

m3 1.0000 50.14 50.14

50.14

MO. 30.0000 EQ. 108.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 38.73 5.16

hh 1.0000 0.2667 29.98 8.00

hh 2.0000 0.5333 23.56 12.56

hh 3.0000 0.8000 21.32 17.06

42.78

gal 0.1500 33.95 5.09

5.09

hm 2.0000 0.5333 16.91 9.02

%mo 3.0000 42.78 1.28

10.30

m3 1.0000 50.14 50.14

50.14

MO. 20.0000 EQ. 93.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 38.73 7.75

hh 1.0000 0.4000 29.98 11.99

hh 2.0000 0.8000 23.56 18.85

hh 4.0000 1.6000 21.32 34.11

72.70

gal 0.1500 33.95 5.09

5.09

hm 2.0000 0.8000 16.91 13.53

%mo 3.0000 72.70 2.18

15.71

MO. 18.0000 EQ. 93.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2222 38.73 8.61

hh 1.0000 0.4444 29.98 13.32

hh 2.0000 0.8889 23.56 20.94

hh 3.0000 1.3333 21.32 28.43

71.30

gal 0.1500 33.95 5.09

5.09

hm 2.0000 0.8889 16.91 15.03

%mo 3.0000 71.30 2.14

17.17

MO. EQ. 47.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PIEDRA MEDIANA

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocación de Concreto - protección de estructuras

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

Partida Colocación de concreto - Losas
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subcontratos
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

Partida Colocación de Concreto - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS
m3 1.0000 32.97 32.97

m3 1.0000 9.55 9.55

m3 2.0000 2.72 5.44

47.96

MO. 24.0000 EQ. 722.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.73 12.91

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21

52.82

m 1.1000 532.28 585.51

585.51

hm 0.5000 0.1667 376.88 62.83

hm 0.2500 0.0833 222.14 18.50

%mo 5.0000 52.82 2.64

83.97

MO. 24.0000 EQ. 1,182.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.73 12.91

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21

52.82

m 1.1000 951.04 1,046.14

1,046.14

hm 0.5000 0.1667 376.88 62.83

hm 0.2500 0.0833 222.14 18.50

%mo 5.0000 52.82 2.64

83.97

MO. 24.0000 EQ. 1,915.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.73 12.91

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21

52.82

m 1.1000 1,616.56 1,778.22

1,778.22

hm 0.5000 0.1667 376.88 62.83

hm 0.2500 0.0833 222.14 18.50

%mo 5.0000 52.82 2.64

83.97

MO. 0.0500 EQ. 23,530.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 16.0000 38.73 619.68

hh 0.5000 80.0000 23.56 1,884.80

hh 0.5000 80.0000 21.32 1,705.60

4,210.08

hm 0.2500 40.0000 277.11 11,084.40

hm 0.2500 40.0000 202.75 8,110.00

%mo 3.0000 4,210.08 126.30

19,320.70

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida Mantenimiento de accesos
Rendimiento mes/DIA 0.0500 Costo unitario directo por : mes

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 48.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 23.56 23.56

23.56

gal 0.4500 16.74 7.53

7.53

hm 1.0000 1.0000 16.96 16.96

16.96

MO. 8.0000 EQ. 179.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16

31.16

gal 2.5000 16.74 41.85

41.85

hm 1.0000 1.0000 106.00 106.00

106.00

MO. 250.0000 EQ. 13.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 38.73 0.25

hh 1.0000 0.0320 21.32 0.68

0.93

hm 1.0000 0.0320 376.88 12.06

%mo 3.0000 0.93 0.03

12.09

MO. 60.0000 EQ. 40.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.62 25.62

m3 1.0000 9.55 9.55

m3 2.0000 2.72 5.44

40.61

MO. 8.0000 EQ. 77.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16

31.16

gal 1.0000 16.74 16.74

16.74

hm 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

MO. EQ. 33.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.82 8.82

m3 1.0000 3.27 3.27

m3 1.0000 21.08 21.08

33.17

MO. 8.0000 EQ. 466.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida MATERIAL DE PRESTAMO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Subpartidas
010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS
38.49

gal 5.0000 16.74 83.70

83.70

hm 1.0000 1.0000 344.50 344.50

344.50

MO. 8.0000 EQ. 740.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 9.0000 16.74 150.66

150.66

hm 1.0000 1.0000 551.20 551.20

551.20

MO. 8.0000 EQ. 16.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 16.74 4.19

4.19

hm 1.0000 1.0000 12.72 12.72

12.72

MO. 600.0000 EQ. 21.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0133 38.73 0.52

hh 2.0000 0.0267 21.32 0.57

1.09

hm 1.0000 0.0133 638.41 8.49

hm 1.0000 0.0133 376.88 5.01

hm 1.5000 0.0200 322.89 6.46

%mo 3.0000 1.09 0.03

19.99

MO. 8.0000 EQ. 150.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 16.74 133.92

133.92

hm 1.0000 1.0000 16.43 16.43

16.43

MO. EQ. 52.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.13 3.13

3.13

m3 1.0000 12.74 12.74

m3 1.0000 33.23 33.23

m3 1.0000 3.27 3.27

49.24

MO. 8.0000 EQ. 638.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 8.0000 16.74 133.920201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida CHANCADORA PRIMARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Código Descripción Recurso

Materiales
0290130029 CANON POR EXTRACCION CANTERA

Subpartidas

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
010335010202 CHANCADORA PRIMARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03014000080008 CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida CHANCADORA METSO LT 200 HP

Materiales



APUS SUBPARTIDAS
133.92

hm 1.0000 1.0000 466.00 466.00

466.00

MO. 800.0000 EQ. 6.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 38.73 0.08

hh 2.0000 0.0200 23.56 0.47

hh 3.0000 0.0300 21.32 0.64

1.19

m2 1.1500 4.07 4.68

%mt 5.0000 4.68 0.23

4.91

hm 0.2500 0.0025 222.14 0.56

%mo 3.0000 1.19 0.04

0.60

MO. 24.0000 EQ. 439.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 1.0000 0.3333 23.56 7.85

hh 6.0000 2.0000 21.32 42.64

66.94

m 1.0500 333.62 350.30

350.30

hm 0.2500 0.0833 222.14 18.50

%mo 5.0000 66.94 3.35

21.85

MO. 24.0000 EQ. 1,361.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 1.0000 0.3333 23.56 7.85

hh 6.0000 2.0000 21.32 42.64

66.94

m 1.0500 1,152.71 1,210.35

1,210.35

hm 0.5000 0.1667 376.88 62.83

hm 0.2500 0.0833 222.14 18.50

%mo 5.0000 66.94 3.35

84.68

MO. 24.0000 EQ. 497.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 1.0000 0.3333 23.56 7.85

hh 6.0000 2.0000 21.32 42.64

66.94

m 1.0500 389.08 408.53

408.53

hm 0.2500 0.0833 222.14 18.50

%mo 5.0000 66.94 3.35

21.85

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010739 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000mm

0101010005 PEON

Materiales
0214010738 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630mm

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301400008 CHANCADORA PRIMARIA

Partida Geotextil no tejido de 200 g/m2



APUS SUBPARTIDAS

MO. 5.0000 EQ. 661.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.73 6.20

hh 1.0000 1.6000 29.98 47.97

hh 2.0000 3.2000 23.56 75.39

hh 2.0000 3.2000 21.32 68.22

197.78

m3 1.1500 88.78 102.10

bol 11.2000 31.34 351.01

453.11

%mo 2.0000 197.78 3.96

3.96

m3 0.2500 28.38 7.10

7.10

MO. 320.0000 EQ. 29.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 4.56 4.56

m3 1.0000 3.74 3.74

m3 1.0000 21.08 21.08

29.38

MO. EQ. 24.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.27 3.27

m3 1.0000 21.08 21.08

24.35

MO. 320.0000 EQ. 11.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.09 8.09

m3 1.0000 3.27 3.27

11.36

MO. 80.0000 EQ. 63.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1000 29.98 3.00

hh 1.0000 0.1000 21.32 2.13

5.13

hm 1.0000 0.1000 179.01 17.90

%mo 5.0000 5.13 0.26

18.16

m3 1.0000 40.61 40.61

40.61

MO. 8.0000 EQ. 179.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16

31.16

gal 2.8000 16.74 46.87

46.87

hm 1.0000 1.0000 101.00 101.00

101.00

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

010329050237 PIEDRA GRANDE

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Partida COLOCACIÓN DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030210 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida MATERIAL DE CAUCE DE RIOS - Dique provisional
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

Partida MATERIAL DE CAUCE DE RIOS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
0207020005 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3



APUS SUBPARTIDAS
MO. 8.0000 EQ. 213.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16

31.16

gal 4.1000 16.74 68.63

68.63

hm 1.0000 1.0000 114.00 114.00

114.00

MO. 8.0000 EQ. 376.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 8.5000 16.74 142.29

142.29

hm 1.0000 1.0000 196.10 196.10

196.10

MO. 8.0000 EQ. 322.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 5.4000 16.74 90.40

90.40

hm 1.0000 1.0000 194.00 194.00

194.00

MO. 8.0000 EQ. 376.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 7.0000 16.74 117.18

117.18

hm 1.0000 1.0000 221.00 221.00

221.00

MO. 8.0000 EQ. 508.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 9.5000 16.74 159.03

159.03

hm 1.0000 1.0000 310.58 310.58

310.58

MO. 8.0000 EQ. 277.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 3.3000 16.74 55.24

55.24

hm 1.0000 1.0000 183.38 183.38

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS
183.38

MO. 8.0000 EQ. 173.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 3.0000 16.74 50.22

50.22

hm 1.0000 1.0000 84.80 84.80

84.80

MO. 8.0000 EQ. 202.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49

38.49

gal 3.6000 16.74 60.26

60.26

hm 1.0000 1.0000 104.00 104.00

104.00

MO. 8.0000 EQ. 196.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16

31.16

gal 4.0000 16.74 66.96

66.96

hm 1.0000 1.0000 98.00 98.00

98.00

MO. 8.0000 EQ. 387.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.5000 16.74 58.59

58.59

hm 1.0000 1.0000 328.60 328.60

328.60

MO. 8.0000 EQ. 247.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16

31.16

gal 5.0000 16.74 83.70

83.70

hm 1.0000 1.0000 132.50 132.50

132.50

MO. 8.0000 EQ. 247.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16

31.16

gal 5.0000 16.74 83.70

83.70

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011600010031 CARMIX 4.0 M3

Partida CARMIX DE 4.0 M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0301390010 PLANTA DE SUELO

Partida CARMIX DE 4.0 M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida PLANTA DE SUELOS
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011700020019 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 132.50 132.50

132.50

MO. 8.0000 EQ. 222.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16

31.16

gal 4.0000 16.74 66.96

66.96

hm 1.0000 1.0000 124.02 124.02

124.02

MO. 8.0000 EQ. 63.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 16.74 51.89

51.89

hm 1.0000 1.0000 11.66 11.66

11.66

MO. 8.0000 EQ. 242.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 12.0000 16.74 200.88

200.88

hm 1.0000 1.0000 41.87 41.87

41.87

MO. 8.0000 EQ. 82.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 16.74 46.87

46.87

hm 1.0000 1.0000 36.04 36.04

36.04

MO. 8.0000 EQ. 21.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 16.74 8.37

8.37

hm 1.0000 1.0000 12.72 12.72

12.72

MO. 1.0000 EQ. 3,047.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 38.73 154.92

hh 1.0000 8.0000 29.98 239.84

hh 2.0000 16.0000 23.56 376.96

hh 4.0000 32.0000 21.32 682.24

1,453.96

und 4.0000 47.00 188.00

188.00

hm 0.7500 6.0000 222.14 1,332.84

%mo 5.0000 1,453.96 72.70

1,405.54

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010036 GRUPO ELECTROGENO DE 400 KW

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 400 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03011600010031 CARMIX 4.0 M3

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS
MO. 2.0000 EQ. 932.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 38.73 77.46

hh 2.0000 8.0000 29.98 239.84

hh 2.0000 8.0000 23.56 188.48

hh 2.0000 8.0000 21.32 170.56

676.34

hm 0.2500 1.0000 222.14 222.14

%mo 5.0000 676.34 33.82

255.96

MO. 2.0000 EQ. 932.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 38.73 77.46

hh 2.0000 8.0000 29.98 239.84

hh 2.0000 8.0000 23.56 188.48

hh 2.0000 8.0000 21.32 170.56

676.34

hm 0.2500 1.0000 222.14 222.14

%mo 5.0000 676.34 33.82

255.96

MO. 6.4000 EQ. 152.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6250 38.73 24.21

hh 1.0000 1.2500 29.98 37.48

hh 3.0000 3.7500 21.32 79.95

141.64

%mo 3.0000 141.64 4.25

4.25

m3 0.1400 47.96 6.71

6.71

MO. 32.0000 EQ. 25.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 38.73 0.97

hh 2.0000 0.5000 21.32 10.66

11.63

hm 1.0000 0.2500 48.05 12.01

12.01

m3 0.0500 28.38 1.42

1.42

MO. 280.0000 EQ. 10.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 38.73 0.22

hh 1.0000 0.0286 29.98 0.86

hh 1.0000 0.0286 23.56 0.67

hh 1.0000 0.0286 21.32 0.61

2.36

kg 1.0500 8.04 8.44

8.44

%mo 5.0000 2.36 0.12

0.12

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204030035 DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida PASA JUNTAS (DOWELLS)
Rendimiento kg/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010318010301 PIEDRA MEDIANA

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 6.4000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Instalación de compuerta plana mural
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
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C3. Plazo de Pagos 
 



CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 15/06/2022

Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia:

Atentamente;

TDR‐Anexo 13

FORMATO C3- PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de 

Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar “ HABILITACIÓN DE ACCESOS , 

PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III‐2 PARTE‐ CUENCA HUAURA”

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del 

Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

HUAURA

PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III‐2‐ CUENCA HUAURA

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Alvaro Manchado Mayayo

 Firma del Representante legal
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(CUENCA ALTA) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4. Sustento de Costo Proyectado de Mano de Obra 



COSTO DE MANO DE OBRA - DE JUNIO DE 2023 A MAYO 2024

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico ‐ Periodo 2023 ‐ 2024 110.11S/.       84.70S/.         66.35S/.         59.80S/.         84.70S/.                84.70S/.        

2 Bonificaciones ‐ Periodo 2023 ‐ 2024 183.66S/.       142.78S/.       112.32S/.       102.11S/.       207.22S/.              150.86S/.      

3 COSTO TOTAL POR DÍA ‐ JORNAL 8 HORAS  ‐1 turno 293.77S/.       227.48S/.       178.67S/.       161.91S/.       291.92S/.              235.56S/.      

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) ‐ JORNAL 8 HORAS ‐ 1 TURNO 36.72S/.         28.44S/.         22.33S/.         20.24S/.         36.49S/.                29.45S/.        

COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2024 A MAYO 2025

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico ‐ Periodo 2023 ‐ 2024 (Proyectado) 115.62S/.       88.94S/.         69.77S/.         62.79S/.         88.94S/.                88.94S/.        

2 Bonificaciones ‐ Periodo 2024 ‐ 2025 (Proyectado) 192.35S/.       149.48S/.       117.59S/.       106.73S/.       217.06S/.              158.90S/.      

3 COSTO TOTAL POR DÍA ‐ JORNAL 8 HORAS  ‐1 turno 307.97S/.       238.42S/.       187.36S/.       169.52S/.       306.00S/.              247.84S/.      

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) ‐ JORNAL 8 HORAS ‐ 1 TURNO 38.50S/.         29.80S/.         23.42S/.         21.19S/.         38.25S/.                30.98S/.        

COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2025 A MAYO 2026

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico ‐ Periodo 2025 ‐ 2026 (Proyectado) 121.40S/.       93.38S/.         73.26S/.         65.93S/.         93.38S/.                93.38S/.        

2 Bonificaciones ‐ Periodo 2025 ‐ 2026 (Proyectado) 201.48S/.       156.46S/.       123.06S/.       111.59S/.       227.50S/.              166.38S/.      

3 COSTO TOTAL POR DÍA ‐ JORNAL 8 HORAS  ‐1 turno 322.88S/.       249.84S/.       196.32S/.       177.52S/.       320.88S/.              259.76S/.      

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) ‐ JORNAL 8 HORAS ‐ 1 TURNO 40.36S/.         31.23S/.         24.54S/.         22.19S/.         40.11S/.                32.47S/.        

Periodo 2023‐2024 Mayo 2024 ‐ Mayo 2024 1 mes

Periodos 2024 ‐2025 Junio 2024 ‐ Mayo 2025 12 meses

Periodos 2025 ‐ 2026 Junio 2025 ‐ Agosto 2025 3 meses

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA ‐ 38.73S/.         29.98S/.         23.56S/.         21.32S/.         38.49S/.                31.16S/.        

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN




