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Lima, 04 de septiembre de 2018

Señores

ALTESA
Presente.-

Atención z Sr. Aleiandro Tello Falacios
Representante de ALTESA
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Asunto : Intervención Económica de la Obra

Referencia: SubContratoNoO34'2OLs/ALEGIOBRAINSA.nátil¡liti iton v l,tejoramiento de l¡ carretera Abra

vilcashumán, Trámoi Condorcocha - Vitcashumán

De nuestra consideración:

Mediante la presente quedan formalmente informados de lo siguiente:

1. Mediante la carta 006-2018 han sido informados oficialmente que el GRA ha

intervenido económicamente la obra de la referencia

2. Mediante Ia cafta 106g60-18 hemos aceptado dicha intervención para evitar la

resolución del contrato y evitar consecuencias no deseadas para las partes

integrantes del subcontrato de la referencia'

3. Dado que vuestra representada ha manifestado la voluntad de resolver el

subcontrato y dadas las circunstancias actuales consideramos qUe se debe

proceder de la siguiente forma:

a, Efectuar la liquidación del sub contrato en forma conjunta considerando

í. Metrados realrnente ejecutados y aprobados sin observación

ii. obras ejecutadas no valorizadas que incluye los agregados

iií. Obras valorízadas no ejecutadas

ív. Liquidación económica

b. El equipo y personal de Altesa debe quedar trabajando en la obra bajo la

dirección del Personal de OBMINSA

c, OBMINSA asurnirá los sueldos y jornales del personal a partir fecha

suscripcíón acuerdo

d. oBRAINSA tOmara en alquiler del equipo deAltesa por horas maquina con los

costos del expediente, para lo cual se suscríbirá un contrato que será informado

al Interventor def GRA, para que sea pagado mediante de la cuenta intervenida'

e. Los demás requerimientos van ha ser gestionados ante las entidades

financieras para atender los requerimientos de sustitucíón de garantías

quedamos de ustedes,
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