B8) BESALCO | N STRACON
PROYECTO: SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE 2 - TUMBES

RUC N° 20607671061
Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 Piso 17 San Isidro - Lima - Lima

RESUMEN DE VALORIZACION - SERVICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCION DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PUBLICAS

IVALORIZACI@N N°o 07 FECHA INICIO: 23/11/2022 FECHA DE CIERRE: 22/12/2022 FECHA DE CREACION: 24/12/2022 I
ICONTRAT]STA: DESSAU S&Z S.A. R.U.C. N° 20101331653 I
IDESCR!PCléN DEL SUBCONTRATO: SERVICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCION DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PUBLICAS I
IMONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO (SIN IGV): S/ 5,930,743.92 N° de HES: I
|N° Contrato (Subcontrato): 30.046-CBS-DSZ-ACN-001 N° de OS (Subcontrato): 4200026704 I
ACUMULADO ANTERIOR MES ACT ACUMULADO ACTUAL SALDO FRENTE PARTIDA
iTEM CONCEPTO UNID CANT P.U. PARCIAL CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
1.00 Personal
1.01 Jefe de proyecto en campo mes 20.00 23,443.20 468,864.00 6.00 140,659.20 1.00 23,443.20 7.00 164,102.40 13.00 304,761.60
1.02 Coordinador de G. Social mes 20.00 16,605.60 332,112.00 6.00 99,633.60 1.00 16,605.60 7.00 116,239.20 13.00 215,872.80
1.03 Gestores de Lic. Social (PBV) H/M 156.00 14,047.31 2,191,381.03 30.00 421,419.43 5.00 70,236.57 35.00 491,656.00 121.00 1,699,725.03
2,00 Logistica
201 Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV H/M 73.00 11,250.00 821,250.00 18.00 202,500.00 3.00 33,750.00 21.00 236,250.00 52.00 585,000.00
202 Alojamiento H/M 196.00 900.00 176,400.00 42.00 37,800.00 7.00 6,300.00 49.00 44,100.00 147.00 132,300.00
2,03 Alimentacion H/M 269.00 1,200.00 322,800.00 60.00 72,000.00 10.00 12,000.00 70.00 84,000.00 199.00 238,800.00
204 Movilizacion - Pasajes Aéreos H/M 196.00 1,540.00 301,840.00 42.00 64,680.00 7.00 10,780.00 49.00 75,460.00 147.00 226,380.00
2,05 Servicio de telefonia mévil H/M 269.00 84.70 22,784.30 60.00 5,082.00 10.00 847.00 70.00 5,929.00 199.00 16,855.30
206 Oficina mes 20.00 5,500.00 110,000.00 6.00 33,000.00 1.00 5,500.00 7.00 38,500.00 13.00 71,500.00
207 Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet) mes 20.00 1,100.00 22,000.00 6.00 6,600.00 1.00 1,100.00 7.00 7,700.00 13.00 14,300.00
208 Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad) mes 20.00 1,573.00 31,460.00 6.00 9,438.00 1.00 1,573.00 7.00 11,011.00 13.00 20,449.00
3.00 Materiales y Equipos
3.01 Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc) Glb 1.00 5,500.00 5,500.00 1.00 5,500.00 - - 1.00 5,500.00 - -
3.02 Materiales de oficina mes 20.00 1,500.00 30,000.00 6.00 9,000.00 1.00 1,500.00 7.00 10,500.00 13.00 19,500.00
3.03 Impresora Glb 1.00 2,200.00 2,200.00 1.00 2,200.00 - - 1.00 2,200.00 - -
3.04 Computadora H/M 196.00 200.00 39,200.00 42.00 8,400.00 7.00 1,400.00 49.00 9,800.00 147.00 29,400.00
3.05 Seguros, examenes médicos H/M 269.00 150.00 40,350.00 60.00 9,000.00 10.00 1,500.00 70.00 10,500.00 199.00 29,850.00
3.06 Prevencion COVID H/M 269.00 120.00 32,280.00 60.00 7,200.00 10.00 1,200.00 70.00 8,400.00 199.00 23,880.00
3.07 Uniformes, EPPs H/M 269.00 42.11 11,327.59 60.00 2,526.60 10.00 421.10 70.00 2,947.70 199.00 8,379.89
4.00 i / Otros (i
4.01 Sistema de informacion social Glb 1.00 50,000.00 50,000.00 0.30 15,000.00 0.05 2,500.00 0.35 17,500.00 0.65 32,500.00
4.02 Difusion a través de canales locales (radio, perfoneo, etc) Glb 1.00 9,900.00 9,900.00 - - - - - - 1.00 9,900.00
4.03 Merchandising (material de comunicacién, médulos), etc) Glb 1.00 22,000.00 22,000.00 0.50 10,907.36 0.000 - 0.50 10,907.36 0.50 11,092.64
5.00 Recursos Actividades Plan BV y RRPP
g 501 Quebrada Cabuyal y Corrales Glb 1.00 118,140.00 118,140.00 0.01 1,737.96 0.000 - 0.01 1,737.96 0.99 116,402.04
QE" 8 5.02 Quebrada La Jardina Glb 1.00 66,385.00 66,385.00 - - - - - - 1.00 66,385.00
§ % 5.03 Rio Tumbes Glb 1.00 702,570.00 702,570.00 - - - - - - 1.00 702,570.00
T 5 TOTAL 5,930,743.92 19.63% 1,164,284.15 3.21% 190,656.47 22.85% 1,354,940.62 4,575,803.30
% z PENALIDAD 0.00 + 0.00 = 0.00
g ADELANTO 0.00 + 0.00 = 0.00
38 SUB-TOTAL 1,164,284.15 + 190,656.47 = 1,354,940.62
s 0o 1.G.V 18% 209,571.13 + 34,318.16 = 243,889.29
2580 TOTAL FACT. S/. 1,373,855.28 224,974.63 1,598,829.91
@ E.UEJ F.G 5% -68,692.76 -11,248.73 -79,941.49
E ES 2 TOTAL A PAGAR S/. 1,305,162.52 213,725.90 1,518,888.42
© OC-’ o SON: DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 90/100 SOLES
§ g) OBSERVAC!
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ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO

V°B® DIRECTOR DE PROYECTO VICTOR MANUEL CAMPOS VEGA

HENRY SERRANO AQUINO

Motivo: Doy V° B®

Cargo: GERENTE DE SITIO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
1P: 190.239.71.57
Fecha: 04/01/2023 - Hora: 11:29

Firmado Electronicamente por:
ASTRID ELIANA VILLAR GARCIA
Motivo: Doy V & |

Ca _¢ G_RENTETEC...C

T - 0..i0R 10 LEGAL
7 91 T ewwl

Fecna vaulizues Hora: buids

' wTRACON

Motivo: Doy V° B°

Cargo: GERENTE DE INTERFERENCIAS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.235.123.112

Fecha: 02/01/2023 - Hora: 22:35

Firmado Electronicamente por:

JOSE MARTIN YZAGUIRRE CARPIO

Motivo: Doy V° B®

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Empresa: DESSAU S&Z S.A.

IP: 190.119.242.58



24/12/22, 13:33 Aconex

Karen Soto Cardenas (WF-136081) *ARCC QA Check IS - PQ2 Tumbes - ROO ... 13:33

CONSORCIO BESALCO STRACON TRANSMISION DE FLUJO D... CNBS-WTRAN-005061
Peru Reconstruction with Changes CONSORCIO BESALCO STRACON
Jirén Santa Rosa N° 233, Centro de Lima AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 3245
Lima PISO 17 - SAN ISIDRO - LIMA
15001 Peru Lima

Lima 15047 Peru

TIPO DE CORREO NUMERO DE CORREO NUMERO DE REFERENCIA
Transmisién de flujo de trabajo CNBS-WTRAN-005061 CNBS-WTRAN-005061

(WF-136081) *ARCC QA Check IS - PQ2 Tumbes - RO0 RESUMEN DE
ENTREGABLES SEMANALES Y MENSUALES DESSAU S&Z N°07 —
“SERVICIO DE EJECUCION DEL “PLAN DE LA PROMOCION DE LA BUENA
VECINDAD Y RELACIONES PUBLICAS”

De Karen Soto Cardenas - CONSORCIO BESALCO STRACON

Para Srta. Beatriz Portocarrero - Autoridad para la Reconstruccion con Cambios
cc UKDT Inbox - UKDT

Enviados sabado 24 de diciembre de 2022 1:33:47 PM PET (GMT -05:00)

Motivo Issued for Review & Comment

Estatus N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (1)

(0 seleccionados)

_ No.de R
Archivo Revision  Titulo Estatus
documento
RESUMEN DE ENTREGABLES SEMANALES Y
400188- S3 - Emitido para
MENSUALES DESSAU S&Z N°07 — “SERVICIO DE
CNBS001-000- ROO ] ) Revision y
EJECUCION DEL “PLAN DE LA PROMOCION DE LA
XX-RP-ZZ-000157 Comentarios

BUENA VECINDAD Y RELACIONES PUBLICAS”

MENSAJE

QKgkIECO

Flujo de trabajo iniciado — Accién requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "*ARCC QA Check IS - PQ2 Tumbes - RO0O RESUMEN DE ENTREGABLES
SEMANALES Y MENSUALES DESSAU S&Z N°07 — “SERVICIO DE EJECUCION DEL “PLAN DE LA PROMOCION DE LA BUENA
VECINDAD Y RELACIONES PUBLICAS™.
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Use la contrasefa:

Notas del flujo de trabajo

SE ADJUNTA COMO ARCHIVO ADICIONAL LOS ANEXOS DEL INFORME, Y DICHOS ANEXOS YA SE ENCUENTRAN DENTRO
DEL INFORME PRINCIPAL.

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html
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https://uk1.aconex.co.uk/rsrc/20221219.1448/es_ES_DOC/mail/view/index.html
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