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LOG DE PLANOS

Codigo Aconex de Documento Estado Estatus Actual Rev. Actual Fecha ult Resp REV C01 Nombre Actual del Documento Paquete Tramo Entregable Tipo Flujo de envío Fecha de envío Flujo de Rpta ARCC Estatus Fecha de Rpta

1-Resumen Ejecutivo
1 400201-OHL001-650-XX-DM-ZZ-002001 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 RESUMEN EJECUTIVO Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalResumen EjecutivoOHL-PERU-WTRAN-014579 6-Set-23 ARCC1-WTRAN-415434 A 10-Oct-23

2-Bases del Diseño / Memoria Descriptiva
2-2 Ingeniería de Proyecto

#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DM-LS-002001 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalMemoria DescriptivaOHL-PERU-WTRAN-014569 6-Set-23 ARCC1-WTRAN-415526 A 10-Oct-23
3-Planos
3-1 General
3-7 Infraestructura Verde y Paisajismo

#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002001 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO GENERAL REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO PK 1+000 AL PK 10+200 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415435 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002002 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 1/2 PK 1+500 AL PK 2+500 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002100 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 2/2 PK 1+500 AL PK 2+500 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002003 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 1/4 PK 2+800 AL PK 4+750 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002110 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 2/4 PK 2+800 AL PK 4+750 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002111 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 3/4 PK 2+800 AL PK 4+750 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002112 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 4/4 PK 2+800 AL PK 4+750 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002004 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 1/4 PK 8+500 AL PK 10+400 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002120 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 2/4 PK 8+500 AL PK 10+400 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002121 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 3/4 PK 8+500 AL PK 10+400 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002122 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 4/4 PK 8+500 AL PK 10+400 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002005 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN  PK 1+500 AL PK 2+750 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002006 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN  PK 2+750 AL PK 3+375 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002007 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN 1/2 PK 3+375 AL PK 4+000 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415435 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002008 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN 2/2 PK 3+375 AL PK 4+000 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002009 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN  PK 8+875 AL PK 10+250 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002010 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN  PK 8+675 AL PK 9+875 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002020 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 SECCIONES DE REFORESTACIÓN Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002030 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 ESQUEMAS DE PLANTACIÓN REFORESTACIÓN Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002050 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 SITUACIÓN ACTUAL PK 1+200 AL PK 2+900 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002051 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 SITUACIÓN ACTUAL PK 3+000 AL PK 4+800 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002052 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 SITUACIÓN ACTUAL PK 8+500 AL PK 10+400 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23
#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-DR-LS-002060 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 PANEL FOTOGRÁFICO DE SITUACIÓN ACTUAL PK 1+000 AL PK 10+250 Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalPaisajismo OHL-PERU-WTRAN-014587 7-Set-23 ARCC1-WTRAN-415527 A 10-Oct-23

Editables
4-Especificaciones Técnicas

#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-SP-LS-002001 Vigente Aceptado REV C01 10/10/2023 10/10/2023 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO Paquete 2 Tramo 1.2 Expediente Técnico Fast-Track Tramo 1.2 (Cañete 1-Paquete 2) -  FinalEspecificaciones TécnicasOHL-PERU-WTRAN-014579 6-Set-23 ARCC1-WTRAN-415434 A 10-Oct-23
6-Nativos
6-1 Civil

#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-MD-LS-002001 Vigente REV C01 10/10/2023 10/10/2023 NATIVO CIVIL 3D REFORESTACIÓN Paquete 2 Tramo 1.2 Nativo Civil
6-2 Revit

#¡REF! 400201-OHL001-890-XX-MD-LS-002005 Vigente REV C01 10/10/2023 10/10/2023 NATIVO REVIT ESQUEMAS DE PLANTACIÓN Paquete 2 Tramo 1.2 Nativo Revit

ARCC

LOCACIÓN 400201 CAÑETE OBRAS EN RÍO CAÑETE FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
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