OHLA

Progress Enablers

M

SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE
PREDIOS — NUEVO CONCURSO — CUENCA HUAURA

CONSORCIONEN]

ABOGADOS & INGENIEROS ASOCIADOS

Duracioén | Inicio Finalizacion

original

ID de actividad Nombre de actividad

ADQ)

27-May25 | 20-Feb-26

‘ HITOS DE PROYECTO 270 27-May-25 20-Feb-26
Ky HITOS CONTRACTUALES 270 27-May-25  20-Feb-26
@ HC_01 Inicio Contractual 0 27-May-25
@ HC 04 Fin Contractual 0 20-Feb-26
By HITOS POR ENTREGABLE 240 25-Jun-25 20-Feb-26
@ PC_ENO1 Entregable 01: A los 30 dias 0 25-Jun-25
@ PC_ENO02 Entregable 02: A los 50 dias 0 15-Jul-25
@ PC_ENO3 Entregable 03: A los 100 dias 0 03-Sep-25
@ PC_ENO4 Entregable 04: A los 200 dias 0 12-Dic-25
@ PC_ENO5 Entregable 05: A los 250 dias 0 31-Ene-26
ma PC_ENO06 Entregable 06: A los 270 dias 0 20-Feb-26
% ACTIVIDADES PRELIMINARES 3 27-May25  29-May-25
= CJJAP-1000 Ingreso y calificacion del personal por parte de CJJ 2 27-May-25 28-May-25
= CJJAP-1010 Induccién del personal 1 29-May-25 29-May-25
1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES - CUENCA HUAURA 270 27-May-25  20-Feb-26
‘ FASE |: TRABAJOS DE CAMPO, ELABORACION DELOS DTL Y LIBERACION ANTICIPADA 50 27-May-25 15-Jul-25

s TRABAJOS DE CAMPO (TOPOGRAFIA PREDIAL, RELEVANTAMIENTO SOCIAL) Y ELABORACION DE DTL
= REVISION, OBTENCION Y ANALISIS DE BASES GRAFICAS

| 30[27-May-25  [25-Jun-25
| 19|27-May25 | 14-Jun-25

D25 | Junio 2025 | Julio 2025 | Agosto 2025 S | [¢) | N | D | Enero 2026 F
1 (250108 1]22(29] 0[13|20] 2 [03]|10[17| 2 [31]|07| 1|21[28] 0|12|19] 2 |02][09]16] 2|30[07| 1 |21|28] 0 [11]18| 2 |01|08]15| 2|
204
201
20
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 20
W 29-May-25
25 e s e e — 204
‘ 15-Jul-25 | | | | |

25-Jun-25
14-Jun-25

V—y 231025

= CJJ-1000 Revision de informacion proporcionada por OHLA 2 27-May-25 28-May-25

‘ @ CJJ-1010 Solicitud de informacién y reuniones con entidades/autoridades 4| 27-May-25 30-May-25

‘ = CJJ-1020 Recopilacion y verificacion de la georreferenciacion de bases graficas 15 31-May-25 14-Jun-25

'~ CERTIFICADOS DE BUSQUEDA CATASTRAL (CBC)
@ CJJ-1030 Elaboracion de los CBC 4 29-May-25 01-Jun-25

‘ ma CJJ-1040 Presentacion de los CBC a SUNARP 1] 02-Jun-25 02-Jun-25

‘ @ CJJ-1050 Respuesta de CBC (actividad realizada por terceros - SUNARP) 15 03-Jun-25 23-Jun-25

"~ LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
@ CJJ-1060 Levantamiento topografico de predios 23| 31-May-25 22-Jun-25

‘ @ CJJ1070 Procesamiento de informacién y generaciéon de mosaico 24 31-May-25 23-Jun-25

‘ = CJJ-1080 Informe de levantamiento topografico 2 24-Jun-25 25-Jun-25

= LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SUJETO PASIVO
@ CJJ-1090 Identificacién/entrevista con el afectado (Llenado de fichas)

‘ = CJJ-1100 Recopilacion de informacion legal del predio

22 31-May-25 21-Jun-25
23 31-May-25 22-Jun-25

31-May25 |22-Jun-25 ||

_ ?5-Jun.25 ! ! ! ! ! ! ! !

) 7—‘”’7” 2:2-Jun-25 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

= DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL Y LIBERACION ANTICIPADA
'~ DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL

23-Jun25 | 15-Jul-25
23-Jun-25 | 07-Jul-25

@ CJJ-1110 | Analisis de documentacion legal (partidas registrales, ficha reniec, declaracion jurada de vecinos). 2 23-Jun25  24-Jun25
‘ = CJJ-1120 Diagnostico de analisis técnico legal 8 25-Jun-25 02-Jul-25
‘ = CJJ-1130 Analisis del CBC, elaboracién del informe de verificador catastral 5| 24-Jun-25 28-Jun-25
‘ w1 CJJ-1140 Elaboracion de padron y plano clave de afectacion 2| 03-Jul-25 04-Jul-25
‘ @ CJJ-1150 Informe general del Analisis técnico legal 3 05-Jul-25 07-Jul-25

—— 3 3 3 3 3 3 3
: V——y 15-Ju-25 : : : : : :
! y—y (7-Jul-25 ! ! ! ! ! ! !

= LIBERACION ANTICIPADADEL BIEN INMUEBLE
= CJJ-1160 Elaboracion de Actas de Liberacion Anticipada

‘ w1 CJJ-1170 Entrega de Actas de Liberacion Anticipada o informes de Liberacion Anticipada

03-Jul-25 15-Jul-25

4 03-Jul-25 06-Jul-25
12| 04-Jul-25 15-Jul-25

3 y—y 15-Jul-25 ! ! ! ! ! i i

K5, FASE Il: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO - LEGALES (PRIVADOS Y PUBLICOS)
5 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO LEGAL PREDIOS PRIVADOS

58 08-Jul-25 03-Sep-25

08-Jul-25 03-Sep-25
16-Jul-25 03-Sep-25

50 16-Jul-25 03-Sep-25

08-Jul-25 11-Ago-25

= LIBERACION ANTICIPADADEL BIEN INMUEBLE - PARTE Il

= CJJ-1180 Entrega de Actas de Liberacion Anticipada o informes de Liberacion Anticipada
= ANOTACION PREVENTIVAART. 5.5 (DE CORRESPONDER)

‘ ‘ _ 03-Sep-25} ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1 | y— 03 Sop-25| 1 1 1 1 1

ﬁ 03_Sep_253

— 11-Ago-§25

s Actual Level of Effort [ Actual Work I Critical Remaining Work
[ 1 Remaining Work V==Y summary
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TASK filter: Todas las actividades
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SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE

CONSORCIONEN]

= OHLA PREDIOS — NUEVO CONCURSO — CUENCA HUAURA
= Progress Enablers ABOGADOS & INGENIEROS ASOCIADOS
ID de actividad Nombre de actividad Duracién [ Inicio Finalizacion P25 | Junio 2025 | Julio 2025 | Agosto 2025 | S | [¢) | N | D | Enero 2026 F
- i i [25]0108] 1]22]29] 0[13[20[ 2[03[10[17] 23107] 1 |21]28] 0]12[19] 2 02]09]16] 2 [30]07| 1|21]28] 0 [11]18] 2 |01|08|15] 2|
\ & CJJ-1190 | Elaboracion de memoria descriptiva, planos y oficio dirigido a SUNARP 7| 08-Jul-25 14-Jul-25 : ? ? 3 ? ? ? ? : :
‘ @ CJJ-1200 Revision por parte de OHLA 7 15-Jul-25 21-Jul-25
‘ @ CJJ1210 Revision y firma de Anotaciones preventivas por ANIN 7 22-Jul-25 28-Jul-25
‘ @ CJJ1220 Presentacion de la solicitud de anotacion preventiva ante la SUNARP 2 29-Jul-25 30-Jul-25
‘ @ CJJ1230 Inscripciéon de Anotaciones preventivas por SUNARP (Dir. 09-2015-SU NARP) 7 31-Jul-25 11-Ago-25 :
'~ GESTION PARA LAOBTENCION DE PUBLICACIONES P——— 21:Ago-25
@ CJJ1240 Elaboracion de publicacién, cotizacion y oficio 5 08-Jul-25 12-Jul-25 ‘ ‘
‘ @ CJJ1250 Revision por parte de OHLAy envio a ANIN 7 13-Jul-25 19-Jul-25
‘ @ CJJ-1260 Revision y firma de oficio por ANIN 7 20-Jul-25 26-Jul-25
‘ ma CJJ1270 Pago por las publicaciones 2| 27-Jul-25 28-Jul-25
‘ = CJJ-1280 Las publicaciones (diario oficial El Peruano y diario de circulacién nacional) 5 30-Jul-25 05-Ago-25
‘ ma CJJ-1290 Informe de no oposicién a las publicaciones 2 06-Ago-25 07-Ago-25
‘ = CJJ-1300 Revisién del informe por parte de OHLAy envio a ANIN 7 08-Ago-25 14-Ago-25
‘ @ CJJ1310 Revision y emision del memorandum de no oposicién por parte de ANIN 7 15-Ago-25 21-Ago-25
'~ AVISOS DE PUBICACIONES 13-Jul-25 — 03-Ago-25
= CJJ1320 Avisos de publicacién, de conformidad con el del D.L. N°1192 y modificatorias (de corresponder) 3 13-Jul-25 15-Jul-25 1 1
‘ @ CJJ1330 Revisién de los avisos de publicacién por parte de OHLAy envid a ANIN 7 16-Jul-25 22-Jul-25 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
@ CJH340 | Revision de los avisos de publicacion por parte de ANIN 7 23Ju25 2925 | |
‘ @ CJJ1350 Notificacion de las publicaciones al sujeto pasivo u ocupante 5/ 30-Jul-25 03-Ago-25 : :
' CARTA DE AFECTACION 18-Ago-25 P— 18-Ag0-25
= CJJ-1360 Elaboracion de carta de afectacion 5/ 08-Jul-25 12-Jul-25 ‘ ‘ : : ‘ ‘ ‘ ‘
@ CJH370 | Revision por parte de OHLAY envié a ANIN 7 13Juk25  19-Jul-25 | |
‘ = CJJ-1380 Revision y firma de carta de afectacion por ANIN 7 20-Jul-25 26-Jul-25
‘ @ CJJ-1390 Notificaciéon de cartas de afectacion al sujeto pasivo u ocupante 8 27-Jul-25 03-Ago-25
‘ @ CJJ-1400 Respuesta por parte del sujeto pasivo u ocupante 10 04-Ago-25 18-Ago-25 3 3 3
" ANOTACION PREVENTIVAART, 16.2 | P—— 15-Ag0-25 1 1
& CJJ-1410 | Elaboracion de oficio dirigido a SUNARP 7| 08-Jul-25 14-Jul-25 1 1 1 1 1 1 ‘ 1
\ @ CJJ1420 | Revisidn por parte de OHLA 7| 15-Jul-25 21-Jul-25 : : : : : : : : : :
‘ @ CJJ-1430 Revision y firma de Anotaciones preventivas por ANIN 7 22-Jul-25 28-Jul-25
‘ @ CJJ-1440 Presentacion de la solicitud de anotacion preventiva ante la SUNARP 2 04-Ago-25 05-Ago-25
@ CJ450  Inscripcion de Anotaciones preventivas por SUNARP (Dir. 09-2015-SUNARP) 7 07-Ago25 | 15-Ago-25 | |
"~ EXPEDIENTES DE TASACION | ————— 03-Sep-25, | |
& CJJ-1460 | Inventario de elementos a tasar del predio afectado 16 08-Juk25 | 23-Ju-25 T — | |
@ CJJ1470  Elaboracién de expedientes de tasacion y oficio a MVCS 15 24-Jul25  07-Ago-25 —— | | | | | | |
\ @ CJJ-1480 | Revisién de los expedientes por parte de OHLA 6 08-Ago-25 13-Ago-25 : : » : : : : : : :
| & CJJ1490  Revision y fima por ANIN de expediente de tasacion, y envio al MVCS 7 14-Ago25 | 20-Ago-25 N | |
\ @ CJJ1500 | Calficacion del expediente de tasacion y emision del monto del servicio MVCS 10 21-Ago-25 | 03-Sep-25 i i i L i i i i ‘ ‘
7 ELABORACION DE PLAN DE SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL (TRANSFERENCIA INTERESTATAL) - PREDIOS PU| V—Y 02-Sep-25 | | |
'~ EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIA 24-Jul-25 02-Sep-25 Pr— 02Sep25, : :
= CJJ1510 Elaboracion de expedientes de transferencia (PFSL, ET, MD y PLANOS) y oficio dirigido a SBN 8 24-Jul-25 31-Jul-25 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ ‘
‘ @ CJJ1520 | Revision de los expedientes de transferecnia por parte de OHLA 3| 01-Ago-25 03-Ago-25 ‘ ‘
‘ @ CJJ-1530 Revision y firma por ANIN de expediente de transferencia, y envio al SBN 5 04-Ago-25 08-Ago-25 ‘ ‘
\ @ CJJ1540 | Calificacién de expedientes por parte de SBN (Art. 8.5 Hey 30556) 7 11-Ago-25 19-Ago-25 ! i : 3 ! ! i ! ‘ ‘
| @ CJH550 | Presentacion a SUNARP e Inscripcion registral 10 20-Ago25 | 02-Sep-25 | | | | | |
"~ INFORME SIN SER LIMITATIVO (PREDIOS CON NECESIDAD DE SANEAMIENTO FiSICO LEGAL) 18-Ago-25 y— 18-Ago-25 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
@ CJJ-1560 Elaboracion del informe técnico de verificador catastral 10 01-Ago-25 10-Ago-25 ‘ ‘
@ CJ1570  Revision del informe por parte de OHLA 5 11-Ago-25 | 15-Ago-25 : : : : : : : : ‘ ‘
‘ @ CJJ-1580 Informe sin ser limitativo (predios con necesidad de saneamiento fisico legal) 3| 16-Ago-25 18-Ago-25 ‘ ‘
s Actual Level of Effort [ Actual Work I Critical Remaining Work Page 2 of 3 TASK filter: Todas las actividades
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OHLA

Progress Enablers

SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE
PREDIOS — NUEVO CONCURSO — CUENCA HUAURA

CONSORCIONEN]

ABOGADOS & INGENIEROS ASOCIADOS

Julio 2025 | Agosto 2025 | S | [¢)

N

| D | Enero 2026 F

ID de actividad Nombre de actividad Duracioén | Inicio Finalizacion P25 | Junio 2025 |
original 1 Iz5
‘ FASE Ill: ADQUISICION Y/O EXPROPIACIONDE PREDIOS PRIVADOS Y TRANSFERENCIA INTERESTATAL 170 04-Sep-25 20-Feb-26

= ADQUISICION DE PREDIOS POR TRATO DIRECTO
I— EXPEDIENTES DE TASACION - PARTE II

@ CJJ-1590
\ = CJJ-1600
@ CJJ1610
\ &= CJJ-1620

Pago por servicio de tasacion por parte del ANIN

Designacion del perito, Tasacion por el MVCS
Emisién de ITT (Informe Técnico de Tasacion - MVCS) de ANIN a CJJ
Evaluacién, conformidad a los ITT por parte de CJJ

= CERTIFICACION PRESUPUESTAL

@ CJJ-1630
\ &= CJJ-1640
\ = CJJ-1650

Elaboracion del memorandum

Revisién y envio de Memorandum de parte de OHLA a la ANIN
Elaboracion, aprobacion y emision de la certificacion presupuestal del ANIN a OHLA

'~ CARTADE INTENCION

CJJ-1660
CJJ-1670
CJJ-1680
CJJ-1690
CJJ-1700
CJJ-1710

rgooee

Elaboracion de las cartas de intencion

Revisién de la carta de intencién por parte de OHLAYy envié a ANIN

Devolucién de carta de intencién firmada por ANIN

Notificacion de la carta de intencion al sujeto pasivo

Respuesta de carta de intencion por el sujeto pasivo (Aceptacion, rechazo y/o falta de respuesta)
Verificacion en mesa de partes de ANIN de respuesta de sujeto Pasivo

= INFORME TECNICO LEGAL (ITL)

@ CJJ-1720
\ = CJJ1730
\ = CJJ1740

Elaboracion de proyecto de ITL
Presentacion de proyecto de ITLa OHLA
Aprobacion del proyecto de ITL y emisidn Resolucion por ANIN (Incluye Cheque)

[— TRATO DIRECTO

CJJ-1750
CJJ-1760
CJJ-1770
CJJ-1780
CJJ-1790
EXPROPIACION

CIRE IR IR I

= INFORME TECNICO LEGAL PARA APROBACION DE LA EJECUCION DE EXPROPIACION

@ CJJ-1800
@ CJ-1810

Pago al sujeto pasivo y firma de formulario registral
Entrega de inmueble por el sujeto pasivo
Requerimiento para la entrega del inmueble
Desocupacion de inmueble por el sujeto pasivo
Gestiones de ejecucion coactiva de trato directo

Elaboracion del informe de expropiacion
Elaboracion de proyecto de resolucién para aprobacion de expropiacion

= NOTIFICACION AL SUJETO PASIVO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE

CJJ-1820
CJJ-1830
CJJ-1840
CJJ-1850
CJJ-1860

rgeooe

Consignacion y notificacion del oficio y resolucion al sujeto pasivo

Desocupacion de inmueble por el sujeto pasivo
Requerimiento para la entrega del inmueble

2da Desocupacion de inmueble por el sujeto pasivo
Gestiones de ejecucion coactiva de expropiacion

"~ TRANSFERENCIAINTERES TATAL (PRIMERADE DOMINIO)

@ CJJ-1870
\ &= CJJ-1880

Seguimiento del tramite y levantamiento de observaciones de SBN

Seguimiento del tramite ante SBN hasta su inscripcion en SUNARP

01[08| 1 [22[29[0[13[20[2[03[10[17|2[31 07| 1[21|28| 0 [12]19] 2 [02]09[16] 2 |30[07| 1|21]28]| 0 |11]18] 2 [01]08]15] 2 |1
; : : 1 D1

; ; ; m— 121025 i ‘
04-Sep-25 | 07-Oct-25 : ! | p— ()7-Oct-25 | | | |
4 04-Sep-25  07-Sep-25 N 1 : ‘ ‘ 3
5 08-Sep-25  12-Sep-25 H |
15 15-Sep-25 | 03-Oct-25 I 3
4/040ct25  07-Oct25 N |
6080025 | 150025 | vy 150625 g
1,08-Oct25  08-Oct-25 | | :
3/09-0ct25  11-Oct-25 ] 3 3
4 12-0ct-25 15-Oct-25 |
Yoy 3000125 |
1,08-Oct25  08-Oct-25 I ‘ |
3/09-0ct25  11-Oct-25 [ :
4 12-Oct-25 15-Oct-25 []
5 16-Oct25  20-Oct-25 .
5 21-Oct25  27-Oct-25 - |
3 28-0ct25  30-Oct-25 ‘ : ‘ ! : : :
5260025 |06Nov25 | ‘ ‘ ‘ ‘ v 06:Nov-25 3 | 3
1 28-0ct25  28-Oct-25 ¥ !
3 29-0ct25  31-Oct-25 E
4 03-Nov-25  06-Nov-25 | | | | ' | | | 1
‘ ‘ ‘ ‘ Yoy 1225 3 §
10| 07-Nov-25 20-Nov-25 L ! ! !
10 21Nov25  04-Dic-25 : —
1 05Dic25  05-Dic-25 ‘ | | | N | ‘ |
6 06-Dic-25 11-Dic-25 : : : : : : ! ‘ ‘
1| 12-Dic-25 12-Dic-25 ! ! ‘ ‘ !

13-Dic-25 31-Ene-26
13Dic25 | 19-Dic-25

| pe—— 31-Ene-26

vy 19Dic25

7 13-Dic-25 19-Dic-25 ‘ ‘ ‘ ! | : ‘ ‘
7 13-Dic-25 19-Dic-25 : : : : : : : i i
‘ ‘ ‘ ‘ 3 | — 510026
10 15-Dic-25 29-Dic-25 | | | | | | - | |
10 30-Dic-25 13-Ene-26 ! ! ! ! ! : I i i
6 14-Ene26  19Ene26 | | | | o=
7 20-Ene26 | 26-Ene-26 ! ! ! ! ! - !
5 27-Ene-26  31-Ene-26 : : : : : : : | :
| | | | ? ? P— . 28-Enc-26 |
20 30-Dic-25 18-Ene-26 ‘ ‘ ‘ ‘ 3 ; 3 3
30| 30-Dic-25 28-Ene-26 ! ! ! ! : : : :

~ 2(5.

T CIERRE DE GESTION : : : : : : ‘ (
" INFORME DE GESTION DE LAS CONTINGENCIAS ‘ ! ! ! ! ! YV 04-Feb-26
= CJJ-1890 Informe de gestion de las contingencias, detallado y sustentada 4| 01-Feb-26 04-Feb-26 : : : : : :
"~ ELABORACION DE INFORME FINAL DE CIERRE ‘ ! ! ! ! ! ! p— 20
@ CJJ-1900 Elaboracion de Informe final de cierre y envié a OHLA 7 01-Feb-26 07-Feb-26 : -
@ CJM1910 | Revision por parte de OHLAY envié a ANIN 3 08Feb-26  10-Feb-26 | | | | | | A | |
‘ ma CJJ-1920 Revision del Informe final por parte de ANIN 7 11-Feb-26 17-Feb-26 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . :
‘ = CJJ-1930 Entrega en fisico (documentos originales) del total de los expedientes realizados 3 18-Feb-26 20-Feb-26 ‘ ‘ ‘ ‘ f ‘ ‘ ‘ o
s Actual Level of Effort I Actual Work I Critical Remaining Work Page 3 of 3 TASK filter: Todas las actividades
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[ 1 Remaining Work V==Y summary
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