
DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEON (PAQUETE Q-02) CODIGO:  400114-CBS-OT-CO-FR-0001

VALORIZACION DE SERVICIOS REVISIÓN: 01

FECHA:

VALORIZACIÓN N° 02 - ABRIL 2022

DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR

Razón Social : CONSORCIO BESALCO-STRACON Razón Social : GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17)  San Isidro - Lima Dirección Legal : CALLE PORTA 170 MIRAFLORES LIMA Lima Perú

RUC : 20607671061 RUC : 20555591714

Teléfonos :  Teléfonos : 01 657 7749

Nombre del Servicio : SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO LOI : 400114-CBS-CP-ADQ-LOI-043 CeCo : 192G03C001

Tipo de Servicio : Contratación Temporal Nro Contrato : NA Orden de  Servicio OS : 4200024345

Valorizacion Nro. : 02 F.Inicio : 03-03-2022 Monto Original ( Sin IGV) Orden Estadistico : NA

Periodo de Valorización : Abril 2022 Plazo/Periodo : 02 mes Orden de Cambio          : 0.00 Moneda S/.

Monto (Sin IGV) : 1,000.00 F.Fin : 01-05-2022 Presupuesto Actual ( Sin IGV) Retención Fondo de Garantía : NA

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION MONTO MONTO MONTO MONTO

S/. S/. S/.

1.0 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO

1.10 Estación Total Leica - Modelo TS06 precisión 2" + accesorios Mes 2.0               2,500.000         5,000.00               1                    50.00% 2,500.00 0.40(*)           20.0% 1,000.00                       1.4                 70.0% 3,500.00 0.60               30.00% 1,500.00                       

-                                 

(A) TOTAL 5,000.00               50.0% 2,500.00                       20.0% 1,000.00                       70.0% 3,500.00                       30.0% 1,500.00                       

(B) ADELANTOS 0.0%  -  -  -  -  -

(C) SUBTOTAL (A-B) 5,000.00               2,500.00                       1,000.00                       3,500.00                       1,500.00                       

(D) IGV [18% of (C)] 0.0% -                         -                                 -                                 -                                 -                                 

(E) TOTAL A FACTURAR (C+D) 5,000.00               2,500.00                       1,000.00                       3,500.00                       1,500.00                       

(F) OTRAS DEDUCCIONES -                         -                                 -                                 -                                 -                                 

(G) FONDO DE GARANTÍA (5%) 0.0%  -  -  -  -  -

(H) TOTAL A PAGAR (E+F+G) 5,000.00               2,500.00                       1,000.00                       3,500.00                       1,500.00                       

NOTA: (*) Se contabiliza del 02 al 13 abril del 2022 ( 12 días)

ESPECIALISTA DE COSTOS GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRADOR DIRECTOR DE PROYECTO SUBCONTRATISTA

21-Mar-22

%CANT % CANT % CANT

: 5,000.00

: 5,000.00

CANT %U.M TOTALCANT P.U

1/1

Resumen Planilla de Valorización
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