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PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 

 P. PARCIAL

S/ 

B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

100 OBRAS PROVISIONALES 439,892.28            

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                     1,061.56                   1,061.56                 

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                     438,830.72              438,830.72            

200 OBRAS PRELIMINARES ‐                             4,208,012.92         

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                     1,266,500.00           1,266,500.00         

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 36.95                   2,687.49                   99,308.26               

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                     91,201.54                 729,612.32            

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 15.85                   68,112.35                 1,079,580.75         

206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 11,085.62           10.20                         113,073.27            

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A 

LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

8.00                     114,992.29              919,938.32            

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL ‐                             10,708,404.45       

304.C
EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN 

CORONA
m3 29,123.67           58.98                         1,717,714.17         

305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 371,977.26         24.17                         8,990,690.28         

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS ‐                             34,984,652.34       

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO ‐                             25,539,041.28       

401.A   DESBROCE Y LIMPIEZA ha 4.67                     6,687.17                   31,229.92               

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 160,881.97         7.62                           1,225,920.64         

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,641.65             18.38                         30,173.58               

402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,641.65             116.66                      191,515.22            

402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m3 187,357.85         12.12                         2,270,777.14         

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 253,921.35         14.26                         3,620,918.45         

404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 77,484.51           43.02                         3,333,383.62         

404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 99,519.78           43.02                         4,281,340.94         

404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 39,501.76           19.36                         764,754.07            

404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 82,677.70           19.36                         1,600,640.27         

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 230,588.22         12.16                         2,803,952.76         

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 62,712.29           2.80                           175,594.40            

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,111.00             19.72                         61,348.92               

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 183,293.34         12.57                         2,303,997.30         

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 29,863.61           8.49                           253,542.03            

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 26,620.17           4.30                           114,466.73            

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 18,786.62           20.84                         391,513.16            

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 47,097.77           5.31                           250,089.16            

414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS m2 23,168.27           77.37                         1,792,528.86         

416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE m3 18,461.65           2.24                           41,354.11               

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES ‐                             9,445,611.06         

402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 43,403.75           10.68                         463,552.03            

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 438.42                 18.38                         8,058.19                 

402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 34,474.30           12.12                         417,828.52            

403.A  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 21,898.33           14.26                         312,270.19            

403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE m3 12,735.73           15.85                         201,861.32            

404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 34,731.26           43.02                         1,494,138.81         

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 20,322.16           19.36                         393,437.02            

406.B PERFILADO DE TALUD EXISTENTE m2 13,121.66           2.80                           36,740.65               

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 49,072.31           12.57                         616,838.92            

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,600.17             20.84                         179,227.54            

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 7,365.31             5.31                           39,109.80               

415. A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) m3 9,722.13             297.43                      2,891,652.99         

416B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m3 2,457.19             5.96                           14,644.86               

417.A  RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 63,929.25           37.17                         2,376,250.22         

500 TRANSPORTES DE MATERIAL ‐                             23,771,841.77       

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km  m3‐km  221,386.30         9.65                           2,136,377.80         

502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km  m3‐km  211,398.40         2.62                           553,863.81            

501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3‐km  25,628.82           9.65                           247,318.11            

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3‐km  254,442.73         2.62                           666,639.95            

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3‐km  267,899.88         10.04                         2,689,714.80         

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3‐km  2,796,991.76     2.75                           7,691,727.34         

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3‐km  260,206.92         12.85                         3,343,658.92         

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3‐km  2,119,256.92     3.04                           6,442,541.04         

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA



PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 

 P. PARCIAL

S/ 

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS ‐                             5,046,637.95         

C1 OBRAS DE RIEGO 2,507,311.16         

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 632.90                 12.60                         7,974.53                 

403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 1,211.22             63.69                         77,142.36               

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 1,662.75             384.10                      638,662.28            

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 10.16                   415.99                      4,226.04                 

801.B CONCRETO (f'c=14MPa) +30% P.M. m3 196.47                 353.11                      69,374.25               

801.B1 CONCRETO (f'c = 175kg/cm2) m3 323.60                 477.75                      154,602.17            

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 874.47                 608.87                      532,435.82            

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) m3 24,432.92           8.04                           196,440.68            

803.A ENCOFRADO PLANO m2 2,202.13             61.02                         134,374.03            

803.B ENCOFRADO CURVO m2 207.22                 141.79                      29,381.30               

805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 73.35                   648.22                      47,546.94               

805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 47.50                   1,528.76                   72,616.10               

805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 129.45                 2,253.77                   291,750.53            

806.A
COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
und 21.00                   5,641.48                   118,471.08            

806.E
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m  (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und 3.00                     10,676.49                 32,029.47               

806.F
REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
und 8.00                     2,168.04                   17,344.32               

806.H
REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
und 3.00                     2,403.00                   7,209.00                 

806.I
REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
und 7.00                     2,880.00                   20,160.00               

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 108.07                 82.97                         8,966.63                 

810.A
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA 

ASFÁLTICA
m2 1,832.62             25.43                         46,603.63               

C3 OBRAS DE REDES ‐                             27,216.05               

604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 5.00                     5,443.21                   27,216.05               

C4 CRUCE VIAL 2,468,988.58         

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha  1.62                     6,687.17                   10,847.50               

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 30,958.04           7.62                           235,900.27            

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 315.90                 18.38                         5,806.21                 

402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 315.90                 116.66                      36,852.71               

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 13,441.39           12.12                         162,909.65            

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  24,638.29           14.26                         351,341.99            

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3  5,530.60             43.02                         237,926.41            

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  2,466.70             19.36                         47,755.39               

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2  78.95                   2.80                           221.05                    

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  7,706.99             12.57                         96,876.92               

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  1,736.88             20.84                         36,196.62               

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  4,386.02             5.31                           23,289.74               

414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2  2,056.75             185.97                      382,494.17            

420.A RELLENO COMPACTADO m3 304.21                 38.47                         11,703.04               

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,361.32             608.87                      828,866.91            

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE ‐                             43,122.16               

612.A     DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 260.29                 165.67                      43,122.16               

900 TRABAJOS DE CIERRE ‐                             1,010,150.40         

902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00                     670,867.68              670,867.68            

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00                     92,275.20                 92,275.20               

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00                     10,680.00                 64,080.00               

902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 8.00                     1,708.80                   13,670.40               

902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 8.00                     17,088.00                 136,704.00            

902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00                     2,136.00                   2,136.00                 

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00                     30,417.12                 30,417.12               

SUBTOTAL 80,169,592.11
GASTOS GENERALES 19.26% 15,439,503.42
UTILIDAD 10.00% 8,016,959.21
TOTAL 103,626,054.74

Nota:
1.-

2.-
3.- Partida 801.D No incluye encofrado por falta de planos de detalle

 Partida  415.A  Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección y transporte de los cantos rodados 
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 5,487,735.25
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25

Supervisor SSOMA de Dique D005MI 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00

Supervisor SSOMA de Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 9,281.25 74,250.00

Supervisor SSOMA de Dique D09MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00

Supervisor SSOMA de Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75

Supervisor SSOMA cruce vial 2.00 9.00 9,281.25 83,531.25

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 10.00 9,281.25 92,812.50

Relevos supervisor SSOMA 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.25 74,250.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00

Supervisor de medio ambiente 2.00 12.00 7,734.38 92,812.50
Medico Ocupacional 1.00 4.00 11,250.00 45,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.38 106,875.00
Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,812.50 94,500.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.50 18,000.00 153,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 8.00 44.00 8,437.50 371,250.00
Asistente de campo 8.00 44.00 4,921.88 216,562.50
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor Obra - Dique D005MI 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 12,937.50 103,500.00
Supervisor Obra - Dique D09MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI 2.00 11.00 12,937.50 142,312.50
Supervisor Obra - Cruce vial 2.00 9.00 12,937.50 116,437.50
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 10.00 12,937.50 129,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 13.00 12,937.50 168,187.50
Jefe de Equipos 1.00 8.00 14,821.88 118,575.00
Jefe de Mantenimiento 17,831.25
Mecánicos 6.00 36.00
Ayudantes mecánicos 6.00 36.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 9,006.00 72,048.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 12,084.00
Comprador 1.00 6.00 11,257.50 67,545.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 5,244.00 41,952.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 8.00 6,840.00 54,720.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 4,500.00 36,000.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 15.00 1,687.50 25,312.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,125.00 57,000.00
Auxiliar de Almacén 1.00 7.00 4,275.00 29,925.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 10.00 70.00 3,705.00 259,350.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 4.00 6,270.00 25,080.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Indirecto 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Directo 9.00 47.00 4,275.00 200,925.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 2,043,010.00
Exámenes médicos personal directo MOC 371.00 742.00 280.00 207,760.00
Exámenes médicos personal directo MONC 140.00 280.00 280.00 78,400.00
Exámenes médicos personal indirecto 128.00 256.00 280.00 71,680.00
Fotocheck - GG 128.00 128.00 25.00 3,200.00
Fotocheck - CD 510.00 510.00
Charlas de inducción CD 559.00 559.00 150.00 83,850.00
Charlas de inducción GG 128.00 128.00 150.00 19,200.00
EPP personal directo 510.00 1,020.00 1,430.00 1,458,600.00
EPP personal indirecto 128.00 256.00 470.00 120,320.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,122,880.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 77.00 467.00 260.00 121,420.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 283.00 1,242.00 130.00 161,460.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 9.00 15,000.00 135,000.00
Custer  de 24 pasajeros CD 9.00 47.00 15,000.00 705,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 3,971,692.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 283.00 1,222.00 1,576.00 1,925,872.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena) 71.00 330.00 896.00 295,680.00

MONC (desayuno+almuerzo+cena) 133.00 683.00 896.00 611,968.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 84.00 511.00 1,796.00 917,756.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 39.00 246.00 896.00 220,416.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 408,395.00
Telefonía móvil 63.00 387.00 50.00 19,350.00
Equipos de Computo 54.00 344.00 275.00 94,600.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua para personal de Gastos Generales (30 litros xmes) 122.00 757.00 34.50 26,116.50
Agua para personal del costo Directo (30ltsxmes) 494.00 2,303.00 34.50 79,453.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 9.00 750.00 6,750.00
Licencias software 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 60.00 458.50 250.00 114,625.00
Emisoras en vehículos 5.00 41.00 562.50 23,062.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 976,526.17
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 41.00 5,625.00 230,625.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 5.00 19,300.00 96,500.00
Combustible 4,610.91 32,276.40 20.12 649,401.17

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 530,625.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 21.00 104.00 1,300.00 135,200.00
Lavamanos 21.00 104.00 500.00 52,000.00
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 44,775.00 313,425.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 860,640.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 92.00 92.00 6,600.00 607,200.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 92.00 384.00 660.00 253,440.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 9.00 1,875.00 16,875.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 7.00 1,875.00 13,125.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 5,487,735.25
2. Requerimientos de Personal 2,043,010.00
3. Transporte de Personal 1,122,880.00
4. Alojamiento y alimentación 3,971,692.00
5. Operación de Instalaciones 408,395.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 976,526.17
7. Instalaciones y Servicio 530,625.00
8. Equipos Auxiliares 860,640.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid

15,439,503.42
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,061.56

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.4999 22.49 101.20

hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

284.08

%mo 3.0000 284.08 8.52

8.52

und 1.0000 768.96 768.96

768.96

MO. 0.0048 EQ. 438,830.72

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.14 28,242.00

mes 16.0000 4,394.00 70,304.00

mes 16.0000 2,746.25 43,940.00

mes 24.0000 714.03 17,136.72

159,622.72

hm 1.0000 1,666.6667 74.13 123,550.00

glb 1.0000 10,410.00 10,410.00

133,960.00

glb 1.0000 80,100.00 80,100.00

glb 1.0000 48,060.00 48,060.00

mes 8.0000 1,068.00 8,544.00

mes 8.0000 1,068.00 8,544.00

145,248.00

MO. EQ. 1,266,500.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 646,250.00 646,250.00

glb 1.0000 620,250.00 620,250.00

1,266,500.00

MO. 0.5000 EQ. 2,687.49

Jornada 8.00

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento Km/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : Km

Partida

Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

Partida

Código Descripción Recurso

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Código

0101010005 PEON

0101010004 OFICIAL

Código

04240100010003

Equipos

Subcontratos

CONTENEDOR DE OFICINAS

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0301010006

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Rendimiento glb/DIA 0.0048 Costo unitario directo por : glb

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0301350024



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 16.0000 20.32 325.12

hh 1.0000 16.0000 39.41 630.56

955.68

var 8.0000 25.81 206.48

bol 2.0000 28.89 57.78

bol 2.0000 19.77 39.54

und 150.0000 5.77 865.50

gal 8.0000 35.49 283.92

1,453.22

hm 1.0000 16.0000 15.62 249.92

%mo 3.0000 955.68 28.67

278.59

MO. 0.0384 EQ. 91,201.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6.0000 1,250.0000 20.32 25,400.00

hh 6.0000 1,250.0000 39.41 49,262.50

74,662.50

var 5.0000 25.81 129.05

bol 3.0000 28.89 86.67

bol 3.0000 19.77 59.31

und 150.0000 5.77 865.50

gal 4.0000 35.49 141.96

1,282.49

hm 4.0000 833.3333 15.62 13,016.67

%mo 3.0000 74,662.50 2,239.88

15,256.55

MO. 0.2667 EQ. 68,112.35

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57

hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 415.57 6,232.76

hm 0.2500 7.4991 383.79 2,878.08

hm 1.0000 29.9963 301.44 9,042.08

hm 1.0000 29.9963 205.45 6,162.74

hm 1.0000 29.9963 207.13 6,213.13

%mo 3.0000 3,529.67 105.89

30,634.68

m3 600.0000 56.58 33,948.00

33,948.00

Costo unitario directo por : km

Código

PEÓN - VIGIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010002 CAPATAZ

PEON

01010100050001

Rendimiento

Mano de Obra

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Equipos

Descripción Recurso

Costo unitario directo por : mes

Código

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

Rendimiento

Descripción Recurso

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006

Partida

Mano de Obra

0101010005

Materiales

YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

mes/DIA 0.0384

0301000158

km/DIA 0.2667

Mano de Obra

0101010005

YESO BOLSA 20 KG

0231040001

0301000158

Materiales

0101030000 TOPOGRAFO

ESTACAS DE MADERA

PINTURA ESMALTE

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006

Equipos

GPS

0301010006

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0240020001

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 540.0000 EQ. 10.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05

hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.2500 0.0037 415.57 1.54

hm 1.0000 0.0148 560.99 8.30

%mo 3.0000 0.35 0.01

9.85

MO. 0.0384 EQ. 114,992.29

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42

hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,492.50 5,492.50

5,492.50

hm 0.5000 104.1667 301.44 31,400.01

hm 0.5000 104.1667 205.45 21,401.05

hm 1.0000 208.3333 207.13 43,152.08

%mo 3.0000 13,152.09 394.56

96,347.70

MO. EQ. 58.98

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 51.29 58.98

58.98

MO. EQ. 24.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.02 24.17

24.17

0103292202a5

Rendimiento

PEÓN - VIGIA

Equipos

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON011101010726

0301010006

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Código Descripción Recurso

Subpartidas

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

Rendimiento

206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

01010100050001

0264010009

011101010223

Partida

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Materiales

MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

011101010507

EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de 
agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 0.8000 EQ. 6,687.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39

hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 560.99 5,609.90

hm 2.0000 20.0000 31.06 621.20

%mo 3.0000 442.79 13.28

6,244.38

MO. 800.0000 EQ. 7.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0100 415.57 4.16

hm 0.5000 0.0050 560.99 2.80

%mo 3.0000 0.38 0.01

7.24

MO. 222.2222 EQ. 18.38

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0360 415.57 14.96

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.52

MO. 35.0000 EQ. 116.66

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83

hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.51 3.03

hm 1.0000 0.2286 415.57 95.00

%mo 3.0000 5.48 0.16

hm 1.0000 0.2286 56.84 12.99

111.18

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005

402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos

LUMINARIA

0301140025

010324031552

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

CAPATAZ

0101010005

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

Código

Rendimiento

Descripción Recurso

CAPATAZ

PEON

LUMINARIA

0301010006

0101010002

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

011101010423

Partida

Descripción Recurso

PEON0101010005

010324031552

Código

CAPATAZ

Código

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

Mano de Obra

CAPATAZ

0301140025

0101010005 PEON

Equipos

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 400.0000 EQ. 12.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0200 415.57 8.31

hm 1.0000 0.0200 147.94 2.96

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.56

MO. 444.4444 EQ. 14.26

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0180 383.79 6.91

hm 1.0000 0.0180 205.45 3.70

%mo 3.0000 0.90 0.03

11.12

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 192.0000 EQ. 43.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62

hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

Partida

011101010401

010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

0101010004

Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

010324031552

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Mano de Obra

0101010004

LUMINARIA

0101010002 CAPATAZ

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

011102010707

0101010005 PEON

Descripción Recurso

Mano de Obra

Código

0101010002 CAPATAZ

011101010223

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 192.0000 EQ. 43.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62

hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

MO. 266.6667 EQ. 19.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47

hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 266.6667 EQ. 19.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47

hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 960.0000 EQ. 12.16

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03

hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

LUMINARIA

011101010223

Partida

Rendimiento

Código

011101010223

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA CAT 336

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA CAT 336

0101010005

Rendimiento

Equipos

Descripción Recurso

0101010004

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

LUMINARIA

0101010002 CAPATAZ

010324031552

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T011101010423



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 0.5000 0.0042 26.51 0.11

hm 1.0000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 0.37 0.01

4.78

m3 1.0000 7.01 7.01

7.01

MO. 720.0000 EQ. 2.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15

hm 0.5000 0.0056 415.57 2.33

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 48.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.09 40.09

m3 1.0000 7.93 7.93

48.02

MO. EQ. 19.72

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 42.36 10.59

m3 0.2500 36.53 9.13

19.72

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21

%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2Rendimiento

0101010005

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003

Código

0101010002 CAPATAZ

PEON

Materiales

MATERIALES (VARIOS)

Subpartidas

010303010542

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

EXCAVADORA CAT 336

407.A MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Partida

LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552

Código

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

010303010309 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

Excavación de fundaciones

Descripción Recurso

EXCAVACION EN ZANJA

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Subpartidas

010303010903

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

720.0000

Subpartidas

010101040135

Equipos

LUMINARIA

011101010223

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

Equipos

Mano de Obra

0101010002

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Rendimiento m2/DIA

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Costo unitario directo por : m2

CAPATAZ

Descripción Recurso

010324031552

Partida

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 1,200.0000 EQ. 8.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 5.27 6.32

%mt 5.0000 6.32 0.32

6.64

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 888.8889 EQ. 4.30

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.18

hm 0.5000 0.0045 26.51 0.12

hm 0.1500 0.0013 415.57 0.54

hm 1.0000 0.0090 383.79 3.45

%mo 3.0000 0.18 0.01

4.12

MO. 240.0000 EQ. 20.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04

hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.93

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

AGUA PARA OBRA

OFICIAL

0101010004

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código

PEÓN - VIGIA

010324031552 LUMINARIA

011101010223

Código

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida

Equipos

01010100050001

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

011101010726

Subpartidas

010303160201

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

PEON

Mano de Obra

011101011413

OFICIAL

0101010005

Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 888.8889 EQ. 5.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 560.99 5.05

%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. EQ. 77.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 77.37 77.37

77.37

MO. 560.0000 EQ. 10.68

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26

hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.51 0.19

hm 1.0000 0.0143 415.57 5.94

hm 0.5000 0.0071 560.99 3.98

%mo 3.0000 0.55 0.02

10.13

MO. 222.2222 EQ. 18.38

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0360 415.57 14.96

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.52

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Costo unitario directo por : m3

0301010006

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

0101010005

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

011101010223

PEON

011101010423

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Subpartidas

INSTALACION DE GEOWEB

Código Descripción Recurso

010312010201

Partida

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

m3/DIA 222.2222

402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010423

Partida



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 400.0000 EQ. 12.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0200 415.57 8.31

hm 1.0000 0.0200 147.94 2.96

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.56

MO. 355.0000 EQ. 15.85

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16

hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51

hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.51 0.60

hm 0.5000 0.0113 78.95 0.89

hm 1.0000 0.0225 383.79 8.64

hm 0.5000 0.0113 205.45 2.32

%mo 3.0000 1.13 0.03

12.48

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 192.0000 EQ. 43.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62

hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE

m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031552 LUMINARIA

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código

CAPATAZ

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006

010329050424

011101010401

010303160201 AGUA PARA OBRA

m3/DIA 192.0000

Código Descripción Recurso

EXCAVADORA CAT 336

010324031552 LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010223

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

PEON

0101010005 PEON

0101010004

Partida 402.D EXCAVACION EN NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010002

Equipos

Rendimiento

0101010005

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006

Rendimiento

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

011102010707

Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 266.6667 EQ. 19.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47

hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 720.0000 EQ. 2.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15

hm 0.5000 0.0056 415.57 2.33

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21

%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 240.0000 EQ. 20.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

011101010223

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

0301010006

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

406.B PERFILADO DE TALUD EXISTENTE

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

MATERIALES (VARIOS)

011101011413

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010004

Materiales

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

Rendimiento

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

010324031552 LUMINARIA

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0292010003

Código Descripción Recurso

0101010005

010324031552

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423

Partida

Equipos

LUMINARIA

0101010002

0101010005 PEON

OFICIAL

0101010005 PEON

0201010075

EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04

hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.93

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 888.8889 EQ. 5.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 560.99 5.05

%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. 27.0000 EQ. 297.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1481 36.39 5.39

hh 1.0000 0.2963 28.52 8.45

hh 6.0000 1.7778 20.32 36.12

49.96

kg 1.0000 8.35 8.35

m3 1.0000 93.37 93.37

m2 0.6000 5.27 3.16

104.88

hm 1.0000 0.2963 187.36 55.51

%mo 5.0000 49.96 2.50

58.01

m3 1.0500 45.42 47.69

m3 1.0000 10.34 10.34

m3 9.0000 2.95 26.55

84.58

MO. 262.5000 EQ. 9.65

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 181.02 5.52

5.52

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Materiales

0204010011

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Equipos

GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

ALAMBRE NEGRO #8

0204300025

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

010303160201 AGUA PARA OBRA

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

m3/DIA 27.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento

Código

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km

Rendimiento m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos

011101010101

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

0101010002

011101010726

Subpartidas

Partida

Mano de Obra

Equipos

011101010423

Partida

0101010003 OPERARIO

PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

MOTONIVELADORA 140K

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010507



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 1.0000 4.01 4.01

4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 181.02 2.62

2.62

MO. 262.5000 EQ. 9.65

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 181.02 5.52

5.52

m3 1.0000 4.01 4.01

4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 181.02 2.62

2.62

MO. 252.0000 EQ. 10.04

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0317 181.02 5.74

5.74

m3 1.0000 4.17 4.17

4.17

MO. 528.0000 EQ. 2.75

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 181.02 2.75

2.75

Rendimiento m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km

m3- km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Partida

Código Descripción Recurso

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Subpartidas

Mano de Obra

Equipos

010303134974 Carguio de material en acopio

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010303060301

PEÓN - VIGIA

Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL

011101010101

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Rendimiento m3- km/D 528.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Carguio de material en acopio

Rendimiento

m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- kmRendimiento

Subpartidas

010303134974

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km

m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

011101010101



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 278.6667 EQ. 12.85

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0287 234.18 6.72

6.72

m3 1.0000 6.01 6.01

6.01

MO. 616.0000 EQ. 3.04

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0130 234.18 3.04

3.04

MO. 280.0000 EQ. 12.60

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11

hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 415.57 11.89

%mo 3.0000 0.69 0.02

11.91

MO. 55.0000 EQ. 63.69

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.20 7.01

hm 0.2500 0.0364 187.36 6.82

hm 1.0000 0.1455 78.95 11.49

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.64

m3 0.1000 22.43 2.24

m3 1.2000 21.02 25.22

27.46

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

0301010006

403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Partida

Código Descripción Recurso

0101010005

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida

Mano de Obra

0101010002

Equipos

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<=1km

m3- km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3- km

Mano de Obra

Rendimiento

Código

616.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Descripción Recurso

Equipos

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

010329050424

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO

0101010005

010324031505

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

PEÓN - VIGIA

Código

Descripción Recurso

01010100050001

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Rendimiento m3- km/D

Partida

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

CAPATAZ

PEON

Subpartidas

0301010006

AGUA PARA OBRA

010716010132

Rendimiento m3/DIA 280.0000



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 14.2222 EQ. 384.10

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 557.74 278.87

m3 0.5000 210.45 105.23

384.10

MO. 16.0000 EQ. 415.99

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 323.93 340.13

m3 1.0000 75.86 75.86

415.99

MO. EQ. 608.87

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 507.63 533.01

m3 1.0000 75.86 75.86

608.87

MO. 220.0000 EQ. 8.04

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04

hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82

hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.35 0.42

kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.36 0.07

0.07

MO. 14.0000 EQ. 61.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 36.39 4.16

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

28.62

ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PIEDRA

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

011204020229

Equipos

803.A ENCOFRADO PLANO

m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2Rendimiento

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento

Mano de Obra

OFICIAL

0101010002 CAPATAZ

0101010004

010303134461

010713000301

Rendimiento

Materiales

0101010004 OFICIAL

PEON

Partida

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Partida 802.A

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Rendimiento

0101010002

Partida

010713000301

m3/DIA 16.0000



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

kg 0.1000 8.35 0.84

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.0000 6.04 24.16

31.54

%mo 3.0000 28.62 0.86

0.86

MO. 12.0000 EQ. 141.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43

hh 2.0000 1.3333 22.49 29.99

hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

45.97

kg 0.1500 8.35 1.25

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.1000 105.46 10.55

p2 6.5000 6.04 39.26

pln 0.3000 137.31 41.19

93.52

%mo 5.0000 45.97 2.30

2.30

MO. 24.0000 EQ. 648.22

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 465.52 488.80

488.80

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28

hm 0.5000 0.1667 224.67 37.45

%mo 5.0000 50.18 2.51

109.24

MO. 24.0000 EQ. 1,528.76

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

0301010006

Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL

0101010005

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

0222140001

0231050001 TRIPLAY

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

Mano de Obra

0101010002

PEON

02041200020003

Equipos

Descripción Recurso

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

0301010006

803.B ENCOFRADO CURVO

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Descripción Recurso

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

011101010223

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0214010536

Código

OPERARIO

OFICIAL

Materiales

Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

m2/DIA 12.0000

0101010002 CAPATAZ

0101010003

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010004

Partida

Materiales

0222140001

0231010001



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m 1.0500 1,339.80 1,406.79

1,406.79

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28

%mo 5.0000 50.18 2.51

71.79

MO. EQ. 5,641.48

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,186.99 4,186.99

4,186.99

und 1.0000 1,454.49 1,454.49

1,454.49

MO. EQ. 10,676.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,222.00 9,222.00

9,222.00

und 1.0000 1,454.49 1,454.49

1,454.49

MO. EQ. 2,168.04

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,168.04 2,168.04

2,168.04

MO. EQ. 2,403.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,403.00 2,403.00

2,403.00

MO. 40.0000 EQ. 82.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

PEON

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Subcontratos

0411030022 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m

806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : und

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento und/DIA

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010005

Código

Partida

Partida

Rendimiento ml/DIA 40.0000

0411240006

Descripción Recurso

Subcontratos

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

011203040433

Equipos

011101010223

Código

Subpartidas

Costo unitario directo por : ml

Código

Descripción Recurso

Materiales

Subpartidas

Partida

Código

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0258110013 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m

010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subcontratos

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

0411030023

Partida

Materiales



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

pln 0.0950 21.97 2.09

m 1.0000 68.66 68.66

pza 0.0200 60.42 1.21

71.96

%mo 5.0000 10.49 0.52

0.52

MO. 40.0000 EQ. 25.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.18 9.27

kg 0.1750 4.98 0.87

10.14

%mo 5.0000 14.56 0.73

0.73

MO. 0.8000 EQ. 6,687.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39

hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 560.99 5,609.90

hm 2.0000 20.0000 31.06 621.20

%mo 3.0000 442.79 13.28

6,244.38

MO. 800.0000 EQ. 7.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0100 415.57 4.16

hm 0.5000 0.0050 560.99 2.80

%mo 3.0000 0.38 0.01

7.24

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0101010002 CAPATAZ

0101010005

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Materiales

0210060002

40.0000

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales

02401500010009

Equipos

0101010005

02400700010003 PINTURA ASFALTICA

IMPRIMANTE ASFALTICO

0101010002 CAPATAZ

0101010005

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Equipos

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 810.A IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Mano de Obra

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

Equipos

WATER STOP DE 6"

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Mano de Obra

PEON

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 222.2222 EQ. 18.38

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0360 415.57 14.96

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.52

MO. 35.0000 EQ. 116.66

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83

hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.51 3.03

hm 1.0000 0.2286 415.57 95.00

%mo 3.0000 5.48 0.16

hm 1.0000 0.2286 56.84 12.99

111.18

MO. 400.0000 EQ. 12.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0200 415.57 8.31

hm 1.0000 0.0200 147.94 2.96

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.56

MO. 444.4444 EQ. 14.26

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

1.80

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

0101010002

010324031552 LUMINARIA

011101010223

Partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010005

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0101010005 PEON

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0180 383.79 6.91

hm 1.0000 0.0180 383.79 6.91

hm 1.0000 0.0180 205.45 3.70

hm 1.0000 0.0180 205.45 3.70

%mo 3.0000 0.90 0.03

%mo 3.0000 0.90 0.03

22.24

m3 0.1000 22.43 2.24

m3 0.1000 22.43 2.24

4.48

MO. 192.0000 EQ. 43.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 415.57 34.62

hm 0.2000 0.0083 560.99 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.47

MO. 266.6667 EQ. 19.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 415.57 12.47

hm 0.2500 0.0075 560.99 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.53

MO. 720.0000 EQ. 2.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

010324031552 LUMINARIA

010324031552 LUMINARIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15

hm 0.5000 0.0056 415.57 2.33

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 48.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.09 40.09

m3 1.0000 7.93 7.93

48.02

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21

%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 240.0000 EQ. 20.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04

hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.93

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 407.A MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303010309 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

010303010542 Excavación de fundaciones

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 888.8889 EQ. 5.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 560.99 5.05

%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. 270.0000 EQ. 185.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08

hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69

hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33

hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 11.92 14.30

m2 1.0500 34.38 36.10

und 4.0000 0.93 3.72

54.12

hm 2.0000 0.0593 187.36 11.11

%mo 3.0000 8.92 0.27

11.38

m3 0.2000 557.74 111.55

111.55

MO. 2,088.0000 EQ. 2.24

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.39 0.01

hh 1.0000 0.0038 20.32 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.44 1.15

hm 1.0000 0.0038 205.45 0.78

%mo 3.0000 0.09

1.93

m3 0.0100 22.43 0.22

0.22

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m2/DIA 2,088.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

Rendimiento m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 1,000.0000 EQ. 5.96

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18

hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 301.44 2.41

hm 1.0000 0.0080 205.45 1.64

%mo 3.0000 0.98 0.03

4.08

m3 0.0400 22.43 0.90

0.90

MO. EQ. 37.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.92 23.92

m3 1.0000 6.72 6.72

m3 1.0000 6.53 6.53

37.17

MO. 55.0000 EQ. 38.47

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.20 7.01

hm 0.2500 0.0364 187.36 6.82

hm 1.0000 0.1455 78.95 11.49

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.64

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 262.5000 EQ. 9.65

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 505.A TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <= 1KM (INCLUYE CARGUIO)

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

010303060272 TRANSPORTE DE ROCA D=1KM

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0305 181.02 5.52

5.52

m3 1.0000 4.01 4.01

4.01

MO. 24.0000 EQ. 165.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21

hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 415.57 138.51

%mo 3.0000 7.98 0.24

hm 1.0000 0.3333 56.84 18.94

157.69

MO. 14.2222 EQ. 353.11

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7000 338.38 236.87

m3 0.7000 75.86 53.10

m3 0.3000 210.45 63.14

353.11

MO. EQ. 477.75

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 382.75 401.89

m3 1.0000 75.86 75.86

477.75

MO. EQ. 608.87

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 507.63 533.01

m3 1.0000 75.86 75.86

608.87

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c=175kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa) + 30% PM

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 24.0000 EQ. 2,253.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,938.00 2,131.80

2,131.80

hm 0.5000 0.1667 415.57 69.28

%mo 5.0000 50.18 2.51

71.79

MO. EQ. 2,880.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,880.00 2,880.00

2,880.00

MO. EQ. 670,867.68

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 83,858.46 670,867.68

670,867.68

MO. EQ. 92,275.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 6,942.00 55,536.00

mes 8.0000 4,592.40 36,739.20

92,275.20

MO. EQ. 10,680.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 2,670.00 10,680.00

10,680.00

Subcontratos

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411030025 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x1.50m

Partida 902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

0101010005 PEON

Materiales

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida 805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 1,708.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 427.20 1,708.80

1,708.80

MO. EQ. 17,088.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 4,272.00 17,088.00

17,088.00

MO. EQ. 2,136.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 534.00 2,136.00

2,136.00

MO. EQ. 30,417.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 20.32 1,950.72

1,950.72

hm 48.0000 187.36 8,993.28

hm 48.0000 181.02 8,688.96

hm 48.0000 224.67 10,784.16

28,466.40

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Partida 902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA



 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 960.0000 EQ. 3.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 26.51 0.11
hm 1.0000 0.0083 362.74 3.01
%mo 3.0000 0.03

3.12

MO. 375.0000 EQ. 7.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 181.02 3.86
3.86

m3 1.0000 3.15 3.15
3.15

MO. 320.0000 EQ. 40.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0250 22.49 0.56
hh 1.0000 0.0250 20.32 0.51

1.25

hm 1.0000 0.0250 301.44 7.54
hm 1.0000 0.0250 205.45 5.14

%mo 3.0000 1.25 0.04
12.72

m3 0.0400 22.43 0.90
m3 1.2000 21.02 25.22

26.12

MO. 445.0000 EQ. 7.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.44

hm 1.0000 0.0180 415.57 7.48
%mo 3.0000 0.44 0.01

7.49

MO. 40.0000 EQ. 42.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

4.79

Descripción Recurso

LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

011101010309

Rendimiento
Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

Código

Equipos
010324031552

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

010101010224

Partida

Código Descripción Recurso

011101010101

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

011101010507
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Excavación de fundaciones
Rendimiento m3/DIA 445.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Partida

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

011101010726

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

0101010004
0101010005

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

Partida

PEON

PEON

Equipos

Código



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.2000 187.36 37.47
%mo 2.0000 4.79 0.10

37.57

MO. 160.0000 EQ. 23.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 415.57 20.78
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.87

MO. 549.3333 EQ. 9.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 415.57 6.07
hm 0.5000 0.0073 383.79 2.80
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.89

MO. 48.0000 EQ. 45.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 187.36 31.23
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 60.38 10.07

41.42

MO. 48.0000 EQ. 45.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 187.36 31.23
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 60.38 10.07

41.42

Mano de Obra

OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida

Equipos

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOSPartida

Equipos

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Descripción RecursoCódigo

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA PARA GEOCELDA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Mano de Obra

PEON

Mano de Obra

PEON

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 533.3333 EQ. 29.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 478.25 7.17
hm 1.0000 0.0150 415.57 6.23
hm 1.0000 0.0150 362.74 5.44
hm 1.0000 0.0150 647.22 9.71
%mo 3.0000 1.16 0.03

28.58

MO. 711.1111 EQ. 16.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 415.57 4.70
hm 1.0000 0.0113 362.74 4.10
hm 1.0000 0.0113 647.22 7.31
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.13

MO. 278.6667 EQ. 6.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0287 234.18 6.72
6.72

MO. 866.6667 EQ. 4.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.51 0.12
hm 1.0000 0.0092 415.57 3.82
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.95

MO. 146.6667 EQ. 6.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.51 0.36
hm 0.2500 0.0136 415.57 5.65

6.01

Partida CARGUIO DE ROCA
m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código

Partida

0301010006

Código Descripción Recurso

Rendimiento

010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

Código Descripción Recurso

0101010005

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
m3/DIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96

HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE DE ROCA D=1KM

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Descripción Recurso

LUMINARIA

533.3333 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

011101010223

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336
011101010309

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Rendimiento m3/DIA 278.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

Equipos

Mano de Obra

PEON

011101010223

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 240.0000 EQ. 10.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 20.32 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0333 181.02 6.03
6.03

m3 1.0000 4.17 4.17
4.17

MO. 492.0000 EQ. 2.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 181.02 2.95
2.95

MO. 480.0000 EQ. 6.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 383.79 6.41
6.41

MO. 10.6667 EQ. 323.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 3.0000 2.2500 20.32 45.72

97.63

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 5.0000 28.89 144.45

203.77

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 97.63 2.93

18.49

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento
Partida

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Código Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

ACOPIO DE ROCA
m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

011101010101

0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Fabricación de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010101

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001

0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales

ARENA GRUESA

0101010004 OFICIAL
0101010005

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 10.6667 EQ. 458.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87

hh 2.0000 1.5000 20.32 30.48

96.03

m3 0.6500 49.43 32.13

m3 0.4500 60.42 27.19

bol 9.7300 28.89 281.10

340.42

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56

%mo 3.0000 96.03 2.88

18.44

m3 0.1800 22.43 4.04

4.04

MO. 10.6667 EQ. 338.38

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87

hh 3.0000 2.2500 20.32 45.72

97.63

m3 0.6500 49.43 32.13

m3 0.4500 60.42 27.19

bol 5.5000 28.89 158.90

218.22

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56

%mo 3.0000 97.63 2.93

18.49

m3 0.1800 22.43 4.04

4.04

MO. 14.0000 EQ. 507.63

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5714 36.39 20.79

hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

96.39

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

0101010005 PEON

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

0213010001

ARENA GRUESA

0101010004 OFICIAL

PEON

Materiales

0101010005

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Código

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Subpartidas

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

PEON

Descripción RecursoCódigo

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Rendimiento
Partida

Materiales

02070200010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

0213010001

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

010303160201

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010002



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.6500 49.43 32.13

m3 0.4500 60.42 27.19

bol 11.0000 28.89 317.79

kg 2.1500 7.14 15.35

392.46

hm 1.0000 0.5714 20.74 11.85

%mo 3.0000 96.39 2.89

14.74

m3 0.1800 22.43 4.04

4.04

MO. 800.0000 EQ. 4.01

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.51 0.13

hm 1.0000 0.0100 362.74 3.63

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.77

MO. 75.7200 EQ. 22.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54

0.54

hm 1.0000 0.1057 207.13 21.89

21.89

MO. 16.0000 EQ. 557.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 458.93 481.88

m3 1.0000 75.86 75.86

557.74

MO. 12.0000 EQ. 382.75

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01

hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

010303160201

Partida

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Materiales

Rendimiento

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Subpartidas

010303134048

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0101010002

0101010003

PEON

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

0213010001

0222030026

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006

Subpartidas

011101010309

Código

PEON

LUMINARIA

0101010005 PEON

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

011102010501

Carguio de material en acopio

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Equipos

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005

Equipos

011101011004

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.6500 49.43 32.13

m3 0.4500 60.42 27.19

bol 7.0000 28.89 202.23

261.55

hm 1.0000 0.6667 20.74 13.83

%mo 3.0000 100.32 3.01

16.84

m3 0.1800 22.43 4.04

4.04

MO. 700.0000 EQ. 77.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 36.39 0.41

hh 2.0000 0.0229 28.52 0.65

hh 2.0000 0.0229 22.49 0.52

hh 8.0000 0.0914 20.32 1.86

3.44

m2 1.2000 11.92 14.30

m2 1.0500 34.38 36.10

und 4.0000 0.93 3.72

54.12

hm 2.0000 0.0229 187.36 4.29

%mo 3.0000 3.44 0.10

4.39

m3 0.2500 61.66 15.42

15.42

MO. 0.0384 EQ. 83,858.46

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67

hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00

hh 1.0000 208.3333 50.00 10,416.67

29,058.34

hm 0.5000 104.1667 187.36 19,516.67

mes 0.0048 1.0000 13,707.40 13,707.40

hm 0.5000 104.1667 207.13 21,576.05

54,800.12

MO. EQ. 61.66

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 45.42 45.42

m3 1.0000 10.34 10.34

m3 2.0000 2.95 5.90

61.66

0301010006

Subpartidas

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Partida

Código

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

010332010139

PIEDRA MEDIANA

Rendimiento m3/DIA

ARENA GRUESA

Materiales

GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

0101010005

0101010004

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Mano de Obra

OPERARIO

0103020018

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Equipos

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

PEON

02100200080016

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

0301010006

Mano de Obra

010303160201 AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

BIOLOGO

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida INSTALACION DE GEOWEB

Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303060371



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 61.66

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 45.42 45.42

m3 1.0000 10.34 10.34

m3 2.0000 2.95 5.90

61.66

MO. 8.0000 EQ. 48.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49

22.49

gal 0.4500 20.12 9.05

9.05

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66

16.66

MO. 8.0000 EQ. 187.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.5000 20.12 50.30

50.30

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38

107.38

MO. 8.0000 EQ. 26.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 20.12 16.10

16.10

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41

10.41

PETROLEO D-2

01010100060002

Rendimiento

Materiales

0101010004

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OFICIAL

0201040001

Equipos

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

PETROLEO D-2

Materiales

Código Descripción Recurso

0201040001

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA PARA GEOCELDA

Subpartidas

010303060371

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida GRAVA 2" a 8"

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303030410

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida LUMINARIA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA0301090002



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 2.0000 EQ. 1,454.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 224.67 898.68

%mo 5.0000 529.34 26.47

925.15

MO. EQ. 56.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 24.51 24.51

24.51

m3k 1.0000 4.62 4.62

m3k 15.0000 1.83 27.45

32.07

MO. 8.0000 EQ. 78.95

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 1.0000 20.12 20.12

20.12

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15

29.15

MO. 8.0000 EQ. 478.25

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.0000 20.12 100.60

100.60

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60

341.60

CAPATAZ

OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

03014000040010

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

03011000060004

Partida

Mano de Obra

0301010006

Materiales

Rendimiento

Partida

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

0101010004

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

Código

OPERARIO

Rendimiento

0101010003

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL DE LASTRE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Descripción Recurso

Subpartidas

8.0000 Costo unitario directo por : hmhm/DIA

Código Descripción Recurso

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

PETROLEO D-2

Descripción Recurso

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 16.48

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.12 5.03

5.03

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45

11.45

MO. 348.0000 EQ. 4.25

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 181.02 4.16

4.16

MO. EQ. 51.29

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.46 11.35

m3 1.2000 29.74 35.69

m3 1.0000 4.25 4.25

51.29

MO. 1.0000 EQ. 13,707.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00

3,656.00

gal 220.0000 20.12 4,426.40

4,426.40

mes 1.0000 5,625.00 5,625.00

5,625.00

MO. 313.6364 EQ. 4.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 181.02 4.62

4.62

Mano de Obra

01010100050001

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

PEÓN - VIGIA

Subpartidas

TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

010329140371

Partida

Código

CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Materiales

Equipos

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Descripción RecursoCódigo

PETROLEO D-2

Rendimiento

Código

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Transporte < 1 km agregado



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 790.9091 EQ. 1.83

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 181.02 1.83

1.83

MO. 14.0000 EQ. 75.86

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

hm 1.0000 0.5714 16.48 9.42

%mo 3.0000 64.50 1.94

11.36

MO. 350.0000 EQ. 21.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.77 16.77

m3 1.0000 4.25 4.25

21.02

MO. 8.0000 EQ. 181.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.8000 20.12 56.34

56.34

hm 1.0000 1.0000 95.00 95.00

95.00

MO. 8.0000 EQ. 234.18

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.2000 20.12 84.50

84.50

Mano de Obra

011101010101

Partida

Código

CAPATAZ

0101010004

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

OFICIAL

Descripción Recurso

Código

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03012200040001

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida Transporte > 1 km agregado

m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Descripción Recurso

Equipos

0101010005 PEON

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

Rendimiento

Subpartidas

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO010303050115

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00

120.00

MO. 8.0000 EQ. 415.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 8.5000 20.12 171.02

171.02

hm 1.0000 1.0000 208.50 208.50

208.50

MO. 8.0000 EQ. 362.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.4000 20.12 108.65

108.65

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04

218.04

MO. 8.0000 EQ. 383.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 7.0000 20.12 140.84

140.84

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90

206.90

MO. 8.0000 EQ. 560.99

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 9.5000 20.12 191.14

191.14

0301170008

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

0201040001

Rendimiento

Código

Materiales

0201040001

Equipos

CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

PETROLEO D-2

03012200040041

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

Código

Materiales

0201040001

PETROLEO D-2

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida

Descripción Recurso

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Partida

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80

333.80

MO. 8.0000 EQ. 301.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.3000 20.12 66.40

66.40

hm 1.0000 1.0000 198.99 198.99

198.99

MO. 8.0000 EQ. 205.45

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.6000 20.12 72.43

72.43

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 647.22

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 9.0000 20.12 181.08

181.08

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09

430.09

MO. 8.0000 EQ. 207.13

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 20.12 80.48

80.48

Equipos

03011800020011

Partida MOTONIVELADORA 140K

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 224.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 20.12 80.48

80.48

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51

114.51

MO. 8.8889 EQ. 20.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 20.12 10.06

10.06

hm 1.0000 0.9000 11.87 10.68

10.68

MO. 8.0000 EQ. 74.13

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 20.12 62.37

62.37

hm 1.0000 1.0000 11.76 11.76

11.76

MO. 8.0000 EQ. 31.06

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.12 5.03

5.03

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03

26.03

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 8.0000 EQ. 147.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 20.12 56.34

56.34

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60

91.60

MO. 2.0000 EQ. 1,454.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 224.67 898.68

%mo 5.0000 529.34 26.47

925.15

MO. 8.0000 EQ. 210.45

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5000 36.39 18.20

hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98

hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

144.46

%mo 3.0000 144.46 4.33

4.33

m3 1.0000 61.66 61.66

61.66

MO. 40.0000 EQ. 36.53

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.20 9.64

hm 1.0000 0.2000 78.95 15.79

25.43

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010318010301 PIEDRA MEDIANA

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP



 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Plazo de Pagos 
 



 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 11 de Noviembre de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta 
las siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 240 días 240 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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