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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/
B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS

100 OBRAS PROVISIONALES 1,226,214.92

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,680.48 1,680.48
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 1,224,534.44 1,224,534.44

200 OBRAS PRELIMINARES 4,309,155.65

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 910,812.60 910,812.60
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 28.87 2,927.40 84,514.04
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 14.00 66,309.65 928,335.10
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 6.92 71,601.07 495,552.37
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 8640.00 14.80 127,872.00
207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 

AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

mes
14.00 125,862.11 1,762,069.54

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 14,354,523.16

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 63,350.46 39.17 2,481,437.52
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 29,137.08 60.42 1,760,462.37
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 405966.41 24.91 10,112,623.27

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,686,299.91

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 12.77 11,179.02 142,756.09
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 163,229.41 5.47 892,864.87
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1665.61 18.49 30,797.13
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1665.61 117.42 195,575.93
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 207,411.61 12.16 2,522,125.18
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 426,256.41 14.56 6,206,293.33
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 41,265.05 41.65 1,718,689.33
404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 59,690.19 41.65 2,486,096.41
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 25,257.98 19.42 490,509.97
404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 50,865.89 19.42 987,815.58
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3 190,764.72 12.46 2,376,928.41
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 99,140.49 2.80 277,593.37
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 11,810.10 26.27 310,251.33
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 120,270.45 12.50 1,503,380.63
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 123,167.72 8.52 1,049,388.97
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 186,062.06 4.40 818,673.06
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 21,043.54 21.27 447,596.10
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 90,040.04 5.38 484,415.42
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2 101,297.35 97.77 9,903,841.91
421.A MURO ESCOLLERA  m3 4,584.26 289.71 1,328,105.96

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 32,165.34 10.75 345,777.41
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 324.90 18.49 6,007.40
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 29,451.85 12.16 358,134.50
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 3,709.71 14.56 54,013.38
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 18,926.84 41.65 788,302.89
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 14,987.66 19.42 291,060.36
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 20,825.50 12.50 260,318.75
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 1,676.01 21.27 35,648.73
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 8,908.35 5.38 47,926.92
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 10,620.45 30.64 325,410.59

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 26,546,224.13

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3-km 247,770.30 9.98 2,472,747.59
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km  m3-km 50,889.43 9.98 507,876.51
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 25,500.73 9.98 254,497.29
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3-km 116,272.54 2.74 318,586.76
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km  m3-km 230,308.79 2.74 631,046.08
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 312,745.60 2.74 856,922.94
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 163,734.63 10.31 1,688,104.04
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 3,164,610.60 2.48 7,848,234.29
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 191,505.00 13.05 2,499,140.25
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km  m3-km 3,166,912.50 2.99 9,469,068.38

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 6,928,335.33

C1 OBRAS DE RIEGO

402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 16,441.48 12.61 207,327.06
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 923.11 64.74 59,762.14
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 2,124.06 41.65 88,467.10

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS  m3 901.60 38.75 34,937.00
605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL und 1.00 8,008.74 8,008.74
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 823.26 452.34 372,393.43
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 28.67 425.60 12,201.95
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 235.18 382.71 90,005.74

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 227.97 441.07 100,550.73
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 405.08 613.78 248,630.00
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 267.81 667.41 178,739.07

801.D2 CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS m3 14.65 667.41 9,777.56
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 22,865.23 8.15 186,351.62
803.A ENCOFRADO PLANO m2 2,596.92 76.52 198,716.32
803.B ENCOFRADO CURVO m2 110.93 127.89 14,186.84
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 39.40 905.75 35,686.55
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 110.22 1,462.69 161,217.69
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 23.80 1,897.84 45,168.59
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 67.30 2,031.65 136,730.05
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 14,735.85 29,471.70
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 8.00 22,089.05 176,712.40
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 6.00 44,482.25 266,893.50
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 22,311.45 44,622.90

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 34.98 1,743.35 60,982.38
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 32.40 869.88 28,184.11
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 82.94 81.01 6,718.97
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808.C JUNTA DE DILATACIÓN ml 522.04 96.96 50,617.00
808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN ml 1,209.80 23.43 28,345.61
810.B         IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 1,076.95 25.64 27,613.00

C3     OBRAS DE REDES

604.A         REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 0.00
C4     CRUCE VIAL

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.72 11,179.02 8,048.89
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 9,251.07 5.47 50,603.35
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 94.40 18.49 1,745.46
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 94.40 117.42 11,084.45
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 6,425.41 12.16 78,132.99
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 18,093.66 16.18 292,755.42
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 3,071.54 41.65 127,929.64
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 3,604.55 19.42 70,000.36
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 8,820.45 8.52 75,150.23
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 6,417.53 21.27 136,500.86
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 1,961.97 5.38 10,555.40
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 4,988.11 252.86 1,261,293.49
420.A RELLENO COMPACTADO m3 26,791.40 38.75 1,038,166.75
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,181.19 667.41 788,338.02
814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA ml 210.00 45.34 9,521.40
814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA ml 810.00 23.43 18,978.30

C5 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 242.84 166.82 40,510.57
900 TRABAJOS DE CIERRE 1,296,024.48

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 887,735.52 887,735.52
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 199,584.00 199,584.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 9.00 9,120.00 82,080.00
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 15.00 2,400.00 36,000.00
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 4,317.60 25,905.60
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,640.00 2,640.00

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 62,079.36 62,079.36

SUBTOTAL 91,346,777.58
GASTOS GENERALES 24.89% 22,740,330.33
UTILIDAD 10.00% 9,134,677.76
TOTAL S/. 123,221,785.67

NOTA:

1
2
3
4 El relleno del tradós del Muro de Escollera no está incluido en la partida 421.A. Deberá de habilitarse una partida nueva con la que se pagará dicha actividad.

5

6 Las compuertas de las partidas 806.A, 806..B, 806.C corresponden a compuertas de acero inoxidable AISI 303

Las partidas 604.A solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y para la 
reubicación de las líneas serán reconocidos al subcontratista.

 Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m 
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 9,247,955.63
1.1. DIRECCION

Gerente de construcción 0.50 7.00 36,000.00 252,000.00
Residente de Obra 1.00 14.00 32,400.00 453,600.00
Administrador de contratos 0.50 7.00 18,000.00 126,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 14.00 15,412.50 215,775.00
Supervisor SSO de Margen Derecha (2 frentes) 4.00 50.00 9,581.25 479,062.50
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda (Aija) 2.00 6.00 9,581.25 57,487.50
Supervisor SSO procesamiento de materiales 1.00 14.00 9,581.25 134,137.50
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1.00 13.00 9,581.25 124,556.25
Capacitadores / SBC 1.00 14.00 9,581.25 134,137.50
Especialista en Medio Ambiente 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00
Supervisor de medio ambiente 1.00 14.00 7,734.38 108,281.25
Medico Ocupacional 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 14.00 20,812.50 291,375.00
Responsable de EDP 1.00 14.00 13,359.38 187,031.25
Jefe de Topografía 1.00 14.00 14,625.00 204,750.00
Dibujante Cadista 2.00 28.00 9,000.00 252,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.00 11,812.50 165,375.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 14.00 7,875.00 110,250.00
Jefe de Calidad 1.00 14.00 18,000.00 252,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 40.00 11,250.00 450,000.00
Técnico de campo 3.00 40.00 8,437.50 337,500.00
Asistente de campo 3.00 40.00 4,921.88 196,875.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 14.00 8,437.50 118,125.00
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 27.00 4,921.88 132,890.63

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 14.00 19,500.00 273,000.00
Supervisor de Obra de Margen Derecha (2 frentes) 4.00 50.00 13,584.00 679,200.00
Supervisor de Obra Dique Margen Izquierda (Aija) 2.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 1.00 14.00 13,584.00 190,176.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 14.00 13,584.00 190,176.00
Jefe de Equipos 1.00 14.00 14,821.88 207,506.25
Mecánicos 4.00 53.00
Ayudantes mecánicos 4.00 53.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1.00 14.00 12,000.00 168,000.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 14.00 12,084.00 169,176.00
Comprador 1.00 14.00 11,257.50 157,605.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 14.00 10,260.00 143,640.00
Asistente de RRHH 1.00 14.00 5,244.00 73,416.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 14.00 6,840.00 95,760.00
Asistente administrativo 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 14.00 7,125.00 99,750.00
Auxiliar de Almacén 1.00 14.00 4,275.00 59,850.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 42.00 3,306.00 138,852.00
Vigilancia 4.00 56.00 5,700.00 319,200.00
Choferes de Camionetas 9.00 126.00 3,705.00 466,830.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 8.00 108.00 4,275.00 461,700.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,840,440.00
Exámenes médicos personal directo MOC 213.00 575.00 280.00 161,000.00
Exámenes médicos personal directo MONC 111.00 311.00 280.00 87,080.00
Exámenes médicos personal indirecto 88.00 264.00 280.00 73,920.00
Fotocheck - GG 88.00 176.00 25.00 4,400.00
Fotocheck - CD 238.00 238.00
Charlas de inducción CD 261.00 261.00
Charlas de inducción GG 88.00 176.00
EPP personal directo 324.00 972.00 1,430.00 1,389,960.00
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EPP personal indirecto 88.00 264.00 470.00 124,080.00
3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,726,370.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 50.50 696.00 260.00 180,960.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 163.00 1,457.00 130.00 189,410.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 28.00 15,000.00 420,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 39.00 24,000.00 936,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,643,362.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 183.00 1,637.00 1,676.00 2,743,612.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 29.00 215.00 896.00 192,640.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 106.00 867.00 896.00 776,832.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 55.50 763.00 2,066.00 1,576,358.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 28.50 395.00 896.00 353,920.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 812,435.50
Telefonía móvil 42.50 589.00 50.00 29,450.00
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC 3.00 42.00 50.00 2,100.00
Equipos de Computo 43.50 604.00 350.00 211,400.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 14.00 937.50 13,125.00
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto 84.00 1,158.00 46.00 53,268.00
Agua para beber - Personal de Costo Directo 309.00 2,680.00 46.00 123,280.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 14.00 750.00 10,500.00
Licencias software 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 52.00 404.50 250.00 101,125.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 3.00 42.00 250.00 10,500.00
Emisoras en vehículos 8.50 119.00 562.50 66,937.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 134,750.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,511,424.16
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.50 119.00 5,812.50 691,687.50
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 270,200.00
Combustible 5,803.94 81,255.20 19.07 1,549,536.66

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 495,583.04
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 11.70 113.03 1,300.00 146,937.92
Lavamanos 11.70 113.03 500.00 56,514.58
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Laboratorio de calidad - Implementación 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 14.00 13,723.61 192,130.54

8. EQUIPOS AUXILIARES 333,260.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Iniciaizacion 21.00 49.00 4,700.00 230,300.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 59.00 572.00 180.00 102,960.00

9. GASTOS VARIOS 129,500.00
Utiles de Oficina 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 14.00 1,000.00 14,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO IMPORTE

S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 9,247,955.63
2. Requerimientos de Personal 1,840,440.00
3. Transporte de Personal 1,726,370.00
4. Alojamiento y alimentación 5,643,362.00
5. Operación de Instalaciones 812,435.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,511,424.16
7. Instalaciones y Servicio 495,583.04
8. Equipos Auxiliares 333,260.00
9. Gastos Varios 129,500.00
10. Costes Covid 22,740,330



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,680.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,440.00 1,440.00
1,440.00

MO. 0.0027 EQ. 1,224,534.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 95.98 28,794.00
mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
mes 112.0000 728.00 81,536.00

376,890.00

hm 2.0000 5,925.9259 71.49 423,644.44
glb 1.0000 22,000.00 22,000.00

445,644.44

glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 13,200.00 184,800.00

402,000.00

MO. EQ. 910,812.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 477,406.30 477,406.30
glb 1.0000 433,406.30 433,406.30

910,812.60

MO. 0.4444 EQ. 2,927.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 26.43 211.44
bol 2.0000 29.46 58.92
bol 2.0000 20.16 40.32
und 150.0000 6.16 924.00
gal 8.0000 36.18 289.44

1,524.12

hm 1.0000 18.0018 16.43 295.77
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

328.03

MO. 0.0384 EQ. 66,309.65

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

Equipos

Subcontratos

Descripción Recurso

04240100010003

0101030000 TOPOGRAFO

YESO BOLSA 20 KG

Materiales

Código Descripción Recurso

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006

ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

0231040001

Equipos
GPS

Rendimiento
Código Descripción Recurso

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Materiales

Partida

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011

0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Partida

Rendimiento

ALMACEN PROVISIONAL

Equipos

CONTENEDOR DE OFICINAS

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

Código

Mano de Obra

0301000158

0101010005 PEON

0301010006

0240020001

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

Partida
Rendimiento

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
glb/DIA 0.0027 Costo unitario directo por : glb

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
0301350024

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33
hh 4.0000 833.3333 39.41 32,841.67

49,775.00

var 5.0000 26.43 132.15
bol 3.0000 29.46 88.38
bol 3.0000 20.16 60.48
und 150.0000 6.16 924.00
gal 4.0000 36.18 144.72

1,349.73

hm 4.0000 833.3333 16.43 13,691.67
%mo 3.0000 49,775.00 1,493.25

15,184.92

MO. 0.2667 EQ. 71,601.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 416.06 6,240.11
hm 0.2500 7.4991 394.02 2,954.80
hm 1.0000 29.9963 308.29 9,247.56
hm 1.0000 29.9963 209.98 6,298.62

hm 1.0000 29.9963 211.24 6,336.42
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

31,183.40

m3 600.0000 61.48 36,888.00
36,888.00

MO. 540.0000 EQ. 14.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 1.0000 0.0148 416.06 6.16
hm 0.5000 0.0074 568.77 4.21
%mo 3.0000 0.35 0.01

10.38

m3 1.0000 4.07 4.07
4.07

MO. 0.0384 EQ. 125,862.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33

21,618.75

mes 1.0000 5,600.00 5,600.00
5,600.00

hm 0.5000 104.1667 308.29 32,113.55
hm 0.5000 104.1667 209.98 21,872.92

hm 1.0000 208.3333 211.24 44,008.33

Mano de Obra
0101010005

Materiales

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 20 KG

0213010001

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301010006

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

011101010726

0301010006

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Subpartidas

GPS

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

Código

PEÓN - VIGIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010423

Descripción Recurso

01010100050001

Partida

Mano de Obra

PEON

Código

0101030000 TOPOGRAFO

0213030006
ESTACAS DE MADERA

Descripción Recurso

PEON

0231040001

HERRAMIENTAS MANUALES
0301000158

Rendimiento

MOTONIVELADORA 140K

MATERIAL DE LASTRE

011101010223

Mano de Obra

PEON

Rendimiento
Descripción Recurso

Código

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

011101011004

Materiales

011101010507

CAMION CISTERNA 5,000GLN

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

010325020206

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Subpartidas

010303060257

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes 
de agua)

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Código

OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 21,618.75 648.56
98,643.36

MO. EQ. 39.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 34.06 39.17
39.17

MO. EQ. 60.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 52.54 60.42
60.42

MO. EQ. 24.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.66 24.91
24.91

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33

MO. 800.0000 EQ. 5.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.2000 0.0020 394.02 0.79
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.09

MO. 222.2222 EQ. 18.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO. 35.0000 EQ. 117.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Rendimiento

Descripción Recurso

EXCAVADORA CAT 336

Código

LUMINARIA

011101010401
EXCAVADORA CAT 336

0101010005

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código

Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Subpartidas

Rendimiento

Código

Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010002

Partida

Código

0101010005 PEON

MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

011101010223

Subpartidas

0101010002

0301010006

EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

CAPATAZ
Mano de Obra

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

011101010223

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

Descripción RecursoCódigo

Equipos

0101010004

Partida
Rendimiento

Código

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
m3/DIA

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
m3/DIA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

222.2222 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

0101010002

Equipos
010324031552

Partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

0301140025

CAPATAZ

0301010006



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 444.4444 EQ. 14.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 41.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 192.0000 EQ. 41.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso
192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
LUMINARIA

011102010707

Rendimiento

0101010004

Equipos

011101010223

Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005

LUMINARIA

Mano de Obra
0101010002

PEON

Equipos

Partida

CAPATAZ

0301010006

Rendimiento

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

010303160201 AGUA PARA OBRA

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006

Mano de Obra

0301140025

Partida

0101010005 PEON

Equipos

OFICIAL
PEON

010324031552

CAPATAZ

EXCAVADORA CAT 336

0101010002

0101010002

010324031552

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

m3/DIA 444.4444
Código

011101010223

Código Descripción Recurso

EXCAVADORA CAT 336
010324031552

Mano de Obra

OFICIAL
PEON0101010005

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2
Rendimiento m3/DIA

LUMINARIA

Partida

Código

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON

011101010223

0101010005

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA



APUS PARTIDAS

hm 0 2000 0 0083 394 02 3 27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 266.6667 EQ. 19.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1 0000 0 0300 416 06 12 48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 266.6667 EQ. 19.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 960.0000 EQ. 12.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.84

m3 1.0000 7.25 7.25
7.25

MO. 720.0000 EQ. 2.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.21 0.15
hm 0.5000 0.0056 416.06 2.33
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 26.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 68.33 17.08
m3 0.2500 36.75 9.19

26.27

Costo unitario directo por : m3

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Rendimiento

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
LUMINARIA
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A

Rendimiento

0301010006
011101010401

Equipos

011101010423

OFICIAL

010101040135

0101010002
0101010005

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

CAPATAZ

Equipos

010324031552

0301010006

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

0101010004
CAPATAZ

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento

Partida

0301010006
011101010423

Rendimiento

011101010423

Subpartidas

m3/DIA 266.6667
Código

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

0101010005

EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Rendimiento

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

010303010903
011207010109



APUS PARTIDAS

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

10.48

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 888.8889 EQ. 4.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 26.21 0.12
hm 0.1500 0.0013 416.06 0.54
hm 1.0000 0.0090 394.02 3.55
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.22

MO. 240.0000 EQ. 21.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

01010100050001

010324031552
011101010223

Partida

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

MOTONIVELADORA 140K

010303160201

Rendimiento

011101010507
Equipos

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Partida 413.A

0301010006

PEÓN - VIGIA

Partida

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

MATERIALES (VARIOS)

Rendimiento

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010002

0201010075

011101011413

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

0292010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Costo unitario directo por : m2

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

0101010002
0101010005

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Materiales

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON



APUS PARTIDAS

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. EQ. 97.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 97.77 97.77
97.77

MO. 15.0000 EQ. 289.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 232.78 116.39
m3 0.5000 346.63 173.32

289.71

MO. 560.0000 EQ. 10.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.21 0.19
hm 1.0000 0.0143 416.06 5.95
hm 0.5000 0.0071 568.77 4.04
%mo 3.0000 0.55 0.02

10.20

MO. 222.2222 EQ. 18.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO. 400.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 444.4444 EQ. 14.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010005

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Mano de Obra
CAPATAZ

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010223

PEON0101010005
CAPATAZ

010324031552

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento
Código

Subpartidas

Equipos

Subpartidas
Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006

Rendimiento
Descripción Recurso

Partida

Descripción Recurso

Rendimiento

0101010002

0101010002

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336011101010223

Partida
Rendimiento

421.A MURO ESCOLLERA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

010710130010 MURO DE CONCRETO - TALUD

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

010710130009 MURO ESCOLLERA - UÑA

Partida

Descripción Recurso

Equipos

0101010005

Partida

0101010002
0101010004 OFICIAL

PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

011101010423

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA Costo unitario directo por : m2

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

CAPATAZ



APUS PARTIDAS

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 41.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 266.6667 EQ. 19.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

10.48

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 240.0000 EQ. 21.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

010324031552 LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

PEON
0101010004 OFICIAL
0101010002

0301010006

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005 PEON

Equipos

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Rendimiento

010324031552 LUMINARIA

Materiales

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

AGUA PARA OBRA

010324031552

0101010004
0101010002

011101010726

Equipos
LUMINARIA

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas
010303160201

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

PEON

0201010075

Equipos
011101011413

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

MATERIALES (VARIOS)

CAMION GRUA 20 TON

Código

Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003

Rendimiento

Mano de Obra
0101010002

011101010507



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. EQ. 30.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.94 23.94
m3 1.0000 6.70 6.70

30.64

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 550.0000 EQ. 2.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74

Partida

Código

CAPATAZ

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento
Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3

CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km

Subpartidas

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

Código

PEÓN - VIGIA

Partida

Equipos
Descripción Recurso

Descripción Recurso

0101010002

Partida

PEON

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Equipos
011101010423

417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010101

Subpartidas
010303134974

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Subpartidas

Partida

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060504

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km
m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010303134974 Carguio de material en acopio

501.B
Rendimiento

011101010101

ACOPIO DE ROCA

Mano de Obra

010303030108

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010303134974 Carguio de material en acopio

501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra
01010100050001

Equipos

Carguio de material en acopio

502.B ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km
Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS PARTIDAS

2.74

MO. 550.0000 EQ. 2.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 550.0000 EQ. 2.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 252.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

MO. 612.0000 EQ. 2.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.30 2.48
2.48

MO. 278.6667 EQ. 13.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 240.90 6.91
6.91

m3 1.0000 6.02 6.02
6.02

MO. 645.3333 EQ. 2.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 240.90 2.99
2.99

MO. 280.0000 EQ. 12.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 416.06 11.90
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.92

MO. 55.0000 EQ. 64.74

Código
m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
Rendimiento m3-km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA

011101010101

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

011101010101

Código

Partida

Equipos

011101010101

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Código

Equipos
Descripción Recurso

Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso
Mano de Obra

Descripción Recurso

Partida

Subpartidas

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
m3-km/DI 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

CARGUIO DE ROCA

Rendimiento

Equipos

Subpartidas
010303060366

01010100050001

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km
Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Código

Rendimiento m3-km/DI 612.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripción Recurso

Equipos

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
m3-km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

0101010005 PEON

Equipos

0301010006

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223

Partida



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
m3 1.2000 21.66 25.99

28.28

MO. 192.0000 EQ. 41.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 55.0000 EQ. 38.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 8,008.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 112.0000 18.12 2,029.44
m3 190.0000 31.47 5,979.30

8,008.74

MO. 14.2222 EQ. 452.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 608.81 365.29
m3 0.4000 217.63 87.05

452.34

MO. 16.0000 EQ. 425.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

010324031505

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303010808
010303010911

Código Descripción Recurso
Subpartidas

PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA

Partida
Rendimiento

010303175777

Rendimiento

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
m3/DIA

010329050424

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

010303160201

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento

Rendimiento

0301010006

Mano de Obra

0101010003

010324031552 LUMINARIA

CAPATAZ
Mano de Obra

Partida

Rendimiento

Equipos

010324031518

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Partida 605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL
und/DIA Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010005 PEON

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Equipos

CAPATAZ
OPERARIO

Código Descripción Recurso

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

011101010223

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

010716010132

0301010006

Descripción Recurso

0101010002

EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

16.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS

m3 1.0500 342.06 359.16
m3 1.0000 66.44 66.44

425.60

MO. 14.2222 EQ. 382.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 356.79 267.59
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 217.63 65.29

382.71

MO. 18.0000 EQ. 441.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 356.79 374.63
m3 1.0000 66.44 66.44

441.07

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. EQ. 667.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. EQ. 667.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. 220.0000 EQ. 8.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 76.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85

Código

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

Código

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocación concreto simple

Descripción Recurso
Subpartidas

010303175779

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Descripción Recurso

Código

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Código

Partida

Subpartidas

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento

010303130416

Materiales

Código Descripción Recurso

Partida

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

010713000301

0101010005 PEON

011204020229 COLOCACION PIEDRA

010713000301

0101010004

Código Descripción Recurso

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

ALAMBRE NEGRO #80204010011

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303134413

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

010303175779

Rendimiento

Colocación concreto simple

010303175779 Colocación concreto simple

Partida

Partida

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010303134461

Partida 801.D2 CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

Partida

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022

Equipos
0301010006

803.A ENCOFRADO PLANO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

Materiales

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 127.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.51 1.28
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.1000 107.52 10.75
p2 6.5000 6.16 40.04
und 0.3000 140.00 42.00

95.37

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 24.0000 EQ. 905.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 739.20 776.16
776.16

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
hm 0.1000 0.0333 226.41 7.54
%mo 5.0000 50.18 2.51

79.41

MO. 24.0000 EQ. 1,462.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,276.80 1,340.64
1,340.64

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

MO. 20.0000 EQ. 1,897.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

0222140001

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Rendimiento

Mano de Obra

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Rendimiento
Descripción Recurso

Mano de Obra

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Partida

Código

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

0101010002

0204010011

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Código

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0101010005 PEON

Materiales

0101010002 CAPATAZ
0101010003

PEON

Descripción Recurso

0101010004

OPERARIO

Equipos

0301010006

Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales
0214010536

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

011101010223

OPERARIO

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

OFICIAL
PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)Partida

0101010005

0214010748

EXCAVADORA CAT 336

Materiales
Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Equipos

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

m 1.0500 1,668.00 1,751.40
1,751.40

hm 0.5000 0.2000 416.06 83.21
%mo 5.0000 60.22 3.01

86.22

MO. 24.0000 EQ. 2,031.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,736.00 1,909.60
1,909.60

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

MO. EQ. 14,735.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 13,072.80 13,072.80
13,072.80

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 22,089.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 20,426.00 20,426.00
20,426.00

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 44,482.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 42,819.20 42,819.20
42,819.20

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 22,311.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 20,850.00 20,850.00
20,850.00

und 1.0000 1,461.45 1,461.45
1,461.45

MO. 8.0000 EQ. 1,743.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64

0411240008

Subpartidas

Descripción Recurso
Subcontratos

Rendimiento
Código Descripción Recurso

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Rendimiento
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Partida

Descripción Recurso

Partida

OFICIAL
PEON

Código

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

011101010223
0301010006

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

Materiales

Equipos

Descripción Recurso

0101010002

Subcontratos

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Código

Código

011203040433

0101010003
0101010004

EXCAVADORA CAT 336011101010223

Código

0214010751
Materiales

Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Equipos

Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

011203040433

Subcontratos

Subpartidas

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Materiales
0258110012

Subpartidas
010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS
m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,601.60 1,601.60
1,601.60

hm 0.1000 0.1000 226.41 22.64
%mo 5.0000 113.44 5.67

28.31

MO. EQ. 869.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 869.88 869.88
869.88

MO. 40.0000 EQ. 81.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 70.00 70.00
70.00

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

MO. 40.0000 EQ. 96.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 0.2500 0.0500 20.32 1.02

7.45

pln 0.0600 25.40 1.52
m 1.0000 70.00 70.00
pza 0.2860 61.60 17.62

89.14

%mo 5.0000 7.45 0.37
0.37

MO. 40.0000 EQ. 23.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

pza 0.1430 61.60 8.81
8.81

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. 40.0000 EQ. 25.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Rendimiento
Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA

m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

0101010002
0101010004
0101010005 PEON

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0210060002 WATER STOP DE 6"
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

Partida
Rendimiento

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m

02221600010012

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN
ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida 808.C JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005

Materiales
0270110454

Partida

Descripción Recurso
Subcontratos

0433010011 BARANDA METALICA

Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos

0101010005 PEON

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

PEON

REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Equipos

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml
Código

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.63 9.45
kg 0.1750 5.15 0.90

10.35

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33

MO. 800.0000 EQ. 5.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.2000 0.0020 394.02 0.79
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.09

MO. 222.2222 EQ. 18.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO 35.0000 EQ 117.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO 400 0000 EQ 12 16

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
R di i t 3/DIA 400 0000 C t  it i  di t    3

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

011101010223

Código
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

Equipos

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Rendimiento
Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OFICIAL
0101010005 PEON

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

010324031552 LUMINARIA

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 355.0000 EQ. 16.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87
hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.76

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 41.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 266.6667 EQ. 19.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

Rendimiento

0101010002

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010223

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006

Subpartidas

Código
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002
0101010004 OFICIAL

PEON



APUS PARTIDAS

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 240.0000 EQ. 21.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. 120.0000 EQ. 252.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0667 36.39 2.43
hh 2.0000 0.1333 28.52 3.80
hh 2.0000 0.1333 22.49 3.00
hh 8.0000 0.5333 20.32 10.84

20.07

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 8.0000 0.95 7.60

65.04

hm 1.0000 0.0667 190.31 12.69
%mo 8.0000 20.07 1.61

14.30

m3 0.2500 613.78 153.45
153.45

MO. 55.0000 EQ. 38.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

010306020504

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010003 OPERARIO

PEON

GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

0301010006

0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales
02100200080016

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

414.B GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2
Código

0101010002 CAPATAZ

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Subpartidas

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0301010006

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
011101011413

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

010324031505



APUS PARTIDAS

hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 667.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. 28.0000 EQ. 45.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0286 36.39 1.04
hh 1.0000 0.2857 28.52 8.15
hh 0.2500 0.0714 20.32 1.45

10.64

pln 0.0600 25.40 1.52
pza 0.2860 61.60 17.62
m 1.6700 9.00 15.03

34.17

%mo 5.0000 10.64 0.53
0.53

MO. 40.0000 EQ. 23.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

pza 0.1430 61.60 8.81
8.81

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. 24.0000 EQ. 166.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 416.06 138.67
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 59.79 19.93

158.84

MO. EQ. 887,735.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 63,409.68 887,735.52
887,735.52

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010004
0101010005 PEON

Materiales

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
BARRA LISA DE 3/4"

Partida

0101010002

010303134461
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Código
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

02100500020014

814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Partida 814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA
Rendimiento ml/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : ml

Descripción Recurso

0101010002

0101010005 PEON

Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m

0271040051

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 199,584.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 8,580.00 120,120.00

mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
199,584.00

MO. EQ. 9,120.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 9,120.00 9,120.00
9,120.00

MO. EQ. 2,400.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,400.00 2,400.00
2,400.00

MO. EQ. 4,317.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 4,317.60 4,317.60
4,317.60

MO. EQ. 2,640.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
2,640.00

MO. EQ. 62,079.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 192.0000 20.32 3,901.44
3,901.44

hm 96.0000 190.31 18,269.76
hm 96.0000 189.30 18,172.80
hm 96.0000 226.41 21,735.36

58,177.92

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 960.0000 EQ. 3.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 371.17 3.08
%mo 3.0000 0.03

3.19

MO. 375.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 189.30 4.03
4.03

m3 1.0000 3.22 3.22
3.22

MO. 36.0000 EQ. 18.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1111 36.39 4.04
hh 3.0000 0.6667 20.32 13.55

17.59

%mo 3.0000 17.59 0.53
0.53

MO. 30.0000 EQ. 68.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76
%mo 2.0000 17.23 0.34

51.10

MO. 150.0000 EQ. 31.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0053 36.39 0.19
hh 1.0000 0.0533 20.32 1.08

1.27

hm 1.0000 0.0533 416.06 22.18
hm 1.0000 0.0533 149.76 7.98
%mo 3.0000 1.27 0.04

30.20

MO. 160.0000 EQ. 23.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

Equipos
011101010223

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

Descripción Recurso
Mano de Obra

m2/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA
m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

PEON

Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento

Equipos

Equipos

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento
Partida

Rendimiento

Mano de Obra

Partida

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

0101010002 CAPATAZ

010324031552

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

LUMINARIA

m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006

CAPATAZ
0101010005

Subpartidas

CAPATAZ

CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336

010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA

Código

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Partida



APUS SUBPARTIDAS

3.05

hm 1.0000 0.0500 416.06 20.80
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.89

MO. 549.3333 EQ. 9.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07
hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 549.3333 EQ. 9.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07
hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 48.0000 EQ. 43.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 190.31 31.72
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 43.80 7.30

39.14

MO. 533.3333 EQ. 30.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 490.72 7.36
hm 1.0000 0.0150 416.06 6.24
hm 1.0000 0.0150 371.17 5.57
hm 1.0000 0.0150 678.63 10.18
%mo 3.0000 1.16 0.03

29.38

MO. 711.1111 EQ. 17.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64
0101010005

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

010329061010

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3
Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223

Mano de Obra

Mano de Obra

Partida

Código

Equipos

0301010006

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

0301010006

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento

011101010401

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES
ZARANDA ESTATICA

Código

CAPATAZ

Descripción Recurso

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
EXCAVADORA CAT 336011101010223

0301010006

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005

0101010002 CAPATAZ

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

ZARANDA METSO ST4.8

011101010309

PEON
0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

011101010223

Partida

PEON

Rendimiento

Mano de Obra
Código Descripción Recurso

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

03014000040003

Rendimiento

0101010005



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.0113 416.06 4.70
hm 1.0000 0.0113 371.17 4.19
hm 1.0000 0.0113 678.63 7.67
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.58

MO. 372.0000 EQ. 4.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 189.30 4.07
4.07

MO. 866.6667 EQ. 4.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.21 0.12
hm 1.0000 0.0092 416.06 3.83
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.96

MO. 146.6667 EQ. 6.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.21 0.36
hm 0.2500 0.0136 416.06 5.66

6.02

MO. 252.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

MO. 528.0000 EQ. 2.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 189.30 2.88
2.88

MO. 480.0000 EQ. 6.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 394.02 6.58
6.58

Mano de Obra

Equipos
011101010401

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Equipos

Código Descripción Recurso
Equipos

LUMINARIA

Rendimiento

010324031552

Partida

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
m3/DIA 372.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

Código

Descripción Recurso

Equipos

011101010101

010324031552 LUMINARIA

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

Rendimiento

PEON

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006

Mano de Obra

0101010005

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
011101010101

011101010905

Código Descripción Recurso

Partida

0101010002 CAPATAZ

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

ACOPIO DE ROCA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

MO. 10.6667 EQ. 342.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 5.0000 29.46 147.30

207.78

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 10.0000 EQ. 76.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 481.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 9.7300 29.46 286.65

347.13

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 10.6667 EQ. 356.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Subpartidas
010303160201

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

Materiales

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010003

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA

CAPATAZ

02070100010002

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

Código

0101010005 PEON

Equipos

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida

PIEDRA CHANCADA 1/2"

Rendimiento

ALAMBRE NEGRO #8

0222140001

Equipos

AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02041200020003

Partida

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

0101010005

010303160201

Materiales
02070100010002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

PEON

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Mano de Obra
Descripción Recurso

OFICIAL

0101010002

PEON

OPERARIO
PEON

0204010011

Equipos

Rendimiento
Partida

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Materiales

0231010001 MADERA TORNILLO

0301010006



APUS SUBPARTIDAS

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 5.5000 29.46 162.03

222.51

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 12.0000 EQ. 532.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 11.0000 29.46 324.06
kg 2.1500 7.28 15.65

400.19

hm 1.0000 0.6667 20.77 13.85
%mo 3.0000 111.00 3.33

17.18

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 800.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 371.17 3.71
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 75.7200 EQ. 22.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 211.24 22.33
22.33

MO. EQ. 608.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 103.33 103.33

608.81

MO. 12.0000 EQ. 103.33

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303175778 Colocación concreto mamposteria

Partida Colocación concreto mamposteria
m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Rendimiento

Subpartidas

0101010002

0101010005 PEON

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

010303160201

Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

0213010001
0222030026

OPERARIO
CAPATAZ

0101010003

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

011102010501
0301010006

AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

Equipos
010324031552

Mano de Obra

LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010005

Rendimiento

PEON

Partida

CAPATAZ
PEON0101010005

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006

Partida AGUA PARA OBRA
m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Código

Partida

Equipos

0301010006

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

011102010501

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

02070200010002
0213010001

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción RecursoCódigo

Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. 400.0000 EQ. 97.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.0400 28.52 1.14
hh 2.0000 0.0400 22.49 0.90
hh 8.0000 0.1600 20.32 3.25

6.02

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 4.0000 0.95 3.80

61.24

hm 2.0000 0.0400 190.31 7.61
%mo 3.0000 6.02 0.18

7.79

m3 0.2500 90.88 22.72
22.72

MO. 0.0384 EQ. 63,409.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 104.1667 28.52 2,970.83
hh 1.0000 208.3333 20.32 4,233.33
hh 0.5000 104.1667 60.00 6,250.00

13,454.16

hm 0.1500 31.2500 190.31 5,947.19
hm 1.0000 208.3333 211.24 44,008.33

49,955.52

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON

Partida GRAVA 2" a 8"

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

Materiales
02100200080016

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

0101010003

PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Equipos

0101010002

0210030003

010318010414

Partida

0101010004

0101010003 OPERARIO

Rendimiento

OFICIAL
PEON

Colocación concreto simple
m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

Rendimiento

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

PEON
OFICIAL

Código

Partida

Descripción Recurso

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

GRAVA 2" a 8"

GEOMALLA BIAXIAL

0101010004 OFICIAL

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0103020018 BIOLOGO

0101010003

Subpartidas

GEOWEB

Equipos

0101010005

0101010002



APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 90.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 43.14 51.77
m3 1.0000 10.31 10.31
m3 10.0000 2.88 28.80

90.88

MO. 8.0000 EQ. 48.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 19.07 8.58
8.58

hm 1.0000 1.0000 17.52 17.52
17.52

MO. 8.0000 EQ. 190.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 19.07 47.68
47.68

hm 1.0000 1.0000 112.95 112.95
112.95

MO. 8.0000 EQ. 26.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.07 15.26
15.26

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,461.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

MO. EQ. 61.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 28.00 28.00
28.00

m3k 1.0000 4.83 4.83
m3k 15.0000 1.91 28.65

33.48

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

011101011413

MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

010341050292

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

LUMINARIA
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
PETROLEO D-2

0301090002

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

PETROLEO D-2

Equipos

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0101010004 OFICIAL

Materiales

Rendimiento
Partida

010303060371

Partida

Partida

Rendimiento

Partida

Código Descripción Recurso

CAMION GRUA 20 TON

0101010005

Equipos

0101010002

010303030409

0201040001

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código

Equipos

Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0201040001

0201040001

Descripción Recurso

PETROLEO D-2

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento

Transporte > 1 km agregado
010341050290 Transporte < 1 km agregado

Partida

Código

Equipos
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Rendimiento
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 79.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 19.07 19.07
19.07

hm 1.0000 1.0000 30.66 30.66
30.66

MO. 8.0000 EQ. 490.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 19.07 95.35
95.35

hm 1.0000 1.0000 359.32 359.32
359.32

MO. 8.0000 EQ. 16.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77
4.77

hm 1.0000 1.0000 12.05 12.05
12.05

MO. 348.0000 EQ. 4.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 189.30 4.35
4.35

MO. EQ. 52.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.54 11.45
m3 1.2000 30.54 36.65
m3 1.0000 4.44 4.44

52.54

MO. 313.6364 EQ. 4.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 189.30 4.83
4.83

MO. 790.9091 EQ. 1.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Descripción Recurso
Equipos

Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

TRANSPORTE INTERNO

Partida

Código

m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Equipos

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371

Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
PETROLEO D-2

03011000060004

ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0201040001

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO01010100060002

Rendimiento
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Mano de Obra
Descripción Recurso

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

Rendimiento

03014000040010

Código

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

01010100060001

Materiales

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

Subpartidas

Código Descripción Recurso

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

Código

Partida
Rendimiento

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento
Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

TRANSPORTE INTERNO



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.0101 189.30 1.91
1.91

MO. EQ. 34.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.54 12.40
m3 1.0000 17.22 17.22
m3 1.0000 4.44 4.44

34.06

MO. 15.0000 EQ. 232.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3300 613.78 202.55
m3 0.7000 43.19 30.23

232.78

MO. EQ. 346.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 76.52 76.52
m3 0.3300 613.78 202.55
m3 0.7000 96.52 67.56

346.63

MO. 120.0000 EQ. 43.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.0667 22.49 1.50
hh 1.0000 0.0667 20.32 1.36

4.07

hm 1.0000 0.0667 26.21 1.75
hm 1.0000 0.0667 416.06 27.75
hm 0.2500 0.0167 568.77 9.50
%mo 3.0000 4.07 0.12

39.12

MO. 80.0000 EQ. 96.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 36.39 1.82
hh 2.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 2.0000 0.2000 20.32 4.06

10.38

hm 1.0000 0.1000 26.21 2.62
hm 2.0000 0.2000 416.06 83.21
%mo 3.0000 10.38 0.31

86.14

MO. 12.0000 EQ. 108.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 36.39 6.07
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

94.26

0101010005

Equipos
010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004

010710130012

Partida COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento
Descripción Recurso

Mano de Obra

010303133475

COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

010324031552

m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
Encofrado de muros

HERRAMIENTAS MANUALES

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010303030208

Subpartidas

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Equipos

0101010002

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA

Rendimiento

Partida

Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

MURO ESCOLLERA - UÑA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010710130011

Partida MURO DE CONCRETO - TALUD

Rendimiento

0101010005

Equipos

Rendimiento

PEON

OFICIAL
PEON

011101010223

PEON

EXCAVADORA CAT 336

Código

OFICIAL

0101010004

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005

Equipos

LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006

Partida COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA
m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.6667 16.82 11.21
%mo 3.0000 94.26 2.83

14.04

MO. 350.0000 EQ. 21.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 17.22 17.22
m3 1.0000 4.44 4.44

21.66

MO. 8.0000 EQ. 189.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 19.07 53.40
53.40

hm 1.0000 1.0000 106.22 106.22
106.22

MO. 8.0000 EQ. 240.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 19.07 80.09
80.09

hm 1.0000 1.0000 131.13 131.13
131.13

MO. 8.0000 EQ. 416.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 19.07 162.10
162.10

hm 1.0000 1.0000 217.91 217.91
217.91

MO. 8.0000 EQ. 371.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 19.07 102.98
102.98

hm 1.0000 1.0000 232.14 232.14
232.14

MO. 8.0000 EQ. 394.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

Código

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03011600010024

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

8.0000 Costo unitario directo por : hm
Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Rendimiento
Partida

010329061040

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

Código Descripción Recurso

010329140371

Partida

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

010303050115

CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA

Código
Mano de Obra

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2

CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

0201040001

Equipos
03012200040041

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Descripción Recurso

01010100060002

Materiales

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

PETROLEO D-2

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

0201040001 PETROLEO D-2
Materiales

01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
0301170008

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA

Partida

Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

gal 7.0000 19.07 133.49
133.49

hm 1.0000 1.0000 224.48 224.48
224.48

MO. 8.0000 EQ. 568.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 19.07 181.17
181.17

hm 1.0000 1.0000 351.55 351.55
351.55

MO. 8.0000 EQ. 308.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 19.07 62.93
62.93

hm 1.0000 1.0000 209.31 209.31
209.31

MO. 8.0000 EQ. 209.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.6000 19.07 68.65
68.65

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28

105.28

MO. 8.0000 EQ. 678.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 19.07 171.63
171.63

hm 1.0000 1.0000 470.95 470.95
470.95

MO. 8.0000 EQ. 211.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 19.07 76.28
76.28

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

CHANCADORA METSO LT96

CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales

Equipos

Mano de Obra

Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código

PETROLEO D-2

Partida
Rendimiento

Materiales

MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Mano de Obra

Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T03011800020011

Código Descripción Recurso

Partida

Equipos

01010100060001

PETROLEO D-2

01010100060001

Materiales
0201040001

03011000060011

Rendimiento

Materiales

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos
0301200004

Equipos

Descripción RecursoCódigo

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Partida
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

Materiales
0201040001

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

01010100060002

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO



APUS SUBPARTIDAS

105.28

MO. 8.0000 EQ. 226.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 19.07 76.28
76.28

hm 1.0000 1.0000 120.45 120.45
120.45

MO. 8.8889 EQ. 20.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54
9.54

hm 1.0000 0.9000 12.48 11.23
11.23

MO. 8.0000 EQ. 71.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.07 59.12
59.12

hm 1.0000 1.0000 12.37 12.37
12.37

MO. 8.0000 EQ. 32.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77
4.77

hm 1.0000 1.0000 27.38 27.38
27.38

MO. 8.0000 EQ. 149.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.07 53.40
53.40

hm 2.0000 2.0000 48.18 96.36
96.36

MO. 8.0000 EQ. 20.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54
9.54

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,663.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001
Materiales

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código

Equipos
03012200060005

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

PETROLEO D-2

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
529.34

und 4.0000 50.40 201.60
201.60

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

MO. 7.0000 EQ. 217.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60
hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69
3.69

m3 1.0000 90.88 90.88
90.88

MO. 40.0000 EQ. 36.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.59 9.72
hm 1.0000 0.2000 79.41 15.88

25.60

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424

0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                       1. Costo de Mano de Obra Directa        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.     80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones 175.93S/.     136.54S/.     108.05S/.     97.92S/.        196.78S/.            145.82S/.     
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 276.56S/.     217.04S/.     171.20S/.     154.72S/.     277.28S/.            226.32S/.     
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 34.57S/.        27.13S/.        21.40S/.        19.34S/.        34.66S/.              28.29S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 1.82S/.          1.39S/.          1.09S/.          0.98S/.          1.39S/.                1.39S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.39S/.        28.52S/.        22.49S/.        20.32S/.        36.05S/.              29.68S/.        

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                          2. Costos de EPP      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

EMPLEADOS



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3. Detalle de consumo de Combustible del Indirecto
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 28 1 Dos turnos 6 4,368 2.40 10,483
Bus de 50 pasajeros CD und 39 1 Dos turnos 6 6,084 3.40 20,686

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 112 1 Dos turnos 8 23,296 1.80 41,933
Cama Baja mes 14 1 Un turno 4 1,456 3.80 5,533

  PETROLEO 78,634

5,616.74

TOTAL (14 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

           PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               4. Costos de Ensayo de Calidad       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

Granulometría ASTM D 422 ó 
según EETT

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
469,316.87 469

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
469,316.87 469

Proctor modificado de muestra con 
granulometría equivalente 
(homotética)

ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
469,316.87 469

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 469,316.87 156

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 469,316.87 235 242.50 56,987.50

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
469,316.87 469

Compactación Base y Cuerpo ASTM D 1556 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques 448,059.78 448

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 29,137.08 15

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques 29,137.08 58

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 901.60 1

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 901.60 1

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 901.60 1

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 901.60 1

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 901.60 1 242.50 242.50

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 901.60 2

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 901.60 2

Conformación y 
compactación para 

estructura

PROYECTO: PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

Conformación de 
Dique

Conformación de 
Corona

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

  

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  29,137.08 30

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 30

Proctor modificado  ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 30

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 10

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 15 242.50 3,637.50

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 15

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  20,259.47 9

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 20,259.47 9 242.50 2,182.50

Absorción ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 20,259.47 9

Peso Especifico ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material 

Excavaciones y/o 
ra 20,259.47 9

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 9

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 14 242.50 3,395.00

Relación Densidad- Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 26,791.40 54

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 26,791.40 54

Afirmado

Relleno para 
Geocelda

Relleno Compactado



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

  

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 141,095.95 29 70.00 2,030.00
- Permeabilidad Perpendicular al 
plano
- Tasa de flujo

D-4491 141,095.95 29 250.00 7,250.00

Abertura Eficaz O90 D-4751 141,095.95 29 270.00 7,830.00
Resistencia Tracción D-4632 141,095.95 29 250.00 7,250.00
Punzonamiento estático (CBR) D-6241 141,095.95 29 260.00 7,540.00
Deformación Unitaria por rotura D-4595 141,095.95 29 260.00 7,540.00
Resistencia a la perforación 
dinámica (Apertura de cono) IRAM78009 141,095.95 29 260.00 7,540.00

Resistencia UV D-4355 141,095.95 29 520.00 15,080.00
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 131,988.17 27 70.00 1,890.00
Resistencia a la tracción ASTM D 4632 131,988.17 27 260.00 7,020.00
Elongación ASTM D 4632 131,988.17 27 260.00 7,020.00
Resistencia al desgarro ASTM D 4533 131,988.17 27 210.00 5,670.00
Resistencia a la penetración con 
pistón de 50 mm de diámetro ASTM D 6241 131,988.17 27 276.50 7,465.50

Permeabilidad ASTM D 4491 131,988.17 27 250.00 6,750.00
Permitividad ASTM D 4491 131,988.17 27 250.00 6,750.00
Apertura de poro (valor máximo) ASTM D 4751 131,988.17 27 260.00 7,020.00
Resistencia a los rayos UV ASTM D 4355 131,988.17 27 520.00 14,040.00

TOTAL 192,130.50

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextilGeotextil no tejido 

Clase 1

Geotextil no tejido 
Clase 2

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextil
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                  5. Movilización y Desmovilización       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO

CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 

(TN)

CANTIDAD DE 

UNIDADES
NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.)

MOVILIZACIÓN 

(S/.)

DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 507,400.00 275,700.00 231,700.00

10 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 10.00 1.00 6,200.00 450.00 133,000.00 66,500.00 66,500.00

4 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

1 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 1.00 2.00 6,200.00 900.00 26,600.00 13,300.00 13,300.00

2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 900.00 22,000.00 11,000.00 11,000.00

3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

8 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 8.00 1.00 4,600.00 73,600.00 36,800.00 36,800.00

18 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

3 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,200.00 900.00 14,200.00 7,100.00 7,100.00

2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 6,200.00 900.00 28,400.00 14,200.00 14,200.00

10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 4,400.00 44,000.00 44,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 46,000.00 23,000.00 23,000.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

2 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

2 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 213,012.60 106,506.30 106,506.30

12 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 12.00 1.00 240.90 10.00 57,816.00 28,908.00 28,908.00

29 CAMION VOLQUETE 15M3 29.00 1.00 189.30 10.00 109,794.00 54,897.00 54,897.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 211.24 10.00 12,674.40 6,337.20 6,337.20

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 226.41 10.00 4,528.20 2,264.10 2,264.10

8 CAMIONETA 4x4 8.00 1.00 90.00 5.00 7,200.00 3,600.00 3,600.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

3 Bus de 50 pasajeros 3.00 1.00 150.00 10.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00

CAMPAMENTO 144,400.00 72,200.00 72,200.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

3 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 405,206.30 361,206.30

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 72,200.00 72,200.00

TOTAL 477,406.30 433,406.30

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
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                6. Transporte       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.B 502.B 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 16 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 8 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 44 21 44 21 44 21 51 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 612.00 278.67 645.33

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Propio Material Préstamo Roca SeleccionadaMaterial ExcedenteMaterial Afirmado
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               7. Listado de Recursos       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE RECURSOS

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 162,957.9330 29.68 4,836,591.45
0101010005 PEON hh 157,967.9134 20.32 3,209,908.00
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 84,702.5270 36.05 3,053,526.10
0101010004 OFICIAL hh 43,809.4651 22.49 985,274.87
0101010002 CAPATAZ hh 26,363.4735 36.39 959,366.80
0101010003 OPERARIO hh 19,869.5470 28.52 566,679.48
0101030000 TOPOGRAFO hh 12,186.3782 39.41 480,265.16
01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 20,668.3228 20.32 419,980.32
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3338 60.00 87,500.03

14,599,092.21

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,186,011.1911 19.07 22,617,233.41
0210030003 GEOWEB m2 127,542.5520 35.06 4,471,641.87
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 56,822.5659 29.46 1,673,992.79
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 127,542.5520 12.81 1,633,820.09
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 162,260.3425 8.68 1,408,419.77
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 151,786.3941 5.38 816,610.80
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 445,094.2800 0.95 422,839.57
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 3,785.6872 50.40 190,798.63
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 2,621.2453 61.60 161,468.71
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 115.7310 1,276.80 147,765.34
0231010001 MADERA TORNILLO p2 22,721.7700 6.16 139,966.10
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 74.03 1,736.00 128,516.08
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 24,008.4915 5.04 121,002.80
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 4,152.0000 28.00 116,256.00
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 111,257.21
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00 81,536.00
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 14.0000 5,600.00 78,400.00
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN m2 34.9800 1,601.60 56,023.97
0210060002 WATER STOP DE 6" m 604.9800 70.00 42,348.60
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 2.0000 20,850.00 41,700.00
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 24.9900 1,668.00 41,683.32
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 6,430.5000 6.16 39,611.88
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 498.1950 61.60 30,688.81
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 41.3700 739.20 30,580.70
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98 28,794.00
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 255.5455 107.52 27,476.25
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 3,304.1899 7.28 24,054.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 286.9600 36.18 10,382.21
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 430.7800 23.63 10,179.33
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1,143.2615 8.51 9,729.16
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 300.9600 26.43 7,954.37
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 999.9969 6.50 6,499.98
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 33.2790 140.00 4,659.06
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 505.5445 8.51 4,302.18
0204260020 ANCLAJES und 64.0000 50.40 3,225.60
0271040051 BARRA LISA DE 3/4" m 350.7000 9.00 3,156.30
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 99.7400 20.16 2,010.76
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 43.9224 25.40 1,115.63
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 188.4663 5.15 970.60

35,015,232.38

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



LISTADO DE RECURSOS

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 89,131.3974 106.22 9,467,537.03
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 36,544.4473 217.91 7,963,400.51
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 44,765.9085 131.13 5,870,153.58
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 6,716.8112 470.95 3,163,282.23
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 12,418.2215 224.48 2,787,642.36
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 11,541.7629 232.14 2,679,304.84
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 11,892.3001 112.95 1,343,235.30
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 3,656.1680 351.55 1,285,325.86
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 11,545.3576 105.28 1,215,495.25
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 10,580.0215 105.28 1,113,864.66
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,636.1729 209.31 551,777.35
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 9,751.8088 48.18 469,842.15
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 28,330.5096 10.95 310,219.08
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 5,144.8391 43.80 225,343.95
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 603.1376 359.32 216,719.40
0301000158 GPS hm 12,186.38 16.43 200,222.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 192,475.44
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 4,958.6070 30.66 152,030.89
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4,754.1495 17.52 83,292.70
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 664.3614 120.45 80,022.33
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,925.9259 12.37 73,303.70
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 3,816.9406 12.48 47,635.42
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 3,085.9361 12.05 37,185.53
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 558.3336 59.79 33,382.77
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 22,000.00 22,000.00
0301330004 MOTOSIERRA hm 269.8000 27.38 7,387.12
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 403.9600 10.95 4,423.36
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 10.0990 153.33 1,548.48

39,598,053.49

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 477,406.30 477,406.30
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 433,406.30 433,406.30
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 6.0000 42,819.20 256,915.20
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14.0000 13,200.00 184,800.00
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 8.0000 20,426.00 163,408.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 14.0000 8,580.00 120,120.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 9.0000 9,120.00 82,080.00
0427010014 Tratamiento de residuos mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 15.0000 2,400.00 36,000.00
0433010011 BARANDA METALICA m 32.4000 869.88 28,184.11
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 2.0000 13,072.80 26,145.60
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 6.0000 4,317.60 25,905.60
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,440.00 1,440.00

2,135,115.11

91,347,493.19
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HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MANO DE OBRA DIRECTA
Capataz 13 2 9 13 13 13 13 13 11 4 4 7 10 10 6
Operario 12 1 1 6 6 7 12 12 8 1 1 8 12 12 9
Oficial 25 2 8 17 22 25 25 25 17 2 2 14 21 21 12
Peon 95 4 40 60 75 85 95 95 60 15 12 45 75 65 40
Vigía 11 2 7 7 7 7 11 11 11 3 3 10 10 10 2
Operador Equipo Pesado 56 9 45 54 55 55 56 54 41 23 21 15 27 25 21
Operador Equipo Liviano 90 7 43 87 89 90 90 90 62 11 7 53 66 60 33
Topógrafo 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Chofer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSO de Margen Derecha (2 frentes) 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 1
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda (Aija) 2 2 2 2
Supervisor SSO procesamiento de materiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Especialista en Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de medio ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Control de Calidad 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2
Técnico de campo 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2
Asistente de campo 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2
Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de laboratorio de suelos 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra de Margen Derecha (2 frentes) 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 1
Supervisor de Obra Dique Margen Izquierda (Aija) 2 2 2 2
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mecánicos 4 1 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2
Ayudantes mecánicos 4 1 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2
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HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1.5. GESTIÓN SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2
Vigilancia 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Choferes de Camionetas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 8 4 6 6 8 8 8 8 6 4 4 6 6 6 6

MANO DE OBRA DIRECTA 30 160 251 274 289 309 307 216 65 56 158 227 209 129
Personal Directo (MONC) 6 47 67 82 92 106 106 71 18 15 55 85 75 42
Personal Directo (MOC) 24 113 184 192 197 203 201 145 47 41 103 142 134 87

MANO DE OBRA INDIRECTA 57 76 78 80 80 80 80 72 57 57 60 72 72 67
TOTAL DE PERSONAL 87 236 329 354 369 389 387 288 122 113 218 299 281 196

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MANO DE OBRA INDIRECTA 57 76 78 80 80 80 80 72 57 57 60 72 72 67
MANO DE OBRA DIRECTA 30 160 251 274 289 309 307 216 65 56 158 227 209 129
TOTAL DE PERSONAL 87 236 329 354 369 389 387 288 122 113 218 299 281 196
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               9. Histograma de Equipos      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOGRAMA EQUIPOS

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24

EQUIPOS PRINCIPALES
Excavadora CAT 336 10 1 9 10 10 10 10 10 7 3 3 3 6 5 4
Tractor CAT D6 4 1 2 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1
Tractor CAT D8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rodillo 12 ton 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2
Motoniveladora 140K 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Camión Cisterna 5000 gln 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2
Camión Grúa 20 ton 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión Volquete 22 m3 12 1 6 12 12 12 12 12 7 7 12 12 8
Camión Volquete 15 m3 29 1 12 28 29 29 29 29 19 4 2 15 15 12 3
Retroexcavadora S/LL 94 HP 8 1 2 2 2 7 8 8 5 1 1 5 8 8 7
Cargador Frontal CAT 966 H 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
Zaranda Vibratoria Metso ST4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chancadora Metso LT96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 9 46 72 73 78 79 78 54 18 15 36 49 45 30
EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS
GPS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Grupo electrógeno 50 KW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3
Rodillo 1 ton 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3
Luminara 20 6 16 17 19 20 20 10 8 8 8 5
Mezcladora de Concreto 1 1 1 2 2 2 1 1
Motobomba 34 HP 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zaranda Estática 4 3 4 4 2 2 4 4 3
Martillo Hidraulico P/Excavadora 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
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HISTOGRAMA EQUIPOS
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May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24
DESCRIPCIÓN

CA
NT

 
MÁ

X 
x 

ME
S

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

VEHÍCULOS
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Camioneta Pick UP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Custer de 24 pasajeros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus de 50 pasajeros 3 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2
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C2. Carta de Oferta de Principales 
Condiciones Comerciales y Contractuales 

 



Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

Lima, 15 de mayo de 2023 

Señores: Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú 
Presente. – 

Estimados señores: 

Los que suscriben, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, y 
Hernán Mendivil Ferreccio, identificado con DNI N° 41941373, Representantes Legales del 
CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY, en calidad de postor, luego de haber 
examinado los documentos de licitación proporcionados por Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal 
del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes principales (no únicas) 
condiciones comerciales y contractuales: 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Según TDR – 
Valorización mensual – 
factura 30 días  

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones del 

TdR 
Plazo de Ejecución 18 meses 423 días 
Cumplimiento de condiciones 
contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de condiciones 
de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento del 
10% 

Sí No Aplica 

Retención de garantía del 5% Sí Según condiciones del 
Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

Atentamente, 

……………………………..   ……………………………. 
Álvaro Manchado Mayayo Hernán Mendivil Ferreccio 
Representante Legal Representante Legal 
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