COMIDMUIO CANTT RAS RIGH CAYMA  HUARNMLY

CO-PE-1PE406-QA-PN-006

§ OHLA Posada REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO F-006
Pyenn
PROYECTO "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO 2501291 REGISTRO N° : FIETRIAR205
UBICACION HUARMEY - CANTERA_TAYCA 1 - FECHA 17102i2025
CO-PE-1PE406-GE-D-559-VAL-30-001 16+600

PLANO DE REFERENCIA

= — — - PROGRESIVA
303.A Seleccion y acopio de roca (acuerdo al disedo y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°196 - TIPO D50 - TAYCA

DESCRIPCION GENERAL

ESQUEMA TOPOGRAFICO:

molere o6 Aaps , mes no o
Uolumes gue se  yemere y melds
Denerads

E_\Tq Sup;;uur;}'n Usli da A Cd[.!:é/w/ d’

ACOPIO N*196
Ne COORDENADAS e on ELEVACION NIVEL FECHA DE ELEVACIONNIEL | oo
PUNTO - ore e gl ANTERIOR  |INSPECCION ACTUAL ACTUAL

001 8892299 427 164159324 155.749

002 8892300291 164183.951 - 154.071

003 8892208474 | 164206.149 N = 152314 o il
T 004 | 8892273310 164208.739 - 1 150960

005 8892273.006 164185448 152555

006 8802276.587 164157.702 154.770
OBSERVACIONES:  MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

9«: JF Cil‘ e
SILViO PAUC o Shis T

, 'y itlo-il..l\ Fosad..

Subcontralista Contratista: Supervisién de Calidad: Gerente de Proyecyd’
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Cargt{bomu“ Cargo: Cargo: Carif=="
Fechtgnsa et Fecha:
OHLA focada EXPYIVEZ SALINAS JUAN VICTOR
Firma; Firma: ING. CIVK, Firma:
JB.03 25 v Coleglo d Inpenieres CIP N° 202609 —
2oz {1ons




COMSORDIO CAMTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

¢ OHLA Posada

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACION Y EXPLOTACION DE CANTERA — HUARMEY”

VALORIZACION MES MARZO 2025

PROGRESIVA: PK 16+600 (RIO HUARMEY)
(Eje de rio)

UBICACION: CANTERA TAYCA 1

ACOPIO DE ROCA N° 196 - TIPO D50 - ACOPIADO EN PLATAFORMA 05

OPERACION Y EXPLOTACION DE CANTERA

iTEM DESCRIPCION UND METRADO

303.A SELECCION Y ACOPIO DE ROCA m3 3,945.39

Covefias Slua

LORES .

SILVIO PAU 7

t ARAF
COORDINAGOR DE[JGPOGRAFIA KL dosara
DEFENGAR MVERENAS DE |08 S CASUA Y MUARMEY CONSOREIO CAMIELARS £ION CASMA « NUA- 1Y

p |2 17S A S HLA fesada
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