CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
Z2 CO-PE-1PE406-QA-PN-006
|l & OHLA pPosada REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO F-006
perd
PROYECTO 2 "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO 3 P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO  * 2501291 RECISTRO e & TI-LB-AR-218
UBICACION H HUARMEY - CANTERA TAYCA 1 FECHA : 20/05/2025
H -PE- - -D- - -32- +
PLANO DE REFERENCIA ° CO-PE-1PE406-GE-D-610-VAL-32-001 PROGRESIVA : 16+600
. ] R . fam in0) - °209 - D50 - TAYCA
DESCRIPCION GENERAL 303.A Seleccion y acopio de roca (acuerdo al disefio y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°209 - TIPO D5 C
ESQUEMA TOPOGRAFICO:
ACOPIO N°209
o COORDENADAS FECHA DE FECHA DE
PU:TO INSPECCION ELEX:?:E?SON]:VEL INSPECCION ELEV:S;?J':EIVEL DIFERENCIA
NORTE ESTE ANTERIOR ACTUAL
001 8892530.468 164637.908 117.946
002 8892529.165 164659.171 118.001
003 8892505.769 164665.118 117.435
004 8892481.529 164663.989 117.070
00s 8892476.839 164644 023 117.437
006 8892505.699 164640.066 117.762

OBSERVACIONES: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYC
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Subcontratista: Contratista: Supervision de Calidad:
Nombre: Nombre: Nomly

Cargas Cargo: Cargo:
Max Allen H n Hidalgo
JEFE DE OFMJINA TECHICA

Fecha CP, 14645 F"""‘o !J u-

Fecha: e e
CONSDRCID CANTERAS IO CASMA « HUARMEY

ENRIQUEZ UALINAS JUAN VICTOR
Firma: A QHLA Aosada i NAIRDA KIABETH MORO

'CALDAD-GESTOR  CIFBSOTD | g s s OP NP 209

[x]
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COMSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

F OHLA Rosada

B LBy (8 A S

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACION Y EXPLOTACION DE CANTERA — HUARMEY”

VALORIZACION MES MAYO 2025

PROGRESIVA: PK 16+600 (RIO HUARMEY)
(Eje de rio)

UBICACION: CANTERA TAYCA 1

ACOPIO DE ROCA N® 209 - TIPO D50 - ACOPIADO EN PLATAFORMA 02_S3

OPERACION Y EXPLOTACION DE CANTERA

iTEM DESCRIPCION UND METRADO

303.A SELECCION Y ACOPIO DE ROCA m3 1,995.99 /
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=: 0 H L A Defensas Riberefias del Rio Casma y del Rio Huarmey (Paquete 4) CO-PE-1PE325-QA-PN-
::-"' = REGISTRO DE SELECCION Y ACOPIO DE ROCA 006-F011

Peru
PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA HUARMEY™ REFERENCIA NPI: H-125
SUBCONTRATO: P1 - OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 6/05/2025
cul: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACION CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: TAYCA-1_D50 N° 263

INSPECCIONADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL

PAGINA: 1 DE 1

ROCA SELECCIONADA TAMANO DIAMETRO NOMINAL D50

|Z|50

[] o0

PROCEDENCIA/CANTERA

CANTERA TAYCA 1

METODO DE EXPLOTACION

VOLADURA

FECHA DE INSPECCION

martes, 6 de Mayo de 2025

LUGAR DE INSPECCION

CANTERA m ACOPIO N°207- Ensayo N° 01

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

CUMPLE

NO CUMPLE NO APLICA

ROCA SOLIDA Y NO DELEZNABLE SIN SENALES DE METEORIZACION, DESCOMPOSICION O
GRIETAS

v/

DIAMETROS DE ROCA SEGUN PARAMETROS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

/

REQUISITOS DE CALIDAD (ENSAYOS) CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS

Reporte Fotografico

& may. 2025 9:23:59 @, m.

Swiss grid E:-11509057 N:195649
Altitud:161.3m

Velocidad:2 8km/h

Registro N° TAYCA-1_D50 N° 263

REVISADO Y APROBADO POR

SUBCONTRATISTA:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR DE CALIDAD:

Nombre: 4

(1T SALINAS JUAN VICTOR
ING. CIVIL
Firmafeg. Colegio de Ingenieros CIP N* 202609

2?/03/25'
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Defensas Riberefias del Rio Casma y del Rio Huarmey {Paquete 4)

ANALISIS DE TAMANOS DE PARTICULAS NATURAL y ARTIFICIAL DE MATERIALES

{ASTM D5519-15/ ASTM D6913)

CO-PE-1PE325-QA-PN-006-F012

Par
"PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA HUARMEY" REFERENCIA H-125
PROYECTO/PAQUETE: . ) NPI: 3
SUBCONTRATO: P1: OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 6/05/2025
cul: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACION CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: MG-D50-TAYCA-1 N° 263
INSPECCIONADO POR: ING, JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1
DATOS DE MUESTRA
Material: ROCA SELECCIONADA SE VOLADURA N° de Particulas Total: 97
Ubicacion: ACOPIO DE ROCA N° 207 - ENSAYO N° 01 Metodo de Prueba: CO-PE-1PE406 -QA-PR-014
Cantera: TAYCA 1 Tamafo Miximo: 34"
Localizacién:  TAYCA Material para: ENROCADO
PASANTE
VOLUMEN PESO %
iz [ ABERTURA| MUMERO O |oF bigbnal RETENIDO | x| RETEMIDD | 4UE | EspecErcActon T T L
(m3) (kg) ACUM. MAX MIN
46" 1150.000
44" 1100.000
42" 1050.000
40" 1000.000
38" 950.000
36" 900.000 100.0
34" 850,000 1 0.467840 1,267,85 9.4 9.4 90.6 ik
32" 800.000 1 0.390042 1,057.01 7.8 17.2 82.8 .
30" 750.000 s
28" 700.000 11 0.261297 708.12 5.2 22.4 77.6 -
26" 650.000 2 0.209209 +133.9 8.4 30.8 69.2 [
24" 600.000 3 0.164549 337.78 9.9 40.6 59.4 =
22" 550,000 3 0.126744 ,030.43 7.6 48.3 51.8 A
20" 500.000 51.0.095225 .290.30 9,5 57.8 42.2 -
18" 450.000 7 0.069419 ,316.88 9.7 67.5 32.5 b
16" 400.000 14 | 0.048755 1,849.77 13/ 81.2 18.8 =
14*° 350,000 12 | 0.032662 1,062,17 7.8 89.0 11.0 =
127 300.000 11 | 0.020569 613,15 4.5 93.5 6.5 M
10" 250.000 17 0.01190 548,38 4.1 97.6 2.4 -
8" 200.000 20 0.00609 330.32 2.4 100.0 0.0 -
6" 150.000
< N 200 FONDO 97 1.904 13,546.1
METODO: / PESOS DE CORRECCION DE SUELO
A Size-Mass Grading ESPECIFICACIONES TECNICAS Peso Total del Material 13,546.1 kg.
B Size-Range Grading % PASA D50 = 50 Peso Especifico del Material 2,71 g/em3
C Mass-Range Grading (cm) Peso de suelo seco > 3" -- g.
100% 67.5 hasta 100.0 Peso de suelo seco < 3" —
85% 55.0  hasta 85,0 9
50% 45.0 hasta 65.0 04 -
20% 275 hasta 425 Peso de suelo seco > NO° 4 q.
15% 20.0 hasta 40.0 Peso de suelo seco < N® 4 -- g.
Muestra: Fraccion seca < 3" g.
Muestra: Fraccion seca < N9 4 4.
CURVA GRANULOMETRICA D50 = 50
100 ; P
~=4- Lim, Superiaor D50=50 /,..//‘ |25 - cat
M == Muestra -t
w0 ~# - Lim. Inferior D50=50 "--_.,-

% Que Pasa

650

00

Abertura {mm)

Pero

0¢. 0528

CONTRATISTA:

Nombre:

Fun‘?ﬁ LA

HAIRDA KIABETH MORDN LAGUNA

Fimm G ALIDAD - GESTOR
[PFEWSAS AMTRFAAS DE L0S CASMA ¥ HUARMEY

SUPERVISOR DE CALIDAD

Mombre: Y
Fecha: .
o
Liv
Firma: NG, CHVIL

Reg, Colagio de lix;

iz CIP N 202609

GERENTE DE PROYE

Nombre:
Arg,
Fecha: q
Fitma PUl'_Q.Pv ANIN

REGULARIZADO]

23 [ op [ o5
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g 0 H LA Defensas Riberefnas del Rio Casma y del Rio Huarmey (Paquete 4) CO-PE-1PE325-QA-PN-006-
= MUESTREO DE SUELOS, ROCAS Y AGREGADOS F0O16
Peru
PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY REFERENCIA NPI: H-125
SUBCONTRATO: P1: OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 6/05/2025
cur 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACION CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: _ RM-TAYCA 1 N° 355
MUESTREADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1
PROCEDENCIA/CANTERA TAYCA 1
LUGAR DE MUESTREQ D CANTERA z ACOPIO Acopio N° 207 - Tipo D50=50 - Ensayo N° 01
ESTE: 164232.749
COORDENADAS (solo aplica para muestras tomadas en cantera) NORTE: 8892312.110
COTA: 150.380 msnm
DESCRIPCION DE ENSAYOS A REALIZAR
MUESTRA N° 356:
1.- Resistencia a la degradacion en Bgregados gruesos de tamafio grande por Abrasion e Impacto en la Maquina de los Angeles.
2.- Gravedad Especifica, Absorcién y Porosidad de la Roca
-
S —
LABORATORIO DONDE SE REALIZARAN LOS ENSAYOS LABORATORIO GEOTECNICO - RUMI

Reporte Fotografico

NTRL € \ DE. IS TLFENFSH

CVACERENNS DE 108 RIS CASMA i
““’*&ﬁﬁ"" CANTERES

‘\\a.cammwlam‘-hﬁ. 9E :

Tpeato: s

| pod

Gmay, 20259:25:24 8. m,

Swiss grid E:- 11509058 N:195650
Altitud; 161.4m

Velocldad: 3. 4km/h

REVISADO Y APROBADO POR

CONTRATISTA: SUPERVISOR DE CALIDAD

SUBCONTRATISTA:
Nombre: Nombre: 4
Fecl{,)“ Fecha: EI:“'. AL INAS WA it
ING. CIVIL.
NAIRDA KIABETH MORGN LAGUNA Reg. Colegio de Ingeniers CIP Ne 202609

Pera - 2 5078
ge- 03 25 Firmmmum“,ss?f m;};d?mm Firma:




® OHLA

PANEL FOTOGRAFICO
= Pper
PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA HUARMEY" REFERENCIA NP H-125
SUBCONTRATO: P1 - OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 6/05/2025
Cul: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACION CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: PF-149
INSPECCIONADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1

1 -DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

* Ensayo de Macro Granulometria Acopio N° 207 (Ensayo N° 01)
* Muestreo de roca Acopio N° 207 (Mucstra N° 356)

* Se realizo el Seguimiento y Control de una Correcta Seleccion y Acopio de Roca de cuerdo a lo sefialado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto para el tipo de roca (D50=50).

2 - FOTOGRAFIAS

Foto 01

6 miay. 2025 8:44:58 a, m,
Altitid 180, 6o
Velocidad! 3. rkm)h

Foto 02

‘Descripclérl: Traslado de equipo (excavadora) a zona indicada por nuestra
supervision para poder realizar ensayo de Macrogranulometria.

Descripcion: Inicio de proceso de extendido de roca para posterior realizar las
mediciones.

Foto 03

Foto 04

Bmay. 2025 3123147 o, m,

Swiss grid E:-125059057 N 195649
Altitud: 1613 m
Velocidod: 2/ 8km/h

Descripcion: Extendido de roca en un drea de 5 m x 5 m, de acuerdo a lo indicado
en el procedimiento de Ensayo de Macrogranulometria aprobado.

Descripcién: Medicion de todas las rocas y toma de datos, para posterior realizar la
toma de muestra (2 blogues de rocas).

REVISADO Y APROBADO POR Vi
SUBCONTRATISTA: ! CONTRATISTA: SUPERVISOR DE CALIDAD: GERENTE DE PROYECT®O:
Nombre: 142 Nombre: il Nombre:
FecdgOHLA Feicha:ENJIGHEZ SALINAS JUAN VICTOR
~OR0A KCABETH MORDM LAGUNA EC
cﬂﬂrnﬂ:nfls%?uun clp 185078 Reg, Colegio da Ingenieros CIP N° 202609
Firnpermusas RAFRERAS iE CASHA Y HURRMEY |1
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= 0 H LA Defensas Riberefias del Rio Casma y del Rio Huarmey (Paquete 4) CO-PE-1PE325-QA-PN-
5"' REGISTRO DE SELECCION Y ACOPIO DE ROCA 006-F011
Perd
PROYECTO/PAQUETE: “PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA HUARMEY™ REFERENCIA NPI: H-125
SUBCONTRATO: P1 - OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 6/05/2025
cul: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACION CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: TAYCA-1_D50 N° 264
INSPECCIONADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1
ROCA SELECCIONADA TAMANO DIAMETRO NOMINAL D50 IZI 50 I:I 90
PROCEDENCIA/CANTERA CANTERA TAYCA 1
METODO DE EXPLOTACION VOLADURA
FECHA DE INSPECCION martes, 6 de Mayo de 2025
LUGAR DE INSPECCION | CANTERA m ACOPIO N° 207- Ensayo N° 02
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
ROCA SOLIDA Y NO DELEZNABLE SIN SENALES DE METEORIZACION, DESCOMPOSICION O /
GRIETAS
DIAMETROS DE ROCA SEGUN PARAMETROS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS /
REQUISITOS DE CALIDAD (ENSAYOS) CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ‘/
Reporte Fotografico Registro N° TAYCA-1_D50 N° 264

12025 9:30:32 0, m,

REVISADO Y APROBADO POR
SUBCONTRATISTA: CONTRATISTA:

SUPERVISOR DE CALIDAD: GERENTE DE PROYECTO: i

Nombre: // e

Nombre: ] Nombre:

f— Arq' )
Feﬁhp HLA Fecha: El : 0 :DB ol
“NAIRDA KIABETH MORUN LAGUNA JHEAC S C.2‘;0 19 %91;4
cip 185078 Reg. Colegio de Ingenierns CIP N° 202609 e

-GESTOR
06.05-25 et ko

rd

CASMA Y HUARNEY Firma:




—
%‘ Defensas Riberefias del Rio Casma y del Rio Huarmey (Paquete 4)
g 0 H I A ANALISIS DE TAMANOS DE PARTICULAS NATURAL y ARTIFICIAL DE MATERIALES CO-PE-1PE325-QA-PN-006-F012
= {ASTM D5519-15/ ASTM D6913)
Per
“PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA HUARMEY™ REFERERCIS H-125
PROYECTO/PAQUETE: ' A0 : s S R NPI: -
SUBCONTRATO: P1: OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 6/05/2025
cu: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACION CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: MG-D50-TAYCA-1 N° 264
INSPECCIONADO POR: ING, JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1
DATOS DE MUESTRA
Material: ROCA SELECCIONADA SE VOLADURA N’ de Particulas Totat: 61
Ubicacién: ACOPIO DE ROCA N° 207 - ENSAYO N° 02 Metodo de Prueba: CO-PE-1PE406 -QA-PR-014
Cantera: TAYCA 1 Tamafo Maximo: 34"
|Localizacién:  TAYCA Material para: ENROCADO
PASANTE
VOLUMEN PESO %
ABERTURA| NUMERO DE % % QUE ESPECIFICACION DESCRIPCION DE LA
TAMIZ DE PIEDRA| RETENIDO RETENIDO
(mm) PARTICULAS (m3) (kg) RETENIDO ACUM. PASA MAX MIN MUESTRA
46" 1150.000
44" 1100.000
42" 1050.000
40" 1000.000
38" 950.000
36" 500,000
34" 850,000 100.0 -
32" 800,000 bl 0.390042 1,057.01 10.5 10.5 89.5 o]
30" 750,000 -
28" 700.000 1 0.261297 708.12 7.0 17.5 82.5 -
26" 650.000 2 0.209209 1,133.91 11.3 28, 71,3 =
24" 600.000 3| _0.164549 1,337.78 13.3 42, 58.0 d
22" 550.000 2 0.126744 686.96 6.8 48.8 51.2 -
20" 500.000 3 ] 0.095225 774.18 7.7 56.5 43.5 -
8" 450.000 5 0.069419 940.63 9.3 (5.8 34,2 -
6" 400,000 1| 0.048755 1,453.39 14,4 80.3 9.8 -
4™ 350.000 3 0.032662 1,150.69 11.4 91.7 8.3 ==
2" 300.000 1] .0.020569 613.15 6.1 97.7 2.4 =
0" 250.000 5 0.01190 161.29 1.6 99.3 0.7 -
8" 200.000 4 0:00609 66,06 0.7 100.0 0.0 =
6" 150.000
< N° 200 FONDO 61 1.436 10,083.2
METODO: / PESOS DE CORRECCION DE SUELO
A Size-Mass Grading ESPECIFICACIONES TECNICAS Peso Total del Material 10,083.2 kg.
B Size-Range Grading %% PASA D50 = 50 Peso Especifico del Material 2.71 g/cm3
C Mass-Range Grading (em) Peso de suelo seco > 3" - g.
100% 67.5 hasta 100.0 Peso de suelo seco < 3* -
85% 55.0  hasta 85,0 9
50% 45.0 hasta 65.0 -
20% 22’5 hazta 425 Peso de suelo seco > N° 4 g.
15% 20.0 hasta 40.0 Peso de suelo seco < N 4 -- g.
Muestra: Fraccion seca < 3" g.
Muestra: Fraccidn seca < N® 4 -- g.
CURVA GRANULOMETRICA D50 = 50
(x5 v . . . - - . » s
—+-- Lim. Supertor D50=50 /-—"') o7 Lt T
90 = @ =Muestra ‘ i PN T o 45 =T
i __f .--‘". <di
4 __o¢-Lim. Inferlor D50=50 _ . S0 Iaban s
k f / - <4
i -8
einl [} 1
l' 1y /
o 50 | / T e e
@ - P
& 50 " 4 Rt Tt A
S %] - -~
g . L -
s 0 j,/:’ '."l : Lo
30 T , et
- 144 L ":_‘ -
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§ 0 H LA Defensas Riberenas del Rio Casma y del Rio Huarmey (Paquete 4) CO-PE-1PE325-QA-PN-006-
= MUESTREO DE SUELOS, ROCAS Y AGREGADOS FO16
Perud
PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY REFERENCIA NPI: H-125
SUBCONTRATO: P1: OPERADQR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 6/05/2025
Cul: 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACION CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: _ RM-TAYCA 1 N° 356
MUESTREADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1
PROCEDENCIA/CANTERA TAYCA 1
LUGAR DE MUESTREOQO D CANTERA m ACOPIO Acopio N° 207 - Tipo D50=50 - Ensayo N° 02
ESTE: 164232.75
COORDENADAS (solo aplica para muestras tomadas en cantera) NORTE: 8892312.11
COTA: 150.38 msnm
DESCRIPCION DE ENSAYOS A REALIZAR
MUESTRA N° 357:

1.- Resistencia a la degradacion en Bgregados gruesos de tamaiio grande por Abrasidn e Impacto en fa Blaquina de los Angeles.

2.- Gravedad Especifica, Absorcion y Porosidad de la Roca

LABORATORIO DONDE SE REALIZARAN LOS ENSAYOS LABORATORIO GEOTECNICO - RUMI
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PANEL FOTOGRAFICO

Peri
PROYECTO/PAQUETE: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE L OS RIOS CASMA HUARMEY" REFERENCIA NP: H-125
SUBCONTRATO: P1 - OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY FECHA: 6/05/2025
cur 2501291 CODIGO DE SUBCONTRATISTA: 1PE406
UBICACION CANTERA TAYCA 1 N° REGISTRO: PF-150
INSPECCIONADO POR: ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL PAGINA: 1 DE 1

1 - DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

* Se realizo el Seguimiento y Control de una Correcta Seleccion y Acopio de Roca de cuerdo a lo sefialado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto para el tipo de roca (D50=50).
* Ensayo de Macro Granulometria Acopio N° 207 (Ensayo N° 02)
* Muestrco de roca Acopio N° 207 (Mucstra N° 357)

2 - FOTOGRAFIAS

Foto 01

Descripcion: Traslado de equipo (excavadora) a zona indicada por nuestra
supervision para poder realizar ensayo de Macrogranulometria.

mediciones.

Folto 02

Descripcion: Inicio de proceso de extendido de roca para posterior realizar las

Foto 03

Foto 04

Descripcion: Extendido de roca en un drea de 5m x 5 m, de acuerdo a lo indicado
en el procedimiento de Ensayo de Macrogranuiometria aprobado,

lama de muestra (2 blogues de rocas).

Descripcion: Medicion de todas las rocas y toma de datos, para posterior realizar la
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