CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

CO-PE-1PE406-QA-PN-006

= OHLA Pegada REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO F-006
Poid
PROYECTO "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : IR-LB-DME-024
UBICACION HUARMEY - CANTERA IRMAN FECHA 20/01/2025
PLANO DE REFERENCIA: CO-PE-1PE406-GE-D-485-VAL-28-001 PROGRESIVA 18+420
DESCRIPCION GENERAL: 410.A Conformacion de DME/DMO - RMD_HUERTO VIEJO - i(RMAN
ESQUEMA TOPOGRAFICO:
VOLUMEN= 626.59 m’
Ne COORDENADAS I:SE:;(?C?(I)EN ELEVACION NIVEL FECHA DE ELEVACION NIVEL DIFERENCIA
PUNTO NORTE ESTE ANTERIOR ANTERIOR INSPECCION ACTUAL ACTUAL
001 8906496.177 196610.548 1491.110
002 8906493.694 196625.967 1490.544
003 8906442.662 196625.494 1489.498
004 8906413.614 196624.082 1488.463
005 8906414.195 196614.675 1488.855
006 8906419,520 196601.394 1488.659
007 8906421.612 196576.880 1486.791
008 8906450.596 196584.675 1488.997
009 8906465.761 196597.932 1488.391
0010 8906485.747 196607.340 1490.593
0010 8906477.023 196602.452 1490.417
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CONSORCIO CAMTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

F OHLA pesada

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACION Y EXPLOTACION DE CANTERA — HUARMEY”

VALORIZACION MES ENERO 2024

PROGRESIVA: PK 18+420 (RIO AlJA)
(Eje de rio)

UBICACION: IRMAN |

RMD_HUERTO VIEJO

OPERACION Y EXPLOTACION DE CANTERA

TEM DESCRIPCION UND METRADO

410.A CONFORMACION DE DME/DMO m3 626.59

RESUMEN RMD_01 - ENERO
ACUMULADO ANTERIOR 2,8292,75 m3
AVANCE MENSUAL 626.59 m3
ACUMULADO ACTUAL 3,456.34 m3
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