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PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 

 P. PARCIAL

S/ 

01 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 13,862,119.85                 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 581,491.37                      

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                      1,061.56                   1,061.56                           

01.01.02 INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                      580,429.81               580,429.81                      

01.02 OBRAS PRELIMINARES 3,681,379.67                   

01.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                      1,270,706.40           1,270,706.40                   

01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 36.95                   2,841.92                   105,008.94                      

01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                      91,201.54                 729,612.32                      

01.02.04 HABILITACIÓN DE ACCESOS km 15.85                   34,240.24                 542,707.80                      

01.02.05 DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 11,085.62           10.23                         113,405.89                      

01.02.06
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A 

LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

8.00                      114,992.29               919,938.32                      

01.03 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 9,599,248.81                   

01.03.01
EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE 

DIQUE
m3 ‐                        38.76                         ‐                                     

01.03.02
EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN 

CORONA
m3 27,386.79           59.47                         1,628,692.40                   

01.03.03 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 325,196.10         24.51                         7,970,556.41                   

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,023,952.35                 

02.01 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 25,863,455.61                 

02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA ha 4.67                      6,691.27                   31,248.23                         

02.01.02 EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 160,881.97         7.68                           1,235,573.53                   

02.01.03 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,641.85              18.56                         30,472.74                         

02.01.04 EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,641.85              137.45                       225,672.28                      

02.01.05 EXCAVACION EN NIVEL FREATICO m3 187,357.85         10.74                         2,012,223.31                   

02.01.06 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 253,921.35         14.26                         3,620,918.45                   

02.01.07 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 77,484.51           43.44                         3,365,927.11                   

02.01.08 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 99,519.78           43.44                         4,323,139.24                   

02.01.09 ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 39,501.76           19.51                         770,679.34                      

02.01.10 ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 82,677.70           19.51                         1,613,041.93                   

02.01.11 DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 230,588.22         5.15                           1,187,529.33                   

02.01.12 REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 62,712.29           2.83                           177,475.78                      

02.01.13 MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION m3 37,398.50           22.89                         856,051.67                      

02.01.14 ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,111.00              12.62                         39,260.82                         

02.01.15 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 183,293.34         12.57                         2,303,997.28                   

02.01.16 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 29,863.61           8.49                           253,542.05                      

02.01.17 CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 322,756.46         4.31                           1,391,080.34                   

02.01.18 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 18,786.62           20.84                         391,513.16                      

02.01.19 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 44,709.92           5.31                           237,409.68                      

02.01.20 TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS m2 23,168.27           77.55                         1,796,699.34                   

02.02 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 6,160,496.74                   

02.02.01 EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 43,403.75           10.77                         467,458.39                      

02.02.02 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 438.42                 18.56                         8,137.08                           

02.02.03 EXCAVACION EN NIVEL FREATICO m3 34,474.30           10.74                         370,253.98                      

02.02.04 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 34,634.06           15.85                         548,949.85                      

02.02.05 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE m3 34,731.26           43.44                         1,508,725.93                   

02.02.06 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 20,322.16           19.51                         396,485.34                      

02.02.07 PERFILADO DE TALUD EXISTENTE m2 13,121.66           2.83                           37,134.30                         

02.02.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 49,072.31           12.57                         616,838.94                      

02.02.09 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,600.17              20.84                         179,227.54                      

02.02.10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 7,365.31              5.31                           39,109.80                         

02.02.11 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3 ‐                        45.42                         ‐                                     

02.02.12 ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES m3 9,722.13              204.50                       1,988,175.59                   

03 TRANSPORTES DE MATERIAL 26,060,850.95                 

03.01 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km m3‐ km 190,730.09         9.97                           1,901,579.00                   

03.02 ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km m3‐ km 231,266.68         2.77                           640,608.70                      

03.03 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D=1km m3‐ km ‐                        9.97                           ‐                                     

03.04 ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km m3‐ km ‐                        2.77                           ‐                                     

03.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM m3‐ km 24,100.39           9.97                           240,280.89                      

03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3‐ km 238,212.28         2.77                           659,848.02                      

03.07 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km m3‐ km 282,203.16         10.41                         2,937,734.90                   

03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3‐ km 2,720,358.03     2.91                           7,916,241.87                   

03.09 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km m3‐ km 307,007.79         13.20                         4,052,502.83                   

03.10 TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km m3‐ km 2,432,824.84     3.17                           7,712,054.74                   

04 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 1,102,650.74                   

04.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 4,420.53              6.50                           28,733.45                         

04.02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 659.87                 64.04                         42,258.07                         

04.03 CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 3,760.66              4.31                           16,208.44                         

04.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 293.99                 371.69                       109,273.14                      

04.05 CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 74.16                   414.25                       30,720.78                         

04.06 CONCRETO (f'c = 14 MPa) m3 146.15                 429.43                       62,761.19                         

04.07 CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 327.78                 628.32                       205,950.73                      

04.08 ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2) kg 21,921.59           8.04                           176,249.58                      

04.09 ENCOFRADO PLANO m2 1,666.48              61.02                         101,688.61                      

04.10 ENCOFRADO CURVO m2 50.93                   141.79                       7,221.36                           

04.11 TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 83.80                   649.06                       54,391.23                         

04.12 TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 32.70                   1,529.60                   50,017.92                         

04.13 TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 37.80                   2,001.51                   75,657.08                         

04.14
COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION)
und 9.00                      5,641.48                   50,773.32                         

04.15
COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION)
und 1.00                      6,103.88                   6,103.88                           

04.16
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und 4.00                      9,473.54                   37,894.16                         

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 

 P. PARCIAL

S/ 
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04.17
REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
und 9.00                      2,168.04                   19,512.36                         

04.18
REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
und 1.00                      2,403.00                   2,403.00                           

04.19 JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 38.00                   82.97                         3,152.86                           

04.20
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA 

ASFÁLTICA
m2 852.52                 25.43                         21,679.58                         

05 TRABAJOS DE CIERRE 1,215,213.20                   

05.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL mes 8.00                      151,901.65               1,215,213.20                   

06 ESTRUCTURAS EXISTENTES 3,098,230.20                   

06.01 Transporte Interno ‐ Personal Directo (Coaster+chofer+combustible a doble mes 41.00                   33,581.16                 1,376,827.56                   

06.02 EPPS ‐ Personal Directo (renovacion cada 6 meses) und 453.00                 2,856.10                   1,293,813.30                   

06.03 Examenes Médicos ‐ Personal Directo (Ingreso y salida) und 453.00                 615.16                       278,667.48                      

06.04 Certificado de Operadores ‐ Personal Directo und 1.00                      854.40                       854.40                               

06.05 Charla de Inducción ‐ Personal Directo und 453.00                 164.78                       74,645.34                         
06.06 AGUA ‐ Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) per /mes 1,993.00              36.84                         73,422.12                         

SUBTOTAL 77,363,017.29
GASTOS GENERALES 12,059,226.76
UTILIDAD 10.00% 7,736,301.73

TOTAL 97,158,545.78

NOTA 1:

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 

 P. PARCIAL

S/ 

01.02 OBRAS PRELIMINARES 706,236.38                      

01.02.01 MATERIAL DE LASTRADO PARA LA HABILITACION DE ACCESOS m3 11,887.50           59.41                         706,236.38                      

NOTA 2: Nuestra oferta económica no considera el costo por rescate de fauna

La partida 01.02.04 no incluye la colocación del material de Lastrado conforme a lo indicado en el TdR, sin embargo de acuerdo a nuestra experiencia
consideramos que se requiere incluir dicho material. A continuación se presenta el costo por la colocación del material de lastrado para los 15.85km,
en un ancho de 5m y espesor de 0.15m.
El costo del material de lastrado considerado corresponde a un material de calidad similar a la del relleno del dique, incluido su transporte a pie de
obra. 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 5,465,092.00
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25

Supervisor SSOMA de Dique D005MI 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00

Supervisor SSOMA de Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 9,281.25 74,250.00

Supervisor SSOMA de Dique D09MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00

Supervisor SSOMA de Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 10.00 9,281.25 92,812.50

Relevos supervisor SSOMA 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.25 74,250.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00

Supervisor de medio ambiente 2.00 12.00 7,734.38 92,812.50
Medico Ocupacional 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.38 106,875.00
Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,812.50 94,500.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.50 18,000.00 153,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 20.00 11,250.00 225,000.00
Técnico de campo 8.00 44.00 8,437.50 371,250.00
Asistente de campo 8.00 44.00 4,921.88 216,562.50
Jefe de Laboratorio de suelos 2.00 12.00 8,437.50 101,250.00
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor Obra - Dique D005MI 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 12,937.50 103,500.00
Supervisor Obra - Dique D09MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI 2.00 11.00 12,937.50 142,312.50
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 10.00 12,937.50 129,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 13.00 12,937.50 168,187.50
Jefe de Equipos 1.00 8.00 14,821.88 118,575.00
Jefe de Mantenimiento 17,831.25
Mecánicos 6.00 38.00
Ayudantes mecánicos 6.00 38.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 9,006.00 72,048.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 8.00 12,084.00 96,672.00
Comprador 1.00 8.00 11,257.50 90,060.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 8.00 10,260.00 82,080.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 5,244.00 41,952.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 8.00 6,840.00 54,720.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 4,500.00 36,000.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 15.00 1,687.50 25,312.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,125.00 57,000.00
Auxiliar de Almacén 1.00 7.00 4,275.00 29,925.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 15.00 3,306.00 49,590.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 10.00 70.00 3,705.00 259,350.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 16.00 6,270.00 100,320.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 201,000.00
Exámenes médicos personal directo MOC 339.00 678.00
Exámenes médicos personal directo MONC 114.00 228.00
Exámenes médicos personal indirecto 120.00 240.00 280.00 67,200.00
Fotocheck - GG 120.00 120.00 25.00 3,000.00
Fotocheck - CD 453.00 453.00
Charlas de inducción CD 488.00 488.00
Charlas de inducción GG 120.00 120.00 150.00 18,000.00
EPP personal directo 453.00 906.00
EPP personal indirecto 120.00 240.00 470.00 112,800.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 401,110.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 76.00 479.00 260.00 124,540.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 252.00 1,089.00 130.00 141,570.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 9.00 15,000.00 135,000.00
Bus de 24 pasajeros CD
Custer de 24 pasajeros CD

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 3,627,640.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 252.00 1,069.00 1,588.00 1,697,572.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena) 63.00 292.00 896.00 261,632.00

MONC (desayuno+almuerzo+cena) 109.00 579.00 896.00 518,784.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 83.00 525.00 1,828.00 959,700.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 31.00 212.00 896.00 189,952.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 389,251.50
Telefonía móvil 62.00 397.00 50.00 19,850.00
Equipos de Computo 59.00 382.00 275.00 105,050.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua en Botellas GG 114.00 737.00 34.50 25,426.50
Agua en Botellas cd 432.00 1,993.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 9.00 750.00 6,750.00
Licencias software 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 62.00 470.50 350.00 164,675.00
Emisoras en vehículos 5.00 41.00 562.50 23,062.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 718,773.26
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 41.00 5,625.00 230,625.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 9.00 19,300.00 173,700.00
Combustible 2,266.46 15,865.20 19.82 314,448.26

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 409,860.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 17.93 88.53 1,300.00 115,093.33
Lavamanos 17.93 88.53 500.00 44,266.67
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 31,500.00 220,500.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 808,500.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 87.00 87.00 6,600.00 574,200.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 87.00 355.00 660.00 234,300.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 9.00 1,875.00 16,875.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 7.00 1,875.00 13,125.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 5,465,092.00
2. Requerimientos de Personal 201,000.00
3. Transporte de Personal 401,110.00

4. Alojamiento y alimentación 3,627,640.00

5. Operación de Instalaciones 389,251.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 718,773.26
7. Instalaciones y Servicio 409,860.00
8. Equipos Auxiliares 808,500.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid

12,059,226.76
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APUS PARTIDAS

Página : 1

MO. 1.7778 EQ. 1,061.56

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.4999 22.49 101.20

hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

284.08

%mo 3.0000 284.08 8.52

8.52

und 1.0000 768.96 768.96

768.96

MO. 0.0033 EQ. 580,429.81

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.14 28,242.00

mes 16.0000 4,394.00 70,304.00

mes 16.0000 2,746.25 43,940.00

mes 24.0000 714.03 17,136.72

159,622.72

hm 1.0000 2,424.2424 74.13 179,709.09

glb 1.0000 10,410.00 10,410.00

190,119.09

glb 1.0000 80,100.00 80,100.00

glb 1.0000 48,060.00 48,060.00

mes 8.0000 1,068.00 8,544.00

mes 8.0000 1,068.00 8,544.00

mes 8.0000 10,680.00 85,440.00

230,688.00

MO. EQ. 1,270,706.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 649,237.20 649,237.20

glb 1.0000 621,469.20 621,469.20

1,270,706.40

MO. 0.4444 EQ. 2,841.92

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80

hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

04230600010039

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Partida 01.01.02 INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

glb/DIA 0.0033 Costo unitario directo por : glb

Equipos

011102010605

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

01.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

0431010107

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Equipos

Partida

S10

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

ALMACEN PROVISIONAL

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Código Descripción Recurso

Materiales

Rendimiento

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

0301010006

Rendimiento

Descripción Recurso

04240100010003

0424010001

Partida 01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Código

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO



APUS PARTIDAS

1,075.25

var 8.0000 25.81 206.48

bol 2.0000 28.89 57.78

bol 2.0000 19.77 39.54

und 150.0000 5.77 865.50

gal 8.0000 35.49 283.92

1,453.22

hm 1.0000 18.0018 15.62 281.19

%mo 3.0000 1,075.25 32.26

313.45

MO. 0.0384 EQ. 91,201.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6.0000 1,250.0000 20.32 25,400.00

hh 6.0000 1,250.0000 39.41 49,262.50

74 662 50

var 5.0000 25.81 129.05

bol 3.0000 28.89 86.67

bol 3.0000 19.77 59.31

und 150.0000 5.77 865.50

gal 4.0000 35.49 141.96

1,282.49

hm 4.0000 833.3333 15.62 13,016.67

%mo 3.0000 74,662.50 2,239.88

15,256.55

MO. 0.2667 EQ. 34,240.24

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57

hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 420.63 6,308.65

hm 0.2500 7.4991 383.79 2,878.08

hm 1.0000 29.9963 301.44 9,042.08

hm 1.0000 29.9963 205.45 6,162.74

hm 1.0000 29.9963 207.13 6,213.13

%mo 3.0000 3,529.67 105.89

30,710.57

MO. 540.0000 EQ. 10.23

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05

hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Materiales

02040300010001

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

01.02.04 HABILITACIÓN DE ACCESOS

0101030000 TOPOGRAFO

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Partida

Rendimiento

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0301000158

Materiales

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

GPS

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726

01010100050001

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010401

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Partida

Rendimiento

0101010005

Equipos

01.02.05 DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES



APUS PARTIDAS

hm 0.2500 0.0037 420.63 1.56

hm 1.0000 0.0148 561.40 8.31

%mo 3.0000 0.35 0.01

9.88

MO. 0.0384 EQ. 114,992.29

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42

hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,492.50 5,492.50

5,492.50

hm 0.5000 104.1667 301.44 31,400.01

hm 0.5000 104.1667 205.45 21,401.05

hm 1.0000 208.3333 207.13 43,152.08

%mo 3.0000 13,152.09 394.56

96,347.70

MO. EQ. 38.76

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 33.70 38.76

38.76

MO. EQ. 59.47

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 51.71 59.47

59.47

MO. EQ. 24.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.31 24.51

24.51

MO. 0.8000 EQ. 6,691.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39

hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 561.40 5,614.00

Subpartidas

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 01.03.02 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Código Descripción Recurso

CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA

ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos

MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004

Partida 01.03.01 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010423

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

011101010507

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004

Partida

Rendimiento

01.02.06 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de 
agua)

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento

Código

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

0103292202a5

01.03.03 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

011101010423

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Rendimiento

0101010005 PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T



APUS PARTIDAS

hm 2.0000 20.0000 31.06 621.20

%mo 3.0000 442.79 13.28

6,248.48

MO. 800.0000 EQ. 7.68

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0100 420.63 4.21

hm 0.5000 0.0050 561.40 2.81

%mo 3.0000 0.38 0.01

7.30

MO. 222.2222 EQ. 18.56

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0360 420.63 15.14

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.70

MO. 30.0000 EQ. 137.45

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97

hh 1.0000 0.2667 20.32 5.42

6.39

hm 0.5000 0.1333 26.51 3.53

hm 1.0000 0.2667 420.63 112.18

%mo 3.0000 6.39 0.19

hm 1.0000 0.2667 56.84 15.16

131.06

MO. 400.0000 EQ. 10.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27

011102010704 MOTOSIERRA

02.01.02 EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Partida 02.01.03 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

010324031552

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0101010005 PEON

Equipos

LUMINARIA

0101010005

Equipos

0101010002

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

0101010005 PEON

Rendimiento

Código

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA0301140025

Partida 02.01.04 EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Descripción Recurso

0301140025

Equipos

0301010006

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 02.01.05 EXCAVACION EN NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

LUMINARIA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031552



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0200 420.63 8.41

hm 0.5000 0.0100 147.94 1.48

%mo 3.0000 0.56 0.02

10.18

MO. 444.4444 EQ. 14.26

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0180 383.79 6.91

hm 1.0000 0.0180 205.45 3.70

%mo 3.0000 0.90 0.03

11.12

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 192.0000 EQ. 43.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 420.63 35.04

hm 0.2000 0.0083 561.40 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.89

MO. 192.0000 EQ. 43.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 420.63 35.04

hm 0.2000 0.0083 561.40 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.89

MO. 266.6667 EQ. 19.51

Jornada 8.00

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

PEON

010324031552

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

02.01.07 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 444.4444

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726

0101010005

Equipos

LUMINARIA

Código Descripción Recurso

0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.06 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.08 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010423

011101010423

Rendimiento

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Código

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.09 ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 420.63 12.62

hm 0.2500 0.0075 561.40 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.68

MO. 266.6667 EQ. 19.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 420.63 12.62

hm 0.2500 0.0075 561.40 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.68

MO. 960.0000 EQ. 5.15

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03

hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 26.51 0.11

hm 1.0000 0.0083 561.40 4.66

%mo 3.0000 0.37 0.01

4.78

MO. 720.0000 EQ. 2.83

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15

hm 0.5000 0.0056 420.63 2.36

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.52

MO. EQ. 22.89

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 14.87 14.87

m3 1.0000 8.02 8.02

22.89

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

010324031552 LUMINARIA

011101010223

Código

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423

Partida 02.01.11 DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.10 ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

Código

Equipos

010324031552 LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida

010324031552 LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02.01.12 REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002

010303010309

Rendimiento

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.13 MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

010303010542 Excavación de fundaciones



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 12.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1600 42.36 6.78

m3 0.1600 36.53 5.84

12.62

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21

%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 1,200.0000 EQ. 8.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 5.27 6.32

%mt 5.0000 6.32 0.32

6.64

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 888.8889 EQ. 4.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.18

hm 0.5000 0.0045 26.51 0.12

hm 0.1500 0.0013 420.63 0.55

hm 1.0000 0.0090 383.79 3.45

%mo 3.0000 0.18 0.01

4.13

MO. 240.0000 EQ. 20.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

01010100050001

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401

02.01.18 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

010303010903

011207010109

Rendimiento

Partida 02.01.14 ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subpartidas

EXCAVACION EN ZANJA

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

0201010075

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Partida 02.01.15 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales

0101010002

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.16 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 02.01.17 CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Rendimiento

Partida

0101010002

010324031552 LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

Mano de Obra

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04

hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.93

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 888.8889 EQ. 5.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 561.40 5.05

%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. EQ. 77.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 77.55 77.55

77.55

MO. 560.0000 EQ. 10.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26

hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.51 0.19

hm 1.0000 0.0143 420.63 6.02

hm 0.5000 0.0071 561.40 3.99

%mo 3.0000 0.55 0.02

10.22

MO. 222.2222 EQ. 18.56

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.51 0.48

hm 1.0000 0.0360 420.63 15.14

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 56.84 2.05

17.70

MO. 400.0000 EQ. 10.74

Jornada 8.00

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 02.01.19 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

Código

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 02.01.20 TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Subpartidas

02.02.01 EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010423

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 02.02.02 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0301010006

Partida 02.02.03 EXCAVACION EN NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.51 0.27

hm 1.0000 0.0200 420.63 8.41

hm 0.5000 0.0100 147.94 1.48

%mo 3.0000 0.56 0.02

10.18

MO. 355.0000 EQ. 15.85

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16

hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51

hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.51 0.60

hm 0.5000 0.0113 78.95 0.89

hm 1.0000 0.0225 383.79 8.64

hm 0.5000 0.0113 205.45 2.32

%mo 3.0000 1.13 0.03

12.48

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 192.0000 EQ. 43.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.51 1.11

hm 2.0000 0.0833 420.63 35.04

hm 0.2000 0.0083 561.40 4.66

%mo 3.0000 2.55 0.08

40.89

MO. 266.6667 EQ. 19.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.51 0.80

hm 1.0000 0.0300 420.63 12.62

hm 0.2500 0.0075 561.40 4.21

%mo 3.0000 1.83 0.05

17.68

MO. 720.0000 EQ. 2.83

Jornada 8.00

OFICIAL

PEON

Equipos

010329050424

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.02.05 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011102010707

Partida

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726

010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

02.02.04 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Equipos

010324031552

Partida 02.02.06 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.02.07 PERFILADO DE TALUD EXISTENTE

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.51 0.15

hm 0.5000 0.0056 420.63 2.36

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.52

MO. 1,200.0000 EQ. 12.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.49 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.32 1.08

1.43

m2 1.2000 8.51 10.21

%mt 5.0000 10.21 0.51

10.72

hm 0.2500 0.0017 224.67 0.38

%mo 3.0000 1.43 0.04

0.42

MO. 240.0000 EQ. 20.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 301.44 10.04

hm 1.0000 0.0333 205.45 6.84

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.93

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

MO. 888.8889 EQ. 5.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 561.40 5.05

%mo 3.0000 0.25 0.01

5.06

MO. 48.0000 EQ. 45.42

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0201010075

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006

02.02.09 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento m2/DIA

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

0101010005

Materiales

Código Descripción Recurso

0101010004

1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

PEON

Partida

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Equipos

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02.02.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

Rendimiento

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 02.02.10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código

Partida 02.02.11 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 187.36 31.23

%mo 3.0000 4.00 0.12

hm 1.0000 0.1667 60.38 10.07

41.42

MO. 27.0000 EQ. 204.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1481 36.39 5.39

hh 1.0000 0.2963 28.52 8.45

hh 6.0000 1.7778 20.32 36.12

49.96

m3 1.0000 93.37 93.37

m2 0.6000 5.27 3.16

96.53

hm 1.0000 0.2963 187.36 55.51

%mo 5.0000 49.96 2.50

58.01

MO. 262.5000 EQ. 9.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 191.32 5.84

5.84

m3 1.0000 4.01 4.01

4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 191.32 2.77

2.77

MO. 262.5000 EQ. 9.97

J d 8 00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 191.32 5.84

5.84

m3 1.0000 4.01 4.01

4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 03.04 ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

0301010006

Partida 02.02.12 ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

m3/DIA 27.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

0101010005

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Materiales

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

0101010002

0101010005 PEON

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Carguio de material en acopio

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 03.01 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km

Rendimiento m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

Subpartidas

010303134974

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Equipos

Partida 03.02 ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km

Rendimiento m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida 03.03 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D=1km

Subpartidas

Código Descripción Recurso

m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

550.0000

Código

Rendimiento m3- km/D Costo unitario directo por : m3- km

Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0145 191.32 2.77

2.77

MO. 262.5000 EQ. 9.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 191.32 5.84

5.84

m3 1.0000 4.01 4.01

4.01

MO. 550.0000 EQ. 2.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 191.32 2.77

2.77

MO. 252.0000 EQ. 10.41

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0317 191.32 6.06

6.06

m3 1.0000 4.22 4.22

4.22

MO. 528.0000 EQ. 2.91

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 191.32 2.91

2.91

MO. 278.6667 EQ. 13.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0287 243.94 7.00

7.00

m3 1.0000 6.08 6.08

6.08

MO. 616.0000 EQ. 3.17

Jornada 8.00

Partida 03.10 TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Rendimiento m3- km/D 616.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Partida 03.09 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

Rendimiento m3- km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Rendimiento m3- km/D 528.0000 Costo unitario directo por : m3- km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código

Equipos

011101010101

010303134974 Carguio de material en acopio

03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Rendimiento m3- km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3- km

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 03.05

Descripción Recurso

Equipos

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

Partida 03.07 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km

Rendimiento m3- km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3- km

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3- km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3- km



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0130 243.94 3.17

3.17

MO. 160.0000 EQ. 6.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18

hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

1.20

hm 0.2500 0.0125 420.63 5.26

%mo 3.0000 1.20 0.04

5.30

MO. 55.0000 EQ. 64.04

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.20 7.01

hm 0.2500 0.0364 187.36 6.82

hm 1.0000 0.1455 78.95 11.49

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.64

m3 0.1000 22.43 2.24

m3 1.2000 21.31 25.57

27.81

MO. 888.8889 EQ. 4.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.18

hm 0.5000 0.0045 26.51 0.12

hm 0.1500 0.0013 420.63 0.55

hm 1.0000 0.0090 383.79 3.45

%mo 3.0000 0.18 0.01

4.13

MO. 14.2222 EQ. 371.69

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 557.74 278.87

m3 0.5000 185.64 92.82

371.69

MO. 16.0000 EQ. 414.25

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 04.05 CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 04.03 CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 04.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

m3 1.0500 322.28 338.39

m3 1.0000 75.86 75.86

414.25

MO. 18.0000 EQ. 429.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 336.73 353.57

m3 1.0000 75.86 75.86

429.43

MO. EQ. 628.32

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 526.15 552.46

m3 1.0000 75.86 75.86

628.32

MO. 220.0000 EQ. 8.04

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04

hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82

hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.35 0.42

kg 1.0500 4.94 5.19

5.61

%mo 3.0000 2.36 0.07

0.07

MO. 14.0000 EQ. 61.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 36.39 4.16

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

28.62

kg 0.1000 8.35 0.84

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.0000 6.04 24.16

31.54

%mo 3.0000 28.62 0.86

0.86

MO. 12.0000 EQ. 141.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43

hh 2.0000 1.3333 22.49 29.99

hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.10 ENCOFRADO CURVO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.09 ENCOFRADO PLANO

Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 04.08 ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 04.06 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 04.07 CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2



APUS PARTIDAS

45.97

kg 0.1500 8.35 1.25

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.1000 105.46 10.55

p2 6.5000 6.04 39.26

pln 0.3000 137.31 41.19

93.52

%mo 5.0000 45.97 2.30

2.30

MO. 24.0000 EQ. 649.06

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 465.52 488.80

488.80

hm 0.5000 0.1667 420.63 70.12

hm 0.5000 0.1667 224.67 37.45

%mo 5.0000 50.18 2.51

110.08

MO. 24.0000 EQ. 1,529.60

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,339.80 1,406.79

1,406.79

hm 0.5000 0.1667 420.63 70.12

%mo 5.0000 50.18 2.51

72.63

MO. 24.0000 EQ. 2,001.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,789.24 1,878.70

1,878.70

hm 0.5000 0.1667 420.63 70.12

%mo 5.0000 50.18 2.51

72.63

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.14 COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.13 TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.12 TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0231050001 TRIPLAY

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.11 TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 5,641.48

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,186.99 4,186.99

4,186.99

und 1.0000 1,454.49 1,454.49

1,454.49

MO. EQ. 6,103.88

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,649.39 4,649.39

4,649.39

und 1.0000 1,454.49 1,454.49

1,454.49

MO. EQ. 9,473.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,019.05 8,019.05

8,019.05

und 1.0000 1,454.49 1,454.49

1,454.49

MO. EQ. 2,168.04

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,168.04 2,168.04

2,168.04

MO. EQ. 2,403.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,403.00 2,403.00

2,403.00

MO. 40.0000 EQ. 82.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

pln 0.0950 21.97 2.09

m 1.0000 68.66 68.66

pza 0.0200 60.42 1.21

71.96

%mo 5.0000 10.49 0.52

0.52

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

0210060002 WATER STOP DE 6"

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411030023 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m

Partida 04.19 JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Subpartidas

010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 04.17 REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411030022 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m

Partida 04.18 REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 04.16 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 04.15 COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

MO. 40.0000 EQ. 25.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.18 9.27

kg 0.1750 4.98 0.87

10.14

%mo 5.0000 14.56 0.73

0.73

MO. 0.0384 EQ. 151,901.65

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67

hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00

hh 1.0000 208.3333 60.00 12,500.00

31,141.67

hm 0.5000 104.1667 187.36 19,516.67

mes 1.0000 14,944.03 14,944.03

hm 1.0000 208.3333 207.13 43,152.08

77,612.78

mes 1.0000 6,942.00 6,942.00

mes 1.0000 4,592.40 4,592.40

pto 4.0000 4,272.00 17,088.00

pto 4.0000 2,670.00 10,680.00

pto 4.0000 427.20 1,708.80

pto 4.0000 534.00 2,136.00

43,147.20

MO. EQ. 33,581.16

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 33,581.16 33,581.16

33,581.16

MO. EQ. 2,856.10

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 2.0000 1,428.05 2,856.10

2,856.10

MO. EQ. 615.16

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 307.58 307.58

und 1.0000 307.58 307.58

615.16

Código Descripción Recurso

Materiales

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

010336010255 COASTER (24 pasajeros)

Partida 06.02 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Partida 06.03 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 06.01 Transporte Interno - Personal Directo (Coaster+chofer+combustible a doble turno)

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Equipos

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

0103020018 BIOLOGO

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

02400700010003 PINTURA ASFALTICA

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 04.20 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 854.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 854.40 854.40

854.40

MO. EQ. 164.78

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 164.78 164.78

164.78

MO. EQ. 36.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 24.56 36.84

36.84

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

Partida 06.05 Charla de Inducción  -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida 06.06 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)

Rendimiento per /mes/ Costo unitario directo por : per /mes

Partida 06.04 Certificado de Operadores -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES
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APUS SUBPARTIDAS

Página : 1

MO. 320.0000 EQ. 14.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0250 22.49 0.56
hh 1.0000 0.0250 20.32 0.51

1.25

hm 1.0000 0.0250 301.44 7.54
hm 1.0000 0.0250 205.45 5.14

%mo 3.0000 1.25 0.04
12.72

m3 0.0400 22.43 0.90
0.90

MO. 445.0000 EQ. 8.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.44

hm 1.0000 0.0180 420.63 7.57
%mo 3.0000 0.44 0.01

7.58

MO. 40.0000 EQ. 42.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

4.79

hm 1.0000 0.2000 187.36 37.47
%mo 2.0000 4.79 0.10

37.57

MO. 549.3333 EQ. 9.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 420.63 6.14
hm 0.5000 0.0073 383.79 2.80
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.96

MO. 549.3333 EQ. 9.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION EN ZANJA
m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

PEON

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010507

Rendimiento

Código Descripción Recurso

S10

Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Excavación de fundaciones
m3/DIA 445.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

0101010005

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

0.57

hm 1.0000 0.0146 420.63 6.14
hm 0.5000 0.0073 383.79 2.80
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.96

MO. 48.0000 EQ. 45.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 187.36 31.23
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 60.38 10.07

41.42

MO. 533.3333 EQ. 29.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 478.25 7.17
hm 1.0000 0.0150 420.63 6.31
hm 1.0000 0.0150 362.74 5.44
hm 1.0000 0.0150 647.22 9.71
%mo 3.0000 1.16 0.03

28.66

MO. 711.1111 EQ. 16.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 420.63 4.75
hm 1.0000 0.0113 362.74 4.10
hm 1.0000 0.0113 647.22 7.31
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.18

MO. 866.6667 EQ. 4.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.51 0.12
hm 1.0000 0.0092 420.63 3.87
%mo 3.0000 0.22 0.01

4.00

MO. 146.6667 EQ. 6.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.51 0.36
hm 0.2500 0.0136 420.63 5.72

6.08

Costo unitario directo por : m3

Código

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento

Descripción Recurso

m3/DIA 866.6667

Partida

Equipos

0301010006

Costo unitario directo por : m3

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento

Descripción Recurso

m3/DIA 711.1111

0301010006

Equipos

011101010905

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

0301010006

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

011101010905

Rendimiento

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Código

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
Código Descripción Recurso

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km



APUS SUBPARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 10.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 20.32 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0333 191.32 6.37
6.37

m3 1.0000 4.22 4.22
4.22

MO. 492.0000 EQ. 3.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 191.32 3.12
3.12

MO. 10.6667 EQ. 322.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 2.0000 1.5000 20.32 30.48

96.03

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 5.0000 28.89 144.45

203.77

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 96.03 2.88

18.44

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 10.6667 EQ. 458.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 2.0000 1.5000 20.32 30.48

96.03

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 9.7300 28.89 281.10

340.42

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 96.03 2.88

18.44

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 10.6667 EQ. 336.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Código

Código Descripción Recurso

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento
Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

Materiales

0213010001

0101010005 PEON

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

Rendimiento

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Rendimiento

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

Materiales

02070200010002
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

Equipos
011102010501

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

hh 2.0000 1.5000 20.32 30.48
96.03

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 5.5000 28.89 158.90

218.22

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56
%mo 3.0000 96.03 2.88

18.44

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 12.0000 EQ. 526.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

112.45

m3 0.6500 49.43 32.13
m3 0.4500 60.42 27.19
bol 11.0000 28.89 317.79
kg 2.1500 7.14 15.35

392.46

hm 1.0000 0.6667 20.74 13.83
%mo 3.0000 112.45 3.37

17.20

m3 0.1800 22.43 4.04
4.04

MO. 800.0000 EQ. 4.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.51 0.13
hm 1.0000 0.0100 362.74 3.63

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.77

MO. 75.7200 EQ. 22.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54

0.54

hm 1.0000 0.1057 207.13 21.89

21.89

MO. 16.0000 EQ. 557.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 458.93 481.88

m3 1.0000 75.86 75.86

557.74

Equipos
011102010501

Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 800.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010005 PEON

Materiales

02070200010002

Rendimiento

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales
02070100010002

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Partida

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio

0101010005

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

0301010006

Partida

Rendimiento

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Equipos

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2



APUS SUBPARTIDAS

MO. 700.0000 EQ. 77.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 36.39 0.41

hh 2.0000 0.0229 28.52 0.65

hh 2.0000 0.0229 22.49 0.52

hh 8.0000 0.0914 20.32 1.86

3.44

m2 1.2000 11.92 14.30

m2 1.0500 34.38 36.10

und 4.0000 0.93 3.72

54.12

hm 2.0000 0.0229 187.36 4.29

%mo 3.0000 3.44 0.10

4.39

m3 0.2500 62.39 15.60

15.60

MO. EQ. 62.39

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 45.42 45.42

m3 1.0000 10.73 10.73

m3 2.0000 3.12 6.24

62.39

MO. 8.0000 EQ. 48.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49

22.49

gal 0.4500 20.12 9.05

9.05

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66

16.66

MO. 8.0000 EQ. 187.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.5000 20.12 50.30

50.30

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38

107.38

MO. 8.0000 EQ. 26.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : hm

0101010004 OFICIAL

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Mano de Obra

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida GRAVA 2" a 8"

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida INSTALACION DE GEOWEB

Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

PEON

GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

Equipos

0101010005

02100200080016

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

HERRAMIENTAS MANUALES

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento

Subpartidas

Código Descripción Recurso

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

hm/DIA 8.0000

Costo unitario directo por : hm

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA



APUS SUBPARTIDAS

gal 0.8000 20.12 16.10

16.10

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41

10.41

MO. 2.0000 EQ. 1,454.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 224.67 898.68

%mo 5.0000 529.34 26.47

925.15

MO. 8.0000 EQ. 78.95

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 1.0000 20.12 20.12

20.12

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15

29.15

MO. 8.0000 EQ. 478.25

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.0000 20.12 100.60

100.60

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60

341.60

MO. 8.0000 EQ. 16.48

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.12 5.03

5.03

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45

11.45

MO. 348.0000 EQ. 4.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales

Costo unitario directo por : und

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 2.0000

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Mano de Obra

Equipos

Código Descripción Recurso

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hmRendimiento

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

PETROLEO D-2

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

01010100060001

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

03014000040010

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

Partida

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 191.32 4.40

4.40

MO. EQ. 51.71

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.53 11.44

m3 1.2000 29.82 35.78

m3 1.0000 4.49 4.49

51.71

MO. 1.0000 EQ. 14,944.03

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00

3,656.00

gal 270.0000 20.12 5,432.40

5,432.40

mes 1.0000 5,855.63 5,855.63

5,855.63

MO. 8.0000 EQ. 33,581.16

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 2.0000 4,275.00 8,550.00

8,550.00

gal 468.0000 20.12 9,416.16

9,416.16

mes 1.0000 15,615.00 15,615.00

15,615.00

MO. EQ. 33.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.53 12.39

m3 1.0000 16.82 16.82

m3 1.0000 4.49 4.49

33.70

MO. 14.0000 EQ. 75.86

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

hm 1.0000 0.5714 16.48 9.42

%mo 3.0000 64.50 1.94

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

01010100050001

Partida

Código

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303050114

03012200030023

Mano de Obra

CHOFER DE CAMIONETA

Materiales

0101010247

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Mano de Obra

0101010245 CHOFER DE BUS

Materiales

Rendimiento

Partida COASTER (24 pasajeros)

mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Rendimiento

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301220083 COASTER

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010329140371

Partida COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

PEON

TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento

0101010005

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

010329061040

0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

11.36

MO. 350.0000 EQ. 21.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.82 16.82

m3 1.0000 4.49 4.49

21.31

MO. 8.0000 EQ. 191.32

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.8000 20.12 56.34

56.34

hm 1.0000 1.0000 105.30 105.30

105.30

MO. 8.0000 EQ. 243.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.2000 20.12 84.50

84.50

hm 1.0000 1.0000 129.76 129.76

129.76

MO. 8.0000 EQ. 420.63

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 8.5000 20.12 171.02

171.02

hm 1.0000 1.0000 213.56 213.56

213.56

MO. 8.0000 EQ. 362.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.4000 20.12 108.65

108.65

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04

218.04

Costo unitario directo por : m3

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Descripción Recurso

Subpartidas

TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 350.0000

Código

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento

Código

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Materiales

Equipos

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

01010100060001

Materiales

0201040001

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Mano de Obra

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

Equipos

0301170008

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 383.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 7.0000 20.12 140.84

140.84

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90

206.90

MO. 8.0000 EQ. 561.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 9.5000 20.12 191.14

191.14

hm 1.0000 1.0000 334.21 334.21

334.21

MO. 8.0000 EQ. 301.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.3000 20.12 66.40

66.40

hm 1.0000 1.0000 198.99 198.99

198.99

MO. 8.0000 EQ. 205.45

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.6000 20.12 72.43

72.43

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 647.22

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

Materiales

0201040001

Equipos

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida

Mano de Obra

01010100060001

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Partida

Mano de Obra

01010100060001

Rendimiento

PETROLEO D-2

Materiales

0201040001

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

03011000060011

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Mano de Obra

01010100060001

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

gal 9.0000 20.12 181.08

181.08

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09

430.09

MO. 8.0000 EQ. 207.13

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 20.12 80.48

80.48

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 224.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 20.12 80.48

80.48

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51

114.51

MO. 8.8889 EQ. 20.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 20.12 10.06

10.06

hm 1.0000 0.9000 11.87 10.68

10.68

MO. 8.0000 EQ. 74.13

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 20.12 62.37

62.37

hm 1.0000 1.0000 11.76 11.76

11.76

MO. 8.0000 EQ. 31.06

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 20.12 5.03

5.03

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03

26.03

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Equipos

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento

Descripción Recurso

Materiales

Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

Código

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060002

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

01010100060002

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Rendimiento hm/DIA 8.0000



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 147.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 20.12 56.34

56.34

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60

91.60

MO. 2.0000 EQ. 1,454.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 224.67 898.68

%mo 5.0000 529.34 26.47

925.15

MO. 7.0000 EQ. 185.64

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79

hh 2.0000 2.2857 22.49 51.41

hh 4.0000 4.5714 20.32 92.89

165.09

%mo 3.0000 165.09 4.95

4.95

m3 0.2500 62.39 15.60

15.60

MO. 40.0000 EQ. 36.53

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.20 9.64

hm 1.0000 0.2000 78.95 15.79

25.43

m3 0.1000 22.43 2.24

2.24

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)



 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Plazo de Pagos 
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 24 de Octubre de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta 
las siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 240 días 240 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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