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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

@NSTRUCCION

Pert CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA CON CAMBIDS
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS
100 OBRAS PROVISIONALES 626,323.56
102.A| CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,440.48 1,440.48
103.B|INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 624,883.08 624,883.08
200|OBRAS PRELIMINARES 3,857,956.51
201.B[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,618,995.00 1,618,995.00
202.A|TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 37.89 2,849.14 107,953.91
203.B[ CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 7.50 107,556.12 806,670.90
204.B|HABILITACION DE ACCESOS km 4.63 67,948.47 314,601.42
206.A[DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 11,430.00 15.17 173,393.10
207.A| MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES mes
(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) 7.50 111,512.29 836,342.18
300|OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 12,436,285.15
304.C[EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 29,826.80 57.34 1,710,268.71
305.A[PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 456,232.09 2351 10,726,016.44
400| MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,111,352.35
25,929,610.99
401.A| DESBROCE Y LIMPIEZA ha 21.27 10,493.57 223,198.23
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 96,676.72 7.22 698,005.92
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 986.50 17.83 17,589.30
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 986.50 113.23 111,701.40
402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 206,431.60 11.69 2,413,185.40
403.A[ CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 414,900.23 13.77 5,713,176.17
404.A|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 96,755.35 41.52 4,017,282.13
404.B[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2 m3 30,336.14 41.52 1,259,556.53
404.D| ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 65,168.51 18.71 1,219,302.82
404.E[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 26,733.85 18.71 500,190.33
405.A| DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 240,828.98 11.81 2,844,190.25
406.A[REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 97,133.52 2.70 262,260.50
407.A|MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION m3 11,616.04 39.40 457,671.98
408.A[ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,160.00 25.53 80,674.80
409.A| GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 162,927.57 12.30 2,004,009.11
409.B [GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 27,627.20 8.37 231,239.66
410.A| CONFORMACION DE DME/DMO m3 302,034.59 415 1,253,443.55
412.A[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 17,382.35 20.17 350,602.00
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 83,882.17 5.14 431,154.35
414.A[ TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 21,809.72 84.42 1,841,176.56
14,181,741.36
402.A[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 84,865.26 10.32 875,809.48
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 857.22 17.83 15,284.23
402.E{EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 111,076.03 11.69 1,298,478.79
403.A| CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 22,337.61 13.77 307,588.89
403.B [RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE m3 2,863.76 15.32 43,872.80
404.G [ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 53,861.79 41.52 2,236,341.52
404.H|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE m3 38,146.98 18.71 713,730.00
409.A| GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 75,161.82 12.30 924,490.39
409.B [GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 4,776.43 8.37 39,978.72
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 10,095.63 20.17 203,628.86
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 36,318.31 5.14 186,676.11
415.A| GAVION (INCLUYE INSTALACION) m3 18,721.98 327.99 6,140,622.22
416.B [PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2 50,478.16 5.79 292,268.55
417.A|RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 30,650.74 29.46 902,970.80
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 26,904,435.53
501.A| CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<1km m3-km 271,362.69 9.42 2,556,236.54
501.D|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km 26,247.58 9.42 247,252.20
502.A| ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km m3-km 83,736.70 2.57 215,203.32
502.D|TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 494,406.87 2.57 1,270,625.66
503.B[CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D< 1km m3-km 265,790.46 9.78 2,599,430.70
504.B| TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 5,468,519.34 211 11,538,575.81
505.B [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km m3-km 250,186.88 12.38 3,097,313.57
505.C|CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km m3-km 16,475.35 9.78 161,128.92
506.A| TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km m3-km 1,689,296.09 2.80 4,730,029.05
506.8 | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km m3-km 180,977.69 2.70 488,639.76
600| COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 5,711,118.71
2,684,180.45
402.A{EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 14,295.19 12.16 173,829.51
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 652.34 62.33 40,660.35
404.F|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 1,434.85 4152 59,574.97
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2,664.40 37.80 100,714.32
605.8|REUBICACION DE POZO PROFUNDO und 1.00 26,176.90 26,176.90
609.A|EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 816.48 443.39 362,019.07
801.A| CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 47.46 420.80 19,971.17
801.B| CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 299.45 375.72 112,509.35
801.B1|CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 272.27 436.00 118,709.72
801.C|CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 54.47 59041 32,159.63
801.D| CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 377.24 643.11 242,606.82
802.A[ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg 26,957.38 8.05 217,006.91
803.A|ENCOFRADO PLANO m2 3,398.05 75.90 257,912.00
803.B|ENCOFRADO CURVO m2 96.05 126.19 12,120.55
805.A[ TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) mi 33.60 616.12 20,701.63
805.8B| TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 70.70 152814 108,039.50
805.C[TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) mi 133.20 2,024.56 269,671.39
805.D|TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 46.40 2,253.87 104,579.57
806.A| COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 3.00 5,033.41 17,800.23
806.8[COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 7.00 6,409.67 44,867.69
806.C[COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 4.00 7,087.97 28,351.88
806.D|COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA 3 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 14.00 9,452.97 132,341.58
806.K1[REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS m2 34.54 1,570.79 54,255.09
806.L | BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 27.85 724.90 20,188.47
807.A|JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP mi 148.60 7176 10,663.54
808.A[JUNTA DE DILATACION ASFALTICA ml 1,195.04 30.52 36,472.62
808.B [JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" mi 183.45 92.85 17,033.33
810.B [IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA m2 1,699.79 25.44 43,242.66
221,273.75
604.A[REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA und 27.00 6,931.70 187,155.90
604.8|REUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA und 5.00 6,823.57 34,117.85




BT

- OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

@NSTRUCCION

Peri CON CAMBIOS
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
2,762,949.91
401.A| DESBROCE Y LIMPIEZA ha 211 10,493.57 22,141.43
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 16730.89 7.22 120,797.03
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 157.43 17.83 2,806.98
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 157.43 113.23 17,825.80
402.E [EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 7084.38 11.69 82,816.40
403.A[ CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 24565.08 15.32 376,337.03
404.A|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 3,588.31 4152 148,986.63
404.D|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 3,327.10 18.71 62,250.04
409.B| GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 43.87 8.37 367.19
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2348.82 20.17 47,375.70
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1983.42 5.14 10,194.78
414.B[GEOCELDA HORMIGONADA m2 6054.79 186.91 1,131,700.80
420.A|RELLENO COMPACTADO m3 182.18 37.80 6,886.40
801.D|CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1138.94 643.11 732,463.70
42,714.60
612.A[DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 265.44 160.92 42,714.60
700| OBRAS COMPLEMENTARIAS 6,265.10
609.A| EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 14.13 443.39 6,265.10
900|TRABAJOS DE CIERRE 895,054.91
902.A[MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 597,901.15 597,901.15
902.8|MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 83,160.00 83,160.00
902.C.1]  MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00 11,000.00 66,000.00
902.C.2[  MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 6.00 1,760.00 10,560.00
902.C.3|  MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 17,600.00 105,600.00
902.C.4|  MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,200.00 2,200.00
902.D|MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 29,633.76 29,633.76
c INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO
1000 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 1,336,148.92
611.A|REPOSICION DE HUARO und 1.00 0.00
612.B|DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 123,830.85 123,830.85
1001.C|LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 140.94 412 580.67
1001.F| DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 140.94 16.47 2,321.28
1001.G [REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 3,319.21 17.65 58,584.06
1005.B|SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1,982.84 60.95 120,854.10
1005.C|SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPES) mi 857.33 11155 95,635.16
1005.D [SUELO DE ARENA PARA ZONA LUDICA m2 297.10 10.10 3,000.71
1005.E|PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS m2 541.77 85.99 46,586.80
1005.H[JUNTAS DE CONSTRUCCION DE ESPESOR 1/2" ml 159.89 30.52 4,879.84
1006.A[BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 9.00 4,865.48 43,789.32
1006.B|PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00 5,159.68 10,319.36
1006.C|BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 und 6.00 16,085.35 96,512.10
1006.D [BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 ml 67.46 6,140.96 414,269.16
1006.G [JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTA und 1.00 8,372.80 8,372.80
1006.H[COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.00 8,718.61 8,718.61
1006.1|JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ¢1.85X1.00 M und 1.00 26,426.11 26,426.11
1006.J | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00 7,133.88 7,133.88
1006.K |JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ¢3.80 M, H=1.90 M und 1.00 25,242.79 25,242.79
1006.L | CALISTENIA ELIPTICA und 2.00 7,254.62 14,509.24
1006.M [ CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 8,629.62 8,629.62
1006.N [CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 8,701.98 17,403.96
1006.0 | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.00 8,323.08 8,323.08
1006.P | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 825 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERRO P| und 6.00 1,387.42 8,324.52
1006.Q | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 2.00 7,000.77 14,001.54
1006.5| CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und 2.00 3,429.95 6,859.90
1007.B|PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00 2,159.90 8,639.60
1007.D [SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 1526.52 9,159.12
1008.8| CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) m2 1,073.12 22.07 23,683.76
1008.C| CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 1,073.12 10.10 10,838.51
1009.A | TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECANICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES) und 31.00 520.25 16,127.75
1009.B| TALA DE ARBOL CON MEDIO MECANICO und 48.00 248.91 11,947.68
1009.C| TRASPLANTE DE ARBOL JUVENIL O ALTURA H<2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAI( und 7.00 532.98 3,730.86
1009.D [AJUSTE DE COTA DE ARBOL ADULTO O ALTURA H22.50M CON MEDIOS MECANICOS (INCLUYE CAPADO D und 2.00 382.90 765.80
1009.F [ADAPTACION DE TERRENO ENTORNO A ARBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 8.00 405.43 3,243.44
1010.B|MODULO DE INFORMACION DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES SOBRE LOSA DE CONCRETO E=10 C und 2.00 11,304.22 22,608.44
1010.C|CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO mi 121.71 307.33 37,405.13
1010.E [PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN CERC(} und 2.00 1,450.00 2,900.00
1010.F |[BORDE DE MADERA PARA SEPARACION DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO mi 190.31 52.49 9,089.37
1200 [ESTRUCTURAS 134,204.86
402.A{EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 182.50 66.23 12,086.98
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 108.18 62.33 6,742.86
801.B[ CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 6.97 375.72 2,618.77
801.C|CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c = 21 MPa) m3 77.08 590.41 45,508.80
802.A|ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg 3869.02 8.05 31,145.61
803.A| ENCOFRADO PLANO m2 475.65 75.90 36,101.84
SUBTOTAL 92,019,145.60
GASTOS GENERALES 20.02% 18,426,198.31
UTILIDAD 10.00% 9,201,914.56
TOTAL S/. 119,647,258.47
DESCUENTO COMERCIAL 1,500,000.00
MONTO FINAL OFERTADO S/. 118,147,258.47
NOTA:

1.- Partida 405.A Descolmatacién de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km

2.- Partida 415.A Gavién (incluye instalacidn), incluye el costo de la seleccidn, el costo de transporte de los cantos rodados se pagara con las partidas 505.C y 506.8

3.- Partida 801.D No incluye encofrado por falta de planos de detalle

4.- Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentacion y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitacion de los permisos con las empresas gestoras y
para la reubicacién de las lineas seran reconocidos al subcontratista.

5.- No se ha incluido el costo de las partidas 611.A por no tener documentacién suficiente para cotizar

6. - NUESTRA OFERTA INCLUYE UN DESCUENTO COMERCIAL DE S/ 1'500,000.00 (UN MILLON Y MEDIO DE SOLES Y 00/00), el cual se aplicara como se detalla a

continuacion:

- Partida 103.B Instalacion de facilidades y campamentos , descuento de S/381,000.00
- Partida 201.B Movilizacidn y desmovilizacién de equipos y maquinarias, descuento de S/. 982,636.36
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA



§ OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" m \ ]
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA AnSTRICCION
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCION CANTMAXXMES | ALCT’TXA;ES) (PCE‘h’i;gs) PO E oA
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 6,300,965.90
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 = 119,531.25
Supervisor SSOMA de Digue DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 9,281.25 | 129,937.50
Supervisor SSOMA de Digue , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 9,281.25 | 111,375.00
Supervisor SSOMA de Digue DIPR-005-MI 2.00 12.50 9,281.25 | 116,015.63
Supervisor SSOMA de Digue DIPR-006-MD 2.00 12.50 9,281.25 | 116,015.63
Supervisor SSOMA de Digue DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-M 2.00 11.50 9,281.25 | 106,734.38
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 2.00 13.00 9,281.25 | 120,656.25
Relevos supervisor SSOMA 9,281.25
Capacitadores / SBC 1.00 7.50 9,281.25 69,609.38
Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 12.50 7,734.38 96,679.69
Medico Ocupacional 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 7.00 13,359.38 93,515.63
Jefe de Topografia 1.00 7.50 14,625.00 109,687.50
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 7.50 11,812.50 88,593.75
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 | 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 6.00 34.00 8,437.50 286,875.00
Asistente de campo 6.00 34.00 4,921.88 167,343.75
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 3.00 17.50 18,000.00 315,000.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 12,937.50 | 181,125.00
Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 12,937.50 | 155,250.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 2.00 11.50 12,937.50 | 148,781.25
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo 2.00 13.00 12,937.50  168,187.50
Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50
Jefe de Equipos 1.00 7.50 14,821.88 |  111,164.06
Mecénicos 6.00 36.00
Ayudantes mecanicos 6.00 38.00
Mecanicos -Subcontratistas
1.5. GESTION SOCIAL
Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 7.00 9,006.00 63,042.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 7.50 12,084.00 90,630.00
Comprador 1.00 7.00 11,257.50 78,802.50
Jefe de Recursos Humanos 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 7.00 5,244.00 36,708.00
Responsable de Servicios Generales 6,840.00
Asistente administrativo 1.00 7.50 4,500.00 33,750.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 7.00 7,125.00 49,875.00
Auxiliar de Almacén 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 |  199,500.00
Choferes de Camionetas 20.00 129.00 3,705.00 |  477,945.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 11.00 6,270.00 68,970.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+ClI 17.00 102.00 4,275.00 |  436,050.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CANTMAXXMES | AL‘;TXA;ES) (PCE%?":SS) MPORTE TOTAL

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,801,225.00
Examenes médicos personal directo MOC 456.00 912.00 280.00 | 255,360.00
Examenes médicos personal directo MONC 299.00 598.00 280.00 167,440.00
Examenes médicos personal indirecto 145.00 290.00 280.00 81,200.00
Fotocheck - GG 145.00 145.00 25.00 3,625.00
Fotocheck - CD 755.00 755.00
Charlas de induccién CD 827.00 827.00 150.00 124,050.00
Charlas de induccién GG 145.00 145.00 150.00 21,750.00
EPP personal directo 755.00 755.00 1,430.00 | 1,079,650.00
EPP personal indirecto 145.00 145.00 470.00 68,150.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,620,730.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 75.00 480.00 260.00 | 124,800.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 348.00 1,561.00 130.00 | 202,930.00
Custer de 24 pasajeros GG 3.00 19.00 15,000.00 | 285,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 2T 7.00 42.00 24,000.00 1,008,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,032,588.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 348.00 1,554.00 1,576.00 | 2,449,104.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 87.00 397.00 896.00 | 355,712.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 285.00 1,075.00 896.00 |  963,200.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 82.00 527.00 1,796.00  946,492.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 56.00 355.00 896.00  318,080.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 473,734.50
Telefonia mévil 63.00 409.00 50.00 20,450.00
Equipos de Computo 62.00 389.50 350.00 136,325.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua en Botellas GG 138.00 880.00 34.50 30,360.00
Agua en Botellas cd 719.00 3,021.00 3450 | 104,224.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado 64.00 384.00 250.00 96,000.00
Emisoras en vehiculos 10.00 71.00 562.50 39,937.50
Equipamiento de taller

6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,823,395.41
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 10.00 71.00 5,625.00 | 399,375.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 7.50 19,300.00 144,750.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 9,528.77 66,701.40 18.15 | 1,210,630.41

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 703,242.00
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 26.03 120.13 1,300.00 | 156,173.33
Lavamanos 26.03 120.13 500.00 60,066.67
Casetas vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 65,286.00  457,002.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 631,380.00
Equipos prevencién Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 83.00 | 114.00 | 4,700.00 | 535,800.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia 114.00 531.00 180.00 95,580.00

9. GASTOS VARIOS 38,937.50
Utiles de Oficina 1.00 8.50 1,875.00 15,937.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 \ 1.00 | \

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MP(S)/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 6,300,965.90

2. Requerimientos de Personal 1,801,225.00

3. Transporte de Personal 1,620,730.00

4. Alojamiento y alimentacion 5,032,588.00

5. Operacion de Instalaciones 473,734.50

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,823,395.41

7. Instalaciones y Servicio 703,242.00

8. Equipos Auxiliares 631,380.00

9. Gastos Varios 38,937.50

10. Costes Covid

18,426,198.31
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APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010004
0101010005

0301010006

0431010107

Partida
Rendimiento

Caédigo

0219200018
0259010011
02902400010061
02902400010074

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010033
0417010035
04230600010039

Partida
Rendimiento

Caédigo

0424010001
04240100010003

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

und/DIA MO. 1.7778 EQ. 1.7778

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos

CARTEL DE OBRA3.60mx 2,40 m und

103.B INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

glb/DIA MO. 0.0033 EQ. 0.0033

Descripcién Recurso Unidad

Materiales

Cerco perimétrico de Obra m

ALMACEN PROVISIONAL mes

CARPA COMEDOR (CAMPO) mes

CONTENEDOR DE OFICINAS mes

Equipos

GRUPO ELECTROGENO 50 KW hm

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb
Subcontratos

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb

SERVICIO DE INTERNET mes

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes

SERVICIO DE TELEFONIA mes

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes

201.B MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos

SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb

SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Km/DIA MO. 0.4444 EQ. 0.4444

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON hh

TOPOGRAFO hh

Materiales

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol

YESO BOLSA 20 KG bol

ESTACAS DE MADERA und

PINTURA ESMALTE gal

Cuadrilla

0.5000
2.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

[‘_{-1N STRUCCION
i

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.2500

8.9999

3.0000

1.0000

Jornada

Precio S/.

22.49

20.32

233.48

1,200.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

300.0000
16.0000
16.0000
70.0000

2,192.0000
1.0000

1.0000
1.0000
8.0000
8.0000
8.0000
8.0000

Jornada

Precio S/.

94.27
4,400.00
2,750.00

715.00

68.24
31,770.00

82,500.00
49,500.00
1,100.00
1,650.00
1,100.00
11,000.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

1.0000
1.0000

Jornada

Precio S/.

836,797.50
782,197.50

Costo unitario directo por : Km

Cantidad

18.0018
18.0018

8.0000
2.0000
2.0000
150.0000
8.0000

Jornada

Precio S/.

20.32
39.41

25.85
28.93
19.80

5.78
35.54

1,440.48
8.00

Parcial S/.

50.60
182.88
233.48

7.00
7.00

1,200.00
1,200.00

624,883.08
8.00

Parcial S/.

28,281.00
70,400.00
44,000.00
50,050.00
192,731.00

149,582.08
31,770.00
181,352.08

82,500.00
49,500.00
8,800.00
13,200.00
8,800.00
88,000.00
250,800.00

1,618,995.00
8.00

Parcial S/.

836,797.50
782,197.50
1,618,995.00

2,849.14
8.00

Parcial S/.

365.80
709.45
1,075.25

206.80
57.86
39.60

867.00

284.32
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
Perg CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

[‘_{-1N STRUCCION
i

APUS PARTIDAS

1,455.58
Equipos
0301000158 GPS hm 1.0000 18.0018 15.89 286.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,075.25 32.26
31831
Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 107,556.12
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
0101030000 TOPOGRAFO hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92
87,106.25
Materiales
02040300010001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 5.0000 25.85 129.25
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 28.93 86.79
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 19.80 59.40
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.78 867.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.54 142.16
1,284.60
Equipos
0301000158 GPS hm 5.0000 1,041.6667 15.89 16,552.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 87,106.25 2,613.19
19,165.27
Partida 2048 HABILITACION DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667 Costo unitario directo por : km 67,948.47
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
0101010005 PEON hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
01010100050001  PEON - VIGIA hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
3,529.67
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 14.9981 400.33 6,004.19
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 7.4991 370.00 2,774.67
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 29.9963 290.81 8,723.22
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 29.9963 198.36 5,950.07
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 29.9963 199.25 5,976.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3,529.67 105.89
29,534.80
Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE m3 600.0000 58.14 34,884.00
34,884.00
Partida 206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 15.17
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30
0.35
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0074 400.33 2.96
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0148 542.28 8.03
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.35 0.01
11.00
Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM m3 1.0000 3.82 3.82
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PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida

Rendimiento

Caodigo
0101010004
01010100050001
0264010009
011101010507
011101010726
011101011004

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0103292202a5

Partida
Rendimiento

Caodigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

207.A
de agua)
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON - VIGIA hh
Materiales
MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

304.C
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3

305.A PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm

MOTOSIERRA hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 208.3333 22.49
2.0000 416.6667 20.32
1.0000 5,500.00

0.5000 104.1667 290.81
0.5000 104.1667 198.36
1.0000 208.3333 199.25
3.0000 13,152.09

EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.1500 49.86

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.1500 20.44

Costo unitario directo por : ha

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 1.0000 36.39
2.0000 20.0000 20.32
1.0000 10.0000 400.33
1.0000 10.0000 542.28
2.0000 20.0000 30.57
3.0000 442.79

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0050 36.39
1.0000 0.0100 20.32

[‘_{-1N STRUCCION
i

3.82

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes

111,512.29
8.00

Parcial S/.

4,685.42
8,466.67
13,152.09

5,500.00
5,500.00

30,292.72
20,662.51

4151041
394.56
92,860.20

57.34
8.00

Parcial S/.

57.34
57.34

23.51
8.00

Parcial S/.

2351
23,51

10,493.57
8.00

Parcial S/.

36.39
406.40
442,79

4,003.30
5,422.80
611.40
13.28
10,050.78

7.22

8.00
Parcial S/.
0.18

0.20
0.38
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APUS PARTIDAS

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh

Equipos

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0050
0.0100
0.0050
3.0000

[‘_{-1N STRUCCION
i

24.93
400.33
542.28

0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000
0.0360

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

2493
400.33
0.86
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
548
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
142.42

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0180
0.0180

Jornada

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

0.12
4.00
271
0.01
6.84

17.83
8.00

Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.45
1441
0.03
2.08
16.97

113.23
8.00

Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

2.85
91.52
0.16
13.22
107.75

11.69
8.00

Parcial S/.

0.15
041
0.56

0.25
8.01
2.85
0.02
11.13

13.77
8.00

Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404E ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

[‘_{-1N STRUCCION
i

24.93
370.00
198.36

0.90

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

1.83

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Jornada

Precio S/.

0.45
6.66
357

0.03
10.71

2.16
2.16

41.52
8.00

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
255

1.04
33.35
450
0.08
38.97

41.52
8.00

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
255

1.04
33.35
450
0.08
38.97

18.71
8.00

Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.75
12.01
4.07
0.05
16.88

18.71
8.00

Parcial S/.



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010423
0301010006

010101040135

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303010309

010303010542

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303010903

011207010109

Partida

Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km m3
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE m3
Excavacion de fundaciones m3
408.A ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
miiDIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.1000
2.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.0150 36.39
0.0300 22.49
0.0300 20.32
0.0300 24.93
0.0300 400.33
0.0075 542.28
3.0000 1.83

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0008 36.39
0.0167 20.32
0.0042 24.93
0.0083 542.28
3.0000 0.37
1.0000 6.83

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0022 36.39
0.0111 20.32
0.0056 24.93
0.0056 400.33
3.0000 031

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 31.74
1.0000 7.66

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.2500 66.23
0.2500 35.88

[‘_{-1N STRUCCION
i

0.55
0.67
0.61
1.83

0.75
12.01
4.07
0.05
16.88

11.81
8.00

Parcial S/.

0.03
0.34
0.37

0.10
4.50
0.01
461

6.83
6.83

2.70
8.00

Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.14
224
0.01
2.39

39.40

8.00

Parcial S/.

3174

7.66
39.40

25.53
8.00

Parcial S/.

16.56

8.97
25.53



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39
OFICIAL hh 2.0000 0.0145 22.49
PEON hh 8.0000 0.0582 20.32
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.1500 8.53
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 9.81
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0018 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.56
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39
OFICIAL hh 2.0000 0.0145 22.49
PEON hh 8.0000 0.0582 20.32
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1500 5.28
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 6.07
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0018 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.56
410.A CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0090 20.32
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0045 24.93
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0013 400.33
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0090 370.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 36.39
OFICIAL hh 1.0000 0.0333 22.49
PEON hh 1.0000 0.0333 20.32
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 290.81
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0333 198.36

[‘_{-1N STRUCCION
i

12.30
8.00

Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

9.81
0.49
10.30

0.39
0.05
0.44

8.37
8.00

Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

6.07
0.30
6.37

0.39
0.05
0.44

4.15
8.00

Parcial S/.

0.18
0.18

0.11
0.52
3.33
0.01
3.97

20.17
8.00

Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
167

9.68
6.61



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

010312010201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
414A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
INSTALACION DE GEOWEB m2
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

3.0000 167

0.1000 21.60

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0018 36.39
0.0090 20.32
0.0090 542.28
3.0000 0.25

Costo unitario directo por : m2

Jornada
Cantidad Precio S/.
1.0000 84.42

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0071 36.39
0.0143 20.32
0.0071 24.93
0.0143 400.33
0.0071 542.28
3.0000 0.55

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0360 20.32
0.0180 24.93
0.0360 400.33
3.0000 0.86
0.0360 57.82

Costo unitario directo por : m3
Jornada

Cantidad Precio S/.

[‘_{-1N STRUCCION
i

0.05
16.34

2.16
2.16

5.14
8.00

Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

4.88
0.01
4.89

84.42
8.00

Parcial S/.

84.42
84.42

10.32
8.00

Parcial S/.

0.26
0.29
0.55

0.18
5.72
3.85
0.02
9.77

17.83
8.00

Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.45
14.41
0.03
2.08
16.97

11.69
8.00

Parcial S/.



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

010324031552

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
403B RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 0.5000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

mnsmumo"
COM CAMBSDS

36.39
20.32

24.93
400.33
142.42

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036

0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Jornada

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

2493
370.00
198.36

0.90

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0045
0.0225
0.0225

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

Jornada

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

24.93
76.98
370.00
198.36

113

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208

0.0417
0.0417

0.0417

Jornada

Precio S/.

36.39

2249
20.32

2493

0.15
041
0.56

0.25
8.01
2.85
0.02
11.13

13.77
8.00

Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.45
6.66
357

0.03
10.71

2.16
2.16

15.32
8.00

Parcial S/.

0.16
051
0.46
113

0.56
0.87
8.33
224

0.03
12.03

2.16
2.16

41.52
8.00

Parcial S/.
0.76
0.94
0.85
2.55

1.04



SN

OHLA

PerG

APUS PARTIDAS

011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0833
0.0083
3.0000

[‘_{-1N STRUCCION
i

400.33
542.28
2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
2249
20.32

2493
400.33
542.28

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

2249
20.32

8.53
9.81

216.79
1.56

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

528
6.07

216.79
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Jornada

Precio S/.

33.35
4.50
0.08

38.97

18.71
8.00

Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.75
12.01
4.07
0.05
16.88

12.30
8.00

Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

9.81
0.49
10.30

0.39
0.05
0.44

8.37
8.00

Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

6.07
0.30
6.37

0.39

0.05
0.44

20.17
8.00

Parcial S/.



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0204010011
0204300025
0210020059

010324031518
0301010006

010303030409

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
415A GAVION (INCLUYE INSTALACION)
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3
416.B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
10.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
4.0000

1.0000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

mnsmumo"
COM CAMBSDS

36.39
22.49
20.32

290.81

198.36

167

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

542.28
0.25

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2000
0.4000
4.0000

1.0000
1.0000
0.6000

0.4000
5.0000

1.0500

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

8.36
93.50
528

182.44
99.97

42.87

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0040

0.0080
0.0320

0.0080
0.0080

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

2249
20.32

290.81
198.36

0.98

0.24
0.75
0.68
167

9.68
6.61

0.05
16.34

2.16
2.16

5.14
8.00

Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

4.88
0.01
4.89

327.99
8.00

Parcial S/.

7.28
1141
81.28
99.97

8.36
93.50
3.17
105.03

72.98
5.00
77.98

45.01
45.01

5.79
8.00

Parcial S/.
0.15
0.18
0.65
0.98

2.33
159

0.03



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303030108

010303060504

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
ACOPIO DE ROCA m3
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km
m3-km/DI MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
m3-km/DI MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km
m3-km/DI MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
m3-km/DI MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
m3-km/DI MO. 252.0000 EQ. 252.0000

0.0400 21.60

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 23.16
1.0000 6.30

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0061 20.32
0.0305 177.50
1.0000 3.89

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0061 20.32
0.0305 177.50
1.0000 3.89

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0145 177.50

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0145 177.50

Costo unitario directo por : m3-km
Jornada

[‘_{-1N STRUCCION
i

3.95

0.86

0.86

29.46
8.00

Parcial S/.

23.16

6.30
29.46

9.42

8.00

Parcial S/.

0.12
0.12

541
541

3.89

3.89

9.42

8.00

Parcial S/.

0.12
0.12

541
541

3.89

3.89

2.57

8.00

Parcial S/.

257

257

2.57

8.00

Parcial S/.

257

257

9.78
8.00



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Caodigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010133

010303060366

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010133

Partida
Rendimiento

Caodigo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
m3-km/DI MO. 672.0000 EQ. 672.0000
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
m3-km/DI MO. 278.6667 EQ. 278.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3
505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km
m3-km/DI MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km
m3-km/DI MO. 645.3333 EQ. 645.3333
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm
506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km
m3-km/DI MO. 528.0000 EQ. 528.0000
Descripcién Recurso Unidad

Equipos

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0063 20.32
1.0000 0.0317 177.50

1.0000 4.02
Costo unitario directo por : m3-km
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0119 177.50
Costo unitario directo por : m3-km
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0057 20.32
1.0000 0.0287 22591

1.0000 5.78
Costo unitario directo por : m3-km
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0063 20.32
1.0000 0.0317 177.50

1.0000 4.02
Costo unitario directo por : m3-km
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0124 22591
Costo unitario directo por : m3-km

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

[‘_{-1N STRUCCION
i

Parcial S/.

0.13
0.13

5.63
5.63

4.02

4.02

2.1

8.00

Parcial S/.

211

211

12.38

8.00

Parcial S/.

0.12
0.12

6.48
6.48

5.78

5.78

9.78

8.00

Parcial S/.

0.13
0.13

5.63
5.63

4.02

4.02

2.80

8.00

Parcial S/.

2.80

2.80

2.70

8.00

Parcial S/.



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

CAMION VOLQUETE 15M3 hm
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh

Equipos

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0152

[‘_{-1N STRUCCION
i

177.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0029
0.0286

0.0286
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

400.33
0.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.2000

Jornada

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

47.32
182.44
76.98
10.59

21.60
20.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
2249
20.32

24.93
400.33
542.28

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

2.70
2.70

12.16
8.00

Parcial S/.

0.11
0.58
0.69

11.45
0.02
11.47

62.33
8.00

Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

6.89
6.64
11.20
0.32
25.05

2.16
2453
26.69

41.52
8.00

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.04
33.35
450
0.08
38.97

37.80
8.00

Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caodigo

010303010912

010306020102

011207010109

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303175777

011204020229

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303130416

010303175779

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303134413

010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303134413

010303175779

Partida
Rendimiento

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

605.B REUBICACION DE POZO PROFUNDO

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA m3

ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m und

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto 100 kg/cm?2 m3

Colocacién concreto simple m3

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2 m3

Colocacion concreto simple m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2 m3

Colocacién concreto simple m3

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1455 47.32
0.0364 182.44
0.1455 76.98
3.0000 10.59
0.1000 21.60

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
60.0000 51.07
13.0000 1,684.06
34.0000 35.88

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.6000 601.38
0.4000 206.40

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 337.49
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.7500 351.96
0.7500 66.44
0.3000 206.40

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 351.96
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3
Jornada

[‘_{-1N STRUCCION
i

6.89
6.64
11.20
0.32
25.05

2.16
2.16

26,176.90

8.00

Parcial S/.

3,064.20

21,892.78

1,219.92

26,176.90

443.39

8.00

Parcial S/.

360.83

82.56
443.39

420.80
8.00

Parcial S/.

354.36
66.44
420.80

375.72
8.00

Parcial S/.

263.97
49.83
61.92

375.72

436.00

8.00

Parcial S/.

369.56

66.44
436.00

590.41
8.00



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Caédigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc= 210 kg/em2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm?2)

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

803.A ENCOFRADO PLANO

m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8 kg

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal

MADERA TORNILLO p2

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

803.B ENCOFRADO CURVO

m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cantidad Precio S/.
1.0500 474.33
1.0000 92.36

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 524.52
1.0000 92.36

Costo unitario directo por : kg

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0364 28.52
0.0364 22.49
0.0182 20.32
0.0500 8.36
1.0500 4.95
3.0000 2.36

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.1600 36.39
0.8000 22.49
0.8000 20.32
0.1000 8.36
0.2000 6.38
0.0500 105.60
4.5000 6.05
3.0000 40.07

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0667 36.39
0.6667 22.49
0.6667 20.32

[‘_{-1N STRUCCION
i

Parcial S/.

498.05
92.36
590.41

643.11
8.00

Parcial S/.

550.75
92.36
643.11

8.05
8.00

Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.42
5.20
5.62

0.07
0.07

75.90
8.00

Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
128
5.28
27.23
34.63

120
120

126.19
8.00

Parcial S/.

243
14.99
13.55
30.97



SN

APUS PARTIDAS

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005  TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 805.A
Rendimiento m/DIA MO. 24.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0214010536 Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 805.B
Rendimiento ml/DIA MO. 24.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0214010748 Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 805.C
Rendimiento m/DIA MO. 20.0000
Caodigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0214010751 Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)

EQ. 24.0000

TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)

EQ. 24.0000

TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)

EQ. 20.0000

kg
kg
gal
p2
und

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000
0.1000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0001

0.5000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
Perg CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

5.0000

[‘_{-1N STRUCCION
i

8.36
6.38
105.60
6.05
137.50

30.97

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.0333
5.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

466.16

400.33
216.79
50.18

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Jornada
Precio S/.
36.39
28.52

22.49
20.32

1,341.63

400.33
50.18

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.4000
0.4000

0.8000
0.8000

1.0500

0.2000

Jornada
Precio S/.
36.39
28.52

2249
20.32

1,791.68

400.33

1.25
128
10.56
39.33
41.25
93.67

155
155

616.12
8.00

Parcial S/.

12.13

9.51
14.99
13.55
50.18

489.47
489.47

66.74
722
251

76.47

1,528.14
8.00

Parcial S/.

12.13

9.51
14.99
13.55
50.18

1,408.71
1,408.71

66.74
251
69.25

2,024.56
8.00

Parcial S/.

14.56
1141
17.99
16.26
60.22

1,881.26
1,881.26

80.07



SN

PerG

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010823

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0411240006

011203040433

Partida
Rendimiento

Caodigo

0411240007

011203040433

Partida
Rendimiento

Caédigo

0411240008

011203040433

Partida
Rendimiento

Caodigo

0258110012

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 60.22
805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por: m
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 28.52
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.49
PEON hh 2.0001 0.6667 20.32
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 1.1000 1,940.40
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 400.33
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.18
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 1.0000 431244
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,620.97
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000 4,788.70
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,620.97
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 5,467.00
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,620.97
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 1.0000 8,030.00

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" mﬁlsmucuo”

3.01
83.08

2,253.87
8.00

Parcial S/.
12.13

9,51

14.99
13.55
50.18

2,134.44
2,134.44

66.74

251
69.25

5,933.41

8.00

Parcial S/.

431244
431244

1,620.97

1,620.97

6,409.67

8.00

Parcial S/.

4,788.70
4,788.70

1,620.97

1,620.97

7,087.97

8.00

Parcial S/.

5,467.00
5,467.00

1,620.97

1,620.97

9,452.97

8.00

Parcial S/.

8,030.00
8,030.00



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

010324070907

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

0270110454

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0433010011

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

02100400010001
02221600010012

0301010006

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA METALICA und 1.0000 1,422.97
806.H REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS
m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 28.52
PEON hh 4.0000 4.0000 20.32
Materiales
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION m2 1.0000 1,430.00
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.1000 0.1000 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 113.44
806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
BARANDA METALICA m 1.0000 724.90
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP_
m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52
PEON hh 1.0000 0.2000 20.32
Materiales
WATER STOP DE 6" m 1.0000 60.75
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.49
808.A JUNTA DE DILATACION ASFALTICA
m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por: m
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0667 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.2667 28.52
PEON hh 0.2500 0.0667 20.32
Materiales
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 0.0570 22.00
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 60.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.40

[‘_{-1N STRUCCION
i

1,422.97
1,422.97

1,570.79
8.00

Parcial S/.

3.64
28.52
81.28

113.44

1,430.00
1,430.00

21.68
5.67
27.35

724.90
8.00

Parcial S/.

724.90
724.90

71.76
8.00

Parcial S/.

0.73
5.70
4.06
10.49

60.75
60.75

0.52
0.52

30.52
8.00

Parcial S/.

243
7.61
1.36
11.40

125
17.30
18.55

0.57
0.57



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060012

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02400700010003
02401500010009

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"_
m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
WATER STOP DE 8" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
810.A IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON LAMINA ASFALTICA
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA ASFALTICA kg
IMPRIMANTE ASFALTICO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
401A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTOSIERRA hm 2.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

[‘_{-1N STRUCCION
i

Costo unitario directo por: m

Cantidad

0.0267
0.2667
0.1333

1.0000

5.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

81.00

11.29

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200

0.2000
0.4000

0.4000
0.1750

5.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

2321
4.98

14.56

Costo unitario directo por : ha

Cantidad

1.0000
20.0000

10.0000
10.0000
20.0000

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

400.33
542.28

30.57
442.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0050
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
542.28

0.38

92.85
8.00

Parcial S/.

0.97
7.61
271
11.29

81.00
81.00

0.56
0.56

25.44
8.00

Parcial S/.

0.73
5.70
8.13
14.56

9.28
0.87
10.15

0.73
0.73

10,493.57
8.00

Parcial S/.

36.39
406.40
442,79

4,003.30
5,422.80
611.40
13.28
10,050.78

7.22
8.00

Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.12
4.00
271
0.01
6.84



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
0.5000
1.0000
0.5000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

[‘_{-1N STRUCCION
i

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000
0.0360

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
0.86
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
548
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
142.42

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0045
0.0225
0.0225

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

2493
76.98
370.00
198.36

113

17.83
8.00

Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.45
14.41
0.03
2.08
16.97

113.23
8.00

Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

2.85
91.52
0.16
13.22
107.75

11.69
8.00

Parcial S/.

0.15
041
0.56

0.25
8.01
2.85
0.02
11.13

15.32
8.00

Parcial S/.

0.16
051
0.46
113

0.56
0.87
8.33
224

0.03



SN

PerG

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004

Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 21.60
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0208 36.39
OFICIAL hh 1.0000 0.0417 22.49
PEON hh 1.0000 0.0417 20.32
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0417 24.93
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0833 400.33
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000 0.0083 542.28
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 255
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0150 36.39
OFICIAL hh 1.0000 0.0300 22.49
PEON hh 1.0000 0.0300 20.32
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0300 24.93
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0300 400.33
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500 0.0075 542.28
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.83
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39
OFICIAL hh 2.0000 0.0145 22.49
PEON hh 8.0000 0.0582 20.32
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1500 5.28
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 6.07
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0018 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.56
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 36.39
OFICIAL hh 1.0000 0.0333 22.49

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" mﬁlsmucuo”

12.03

2.16
2.16

41.52
8.00

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.04
33.35
450
0.08
38.97

18.71
8.00

Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.75
12.01
4.07
0.05
16.88

8.37
8.00

Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

6.07
0.30
6.37

0.39

0.05
0.44

20.17

8.00

Parcial S/.

0.24
0.75



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010306020504

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

PEON
Equipos

MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 H
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES
414B GEOCELDA HORMIGONADA
m2/DIA MO. 270.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales

GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2)

420.A RELLENO COMPACTADO
m3/DIA MO. 55.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

P 10-12TON

EQ. 888.8889

EQ. 270.0000

EQ. 55.0000

hh

hm

hm

%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m2
m2
und

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000
8.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

[‘_{-1N STRUCCION
i

20.32

290.81

198.36

167

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

542.28
0.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0296
0.0593
0.0593
0.2370

1.2000
1.0500
4.0000

0.0296
3.0000

0.2000

Jornada

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

11.94
34.43
0.94

182.44
8.92

590.41

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

47.32
182.44
76.98
10.59

0.68
167

9.68
6.61

0.05
16.34

2.16
2.16

5.14
8.00

Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

4.88
0.01
4.89

186.91
8.00

Parcial S/.

1.08
1.69
133
4.82
8.92

14.33
36.15

3.76
54.24

5.40
0.27
5.67

118.08
118.08

37.80
8.00

Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

6.89
6.64
11.20
0.32
25.05



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303134461

010713000301

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303175777

011204020229

Partida

Rendimiento

Caodigo

010314010116

Partida

Rendimiento

Caodigo

0427010013

0427010014

Partida

Rendimiento

Caédigo

0427050014

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f¢=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

612.A DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
COLOCACION PIEDRA

902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subpartidas
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

902.8 MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos

Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

m3
m3

Unidad

mes

Unidad

mes

mes

Unidad

pto

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000 21.60

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 524.52
1.0000 92.36

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0333 36.39
0.3333 20.32
0.3333 400.33
3.0000 7.98
0.3333 57.82

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.6000 601.38
0.4000 206.40

Costo unitario directo por : glb

Jornada
Cantidad Precio S/.
7.0000 85,414.45

Costo unitario directo por : glb

Jornada

Cantidad Precio SI.
7.0000 7,150.00
7.0000 4,730.00

Costo unitario directo por : und

Jornada
Cantidad Precio S/.
4.0000 2,750.00

[‘_{-1N STRUCCION
i

2.16
2.16

643.11

8.00

Parcial S/.

550.75

92.36
643.11

160.92
8.00
Parcial S/.
121

6.77

7.98
133.43
0.24

19.27
152.94

443.39

8.00

Parcial S/.

360.83

82.56
443.39

597,901.15

8.00

Parcial S/.

597,901.15

597,901.15

83,160.00

8.00

Parcial S/.

50,050.00

33,110.00

83,160.00

11,000.00

8.00

Parcial S/.

11,000.00



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida

Rendimiento

Caédigo

0427050015

Partida

Rendimiento

Caodigo

0427050013

Partida

Rendimiento

Caodigo

0433010099

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010005

010324031518

011101010101
011101011413

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto

902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA

und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto

902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON hh

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

CAMION GRUA 20 TON hm

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
4.0000 440.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
4.0000 4,400.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
4.0000 550.00

Costo unitario directo por : glb

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
96.0000 20.32

48.0000 182.44

48.0000 177.50

48.0000 216.79

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0333 36.39
2.0000 0.1333 20.32
5.0000 3.92

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.1333 36.39
2.0000 0.5333 20.32

[‘_{-1N STRUCCION
i

11,000.00

1,760.00

8.00

Parcial S/.

1,760.00

1,760.00

17,600.00

8.00

Parcial S/.

17,600.00
17,600.00

2,200.00
8.00

Parcial S/.

2,200.00
2,200.00

29,633.76
8.00

Parcial S/.

1,950.72
1,950.72

8,757.12
8,520.00
10,405.92
27,683.04

412
8.00
Parcial S/.
121

271

3.92

0.20
0.20

16.47

8.00

Parcial S/.

485

10.84
15.69



SN

PerG

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303133475
010303175783
010306020814
010311010111

Partida

Rendimiento

Caodigo
010303133475
010303175783

010306020814
010311010111

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303175767

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303175786

010306090203

Partida
Rendimiento

Caédigo

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" mﬁlsmucuo”

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.69 0.78
0.78
1001.G REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 17.65
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
PEON hh 1.0000 05714 20.32 11.61
16.81
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.81 0.84
0.84
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 60.95
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
Encofrado de muros m2 0.3000 75.90 22.717
Excavacion de sardinel m3 0.0394 67.10 2.64
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.0315 683.59 2153
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.7400 8.05 14.01
60.95
1005.C SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM
ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 111.55
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
Encofrado de muros m2 0.5000 75.90 37.95
Excavacion de sardinel m3 0.0375 67.10 2.52
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.0630 683.59 43.07
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 3.4800 8.05 28.01
111.55
1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LUDICA
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 10.10
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 1.0000 10.10 10.10
10.10
1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 85.99
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
Colocacion de Piedra m2 1.0000 50.89 50.89
Mortero de cemento (1:4) m3 0.0600 585.07 35.10
85.99
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCION DE ESPESOR 1/2"
ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : ml 30.52
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra



SN

PerG

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

02100400010001
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0410030147

010303173017

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

0301010006

0455010001

010303175784
010303175785
010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

CAPATAZ hh 0.2500 0.0667 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.2667 28.52
PEON hh 0.2500 0.0667 20.32
Materiales
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 0.0570 22.00
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 60.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.40
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 2.6667 36.39
OPERARIO hh 1.0000 2.6667 28.52
PEON hh 1.0000 2.6667 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 227.28
Subcontratos
BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 1.0000 4,557.96
Subpartidas
ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES m3 0.2100 327.99
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 2.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52
PEON hh 1.0000 2.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 170.46
Subcontratos
PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURADE 4  und 1.0000 4,767.51
(75 LITROS C/V)
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1840 92.44
Preparacion subrasante m2 1.8400 8.54
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3 0.2000 590.41
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 7.7500 8.05
1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 8.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.52
PEON hh 1.0000 8.0000 20.32

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" mﬁlsmucuo”

243
761
1.36
11.40

125
17.30
18.55

0.57
0.57

4,865.48
8.00

Parcial S/.

97.04
76.05
54.19
227.28

11.36
11.36

4,557.96
4,557.96

68.88
68.88

5,159.68
8.00

Parcial S/.

72.78
57.04
40.64
170.46

8.52
8.52

4,767.51

4,767.51

17.01
15.71
118.08
62.39
213.19

16,085.35
8.00

Parcial S/.

291.12
228.16
162.56
681.84



SN

PerG

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0301010006

0455010002

010303172338
010303175784
010303175785
010306020814
010311010111

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010003

010303133475
010303175784
010303175785
010306020814
010311010111
Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010005

010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento

Caodigo

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 681.84
Subcontratos
BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE und 1.0000 11,380.84
CONCRETO. TIPO T3
Subpartidas
ENCOFRADO CURVO m2 11.5000 126.19
Excavacion fundacion m3 0.8000 92.44
Preparacion subrasante m2 3.8700 8.54
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 2.9000 683.59
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 55,6500 8.05
1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 1.0000 4.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 268.14
Subcontratos
BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 und 1.0000 3,602.46
Subpartidas
Encofrado de muros m2 5.8600 75.90
Excavacion fundacion m3 1.6800 92.44
Preparacion subrasante m2 2.2400 8.54
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 1.5000 683.59
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 76.0700 8.05
1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 2.0000 8.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos
JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO und 1.0000 7,744.00
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.3300 92.44
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.2625 590.41
1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" mﬁlsmucuo”

34.09
34.09

11,380.84

11,380.84

1,451.19
73.95
33.05

198241

447.98

3,988.58

6,140.96
8.00

Parcial S/.

72.78
114.08
81.28
268.14

1341
1341

3,602.46
3,602.46

44477
155.30
19.13
1,025.39
612.36
2,256.95

8,372.80
8.00
Parcial S/.
145.56
114.08
162.56

42220

2111
2111

7,744.00

7,744.00

30.51

154.98
185.49

8,718.61
8.00

Parcial S/.
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

0301010006

0455010006

010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010007

010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010008

010303175766

010303175784
010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 2.0000 8.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos
COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS und 1.0000 7,920.00
(INCLUYE CIMENTACION)
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.6500 92.44
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.5000 590.41
1006.1 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 21.85X1.00 M
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 3.0000 12.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 503.48
Subcontratos
JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ~ und 1.0000 25,652.00
21.85X1.00 M
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.4200 92.44
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.3500 590.41
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 2.0000 8.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos
JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. und 1.0000 6,437.20
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1200 22.07
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Excavacion fundacion m3 0.4200 92.44
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3 0.2640 590.41
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.05
1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES #3.80 M, H=1.90 M

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" mﬁmuccm“

145.56
114.08
162.56
42220

2111
2111

7,920.00
7,920.00
60.09

295.21
355.30

26,426.11
8.00

Parcial S/.
145.56
114.08
243.84

503.48

2517
25.17

25,652.00

25,652.00

38.82

206.64
245.46

7,133.88
8.00
Parcial S/.
145.56
114.08
162.56

422.20

2111
2111

6,437.20
6,437.20
2.65
38.82
155.87

56.03
253.37

25,242.79



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010009

010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010010

010303175766
010303175784

010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010011

010303175766

010303175784

010306020504
010311010111

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 23.80 M, H=1.90 M

Subpartidas
Excavacion fundacion
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm?2)

1006.L CALISTENIA ELIPTICA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
CALISTENIA ELIPTICA

Subpartidas

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Excavacion fundacion
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2)
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Excavacion fundacion
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2)
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Unidad
hh

hh
hh

%mo

und

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

%mo

und

m2
m3

m3
kg

Unidad
hh

hh
hh

%mo

und

m2

m3
m3

kg

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cantidad

8.0000
16.0000
16.0000

5.0000

1.0000

4.2000
3.3000

mnsmumo"
COM CAMBSDS

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

1,072.56

21,780.00

92.44
590.41

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.1000

0.2000

0.2000
6.9600

Jornada
Precio S/.
36.39

28.52
20.32

422.20

6,616.50

22.07

92.44

590.41
8.05

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.1000

0.2000

0.2000
6.9600

Jornada
Precio S/.
36.39

28.52
20.32

422.20

7,991.50

22.07

92.44

590.41
8.05

8.00

Parcial S/.

291.12
456.32
325.12
1,072.56

53.63
53.63

21,780.00

21,780.00

388.25
1,948.35
2,336.60

7,254.62
8.00

Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

6,616.50
6,616.50

221

18.49
118.08
56.03
194.81

8,629.62
8.00

Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
42220

2111
2111

7,991.50
7,991.50

221
18.49

118.08
56.03



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010012

010303175784
010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010013

010303175766

010303175784

010306020504
010311010111

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010014

1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 2.0000 8.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos
CALISTENIA BARRA DOBLE und 1.0000 7,920.00
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.3750 92.44
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3 0.4200 590.41
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.05
1006.0 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 2.0000 8.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos
CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.0000 7,744.00
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1000 22.07
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Excavacion fundacion m3 0.2000 92.44
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.1000 590.41
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.05
1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 225 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 825 CM, ACABADO
RUSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

Unidad Cuadrilla

hh 0.5000
hh 1.0000
hh 2.0000
%mo

und

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

[‘_{-1N STRUCCION
i

Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000
2.0000
4.0000

5.0000

1.0000

Jornada
Precio S/.
36.39

28.52
20.32

17471

1,097.32

194.81

8,701.98
8.00

Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
42220

2111
2111

7,920.00
7,920.00

34.67
247.97
56.03
338.67

8,323.08
8.00

Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

7,744.00
7,744.00

221
18.49
59.04

56.03
135.77

1,387.42
8.00

Parcial S/.
36.39
57.04
81.28

174.71

8.74
8.74

1,097.32

1,097.32



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

010303175784
010306020814

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010015

010303175784
010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010017

010303175784
010303175785
010306020814

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010018

Subpartidas
Excavacion fundacion m3
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION)

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcién Recurso

Unidad Cuadrilla

Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subcontratos
BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und

Subpartidas
Excavacion fundacion m3
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subcontratos
CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und

Subpartidas

Excavacion fundacion m3
Preparacion subrasante m2
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3

1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

Unidad Cuadrilla

hh 0.5000
hh 1.0000
hh 2.0000
%mo

und

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.1370
0.1375

mnsmumo"
COM CAMBSDS

92.44
683.59

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.5000
0.5000
6.9600

Jornada
Precio S/.
36.39

28.52
20.32

422.20

6,160.00

92.44
590.41
8.05

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.1000
0.5000
0.0550

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

422.20

2,935.53

92.44
8.54
683.59

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.3333
2.6667
5.3333

5.0000

1.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

232.94

1,808.66

12.66
93.99
106.65

7,000.77
8.00

Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

6,160.00
6,160.00

46.22
295.21
56.03
397.46

3,429.95
8.00

Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

2,935.53

2,935.53

9.24
4.27
37.60
5111

2,159.90
8.00

Parcial S/.

48.52
76.05
108.37
232.94

11.65
11.65

1,808.66
1,808.66



SN

PerG

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

010303175784
010306020814

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010019

010303175784
010306020814

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0207040031

010324031505
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

02070200010002

0301010006

Partida
Rendimiento

Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1370 92.44
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375 683.59
1007.D SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 1.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 2.6667 28.52
PEON hh 2.0000 5.3333 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 232.94
Subcontratos
SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 1.0000 1,175.28
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1370 92.44
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375 683.59
1008.B CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2505 0.0167 36.39
OPERARIO hh 1.0005 0.0667 28.52
PEON hh 3.0000 0.2000 20.32
Materiales
BASE GRANULAR m3 0.1650 60.50
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 47.32
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 21.60
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.0667 28.52
PEON hh 3.0000 0.2000 20.32
Materiales
ARENA GRUESA m3 0.0550 60.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57
1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECANICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)

und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" mﬁlsmucuo”

12.66
93.99
106.65

1,526.52
8.00

Parcial S/.

48.52
76.05
108.37
232.94

11.65
11.65

1,175.28
1,175.28

12.66
93.99
106.65

22.07
8.00

Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

9.98
9.98

3.16
0.20
3.36

2.16
2.16

10.10
8.00
Parcial S/.
0.61

1.90

4.06

6.57

3.33
333

0.20
0.20

520.25



SN

PerG

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031518
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031518
011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.52
PEON hh 2.0000 2.6667 20.32
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.6667 182.44
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.3333 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 104.35
1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECANICO
und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.4000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.8000 28.52
PEON hh 2.0000 1.6000 20.32
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 0.8000 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 8.0000 69.89
1009.C TRASPLANTE DE ARBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.6667 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.52
PEON hh 2.0000 2.6667 20.32
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.6667 182.44
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.3333 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 116.48
1009.D AJUSTE DE COTA DE ARBOL ADULTO O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MECANICOS (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.6667 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.52
PEON hh 1.0000 1.3333 20.32
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.3333 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 89.38
1009.F ADAPTACION DE TERRENO ENTORNO A ARBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" mﬁlsmucuo”

8.00

Parcial S/.

12.13
38.03
54.19
104.35

121.63
289.05

522
415.90

248.91
8.00

Parcial S/.

14.56
22.82
3251
69.89

173.43
5.59
179.02

532.98
8.00

Parcial S/.

24.26
38.03
54.19
116.48

121.63
289.05

5.82
416.50

382.90
8.00

Parcial S/.

24.26
38.03
27.09
89.38

289.05

4.47
293.52

405.43
8.00

Parcial S/.



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0410090010

010303133475
010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

0204010028
0218030168
0222080046
02311000010009
0280190021

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0410011227

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

[‘_{-1N STRUCCION
i

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
PEON hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84
316.62
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.1000 0.4000 182.44 72.98
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 316.62 15.83
88.81
1010.B MODULO DE INFORMACION DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES SOBRE LOSA DE CONCRETO E=10 CM. DIMENSIONES EN
PLANTA 2.00X5.00
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 11,304.22
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
Modulo Informacion und 1.0000 10,725.00 10,725.00
10,725.00
Subpartidas
Encofrado de muros m2 1.2000 75.90 91.08
Excavacion fundacion m3 0.6500 92.44 60.09
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.7250 590.41 428.05
579.22
1010.C CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO
m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 307.33
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.1000 36.39 3.64
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
PEON hh 3.0000 0.6000 20.32 12.19
21.53
Materiales
Alambre Galvanizado #14 m 32.0000 041 13.12
Varilla anclaje HAS-B-105 5/8" und 0.6000 34.53 20.72
Cépsula quimica HVU2 5/8" x 5" und 1.2000 23.10 21.72
LISTON MADERA 3"X3"X8' und 0.6000 52.90 31.74
PL 3"x 14.30" x 5/8" und 1.2000 150.48 180.58
273.88
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0500 216.79 10.84
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2153 1.08
11.92
1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN CERCO
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 1,450.00
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
PUERTA DE MADERA 2.00x1.50 m und 1.0000 1,450.00 1,450.00
1,450.00
1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACION DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO
m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 52.49
Jornada 8.00
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.1000 36.39 3.64
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
PEON hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13
17.47

Materiales



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

0231040015
02311000010009

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303134413

010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303134048

010713000301

Partida
Rendimiento

Estaca de madera tornillo und

LISTON MADERA 3"X3"X8' und
Equipos

CAMION GRUA 20 TON hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA

m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

PEON hh

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

603.A10 CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2 m3

Colocacion concreto simple m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc= 210 kg/em2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.5000 12.00
0.4500 52.90
0.1000 0.0200 216.79
5.0000 17.47

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0267 36.39
3.0000 0.8000 20.32
1.0000 0.2667 182.44
2.0000 17.23

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0145 36.39
1.0000 0.1455 28.52
2.0000 0.2909 20.32
1.0000 0.1455 4732
0.2500 0.0364 182.44
1.0000 0.1455 76.98
3.0000 10.59

0.1000 21.60

1.2000 20.44

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.7500 351.96

0.7500 66.44

0.3000 206.40

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 474.33

1.0000 92.36

Costo unitario directo por : kg
Jornada

[‘_{-1N STRUCCION
i

6.00
23.81
29.81

4.34
0.87
521

66.23
8.00

Parcial S/.

0.97
16.26
17.23

48.66
0.34
49.00

62.33
8.00

Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

6.89
6.64
11.20
0.32
25.05

2.16
2453
26.69

375.72
8.00

Parcial S/.

263.97
49.83
61.92

375.72

590.41

8.00

Parcial S/.

498.05

92.36
590.41

8.05
8.00



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

Caodigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0411130013

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003

0101010005

0205340056

0205340057

011101011413
0301010006

010101010205

Descripcién Recurso

Unidad Cuadrilla

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/ICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1001.B DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
Demolicion de estructuras m3
604.A REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE und
LONGITUD.
POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE und
LONGITUD.
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

[‘_{-1N STRUCCION
i

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

8.36
4.95

2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
6.05

40.07

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

759.0000

Jornada

Precio S/.

163.15

Costo unitario directo por : und

Cantidad

8.0000

8.0000

32.0000

0.8889

0.1166

8.0000
5.0000

2.2000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52

20.32

2,700.00

3,500.00

216.79
1,169.52

63.46

Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.42
5.20
5.62

0.07
0.07

75.90
8.00

Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
128
5.28
27.23
34.63

1.20

1.20
123,830.85
8.00
Parcial S/.
123,830.85
123,830.85
6,931.70
8.00
Parcial S/.
291.12
228.16
650.24
1,169.52
2,400.03
408.10
2,808.13
1,734.32
58.48

1,792.80

139.61



SN

PerG

OHLA

APUS PARTIDAS

010306020504
011207010109

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

0205340056

011101011413
0301010006

010101010205
010306020504
011207010109

CONCRETO CLASE D (fc=210 kglcm2)

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

604.B REUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE
LONGITUD.

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL

CONCRETO CLASE D (fc=210 kglcm)
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

und

hm
%mo

m3
m3
m3

Cuadrilla

1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

1.7000
0.5000

[‘_{-1N STRUCCION
i

590.41
35.88

Costo unitario directo por : und

Cantidad

8.0000
8.0000
32.0000

1.0000

8.0000
5.0000

2.2000
1.7000
0.5000

Jornada
Precio S/.
36.39

28.52
20.32

2,700.00

216.79
1,169.52

63.46
590.41
35.88

1,003.70
17.94
1,161.25

6,823.57
8.00

Parcial S/.

291.12
228.16
650.24
1,169.52

2,700.00

2,700.00

1,734.32
58.48
1,792.80

139.61
1,003.70
17.94
1,161.25



OHLA

Per(

/AN

APUS Sub Partidas

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA



i

Peri

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

010324031552

011101010309
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

010101010224

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

EXCAVACION MANUAL
m3/DIA MO. 6.2222 EQ. 6.2222
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
Equipos
LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES
TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
m3/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000

Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Unidad

hh
hh

%mo

Unidad

hh

hm
hm
%mo

Unidad

hm

m3

CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Excavacion de fundaciones

m3/DIA MO. 445.0000 EQ. 445.0000

Unidad

hh

hh
hh

hm
hm

%mo

m3
m3

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.2571 36.39
2.0000 25714 20.32
3.0000 61.61

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0008 36.39
0.5000 0.0042 24.93
1.0000 0.0083 352.10
3.0000 0.03

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0213 177.50
1.0000 3.05

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0033 36.39
1.0000 0.0167 22.49
1.0000 0.0167 20.32
1.0000 0.0167 290.81
1.0000 0.0167 198.36
3.0000 0.84

0.0100 21.60

1.1000 20.44

Costo unitario directo por : m3
Jornada

@NSTRU(EIGN
CON CAMIMOS

63.46
8.00

Parcial S/.

9.36

52.25

61.61

1.85

1.85

3.05

8.00

Parcial S/.

0.03
0.03

0.10
2.92

3.02

6.83
8.00

Parcial S/.

3.78
3.78

3.05
3.05

31.74
8.00

Parcial S/.

0.12
0.38
0.34
0.84

4.86
331

0.03
8.20

0.22
22.48
22.70

7.66
8.00



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Caédigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVACION EN ZANJA
m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
m3/DIA MO. 88.8889 EQ. 88.8889

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
REMOCION Y SELECCION DE ROCA
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

3.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

@NSTRU(
con

Cantidad Precio S/.
0.0018 36.39
0.0180 20.32
0.0180 400.33
3.0000 0.44

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0267 36.39
0.8000 20.32
0.2667 182.44
2.0000 17.23

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0090 36.39
0.0900 20.32
0.0900 400.33
0.0900 142.42
3.0000 2.16

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0250 36.39
0.0500 22.49
0.0500 20.32
0.0500 400.33
3.0000 3.05

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0073 36.39
0.0146 20.32
0.0146 400.33
0.0073 370.00
3.0000 0.57

Parcial S/.

0.07
0.37
0.44

721
0.01
722

66.23
8.00

Parcial S/.

0.97
16.26
17.23

48.66
0.34
49.00

51.07
8.00

Parcial S/.

0.33
1.83
2.16

36.03
12.82

0.06
4891

23.16
8.00

Parcial S/.

091
112
1.02
3.05

20.02
0.09
20.11

9.13
8.00

Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

5.84
2.70
0.02



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006
03014000040003

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010329061010
011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010005

011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
ZARANDA ESTATICA

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
ZARANDA METSO ST4.8
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
m3/DIA MO. 372.0000 EQ. 372.0000

Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ

Unidad

hh

hh

hm
%mo
hm

Unidad

hh

hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hm

Unidad

hh

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667

0.1667
3.0000
0.1667

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

182.44
4.00
50.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300

0.0150
0.0150
0.0150
0.0150
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

468.40
400.33
352.10
629.49

1.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0113
0.0113

0.0113
0.0113
0.0113
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

400.33
352.10
629.49

0.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0215

Jornada

Precio S/.

177.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0009

Jornada

Precio S/.

36.39

8.56

42.87
8.00

Parcial S/.

0.61
3.39
4.00

3041
0.12
8.34

38.87

28.94
8.00

Parcial S/.

0.55
0.61
1.16

7.03
6.00
5.28
9.44
0.03
27.78

16.27

8.00

Parcial S/.

041

0.23

0.64

4.52

3.98

711

0.02
15.63

3.82

8.00

Parcial S/.

3.82

3.82

4.02

8.00

Parcial S/.

0.03



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

010324031552

011101010223

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

011101010401

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002

PEON hh
Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CARGUIO DE ROCA

m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

m3/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA MO. 528.0000 EQ. 528.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

ACOPIO DE ROCA
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2

m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3

1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500
0.2500

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0092

0.0046
0.0092
3.0000

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

20.32

24,93
400.33
0.22

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0136
0.0136

Jornada

Precio S/.

24.93
400.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0063

0.0317

1.0000

Jornada

Precio S/.

20.32

177.50

4.02

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0152

Jornada

Precio S/.

177.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033

0.0167

Jornada

Precio S/.

36.39

370.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

49.50
60.50

0.19
0.22

0.11
3.68

0.01
3.80

5.78

8.00

Parcial S/.

0.34

5.44
5.78

9.78

8.00

Parcial S/.

0.13
0.13

5.63
5.63

4.02
4.02

2.70

8.00

Parcial S/.

2.70

2.70

6.30

8.00

Parcial S/.

0.12
0.12

6.18
6.18

337.49
8.00

Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
27.23



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Encofrado de muros
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm?2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42,5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3

1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

5.0000

0.7500
3.0000

0.1800

@NSTRU(
con

28.93

19.94
111.24

21.60

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
6.05

40.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
9.7300

0.7500
3.0000

0.1800

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

19.94
111.24

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

49.50
60.50

144.65
204.06

14.96
3.34
18.30

3.89
3.89

75.90
8.00

Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
128
5.28
27.23
34.63

120
120

474.33
8.00

Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
27.23
281.49
340.90

14.96
3.34
18.30

3.89
3.89

351.96
8.00

Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
27.23



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001
0222030026

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010005

010324031552
011101010309
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005

011101011004

Partida
Rendimiento

Caodigo

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES
AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN
ENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcién Recurso

bol

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

m3
m3
bol

kg

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

5.5000

1.0000 0.7500
3.0000

0.1800

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

28.93

19.94
111.24

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667
5.0000 3.3333

0.6500

0.4500

11.0000

2.1500

1.0000 0.6667
3.0000

0.1800

Jornada

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

7.15

19.94
111.00

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0010
1.0000 0.0100
0.5000 0.0050
1.0000 0.0100

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
352.10
0.24

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2500 0.0264
1.0000 0.1057

Jornada

Precio S/.

20.32

199.25

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad

Jornada

Precio S/.

159.12
218.53

14.96
3.34
18.30

3.89
3.89

524.52
8.00

Parcial S/.

24.26
19.01
67.73
111.00

32.18
27.23
318.23
15.37
393.01

13.29
3.33
16.62

3.89
3.89

3.89
8.00

Parcial S/.

0.04

0.20
0.24

0.12
3.52

0.01
3.65

21.60

8.00

Parcial S/.

0.54
0.54

21.06

21.06

126.19

8.00

Parcial S/.



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0204010011
0204300025
0210020059

010324031518
0301010006

010303030409

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0207040031

010324031505
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

hh 0.1000 0.0667 36.39
hh 1.0000 0.6667 22.49
hh 1.0000 0.6667 20.32
kg 0.1500 8.36
kg 0.2000 6.38
gal 0.1000 105.60
p2 6.5000 6.05
und 0.3000 137.50
%mo 5.0000 30.97
Costo unitario directo por : m3

Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.5000 0.2000 36.39
hh 1.0000 0.4000 28.52
hh 10.0000 4.0000 20.32
kg 1.0000 8.36
m3 1.0000 93.50
m2 0.6000 5.28
hm 1.0000 0.4000 182.44
%mo 5.0000 99.97
m3 1.0500 4287

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
BASE GRANULAR
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.2505 0.0167 36.39
hh 1.0005 0.0667 28.52
hh 3.0000 0.2000 20.32
m3 0.1650 60.50
hm 1.0000 0.0667 4732
%mo 3.0000 6.57
m3 0.1000 21.60
Costo unitario directo por : m2

Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

243
14.99
13.55
30.97

125
128
10.56
39.33
41.25
93.67

1.55
1.55

327.99
8.00

Parcial S/.

7.28
11.41
81.28
99.97

8.36
93.50
3.17
105.03

72.98
5.00
77.98

45.01
45.01

22.07
8.00

Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

9.98
9.98

3.16

0.20

3.36

2.16

2.16

10.10

8.00

Parcial S/.



MITI

APUS SUBPARTIDAS

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
02070200010002 ~ ARENA GRUESA
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcion Recurso
Subpartidas
010303134048 Fabricacién de concreto fc= 210 kg/em2
010303175778 Colocacion concreto mamposteria
Partida Colocacion concreto mamposteria
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Colocacion concreto simple
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Excavacion de sardinel
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Caodigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Excavacion fundacion
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000

hh
hh
hh

m3

%mo

Unidad

m3
m3

Unidad
hh
hh

hh
hh

%mo

Unidad

hh

hh
hh

%mo

Unidad

hh
hh

%mo

0.2500
1.0000
3.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000
4.0000

Cuadrilla

0.2500

1.0000
4.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
Perd CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0167
0.0667
0.2000

0.0550

3.0000

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

36.39
28.52
20.32

60.50

6.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Jornada

Precio S/.

47433
103.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
0.6667
26667

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52

22.49
20.32

100.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1429

05714
22857

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

64.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2667
2.6667

5.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

63.90

Costo unitario directo por : m3

Jornada

0.61
1.90
4.06
6.57

3.33
3.33

0.20
0.20

601.38
8.00

Parcial S/.

498.05
103.33
601.38

103.33
8.00

Parcial S/.

12.13
19.01
14.99
54.19
100.32

3.01
3.01

66.44
8.00

Parcial S/.

5.20
12.85
46.45
64.50

1.94

1.94

67.10

8.00

Parcial S/.

9.71

54.19

63.90

3.20

3.20

92.44
8.00



MITI

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
Perd CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida Preparacion subrasante
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida Colocacion de Piedra
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA m3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Cédigo Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros m2
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3
010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZ0, H=0.70m und
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
010303134048 Fabricacion de concreto fc= 210 kg/em2 m3
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3
Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 1.1429 36.39
1.0000 2.2857 20.32

5.0000 88.04
Costo unitario directo por : m2
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.0167 36.39
1.0000 0.0667 28.52
2.0000 0.1333 20.32
1.0000 0.0667 47.32

3.0000 5.22
Costo unitario directo por : m2
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.6667 28.52
2.0000 1.3333 20.32

0.0500 49.50
5.0000 46.10

Cuadrilla

Cuadrilla

Costo unitario directo por : und

Cantidad

8.1500
0.6100
1.0000
48.8000

Jornada

Precio S/.

75.90
590.41
312.48

8.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Jornada

Precio S/.

47433
92.36

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Parcial S/.

4159
46.45
88.04

4.40
4.40

8.54
8.00

Parcial S/.

0.61
1.90
271
5.22

3.16
0.16
3.32

50.89
8.00

Parcial S/.

19.01
27.09
46.10

248
248

231
231

1,684.06
8.00

Parcial S/.

618.59
360.15
312.48
392.84
1,684.06

590.41

8.00

Parcial S/.

498.05

92.36
590.41

683.59
8.00



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Caodigo

010306020815
010306020816

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

010306090204

010306090205

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010004

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto fc=175 kg/cm2
Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo

Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES
Mortero de cemento (1:4)
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de Mortero de cemento (1:4)
Colocacion de mortero de cemento

Fabricacion de Mortero de cemento (1:4)
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 445.80

1.0000 215.50

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.7500 36.39
1.0000 0.7500 28.52
1.0000 0.7500 22.49
4.0000 3.0000 20.32
0.6500 49.50

0.4500 60.50

8.2000 28.93

1.0000 0.7500 19.94
3.0000 126.51

0.1800 21.60

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.3333 36.39
1.0000 1.3333 28.52
1.0000 1.3333 22.49
4.0000 5.3333 20.32
1.0000 1.3333 15.99
3.0000 188.52

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 423.88

1.0000 140.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.7500 36.39
1.0000 0.7500 28.52
1.0000 0.7500 22.49

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

Parcial S/.

468.09
215.50
683.59

445.80
8.00

Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126.51

32.18
27.23
237.23
296.64

14.96
3.80
18.76

3.89
3.89

215.50
8.00

Parcial S/.

12.13
38.03
29.99
108.37
188.52

21.32
5.66
26.98

585.07
8.00

Parcial S/.

445.07

140.00
585.07

423.88

8.00

Parcial S/.

27.29

21.39
16.87



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

0101010005

02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

PEON hh 4.0000
Materiales
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Colocacién de mortero de cemento

m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500
OPERARIO hh 2.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZ0, H=0.70m

und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Equipos

CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
INSTALACION DE GEOWEB
m2/DIA MO. 630.0000 EQ. 630.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

3.0000

1.0500
7.3000

0.7500
3.0000

0.1800

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

20.32

60.50
28.93

19.94
126.51

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2000
1.6000
0.8000
3.2000

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52

22.49
20.32

135.92

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000
2.0000
2.0000

1.0000
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

216.79
92.90

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52

22.49
20.32

8.36
4.95

2.36

Costo unitario directo por : m2

Jornada

60.96
126.51

63.53
211.19
274.72

14.96
3.80
18.76

3.89
3.89

140.00
8.00

Parcial S/.

7.28
45.63
17.99
65.02

135.92

4.08
4.08

312.48
8.00

Parcial S/.

7.28
44.98
40.64
92.90

216.79
2.79
219.58

8.05
8.00

Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.42
5.20
5.62

0.07

0.07

84.42
8.00



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010003

0101010005
0103020018

010324031518
010332010139
011101011004
Partida
Rendimiento
Caodigo
010303030409

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA2"a 8"

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
BIOLOGO
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
CAMION CISTERNA 5,000GLN

GRAVA2"a8"
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Unidad
hh
hh

hh
hh

m2
m2
und

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
mes
hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Cuadrilla
1.0000
2.0000

2.0000
8.0000

2.0000

Cuadrilla

1.0000

3.0000
1.0000

0.5000
0.0048
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cantidad

0.0127
0.0254
0.0254
0.1016

1.2000
1.1000
4.0000

0.0254
3.0000

0.2500

Cantidad

208.3333
625.0000
208.3333

104.1667
1.0000
104.1667

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

11.94
34.43
0.94

182.44
3.81

79.65

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Precio S/.

28.52
20.32
60.00

182.44
14,513.40
199.25

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000
10.0000

Jornada

Precio S/.

42.87

9.78
2.70

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.4500

1.0000

Jornada

Precio S/.

22.49

18.15

16.66

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Parcial S/.

0.46
0.72
0.57
2.06
381

14.33
37.87

3.76
55.96

4.63
0.11
474

19.91
19.91

85,414.45
8.00

Parcial S/.

5,941.67
12,700.00
12,500.00
31,141.67

19,004.17
14,513.40
20,755.21
54,272.78

79.65
8.00

Parcial S/.
42.87
9.78

27.00
79.65

47.32

8.00

Parcial S/.

22.49
22.49

8.17
8.17

16.66

16.66

182.44
8.00



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Caodigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida
Rendimiento

Caédigo

0201040001

0301090002

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0207040075

010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

LUMINARIA

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

INSTALACION DE COMPUERTA METALICA

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
MATERIAL DE LASTRE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Materiales
MATERIAL DE LASTRADO
Subpartidas

Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3

m3k
m3k

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

Unidad

hh

gal

hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
25000 18.15

1.0000 1.0000 107.38

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.8000 18.15

1.0000 1.0000 1041

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 2.0000 36.39
1.0000 4.0000 28.52
2.0000 8.0000 22.49
2.0000 8.0000 20.32
1.0000 4.0000 216.79
5.0000 529.34

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 26.76

1.0000 453

15.0000 1.79

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
1.0000 18.15

1.0000 1.0000 29.15

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

Parcial S/.

29.68
29.68

45.38
45.38

107.38
107.38

24.93
8.00

Parcial S/.

1452
1452

1041
1041

1,422.97
8.00

Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

867.16
26.47
893.63

58.14

8.00

Parcial S/.

26.76
26.76

453

26.85
31.38

76.98

8.00

Parcial S/.

29.68
29.68

18.15
18.15

29.15
29.15



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03014000040010

Partida
Rendimiento

Caodigo

0201040001

03012900010005

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303030324

010303050114
010329140371

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010247

0201040001

03012200030023

ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

TRANSPORTE INTERNO
m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CHOFER DE CAMIONETA
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

mes

gal

mes

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.0000
5.0000

1.0000 1.0000

Jornada

Precio S/.

36.05

18.15

341.60

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
0.2500
1.0000 1.0000

Jornada

Precio S/.

18.15

11.45

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0046
1.0000 0.0230

Jornada

Precio S/.

20.32

177.50

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.2000
1.2000
1.0000

Jornada

Precio S/.

9.13

28.94
4.17

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad

1.0000

270.0000

1.0000

Jornada

Precio S/.

3,656.00

18.15

5,956.90

468.40
8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

90.75
90.75

341.60

341.60

15.99

8.00

Parcial S/.

4.54
4.54

11.45

11.45

4.17

8.00

Parcial S/.

0.09
0.09

4.08
4.08

49.86
8.00
Parcial S/.
10.96
34.73

4.17
49.86

14,513.40

8.00

Parcial S/.

3,656.00
3,656.00

4,900.50
4,900.50

5,956.90
5,956.90



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Partida

Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003

0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303050115

010329140371

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060002

Transporte < 1 km agregado

m3k/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO
CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

Costo unitario directo por : m3k

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0255 177.50

Costo unitario directo por : m3k

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0101 177.50

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.1429 36.39
1.0000 0.5714 28.52
1.0000 0.5714 22.49
4.0000 2.2857 20.32
1.0000 0.5714 15.99
3.0000 80.80

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 16.27

1.0000 417

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
2.8000 18.15

1.0000 1.0000 97.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

4.53
8.00

Parcial S/.

453
453

1.79

8.00

Parcial S/.

1.79
1.79

92.36
8.00

Parcial S/.
5.20
16.30
12.85
46.45
80.80
9.14

242
11.56

20.44

8.00

Parcial S/.

16.27

4.17
20.44

177.50

8.00

Parcial S/.

29.68
29.68

50.82
50.82

97.00

97.00

225.91

8.00

Parcial S/.

29.68



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

0201040001

03012200040041

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

4.2000 18.15

1.0000 120.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
8.5000 18.15
1.0000 210.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
5.4000 18.15
1.0000 218.04

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
7.0000 18.15
1.0000 206.90

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
9.5000 18.15
1.0000 333.80

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

29.68

76.23
76.23

120.00

120.00

400.33

8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

154.28
154.28

210.00

210.00

352.10

8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

98.01
98.01

218.04

218.04

370.00

8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

127.05
127.05

206.90

206.90

542.28

8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

172.43
172.43

333.80
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APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento

MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000

CHANCADORA METSO LT96

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1.0000
CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1.0000
CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
3.3000 18.15
1.0000 194.86

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
3.6000 18.15
1.0000 96.97

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
9.0000 18.15
1.0000 430.09

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
4.,0000 18.15
1.0000 96.97

Costo unitario directo por : hm
Jornada

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

333.80

290.81

8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

59.90
59.90

194.86

194.86

198.36

8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

65.34
65.34

96.97

96.97

629.49

8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

163.35
163.35

430.09

430.09

199.25

8.00

Parcial S/.

29.68
29.68

72.60
72.60

96.97
96.97

216.79
8.00



MITI

Perd

OHLA

APUS SUBPARTIDAS

Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida
Rendimiento

Caédigo

0201040001

03012900030001

Partida
Rendimiento

Caodigo

0201040001

03012500010010

Partida
Rendimiento

Caédigo

0201040001

0301330004

Partida
Rendimiento

Caodigo

0201040001

03010400030005

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPOQ LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889

Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

MOTOSIERRA

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

0.5000

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
4.0000 18.15
1.0000 114.51

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.5000 18.15
0.9000 12.07

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
3.1000 18.15
1.0000 11.97

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.2500 18.15
1.0000 26.03

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
2.8000 18.15
2.0000 45.80

Costo unitario directo por : und

Jornada
Cantidad Precio S/.
2.0000 36.39

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

Parcial S/.

29.68
29.68

72.60
72.60

11451

11451

19.94

8.00

Parcial S/.

9.08
9.08

10.86

10.86

68.24

8.00

Parcial S/.

56.27
56.27

11.97

11.97

30.57

8.00

Parcial S/.

4.54
4.54

26.03

26.03

142.42

8.00

Parcial S/.

50.82
50.82

91.60

91.60

1,620.97

8.00

Parcial S/.

72.78
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APUS SUBPARTIDAS

0101010003
0101010004
0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ANCLAJES
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA2"a 8"
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

hh
hh
hh

und

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
3.0000

Cuadrilla

0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

4.0000
8.0000
8.0000

4.0000

4.0000
5.0000

ﬁ}nsmum IN
CO% CA 5

28.52
22.49
20.32

49.50

216.79
529.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

05714
1.1429
3.4286

3.0000

1.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

123.06

79.65

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

47.32
76.98

21.60

114.08
179.92
162.56
529.34

198.00
198.00

867.16
26.47
893.63

206.40
8.00

Parcial S/.

20.79
32.60
69.67
123.06

3.69
3.69

79.65
79.65

35.88
8.00

Parcial S/.

0.73
8.13
8.86

9.46
15.40
24.86

2.16
2.16
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA
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1. Calculos de costo de movilizacion y desmovilizacion

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA



(A

: 0 H LA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" %
= pero OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA NSTRUCCION

CON CAMBIOS

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

CAPACIDAD DE CANTIDAD DE | NUMERO DE COSTO TOTAL| MOVILIZACION | DESMOVILIZACI
CANTIDAD EQUIPO CARGA DE COSTO FLETE (S, ESCOLTA
nbAD () | UNIDADES VIAJES s/) /) s/ ON (5/.)
EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 1,129,450.00 590,725.00 538,725.00
29 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR | CAMA BAJA 40 29.00 1.00 7,200.00 425.00|  442,250.00 221,125.00 221,125.00
7 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR |CAMA BAJA 28 7.00 1.00 5,200.00 72,800.00 36,400.00 36,400.00
9 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR  |CAMA BAJA 28 9.00 1.00 5,200.00 93,600.00 46,800.00 46,800.00
6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T /SIMILAR  |CAMA BAJA 40 6.00 2.00 7,200.00 566.67 179,600.00 89,800.00 89,800.00
2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR |CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 850.00 24,200.00 12,100.00 12,100.00
6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00
8 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0yd3 7 ToN CAMA BAJA 28 8.00 1.00 5,200.00 83,200.00 41,600.00 41,600.00
34 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00
1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00
0 Zaranda PLATAFORMA 40 0.00 1.00 7,200.00 850.00 0.00 0.00 0.00
3 Chancadora PLATAFORMA 40 3.00 1.00 7,200.00 566.67 46,600.00 23,300.00 23,300.00
10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 5,200.00 52,000.00 52,000.00 0.00
EQUIPOS MENORES 20,800.00 10,400.00 10,400.00
1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00
1 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 464,781.00 232,390.50 232,390.50
18 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 18.00 1.00 180.88 10.00 65,116.80 32,558.40 32,558.40
77 CAMION VOLQUETE 15M3 77.00 1.00 229.48 10.00[  353,399.20 176,699.60 176,699.60
1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
5 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 5.00 1.00 202.65 10.00 20,265.00 10,132.50 10,132.50
10 CAMIONETA 4x4 10.00 1.00 100.00 4.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
3 Custer de 24 pasajeros 3.00 1.00 150.00 4.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00
7 Bus de 50 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00
CAMPAMENTO hm 114,400.00 57,200.00 57,200.00
5 Oficinas CAMA BAJA 28 5.00 1.00 5,200.00 52,000.00 26,000.00 26,000.00
1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00
1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00
300m  |Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00
2 Movilizacién de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00
OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 833,515.50 781,515.50
MOVILIZACION INSTALACIONES 57,200.00 57,200.00

TOTAL 890,715.50 838,715.50
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2. Costos de EPP’s

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

@Nsmumc’m

Perd CON CAMBIOS
COSTOS DE EPP
MANO DE OBRA DIRECTA
Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes
ftem Descripcion Und Precio | Tiempo Vida
Producto S/. |  (meses) Capataz Operario Oficial Pedn Capataz Operario Oficial Pe6n Capataz Operario Oficial Pedn

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 - - - 8.03 - - - 48.15 - - -
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15 6 - 0.17 0.17 0.17 - 8.03 8.03 8.03 - 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 100.00 12 0.08 0.08 0.08 0.08 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 1.15 115 1.15 115 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45,00 3 0.33 - - - 15.00 - - - 90.00 - - -
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 - 0.40 0.40 0.40 - 10.40 10.40 10.40 - 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68 - - - - - - - -
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
210 Botas de jebe und 50.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
213 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6 0.17 0.17 0.17 0.17 2.65 2.65 2.65 2.65 15.90 15.90 15.90 15.90
214 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
215 Orejeras con proteccion auditiva und 89.90 6 0.17 0.17 0.17 0.17 14.98 14.98 14.98 14.98 89.90 89.90 89.90 89.90
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
217 Guantes cuero / badana und 12.9 05 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
218 Traje tyvek und 19.90 - - - - - - - -
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60

Sub Total S/. HH 216.28 | 216.68 | 216.68 | 216.68]  1,297.65] 1,30005] 1,300.05]  1,300.05




A

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" @
 per OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERERAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA NSTRUCCION

COSTOS DE EPP

MANO DE OBRA INDIRECTA |

item Descripcién Und Precio Tiempo Vida Tiempo Vida | Sub Total S/.{ Sub Total x
Producto S/. (meses) (mes) Mes 06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 115
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00 12.00 0.08 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00 12.00 0.08 12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
110 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
111 Orejeras con proteccion auditiva und 139.90 12.00 0.08 11.66 69.95
1.12 Blogueador solar x 110 ml und 45,60 2 0.50 22.80 136.80
Sub Total S/. HH 78.35 470.08
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3. Costo de combustible Indirecto

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

ﬁusmuccm

' Perdi OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA CON CAMBIOS
COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS
UNIDAD CANTIDAD | DURACION Jornadas Horarc. Hr totales Consumo Consumo
nro x mes (Meses) por dia (gin / hr) Total (gin)
1 TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
Custer de 24 pasajeros GG und 19 7 Doble turno 6 2,964.00 2.40 7,113.60
Bus de 50 pasajeros CD und 42 7 Doble turno 8 8,736.00 3.40 29,702.40
2 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 71 7 Doble turno 8 14,768.00 1.80 26,582.40
Cama Baja mes 1 7.5 Un turno 3 585.00 3.80 2,223.00
Camién Grua mes 1 3 Un turno 4 360.00 3.00 1,080.00
PETROLEO|TOTAL (07 MESES) 66,701.40
MENSUAL 9,528.77
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4. Costos de Ensayo de Calidad

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

ENSAYOS DE MATERIALES - CONFLUENCIA

NSTRucclc’m

CON CAMBIOS

#E Costo Unitari Costo Subtotal
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) nsayos osto Unitario osto subtota
(und) S/. S/.
Excavaciones y/o
ASTM D 422 6 segl 3 Cant
Granulometria osegun | 1cada1000 m"de _-antera 464,666.68 465 350.00 162,750.00
EETT material Para Diques y Respaldo
del Enrocado
Excavaciones y/o
3
Cant
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m" de _-antera 464,666.68 465 60.00 27,900.00
material Para Diques y Respaldo
del Enrocado
. . Excavaciones y/o
Contenido de Material 3
Conformacién de Dique | s o0 @€ Materia MTCE 118 1 cada 1000 m™ de Cantera 464,666.68 465 220.00 102,300.00
Organico material )
Para Diques
1 cada 1000 m’ d Excavaciones y/o
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 cada 10U m de Cantera 464,666.68 232 100.00 23,200.00
material .
Para Diques
Relacién Densidad ASTM D 1557 1 cada 1000 m* d
Homodad ASTM D 4253 ca .al m Z En campo Para Diques |  464,666.68 465 150.00 69,750.00
ASTM D 4254 material compactado
C i6 3
ompactacion Base y ASTM D 1556 1 cada 250 m° de En campo 464,666.68 465 120.00 55,800.00
Cuerpo ASTM D 5030 material compactado Para Diques
E -
1 cada 1000 m3 de xcavaciones y/o
» CBR corona ASTM D 1883 . Cantera 29,826.80 15 220.00 3,300.00
Conformacién de material .
Para Diques
Corona p g En campo
Compactacién Corona ASTM D 2922 1cada250m-de mp 29,826.80 60 200.00 12,000.00
material compactado Para Diques
Volumen en diques (m> | Total S/. | 457,000.00 |
Descripcion Nuevos Existentes Interferencias Parcial
Conformacién Dique 414,900.23 25,201.37 24,565.08 464,666.68 | Mensual S/. | 65,285.71 |
Corona 17,382.35 10,095.63 2,348.82 29,826.80
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5. Histograma de Equipos

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA



NN

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY"

OHLA o
Perd OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA NS TR
HISTOGRAMA MENSUAL - EQUIPOS
» RIPCIO . Ao
1.00{EQUIPOS COSTE DIRECTO 39 156 193 199 182 125 67
1.01| CAMION CISTERNA 5000 GAL 3 4 5 5 4 4 3
1.02] CAMION GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1
1.03| CAMION VOLQUETE 15 M3 12 68 77 66 44 19 15
1.04| CAMION VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 4 12 16 18 15 6
1.05|] CARGADOR FRONTAL CAT 966 1 5 7 7 7 7 3
1.06] CHANCADORA METSO LT96 2 3 3 3 3 3
1.07| EXCAVADORA 336 4 16 22 27 29 24 11
1.08| LUMINARIAS 8 24 26 34 38 26 18
1.09] MOTOBOMBA 8" 1 6 9 8 8
1.10| MOTONIVELADORA 1 2 2 2 2 2 2
1.11| RETROEXCAVADORA 1 8 8 8 8 8 2
1.12| RODILLO 10 TON 2 3 6 6 6 6 3
1.13| RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1
1.14] TRACTOR D6 2 5 8 9 9 6 1
1.15] TRACTOR D8 2 5 5 6 4 3 1
1.16] ZARANDA METSO ST 4.8 1 1
2.00|EQUIPOS COSTE INDIRECTO 12 19 21 21 21 21 18
2.01] Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 8 9 10 10 10 10 9
2.02] Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1
2.03| Custer de 24 pasajeros CD 2 2 3 3 3 3 2
2.04| Bus de 50 pasajeros GG 1 7 7 7 7 7 6
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6. Histograma de Mano de Obra

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" @ _
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA g1

HISTOGRAMA - MANO DE OBRA

DESCRIPCION Feb-23 Mar-23 Jun-23 Jul-23 Set-23 Oct-23
1.00{MANO DE OBRA 90 442 551 717 627 401 179 179
1.01] CAPATAZ 4 20 22 39 37 23 11 11
1.02] OPERARIO 1 9 12 29 22 19 5 5
1.03] OFICIAL 2 8 24 57 60 42 16 16
1.04] PEON 28 157 195 285 235 124 51 51
1.05| PEON VIGIA 2 10 13 18 15 8 3 3
1.06/ OP. EQ. PESADO 17 82 101 102 91 64 32 32
1.07| OP. EQ. LIVIANO 25 145 175 178 158 112 53 53
1.08| TOPOGRAFO 9 9 7 7 7 7 6 6
1.09] CHOFER DE CAMIONETA 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1| BIOLOGO 1 1 1 1 1 1 1 1
2.00|STAFF PROFESIONAL 16 78 120 138 137 138 137 116 2
2.01| DIRECCION
2.01.01| Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
2.02| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2.02.01| Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
2.02.02| Supervisor SSOMA de Dique DIPR-001b-MlI, DIPR-002-MD 2 2 2 2 2 2 2
2.02.03| Supervisor SSOMA de Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 1 2 2 2 2 2 1
2.02.04| Supervisor SSOMA de Dique DIPR-005-MI 1 2 2 2 2 2 2
2.02.05| Supervisor SSOMA de Dique DIPR-006-MD 1 2 2 2 2 2 2
2.02.06| Supervisor SSOMA de Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 1 2 2 2 2 2 1
2.02.07| Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2 1
2.02.08| Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 1 2 2 2 2 2 2
2.02.05| Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.06| Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1
2.02.07| Supervisor de medio ambiente 1 2 2 2 2 2 2
2.02.08| Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1
2.02.09| Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1

2.03| OFICINA TECNICA Y CALIDAD

2.03.01| Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
2.03.02| Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1
2.03.03| Jefe de Topografia 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2.03.04| Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.05| Ingeniero de Planeamiento y costos 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2.03.06| Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1
2.03.07| Jefe de Calidad 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5
2.03.08| Supervisor de Control de Calidad 2 2 3 3 3 3 3
2.03.09| Técnico de campo 3 3 6 6 6 6 4
2.03.10| Asistente de campo 3 3 6 6 6 6 4
2.03.11| Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1
2.03.12| Técnico de laboratorio de suelos 1 1 2 2 2 2 2
2.04] APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.04.01| Jefe de produccidn 0.5 1 2 3 3 3 3 2
2.04.02| Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-Ml, DIPR-002-MD 2 2 2 2 2 2 2
2.04.03| Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 1 2 2 2 2 2 1
2.04.04| Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI 1 2 2 2 2 2 2
2.04.05| Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD 1 2 2 2 2 2 2
2.04.06| Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MIy DIPR-016-MD 1 2 2 2 2 2 1
2.04.07| Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2 1
2.04.08| Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo 1 2 2 2 2 2 2
2.04.09| Jefe de Equipos 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2.04.10] Mecénicos 4 4 6 6 6 6 4
2.04.11| Ayudantes mecanicos 4 6 6 6 6 6 4
2.04.12| Mecanicos -Subcontratistas 3 3 5 5 5 5 3
2.05| GESTION SOCIAL
2.05.01| Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1
2.06] ADMINISTRACION
2.06.01] Administrador de Obra 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2.06.02| Comprador 1 1 1 1 1 1 1
2.06.03| Jefe de Recursos Humanos
2.06.04| Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1
2.06.05| Responsable de Servicios Generales
2.06.06] Asistente administrativo 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2.06.07| Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2
2.06.08| Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1
2.06.09] Auxiliar de Almacén 1 2 2 2 2 2 2
2.07| APOYO GENERAL A LA OBRA
2.07.01| Tareadores 2 2 2 2 2 2 2
2.07.02| Vigilancia 2 4 4 5 5 5 5 5
2.07.03| Choferes de Camionetas 5 8 18 20 20 20 20 18
2.07.04| Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1 1 1 2 1 2 1 2
2.07.05| Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+Cl 4 16 17 17 17 17 14

TOTAL PERSONAL 16 168 562 689 854 765 538 295 181
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7. Listado de Insumos

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA



NS

OHLA  PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" @
: OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA NSTRUCCION

COM CAMBIOS

LISTADO DE INSUMOS

RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/
CAPATAZ hh 31,065.1968 36.39 1,130,462.51
OPERARIO hh 20,463.4881 28.52 583,618.68
OFICIAL hh 39,888.9493 22.49 897,102.47
PEON hh 213,875.7721 20.32 4,345,955.69
PEON - VIGIA hh 13,817.9310 20.32 280,780.36
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 97,112.7778 36.05 3,500,915.64
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 166,292.7930 29.68 4,935,570.10
CHOFER DE CAMIONETA mes 7.0000 3,656.00 25,592.00
TOPOGRAFO hh 11,619.5882 39.41 457,927.97
BIOLOGO hh 1,458.3331 60.00 87,499.99
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 273,802.7985 8.53 2,335,537.87
PETROLEO D-2 gal 1,281,361.8711 18.15 23,256,717.96
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,171.9096 8.36 18,157.16
ALAMBRE NEGRO #8 kg 19,288.7158 8.36 161,253.66
Alambre Galvanizado #14 m 3,894.7200 0.41 1,596.84
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 340.6200 25.85 8,805.03
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg 45,610.0768 4.95 225,769.88
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 1,113.1855 6.38 7,102.12
ANCLAJES und 56.0000 49,50 2,772.00
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 18,723.8700 93.50 1,750,681.85
POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE und 20,0003 2.700.00 7830081
LONGITUD.

POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE und 31482 350000 1101870
LONGITUD.

PIEDRA CHANCADA m3 27.0885 49.50 1,340.88
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 2,869.5208 49.50 142,041.28
ARENA GRUESA m3 2,097.8792 60.50 126,921.69
BASE GRANULAR m3 177.1507 60.50 10,717.62
MATERIAL DE LASTRADO m3 2,778.0000 26.76 74,339.28
GEOMALLA BIAXIAL m2 33,437.4120 11.94 399,242.70
Geotextil no tejido 200gr/im2 m2 48,548.9470 5.28 256,338.44
GEOWEB m2 30,348.2215 34.43 1,044,889.27
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 77.2310 22.00 1,699.08
WATER STOP DE 6" m 148.6000 60.75 9,027.45
WATER STOP DE 8" m 183.4500 81.00 14,859.45
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42,525.2513 28.93 1,230,255.52
YESO BOLSA 20 KG bol 98.2800 19.80 1,945.94
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m 35.2800 466.16 16,446.12
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m 74.2350 1,341.63 99,595.90
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 139.8600 1,791.68 250,584.36
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 51.0400 1,940.40 99,038.02
Varilla anclaje HAS-B-105 5/8" und 73.0260 34,53 2,521.59
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 111,458.0400 0.94 104,770.56
Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 94.27 28,281.00
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 3,422.7763 7.15 24,472.85
Cépsula quimica HVU2 5/8" x 5" und 146.0520 23.10 3,373.80
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 286.5492 105.60 30,259.60
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 387.5099 60.50 23,444.35
MADERA TORNILLO p2 25,376.7977 6.05 153,529.63
ESTACAS DE MADERA und 6,808.5000 5.78 39,353.13
Estaca de madera tornillo und 95.1550 12.00 1,141.86
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 49,5150 137.50 6,808.31
LISTON MADERA 3"X3"X8' und 158.6656 52.90 8,393.41
PINTURA ESMALTE gal 333.1200 35.54 11,839.08
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LISTADO DE INSUMOS

RECURSO

PINTURA ASFALTICA

IMPRIMANTE ASFALTICO

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m
ALMACEN PROVISIONAL

MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION
PL 3"x 14.30"x 5/8"

CARPA COMEDOR (CAMPO)

CONTENEDOR DE OFICINAS

MATERIALES (VARIOS

GPS

HERRAMIENTAS MANUALES

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
MOTOSIERRA

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

ZARANDA ESTATICA

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

PUERTA DE MADERA 2.00x1.50 m

BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2

Modulo Informacion

Demolicion de estructuras

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m
SERVICIO DE INTERNET

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

SERVICIO DE TELEFONIA

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

SC MOVILIZACION DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos
Tratamiento de residuos

- OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
per OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA

UND CANTIDAD

679.9160
297.4632
14.0000
16.0000
7.5000
34.5400
146.0520
16.0000
70.0000

8,494.5885

12,994.4804
34,969.3912
776.3834
1,002.7793
10,691.4060
422.0149
11,677.7971
13,676.0466
45,642.4942
12,053.5802
7,215.0088
2,511.1788
7.0000
114,423.8070
28,127.6350
8,040.3629
1,022.1631
2,192.0000
1,990.8620
2,883.8951
467.6000
1.0000
4,256.8661
617.4148
6,702.8139

1.00
1.00
2.00
9.00
2.00
759.00
3.00
7.00
4.00
8.00
8.00
8.00
8.00
1.00
1.00
7.00
7.00

P.U. S/
2321
4.98
8,030.00
4,400.00
5,500.00
1,430.00
150.48
2,750.00
715.00

15.89

45.80
10.41
16.66
29.15
96.97
57.82
218.04
107.38
210.00
206.90
333.80
194.86
5,956.90
97.00
120.00
96.97
114,51
11.97
11.45
12.07
26.03
31,770.00
50.00
341.60
430.09

82,500.00
49,500.00
1,450.00
4,557.96
10,725.00
163.15
4,312.44
4,788.70
5,467.00
1,100.00
1,650.00
1,100.00
11,000.00
836,797.50
782,197.50
7,150.00
4,730.00

[;?Iusmuccmu

COM CAMBIOS

PARCIAL S/

15,780.85
1,481.37
112,420.00
70,400.00
41,250.00
49,392.20
21,977.90
44,000.00
50,050.00
126,630.66

134,979.01
263,443.70
595,147.20
364,031.36
12,934.55
29,231.02
1,036,745.64
24,400.90
2,546,226.88
1,468,533.88
9,584,923.78
2,493,885.74
2,408,369.94
489,328.30
41,698.30
11,099,109.28
3,375,316.20
779,673.99
117,047.90
26,238.24
22,795.37
34,808.61
12,171.63
31,770.00
212,843.31
210,908.90
2,882,813.23

82,500.00
49,500.00
2,900.00
41,021.64
21,450.00
123,830.85
12,937.32
33,520.90
21,868.00
8,800.00
13,200.00
8,800.00
88,000.00
836,797.50
782,197.50
50,050.00
33,110.00
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" @
per OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA NSTRUCCION

COM CAMBIOS

LISTADO DE INSUMOS

RECURSO UND CANTIDAD P.U.S/  PARCIALS/
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 2400  4,400.00 105,600.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 2400 2,750.00 66,000.00
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 24.00  440.00 10,560.00
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.00 1,200.00 1,200.00
BARANDA METALICA m 27.85  724.90 20,188.47
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 4.00  550.00 2,200.00
PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN

ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00 4,767.51 9,535.02
BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4  und 67.46 3,602.46  243,021.95
JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE

TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.00 7,744.00 7,744.00
COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO

PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.00 7,920.00 7,920.00
JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE

DIMENSIONES 01 85X1.00 M und 1.00 25,652.00 25,652.00
JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO.

DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00 6,437.20 6,437.20
#il?(;gl\ljl)E TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 3.80 M, 1.00 21.780.00 21780.00
CALISTENIA ELIPTICA und 2.00 6,616.50 13,233.00
CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 7,991.50 7,991.50
CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 7,920.00 15,840.00
CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.00 7,744.00 7,744.00
PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM,

ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO und 6.00 1,097.32 6,583.92
BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 2.00 6,160.00 12,320.00
ﬁgg)TcEl\;lEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y 200 2.935.53 5.671.06
PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00 1,808.66 7,234.64

SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 1,175.28 7,051.68
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8. Calculo de Rendimiento de Transporte

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RiO CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA-RIO CASMA

COSTOS DE TRANSPORTE

{1 JNSTRUCCION

CON CAMBIOS

Material Propio

Material Afirmado

Material Excedente

Roca Seleccionada

Cantos Rodados

<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 15 10 12 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 18 12 14 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 7 0 5 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5 1.25 1.25
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 22 22 15 15
N2 DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 7 21 9 19 g
CICLOS X JORNADA und 21 44 21 44 21 56 19 44 21 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 672.00 278.67 645.33 252.00 528.00
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C2. Plazo de Pagos

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES

Lima, 02 de Diciembre de 2022

Sefores: Obrascén Huarte Lain Sucursal del Peru
Presente. —

Estimados Sefiores:

El que suscribe, Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascon Huarte
Lain S.A. Sucursal del Peru, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitacion proporcionados por
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perd y conocer todas las condiciones existentes, oferta
las siguientes principales (no Unicas) condiciones comerciales y contractuales:

Descripcion Requerido (Obligatorio) Ofertado

Forma de pago Valorizacion mensual — factura 30 | Valorizacion mensual
dias como minimo. — factura 60 dias

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos

Variacion de Precios No se acepta variacion de Precios Segun  condiciones

del TdR

Plazo de Ejecucion 225 dias 225 dias

Cumplimiento de | Si Si

condiciones contractuales

Cumplimiento de |Si Si

condiciones de SSOMAC

Carta de fiel cumplimiento | Si Segln  condiciones

del 10% del Contrato

Retencion de garantia del | Si Segun  condiciones

5% del Contrato

Modalidad de contratacion Precios Unitarios Precios Unitarios

Atentamente,

dvar0. Manchado Mayayo
Representante Legal

Obrascon Huarte Lain S.A. — Sucursal del Peru
Av. 28 de Julio 150, Of. 701

Miraflores, 15074 — Lima

T.(+51) 1 625 7200

www.ohla-group.com
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