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Proyecto: PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 09 – RÍO CHICAMA ‐ TRAMO 4: KM 0+000 ‐ KM 15+800

Paquete: PAQUETE 9

Río: Rio Chicama

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Lugar:

Plazo: 544 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución: 02.12.2024

A. TOTAL COSTO DIRECTO 146,943,958.28                

B. GASTOS GENERALES  28,503,616.04 

C. UTILIDAD 10.00% 14,694,395.83 

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 190,141,970.15                

E. IGV (18% D) 18.00% 34,225,554.63 

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 224,367,524.77                

Referencia: TDR‐Anexo 13

16.11.2024

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-08)"

Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

1.00. OBRAS PRELIMINARES

1.01. Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81

1.02. Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra mes 17.30 81,421.59 1,408,593.51

1.03. Levantamiento topografico final de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81

1.04. Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m und 1.00 3,635.48 3,635.48

1.05. Construcción de acceso nuevo

1.05.01. Excavación en material común para accesos m3 9,128.18 5.86 53,491.13

1.05.02. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 14,887.11 13.78 205,144.38

1.05.03. Proceso y selección de material propio m3 14,887.11 21.43 319,030.77

1.05.04. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 13,100.66 4.94 64,717.24

1.05.05. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 2,977.42 2.06 6,133.49

1.05.06. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 2,409.84 5.15 12,410.67

1.05.07. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 14,512.71 1.86 26,993.64

1.05.08. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 46,894.40 0.97 45,487.57

1.05.09. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 8,666.09 4.94 42,810.46

1.05.10. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 24,768.30 1.79 44,335.25

1.05.11. Habilitación de acceso temporal en cauce de río (Inc. Instalación y Retiro de alcantarilla) Km 3.75 46,645.38 174,920.18

1.06. Rehabilitación de accesos existentes

1.06.01. Rehabilitación de accesos existentes km 27.24 30,112.50 820,336.46

1.06.02.
Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 300 mm, para cruce sobre 

canal
und 1.00 3,275.23 3,275.23

1.06.03.
Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre 

canal
und 3.00 5,746.85 17,240.55

1.06.04.
Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce sobre 

canal
und 5.00 8,778.99 43,894.95

1.06.05. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre  und 2.00 13,156.67 26,313.34

1.06.06. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre  und 4.00 14,621.40 58,485.60

1.06.07. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce  und 6.00 44,869.08 269,214.48

1.07. Mantenimiento de accesos (L<15 km) mes 15.00 70,575.41 1,058,631.15

1.08. Conformación de ataguía

1.08.01. Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río m3 134,274.68 9.53 1,279,637.70

1.08.02. Conformación de ataguía con revestimiento con bolsa de geotextil tejido de alta resistencia para  m3 48,586.03 112.33 5,457,668.75

1.09. Señalización de obra glb 1.00 32,345.42 32,345.42

1.10. Movilización de equipos a obra Glb 1.00 610,049.84 610,049.84

1.11. Desmovilización de equipos a obra Glb 1.00 517,249.84 517,249.84

1.12. Construcción de campamentos (talleres, almacenes y oficinas)

1.12.01. Conformación de terraplén para campamentos m2 46,137.50 3.71 171,170.13

1.12.02. Construcción de campamentos Glb 1.00 971,124.00 971,124.00

1.12.03. Mantenimiento de campamentos mes 15.00 74,066.15 1,110,992.25

1.12.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 46,137.50 0.97 44,753.38

1.12.05. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 20,313.77 4.94 100,350.03

1.12.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 46,884.82 1.79 83,923.82

1.13. Implementación de controles ambientales durante la construcción mes 15.00 55,256.52 828,847.80

1.14. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO

1.14.01. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO m2 589,883.72 1.73 1,020,498.83

1.14.02. Conformación de material excedente en DME y DMO m3 618,759.14 3.64 2,252,283.28

1.14.03. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 429,460.60 0.97 416,576.78

1.14.04. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 69,180.21 4.94 341,750.26

1.14.05. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 113,049.92 1.79 202,359.36

1.15. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 46,137.50 4.03 185,934.13

2.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 1

2.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 1

2.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 80,887.46 0.97 78,460.84

2.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 33,214.11 4.94 164,077.70

2.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 57,386.29 1.79 102,721.46

2.01.04. Excavación en material común m3 106,331.77 5.86 623,104.17

2.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 42,902.91 10.55 452,625.70

2.01.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 414.51 75.61 31,341.10

2.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 7,497.62 5.15 38,612.74

2.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 23,534.81 1.86 43,774.75

2.01.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 149,944.21 2.24 335,875.04

2.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 143,243.62 11.52 1,650,166.50

2.01.11. Relleno propio sin compactar m3 30,860.97 4.76 146,898.22

2.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 72,819.95 2.5 182,049.88

2.01.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 29,136.14 10.57 307,968.95

2.01.14. Proceso y selección de material propio m3 174,104.59 21.43 3,731,061.36

2.01.15. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 77,603.36 4.94 383,360.60

2.01.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 10,681.08 2.06 22,003.02

2.01.17. Colocación de protección para geotextil m2 25,904.53 10.28 266,298.62

2.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 1

2.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 51,079.18 7.71 393,820.48
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2.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 1,769,690.25 1.97 3,486,289.79

2.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 22,638.62 55.48 1,255,990.64

2.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 42,902.91 34.55 1,482,295.54

2.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 1

2.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 9,996.00 13.57 135,645.72

2.03.02. Selección y acopio de roca removida m3 7,497.00 14.84 111,255.48

2.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 2,199.12 10.27 22,584.96

2.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 8,730.48 1.97 17,199.05

2.04. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS ‐ SECTOR 1

2.04.01. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 23,284.91 7.03 163,692.90

2.04.02. Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 18,631.55 41.54 773,954.59

2.04.03. Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 1,863.14 697.47 1,299,484.26

2.04.04. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 1,639.56 21.8 35,742.41

2.04.05. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 68,720.83 2.57 176,612.53

3.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 2

3.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 2

3.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 26,456.69 0.97 25,662.99

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 5,889.34 4.94 29,093.34

3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 9,903.42 1.79 17,727.12

3.01.04. Excavación en material común m3 23,513.06 5.86 137,786.53

3.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 12,968.60 10.55 136,818.73

3.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 5,895.70 10.28 60,607.80

3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 1,284.66 5.15 6,616.00

3.01.08. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 38,578.61 2.24 86,416.09

3.01.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 40,719.66 11.52 469,090.48

3.01.10. Relleno propio sin compactar m3 6,853.10 4.76 32,620.76

3.01.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 19,717.90 2.5 49,294.75

3.01.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 6,615.70 10.57 69,927.95

3.01.13. Proceso y selección de material propio m3 47,572.76 21.43 1,019,484.25

3.01.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 18,602.84 4.94 91,898.03

3.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 2

3.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 19,397.50 7.71 149,554.73

3.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 751,012.13 1.97 1,479,493.90

3.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 9,074.01 55.48 503,426.07

3.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 12,968.60 34.55 448,065.13

4.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 3

4.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 3

4.01.01. Excavación en material común saturado m3 57,955.57 7.01 406,268.55

4.01.02. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 50,625.96 5.15 260,723.71

4.01.03. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 57,918.28 2.15 124,524.30

4.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 3

4.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 223,170.69 0.97 216,475.57

4.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 85,021.89 4.94 420,008.14

4.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 230,988.27 1.79 413,469.00

4.02.04. Excavación en material común m3 525,565.33 5.86 3,079,812.83

4.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 160,632.94 10.55 1,694,677.52

4.02.06. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 1,789.94 75.61 135,337.36

4.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 27,475.56 5.15 141,499.13

4.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 111,748.14 1.86 207,851.54

4.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 532,561.12 2.24 1,192,936.90

4.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 555,637.07 11.52 6,400,939.05

4.02.11. Relleno propio sin compactar m3 135,942.42 4.76 647,085.92

4.02.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 257,319.52 2.5 643,298.80

4.02.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 131,488.50 10.57 1,389,833.39

4.02.14. Proceso y selección de material propio m3 691,579.49 21.43 14,820,548.47

4.02.15. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 292,005.06 4.94 1,442,505.00

4.02.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 26,409.38 2.06 54,403.32

4.02.17. Colocación de protección para geotextil m2 119,163.66 10.28 1,225,002.38

4.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 3

4.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 205,491.92 7.71 1,584,342.70

4.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 9,249,019.41 1.97 18,220,568.24

4.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 77,601.09 55.48 4,305,308.47

4.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 160,632.94 34.55 5,549,868.08

4.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 3

4.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 6,294.00 13.57 85,409.58

4.04.02. Selección y acopio de roca removida m3 4,720.50 14.84 70,052.22

4.04.03. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 1,190.56 10.27 12,227.05

4.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 1,902.65 1.97 3,748.22

4.05. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS ‐ SECTOR 3

4.05.01. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 59,974.02 7.03 421,617.36

4.05.02. Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 93,678.88 41.54 3,891,420.68

4.05.03. Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 9,385.34 697.47 6,545,993.09
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4.05.04. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 8,259.11 21.8 180,048.60

4.05.05. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 412,716.40 2.57 1,060,681.15

4.06. ÁREAS DEGRADADAS

4.06.01. Carguío y transporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construcción y demo m3 78,971.32 155.38 12,270,562.92

5.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 4

5.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 4

5.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 18,682.92 0.97 18,122.43

5.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 6,063.06 4.94 29,951.52

5.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 11,608.43 1.79 20,779.09

5.01.04. Excavación en material común m3 27,260.60 5.86 159,747.12

5.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 9,244.23 10.55 97,526.63

5.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 4,358.15 10.28 44,801.78

5.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 1,024.79 5.15 5,277.67

5.01.08. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 30,981.28 2.24 69,398.07

5.01.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 32,270.30 11.52 371,753.86

5.01.10. Relleno propio sin compactar m3 7,280.13 4.76 34,653.42

5.01.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,417.35 2.5 36,043.38

5.01.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 4,886.15 10.57 51,646.61

5.01.13. Proceso y selección de material propio m3 39,550.43 21.43 847,565.71

5.01.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 15,029.17 4.94 74,244.10

5.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 4

5.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 14,404.90 7.71 111,061.78

5.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 557,193.87 1.97 1,097,671.92

5.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 7,124.98 55.48 395,293.89

5.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 9,244.23 34.55 319,388.15

6.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 5

6.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO ‐ SECTOR 5

6.01.01. Excavación en material común saturado m3 20,985.43 7.01 147,107.86

6.01.02. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 18,467.18 5.15 95,105.97

6.01.03. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 238,709.27 2.15 513,224.92

6.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 5

6.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 14,286.80 0.97 13,858.20

6.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 6,884.27 4.94 34,008.29

6.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 31,041.18 1.79 55,563.71

6.02.04. Excavación en material común m3 29,246.39 5.86 171,383.85

6.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 8,873.46 10.55 93,615.00

6.02.06. Colocación de protección para geotextil m2 4,762.30 10.28 48,956.44

6.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 1,249.88 5.15 6,436.88

6.02.08. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 28,116.99 2.24 62,982.06

6.02.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 35,191.76 11.52 405,409.08

6.02.10. Relleno propio sin compactar m3 6,735.18 4.76 32,059.46

6.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,297.85 2.5 35,744.63

6.02.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 5,266.30 10.57 55,664.79

6.02.13. Proceso y selección de material propio m3 41,926.94 21.43 898,494.32

6.02.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 19,049.61 4.94 94,105.07

6.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 6,200.24 2.06 12,772.49

6.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 5

6.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 14,562.81 7.71 112,279.27

6.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 566,586.90 1.97 1,116,176.19

6.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 7,675.19 55.48 425,819.54

6.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 8,873.46 34.55 306,578.04

7.00. ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN LATERAL

7.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.01.01. Excavación en material común m3 1,123.22 40.07 45,007.43

7.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 367.06 35.54 13,045.39

7.01.03. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 49.04 5.15 252.56

7.01.04. Proceso y selección de material propio m3 637.11 21.43 13,653.32

7.01.05. Trazo y replanteo de interferencia m2 1,453.22 1.64 2,383.28

7.01.06. Relleno compactado para estructuras m3 52.85 60.85 3,215.94

7.01.07. Relleno propio sin compactar m3 217.20 4.76 1,033.87

7.02. OBRAS DE CONCRETO

7.02.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 156.53 56.7 8,875.25

7.02.02. Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM m3 0.93 530.3 493.18

7.02.03.
Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 

kg/cm2
m3 65.20 398.62 25,990.02

7.02.04. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 619.42 66.01 40,887.91

7.02.05. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 7,293.45 6.51 47,480.36

7.02.06. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 102.27 747.03 76,398.76

7.02.07. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.05 862.58 44.85

7.02.08. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 121.60 21.8 2,650.88

7.02.09. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 5,557.84 2.57 14,283.65

7.02.10. Desvío provisional ‐ tubería HPDE D=1200mm m 186.00 1,887.09 350,998.74
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7.02.11. Desvío provisional ‐ canal de tierra para estructuras de interferencias m 202.00 52.86 10,677.72

7.02.12. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3  157.92 34.55 5,455.99

7.02.13. Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 20.72 94.33 1,954.52

7.02.14. Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2" m 41.49 24.15 1,001.98

7.02.15. Junta de dilatación para canales de concreto m 46.89 94.33 4,423.13

7.02.16. Junta de contracción para canales de concreto m 10.90 24.15 263.24

7.02.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 179.37 7.71 1,382.94

7.02.18. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 7,038.21 1.97 13,865.27

7.03.  INSTALACIONES HIDRÁULICAS

7.03.01. Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE‐2, B=1400 x  und 2.00 26,323.90 52,647.80

7.03.02. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=3.10 m x h=2.67 m und 1.00 43,614.45 43,614.45

7.03.03. Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica m2 346.92 42.99 14,914.09

7.03.04. Suministro, habilitación e instalación de baranda metálica de tubo Ø 2" F°G° h=0.90 m m 3.90 868.29 3,386.33

8.00. ALCANTARILLA DE RETORNO

8.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

8.01.01. Excavación en material común m3 175.61 40.07 7,036.69

8.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 58.68 35.54 2,085.63

8.01.03. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 9.54 5.15 49.13

8.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 4.53 1.86 8.43

8.01.05. Proceso y selección de material propio m3 345.78 21.43 7,410.04

8.01.06. Trazo y replanteo de interferencia m2 481.40 1.64 789.50

8.01.07. Relleno compactado para estructuras m3 260.34 60.85 15,841.98

8.01.08. Relleno propio sin compactar m3 26.75 4.76 127.33

8.02. OBRAS DE CONCRETO

8.02.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 26.43 56.7 1,498.58

8.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 7.74 142.66 1,104.19

8.02.03. Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM m3 30.53 530.3 16,190.06

8.02.04. Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/ m3 67.60 398.62 26,946.71

8.02.05. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 265.44 66.01 17,521.69

8.02.06. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 2,466.50 6.51 16,056.92

8.02.07. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 42.30 747.03 31,599.37

8.02.08. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.09 862.58 77.63

8.02.09. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 96.86 21.8 2,111.55

8.02.10. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 4,582.45 2.57 11,776.90

8.02.11. Desvío provisional ‐ tubería HPDE D=1200mm m 115.00 1,887.09 217,015.35

8.02.12. Desvío provisional ‐ canal de tierra para estructuras de interferencias m 95.50 52.86 5,048.13

8.02.13. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3  120.17 34.55 4,151.87

8.02.14. Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f'c=175kg/cm2) m3 77.94 243.32 18,964.36

8.02.15. Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 6.84 94.33 645.22

8.02.16. Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2" m 18.82 24.15 454.50

8.02.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 203.46 7.71 1,568.68

8.02.18. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 8,380.90 1.97 16,510.37

8.03.  INSTALACIONES HIDRÁULICAS

8.03.01. Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 600 mm und 1.00 12,761.26 12,761.26

8.03.02. Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 750 mm und 1.00 19,061.26 19,061.26

8.03.03. Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 1200 mm und 1.00 41,884.92 41,884.92

8.03.04. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm m 6.40 637.1 4,077.44

8.03.05. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 750 mm m 9.19 1,029.20 9,458.35

8.03.06. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm m 7.04 1,804.49 12,703.61

8.03.07. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=0.70 m x H=1.17 m und 1.00 5,087.29 5,087.29

8.03.08. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.35 m x H=1.24 m und 1.00 10,011.79 10,011.79

8.03.09. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m und 1.00 372.27 372.27

8.03.10. Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6" m 16.03 77.59 1,243.92

8.03.11. Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica m2 102.06 42.99 4,387.56

9.00. RAMPAS Y ACCESOS A CORONA

9.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RAMPAS Y ACCESOS A CORONA

9.01.01. Excavación en material común m3 26,761.47 9.8 262,262.41

9.01.02. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 14,132.71 10.55 149,100.09

9.01.03. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 39.28 75.61 2,969.96

9.01.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 2,175.06 5.15 11,201.56

9.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 2,774.46 1.86 5,160.50

9.01.06. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 16,463.88 2.24 36,879.08

9.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 26,152.71 14.71 384,706.36

9.01.08. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 15,245.21 2.5 38,113.03

9.01.09. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 6,998.47 55.48 388,275.12

9.01.10. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 13,346.42 34.55 461,118.81

9.01.11. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 6,467.88 10.57 68,365.49

9.01.12. Relleno propio sin compactar m3 5,597.60 4.76 26,644.58

9.01.13. Proceso y selección de material propio m3 31,750.31 21.43 680,409.14
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9.01.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 13,423.15 4.94 66,310.36

9.01.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 64.19 2.06 132.23

9.01.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 18,022.81 7.71 138,955.87

9.01.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 791,705.22 1.97 1,559,659.28

9.02. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS

9.02.01. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 893.62 7.03 6,282.15

9.02.02. Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm m2 585.36 62.22 36,421.02

9.02.03. Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 114.70 697.47 79,999.81

9.03. OBRAS DE CONCRETO

9.03.01. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 42.10 66.01 2,779.29

9.03.02. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m2 94.05 747.03 70,258.17

9.03.03.
Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 

kg/cm2
m3 193.68 398.62 77,204.72

9.03.04. Junta transversal de dilatación e=20mm en pavimento m 18.00 57.01 1,026.18

9.03.05. Junta transversal de contracción e=6mm en pavimento m 54.00 24.15 1,304.10

9.03.06. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 234.84 21.8 5,119.51

9.03.07. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 10,404.98 2.57 26,740.80

10.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

10.01. Pruebas de control de calidad para suelos Glb 1.00 117,757.50 117,757.50

10.02. Pruebas de control de calidad para concreto Glb 1.00 93,954.00 93,954.00

10.03. Ensayos de validación de diques existentes Glb 1.00 46,217.00 46,217.00

TOTAL (S/) 146,943,958.28S/   
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Proyecto:

Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 9
Nombre del Paquete: TRAMO 4: KM 15+800 – KM 30+000
Referencia: TDR Anexo 13

APUS PARTIDAS

MO. 0.0480 EQ. 52,219.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25
hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75

38,875.00

var 50.0000 20.60 1,030.00
bol 3.0000 25.91 77.73
bol 3.0000 18.36 55.08
und 150.0000 5.61 841.50
gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
%mo 3.0000 38,875.00 1,166.25

11,197.50

MO. 0.0384 EQ. 81,421.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,041.6667 20.77 21,635.42
hh 4.0000 1,041.6667 41.43 43,156.25

64,791.67

var 50.0000 20.60 1,030.00
bol 3.0000 25.91 77.73
bol 3.0000 18.36 55.08
und 150.0000 5.61 841.50
gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

hm 3.0000 781.2500 16.05 12,539.06
%mo 3.0000 64,791.67 1,943.75

14,482.81

MO. 0.0480 EQ. 52,219.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25
hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75

38,875.00

var 50.0000 20.60 1,030.00
bol 3.0000 25.91 77.73
bol 3.0000 18.36 55.08
und 150.0000 5.61 841.50
gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 09 – RÍO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

Partida 01.01 Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0480 Costo unitario directo por : mes

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.02 Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03 Levantamiento topografico final de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0480 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG



APUS PARTIDAS

hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
%mo 3.0000 38,875.00 1,166.25

11,197.50

MO. 2.5000 EQ. 3,635.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 22.93 91.72
hh 2.0000 8.0000 20.77 166.16

257.88

hm 0.5000 2.0000 216.13 432.26
%mo 3.0000 257.88 7.74

440.00

und 1.0000 2,937.60 2,937.60
2,937.60

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 37.75 0.19
hh 1.0000 0.0100 20.77 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 22.78 0.11
hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67
hm 0.5000 0.0050 334.23 1.67
%mo 3.0000 0.40 0.01

5.46

MO. 600.0000 EQ. 13.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 37.75 0.12
hh 2.0000 0.0333 20.77 0.69

0.81

hm 1.0000 0.0167 334.23 5.58
hm 0.5000 0.0083 270.87 2.25
hm 1.0000 0.0167 186.59 3.12

%mo 5.0000 0.81 0.04
10.99

m3 0.1000 19.78 1.98
1.98

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.04 Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m
Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und

Equipos
0301000158 GPS

0431010022 CARTEL DE OBRA 7.00 m x 3.50 m

Partida 01.05.01 Excavación en material común para accesos
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.02 Relleno compactado con equipo pesado para accesos
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 01.05.03 Proceso y selección de material propio

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 01.05.04 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS PARTIDAS

MO. 875.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 180.76 2.06
2.06

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86
1.86

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79

MO. 0.3125 EQ. 46,645.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 32.0000 37.75 1,208.00
hh 2.0000 64.0000 20.77 1,329.28

2,537.28

hm 0.5000 16.0000 366.78 5,868.48
hm 1.0000 32.0000 270.87 8,667.84
hm 1.0000 32.0000 186.59 5,970.88

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 01.05.06 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Partida 01.05.05 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 01.05.08 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Partida 01.05.07 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.09 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Rendimiento Km/DIA 0.3125 Costo unitario directo por : Km
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 01.05.11 Habilitación de acceso temporal en cauce de río (Inc. Instalación y Retiro de alcantarilla)

Partida 01.05.10 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 32.0000 181.89 5,820.48
%mo 3.0000 2,537.28 76.12

26,403.80

m3 400.0000 21.43 8,572.00
m 18.0000 318.11 5,725.98
m 18.0000 189.24 3,406.32

17,704.30

MO. EQ. 30,112.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 750.0000 21.43 16,072.50
m3k 750.0000 4.94 3,705.00
m3 750.0000 13.78 10,335.00

30,112.50

MO. EQ. 3,275.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 12.0000 67.95 815.40

m3 1.0000 112.30 112.30
m 8.0000 267.52 2,140.16

m3 13.1000 15.83 207.37
3,275.23

MO. EQ. 5,746.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 12.0000 67.95 815.40

m2 8.0000 66.01 528.08
m3 1.0000 112.30 112.30
m3 13.1000 15.83 207.37
m 8.0000 398.73 3,189.84

m3 2.0000 446.93 893.86

5,746.85

MO. EQ. 8,778.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 16.0000 67.95 1,087.20

m2 12.1000 66.01 798.72
m3 2.2400 112.30 251.55
m 8.0000 637.10 5,096.80

m3 17.4000 15.83 275.44
m3 2.8400 446.93 1,269.28

8,778.99

MO. EQ. 13,156.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 32.1200 67.95 2,182.55

m2 12.1000 66.01 798.72
m3 3.5300 112.30 396.42

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050468 Proceso y selección de material propio

010303050468 Proceso y selección de material propio
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
010303100214 Relleno compactado con equipo pesado para accesos

Rendimiento km/DIA Costo unitario directo por : km
Código Descripción Recurso

Subpartidas

010313300611 COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
010313300612 RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

Partida 01.06.01 Rehabilitación de accesos existentes

010322020164 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 300 
mm

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 01.06.03 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre canal

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303170911 Cama de arena

Partida 01.06.02 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 300 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=450mm
010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 

kg/cm2)

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros
010303170911 Cama de arena

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303170911 Cama de arena
010322020160 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 

mm
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

Partida 01.06.04 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 
kg/cm2)

Partida 01.06.05 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS
m3 35.6500 15.83 564.34
m 8.0000 993.17 7,945.36

m3 2.8400 446.93 1,269.28

13,156.67

MO. EQ. 14,621.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 35.4000 67.95 2,405.43

m2 14.2800 66.01 942.62
m3 3.3600 112.30 377.33
m 8.0000 1,111.19 8,889.52

m3 36.0400 15.83 570.51
m3 3.2130 446.93 1,435.99

14,621.40

MO. EQ. 44,869.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 96.5000 67.95 6,557.18

m2 54.0000 66.01 3,564.54
m3 4.8000 112.30 539.04
m 16.0000 1,804.49 28,871.84

m3 105.6000 15.83 1,671.65
m3 8.2000 446.93 3,664.83

44,869.08

MO. 0.1000 EQ. 70,575.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 100.0000 22.93 2,293.00
hh 2.0000 200.0000 20.77 4,154.00

6,447.00

hm 1.0000 100.0000 270.87 27,087.00
hm 1.0000 100.0000 186.59 18,659.00

hm 1.0000 100.0000 181.89 18,189.00
%mo 3.0000 6,447.00 193.41

64,128.41

MO. 1,000.0000 EQ. 9.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0025 37.75 0.09
hh 2.0000 0.0200 20.77 0.42

0.51

hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67
hm 1.0000 0.0100 492.89 4.93
%mo 5.0000 0.51 0.03

8.63

m3 1.0000 0.39 0.39
0.39

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041138 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=750mm

010303170911 Cama de arena
010322020165 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 

mm
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 
kg/cm2)

Partida 01.06.06 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena
0103220201A3 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 

mm
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 
kg/cm2)

Partida 01.06.07 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 
kg/cm2)

Partida 01.07 Mantenimiento de accesos (L<15 km)
Rendimiento mes/DIA 0.1000 Costo unitario directo por : mes

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.08.01 Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303160406 Mantenimiento de ataguias

Partida 01.08.02 Conformación de ataguía con revestimiento con bolsa de geotextil tejido de alta resistencia para desvío temporal de cauce de río



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 112.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 0.69 0.69
m2 1.0000 35.26 35.26

m3 1.0000 76.38 76.38

112.33

MO. 0.0384 EQ. 32,345.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,041.6667 20.77 21,635.42
21,635.42

und 100.0000 25.50 2,550.00
und 100.0000 81.60 8,160.00

10,710.00

MO. 1.2500 EQ. 610,049.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 610,049.84 610,049.84
610,049.84

MO. EQ. 517,249.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 517,249.84 517,249.84
517,249.84

MO. 1,500.0000 EQ. 3.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
hh 2.0000 0.0133 20.77 0.28

0.33

hm 1.0000 0.0067 270.87 1.81
hm 1.0000 0.0067 186.59 1.25

%mo 5.0000 0.33 0.02
3.08

m3 0.0150 19.78 0.30
0.30

MO. 0.0040 EQ. 971,124.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 400.0000 102.00 40,800.00
mes 15.0000 12,240.00 183,600.00
und 2.0000 10,200.00 20,400.00

244,800.00

glb 1.0000 64,200.00 64,200.00
glb 1.0000 146,055.00 146,055.00

210,255.00

glb 1.0000 79,560.00 79,560.00
glb 1.0000 45,900.00 45,900.00

010301010414 LIMPIEZA DE TERRENO (ELIMINACION DE RAICES GRANDES)
010309020106 Encofrado para conformacion de ataguia (revestimiento con bolsa de 

geotextil)
011204020171 Conformacion de ataguia (colocacion de geotextil, material de relleno y cierre 

de bolsa)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

02671100060003 BANDERINES
0267110063 SEÑALES VIALES

Partida 01.10 Movilización de equipos a obra

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Materiales

Partida 01.09 Señalización de obra
Rendimiento glb/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : glb

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 01.11 Desmovilización de equipos a obra

Rendimiento Glb/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 01.12.01 Conformación de terraplén para campamentos
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010023 TALLER MECANICO
0293010053 CASETA DE VIGILANCIA

Rendimiento Glb/DIA 0.0040 Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 01.12.02 Construcción de campamentos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Equipos
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
0301570001 EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

Subcontratos



APUS PARTIDAS
mes 15.0000 2,856.00 42,840.00
mes 15.0000 4,590.00 68,850.00
mes 90.0000 719.10 64,719.00
mes 15.0000 1,020.00 15,300.00
mes 15.0000 10,200.00 153,000.00
mes 45.0000 1,020.00 45,900.00

516,069.00

MO. 0.0384 EQ. 74,066.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 260.4167 137.39 35,778.65
mes 15.0000 1,016.50 15,247.50
mes 15.0000 856.00 12,840.00

63,866.15

mes 3.0000 2,040.00 6,120.00
mes 1.0000 2,040.00 2,040.00
mes 1.0000 2,040.00 2,040.00

10,200.00

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79

MO. 0.0384 EQ. 55,256.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 520.8333 20.77 10,817.71
10,817.71

hm 0.7000 182.2917 181.89 33,157.04
%mo 10.0000 10,817.71 1,081.77

34,238.81

mes 1.0000 6,120.00 6,120.00

0402010052 ALMACEN PROVISIONAL
04230600010033 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA
04230600010034 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO

0402010051 CARPA COMEDOR (CAMPO)

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
03013500010011 BAÑOS PORTATILES
0301530025 LAVAMANOS PORTATILES

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA
04230600010043 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA (ANIN, SUPERVISION, 

CLIENTE)

Partida 01.12.03 Mantenimiento de campamentos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 01.12.04 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Subcontratos
0400200111 PERSONAL DE LIMPIEZA
0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.12.05 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 01.13 Implementación de controles ambientales durante la construcción

Partida 01.12.06 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 

peligrosos

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
mes 1.0000 4,080.00 4,080.00

10,200.00

MO. 4,000.0000 EQ. 1.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 37.75 0.02
hh 1.0000 0.0025 22.93 0.06
hh 2.0000 0.0050 20.77 0.10

0.18

hm 0.5000 0.0013 175.29 0.23
hm 1.0000 0.0025 334.23 0.84
hm 1.0000 0.0025 186.59 0.47

%mo 5.0000 0.18 0.01
1.55

MO. 1,125.0000 EQ. 3.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0089 20.77 0.18
0.18

hm 0.1500 0.0013 366.78 0.48
hm 1.0000 0.0089 334.23 2.97
%mo 3.0000 0.18 0.01

3.46

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79

MO. 4,000.0000 EQ. 4.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0427010014 Tratamiento de residuos

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 01.14.01 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
Rendimiento m2/DIA 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 1,125.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.14.02 Conformación de material excedente en DME y DMO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.14.03 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.14.04 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 01.15 Restauración y revegetación de áreas intervenidas

Partida 01.14.05 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra

Rendimiento m2/DIA 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
hh 0.2000 0.0005 37.75 0.02
hh 12.0000 0.0300 20.77 0.62

0.64

hm 1.0000 0.0025 334.23 0.84
%mo 5.0000 0.64 0.03

0.87

m3 0.1200 5.87 0.70
m3k 0.1500 4.94 0.74
m3k 0.5250 2.06 1.08

2.52

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.86 5.86
5.86

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17
hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060330 CARGUIO DE TOP SOIL

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

010305010528 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
010305010606 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

Partida 02.01.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 02.01.04 Excavación en material común

Partida 02.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

Partida 02.01.05 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.06 Excavación de zanja de anclaje para geotextil

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS
MO. EQ. 75.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.07 40.07
m3 1.0000 35.54 35.54

75.61

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86
1.86

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02
hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20
hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 19.78 0.20
0.20

MO. EQ. 11.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 11.52 11.52
11.52

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 02.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 02.01.09 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 02.01.08 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

Partida 02.01.11 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 02.01.10 Relleno compactado con equipo pesado

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.12 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS
0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71
%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 875.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 180.76 2.06
2.06

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09
hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28
hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40
%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30
m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Partida 02.01.13 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.01.14 Proceso y selección de material propio

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 02.01.15 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 02.01.17 Colocación de protección para geotextil

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 02.01.16 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 02.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km



APUS PARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56
7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18
hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43
hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85
hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18
%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11
hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 300.0000 EQ. 13.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63
hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69

1.32

hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21
%mo 3.0000 1.32 0.04

12.25

MO. 500.0000 EQ. 14.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38
hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42

0.80

hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34
hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 02.02.03 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 02.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.02.04 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.03.01 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.03.02 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
%mo 3.0000 0.80 0.02

14.04

MO. 400.0000 EQ. 10.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29
5.29

m3 1.0000 4.88 4.88
4.88

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 750.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10
hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61
hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.1000 3.47 3.82
%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.93 0.09
0.09

MO. 240.0000 EQ. 41.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0417 37.75 1.57
hh 2.0000 0.0833 29.20 2.43
hh 2.0000 0.0833 22.93 1.91
hh 8.0000 0.3333 20.77 6.92

12.83

m2 1.2000 7.96 9.55
m2 1.0500 12.24 12.85
und 4.0000 0.92 3.68

26.08

hm 0.2500 0.0104 216.13 2.25
%mo 3.0000 12.83 0.38

2.63

MO. 20.0000 EQ. 697.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 575.00 603.75
603.75

m3 1.0000 93.72 93.72
93.72

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 02.03.04 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 02.03.03 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 02.04.01 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.04.02 Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm
Rendimiento m2/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0210030035 GEOWEB 100mm
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.04.03 Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80
21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57
2.57

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.86 5.86
5.86

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17
hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

Partida 02.04.04 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 03.01.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 02.04.05 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 03.01.04 Excavación en material común

Partida 03.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

Partida 03.01.05 Excavación para conformación de uña antisocavante

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.01.06 Colocación de protección para geotextil

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)



APUS PARTIDAS
MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09
hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28
hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40
%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30
m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02
hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20
hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 19.78 0.20
0.20

MO. EQ. 11.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 11.52 11.52
11.52

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 03.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 03.01.08 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado
Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 03.01.09 Relleno compactado con equipo pesado

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.01.11 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

Partida 03.01.10 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71
%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56
7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18
hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43
hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 03.01.12 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 03.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.01.13 Proceso y selección de material propio

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 03.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 03.02.03 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 03.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS
3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85
hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18
%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11
hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 1,100.0000 EQ. 7.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 37.75 0.03
hh 2.0000 0.0182 20.77 0.38

0.41

hm 1.0000 0.0091 22.78 0.21
hm 1.0000 0.0091 366.78 3.34
hm 1.0000 0.0091 334.23 3.04
%mo 3.0000 0.41 0.01

6.60

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 840.0000 EQ. 2.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 180.76 2.15
2.15

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
%mo 3.0000 0.04

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.02.04 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.01.01 Excavación en material común saturado

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 04.01.03 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 840.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.01.02 Transporte de material común saturado excedente a DME, d<=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 04.02.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T



APUS PARTIDAS
0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.86 5.86
5.86

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17
hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. EQ. 75.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.07 40.07
m3 1.0000 35.54 35.54

75.61

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86
1.86

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Partida 04.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 04.02.04 Excavación en material común

Partida 04.02.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

Partida 04.02.05 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.02.06 Excavación de zanja de anclaje para geotextil
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 04.02.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 04.02.09 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 04.02.08 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02
hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20
hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 19.78 0.20
0.20

MO. EQ. 11.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 11.52 11.52
11.52

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71
%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

Partida 04.02.11 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 04.02.10 Relleno compactado con equipo pesado

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.02.12 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 04.02.13 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.02.14 Proceso y selección de material propio

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS
m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 875.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 180.76 2.06
2.06

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09
hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28
hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40
%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30
m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56
7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18
hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43
hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85
hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18
%mo 3.0000 3.91 0.12

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 04.02.15 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 04.02.17 Colocación de protección para geotextil

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 04.02.16 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 04.03.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 04.03.03 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 04.03.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11
hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 300.0000 EQ. 13.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63
hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69

1.32

hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21
%mo 3.0000 1.32 0.04

12.25

MO. 500.0000 EQ. 14.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38
hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42

0.80

hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34
hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68
%mo 3.0000 0.80 0.02

14.04

MO. 400.0000 EQ. 10.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29
5.29

m3 1.0000 4.88 4.88
4.88

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 750.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 04.03.04 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.04.01 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.04.02 Selección y acopio de roca removida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 04.04.03 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 04.05.01 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 04.04.04 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61
hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.1000 3.47 3.82
%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.93 0.09
0.09

MO. 240.0000 EQ. 41.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0417 37.75 1.57
hh 2.0000 0.0833 29.20 2.43
hh 2.0000 0.0833 22.93 1.91
hh 8.0000 0.3333 20.77 6.92

12.83

m2 1.2000 7.96 9.55
m2 1.0500 12.24 12.85
und 4.0000 0.92 3.68

26.08

hm 0.2500 0.0104 216.13 2.25
%mo 3.0000 12.83 0.38

2.63

MO. 20.0000 EQ. 697.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 575.00 603.75
603.75

m3 1.0000 93.72 93.72
93.72

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80
21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57
2.57

MO. EQ. 155.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

vje 0.0720 1,490.00 107.28
ton 1.8000 24.00 43.20

150.48

m3 1.0000 4.90 4.90

4.90

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.05.02 Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm
Rendimiento m2/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.05.03 Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0210030035 GEOWEB 100mm
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 04.05.05 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 04.05.04 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0402010060 SC Transporte de resíduos de concreto
0458060015 DISPOSICION DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y DE 

CONSTRUCCION

Subpartidas
010303060380 CARGUIO DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 04.06.01 Carguío y transporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construcción y demolición

Partida 05.01.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo



APUS PARTIDAS
MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.86 5.86
5.86

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17
hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09
hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28
hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40
%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30
m3 0.1650 28.33 4.67

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 05.01.04 Excavación en material común

Partida 05.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

Partida 05.01.05 Excavación para conformación de uña antisocavante

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01.06 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
4.97

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02
hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20
hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 19.78 0.20
0.20

MO. EQ. 11.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 11.52 11.52
11.52

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Partida 05.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 05.01.08 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado
Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 05.01.09 Relleno compactado con equipo pesado

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01.11 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

Partida 05.01.10 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 05.01.12 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS
hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71
%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56
7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18
hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43
hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85
hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18
%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11
hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 05.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01.13 Proceso y selección de material propio

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 05.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 05.02.03 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 05.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.02.04 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS
3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 1,100.0000 EQ. 7.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 37.75 0.03
hh 2.0000 0.0182 20.77 0.38

0.41

hm 1.0000 0.0091 22.78 0.21
hm 1.0000 0.0091 366.78 3.34
hm 1.0000 0.0091 334.23 3.04
%mo 3.0000 0.41 0.01

6.60

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 840.0000 EQ. 2.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 180.76 2.15
2.15

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.01.01 Excavación en material común saturado

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 06.01.03 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 840.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.01.02 Transporte de material común saturado excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 06.02.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Partida 06.02.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.86 5.86
5.86

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17
hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09
hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28
hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40
%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30
m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02
hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20
hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 19.78 0.20

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 06.02.04 Excavación en material común

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

Partida 06.02.05 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.02.06 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 06.02.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 06.02.08 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado
Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS
0.20

MO. EQ. 11.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 11.52 11.52
11.52

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71
%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

Partida 06.02.09 Relleno compactado con equipo pesado

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

Partida 06.02.10 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.02.11 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 06.02.12 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.02.13 Proceso y selección de material propio

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 06.02.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS

MO. 875.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 180.76 2.06
2.06

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56
7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18
hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43
hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85
hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18
%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11
hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 50.0000 EQ. 40.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

4.91

hm 1.0000 0.2000 175.29 35.06
%mo 2.0000 4.91 0.10

35.16

Partida 06.02.15 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 06.03.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 06.03.03 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 06.03.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.03.04 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.01.01 Excavación en material común

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.01.02 Relleno compactado con equipo pesado

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
MO. 50.0000 EQ. 35.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 2.0000 0.4000 20.77 8.31

9.07

hm 1.0000 0.2000 46.85 9.37
hm 1.0000 0.2000 75.60 15.12

24.49

m3 0.1000 19.78 1.98
1.98

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

MO. 625.0000 EQ. 1.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0160 20.77 0.33
hh 1.0000 0.0160 41.43 0.66

0.99

kg 0.0050 5.92 0.03
p2 0.0500 6.63 0.33

0.36

hm 1.0000 0.0160 16.05 0.26
%mo 3.0000 0.99 0.03

0.29

MO. 70.0000 EQ. 60.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 37.75 0.54
hh 1.0000 0.1429 29.20 4.17
hh 2.0000 0.2857 20.77 5.93

10.64

hm 1.0000 0.1429 46.85 6.69
hm 0.2500 0.0357 175.29 6.26
hm 1.0000 0.1429 75.60 10.80
%mo 3.0000 10.64 0.32

24.07

m3 0.1000 19.78 1.98
m3 1.1500 21.01 24.16

26.14

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 07.01.04 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 07.01.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento m2/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 07.01.05 Trazo y replanteo de interferencia

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.01.06 Relleno compactado para estructuras
Rendimiento m3/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m3

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301000158 GPS

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 07.01.07 Relleno propio sin compactar

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3



APUS PARTIDAS
MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. EQ. 56.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 566.96 56.70
56.70

MO. EQ. 530.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 599.09 449.32
m3 0.3000 269.92 80.98

530.30

MO. 15.0000 EQ. 398.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 599.09 209.68
m3 0.7000 269.92 188.94

398.62

MO. 16.0000 EQ. 66.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 37.75 4.72
hh 1.0000 0.6250 22.93 14.33
hh 1.0000 0.6250 20.77 12.98

32.03

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.03 0.96
0.96

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 37.75 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.20 0.93
hh 1.0000 0.0320 22.93 0.73
hh 0.5000 0.0160 20.77 0.33

2.11

kg 0.0500 4.18 0.21
kg 1.0500 3.93 4.13

4.34

%mo 3.0000 2.11 0.06

Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.02.01 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 07.02.03 Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida 07.02.02 Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 07.02.04 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 07.02.05 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS
0.06

MO. EQ. 747.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 622.20 653.31
653.31

m3 1.0000 93.72 93.72
93.72

MO. EQ. 862.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 697.40 732.27
m3 1.0000 130.31 130.31

862.58

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80
21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57
2.57

MO. 48.0000 EQ. 1,887.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0417 37.75 1.57
hh 1.0000 0.2083 20.77 4.33

5.90

hm 1.0000 0.2083 366.78 76.40
%mo 5.0000 5.90 0.30

76.70

m 1.0000 1,804.49 1,804.49

1,804.49

MO. 75.0000 EQ. 52.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 37.75 1.01
hh 1.0000 0.1333 20.77 2.77

3.78

hm 1.0000 0.1333 366.78 48.89
%mo 5.0000 3.78 0.19

49.08

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11
hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35

Partida 07.02.06 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 07.02.07 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 07.02.09 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

0103031344A9 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase
010713000318 Colocación de concreto - segunda fase

Partida 07.02.08 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 07.02.10 Desvío provisional - tubería HPDE D=1200mm

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Partida 07.02.11 Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
Rendimiento m/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
0103220201A3 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 

mm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.02.12 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 170.0000



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 50.0000 EQ. 94.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84
hh 0.2500 0.0500 20.77 1.04

7.64

pln 0.0600 22.34 1.34
m 1.0000 66.30 66.30
pza 0.2860 65.28 18.67

86.31

%mo 5.0000 7.64 0.38
0.38

MO. 50.0000 EQ. 24.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 22.93 4.59
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

9.50

pza 0.1430 65.28 9.34
9.34

hm 1.0000 0.2000 20.39 4.08
%mo 5.0000 9.50 0.48
und 0.0050 149.80 0.75

5.31

MO. 50.0000 EQ. 94.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84
hh 0.2500 0.0500 20.77 1.04

7.64

pln 0.0600 22.34 1.34
m 1.0000 66.30 66.30
pza 0.2860 65.28 18.67

86.31

%mo 5.0000 7.64 0.38
0.38

MO. 50.0000 EQ. 24.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 22.93 4.59
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.02.13 Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"
Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.02.14 Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2"

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 07.02.15 Junta de dilatación para canales de concreto

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.02.16 Junta de contracción para canales de concreto

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
9.50

pza 0.1430 65.28 9.34
9.34

hm 1.0000 0.2000 20.39 4.08
%mo 5.0000 9.50 0.48
und 0.0050 149.80 0.75

5.31

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56
7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. EQ. 26,323.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 25,200.00 25,200.00
25,200.00

und 1.0000 1,123.90 1,123.90
1,123.90

MO. 2.0000 EQ. 43,614.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.5000 37.75 18.88
hh 1.0000 5.0000 29.20 146.00
hh 4.0000 20.0000 20.77 415.40

580.28

und 1.0000 42,735.00 42,735.00
42,735.00

hm 0.2500 1.2500 216.13 270.16
%mo 5.0000 580.28 29.01

299.17

MO. 30.0000 EQ. 42.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 37.75 1.26
hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
hh 2.0000 0.6667 20.77 13.85

24.84

gal 0.2000 84.56 16.91
16.91

%mo 5.0000 24.84 1.24
1.24

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 07.02.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 07.03.01 Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1400 x h=1400mm

Partida 07.02.18 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

0258110028 Compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1400 x 1400mm

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 07.03.02 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=3.10 m x h=2.67 m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.03.03 Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0270110498 REJILLA METALICA 3.10x2.67m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0240030004 PINTURA BITUMINOSA

Equipos



APUS PARTIDAS

MO. 4.0000 EQ. 868.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 37.75 9.44
hh 1.0000 2.5000 29.20 73.00
hh 2.0000 5.0000 20.77 103.85

186.29

m 1.0000 682.00 682.00
682.00

MO. 50.0000 EQ. 40.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

4.91

hm 1.0000 0.2000 175.29 35.06
%mo 2.0000 4.91 0.10

35.16

MO. 50.0000 EQ. 35.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 2.0000 0.4000 20.77 8.31

9.07

hm 1.0000 0.2000 46.85 9.37
hm 1.0000 0.2000 75.60 15.12

24.49

m3 0.1000 19.78 1.98
1.98

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86
1.86

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

MO. 625.0000 EQ. 1.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 07.03.04 Suministro, habilitación e instalación de baranda metálica de tubo Ø 2" F°G° h=0.90 m
Rendimiento m/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Subcontratos
0433010011 BARANDA METALICA

Partida 08.01.01 Excavación en material común

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.01.02 Relleno compactado con equipo pesado

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 08.01.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 08.01.05 Proceso y selección de material propio

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 08.01.04 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 08.01.06 Trazo y replanteo de interferencia
Rendimiento m2/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0160 20.77 0.33
hh 1.0000 0.0160 41.43 0.66

0.99

kg 0.0050 5.92 0.03
p2 0.0500 6.63 0.33

0.36

hm 1.0000 0.0160 16.05 0.26
%mo 3.0000 0.99 0.03

0.29

MO. 70.0000 EQ. 60.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 37.75 0.54
hh 1.0000 0.1429 29.20 4.17
hh 2.0000 0.2857 20.77 5.93

10.64

hm 1.0000 0.1429 46.85 6.69
hm 0.2500 0.0357 175.29 6.26
hm 1.0000 0.1429 75.60 10.80
%mo 3.0000 10.64 0.32

24.07

m3 0.1000 19.78 1.98
m3 1.1500 21.01 24.16

26.14

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. EQ. 56.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 566.96 56.70
56.70

MO. 60.0000 EQ. 142.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 37.75 1.26
hh 2.0000 0.3333 22.93 7.64
hh 2.0000 0.3333 20.77 6.92

15.82

m3 1.2000 45.90 55.08
55.08

hm 1.0000 0.1667 46.85 7.81
%mo 5.0000 15.82 0.79

8.60

m3 0.1000 19.78 1.98

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Rendimiento m3/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.01.07 Relleno compactado para estructuras

Materiales
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.02.01 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 08.01.08 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida 08.02.02 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos



APUS PARTIDAS
m3k 1.0000 4.83 4.83
m3k 24.5000 2.30 56.35

63.16

MO. EQ. 530.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 599.09 449.32
m3 0.3000 269.92 80.98

530.30

MO. 15.0000 EQ. 398.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 599.09 209.68
m3 0.7000 269.92 188.94

398.62

MO. 16.0000 EQ. 66.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 37.75 4.72
hh 1.0000 0.6250 22.93 14.33
hh 1.0000 0.6250 20.77 12.98

32.03

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.03 0.96
0.96

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 37.75 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.20 0.93
hh 1.0000 0.0320 22.93 0.73
hh 0.5000 0.0160 20.77 0.33

2.11

kg 0.0500 4.18 0.21
kg 1.0500 3.93 4.13

4.34

%mo 3.0000 2.11 0.06
0.06

MO. EQ. 747.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 622.20 653.31
653.31

m3 1.0000 93.72 93.72
93.72

MO. EQ. 862.58

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 08.02.03 Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM

Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 08.02.04 Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 08.02.05 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras

Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.02.06 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.02.07 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 08.02.08 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales



APUS PARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 697.40 732.27
m3 1.0000 130.31 130.31

862.58

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80
21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57
2.57

MO. 48.0000 EQ. 1,887.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0417 37.75 1.57
hh 1.0000 0.2083 20.77 4.33

5.90

hm 1.0000 0.2083 366.78 76.40
%mo 5.0000 5.90 0.30

76.70

m 1.0000 1,804.49 1,804.49

1,804.49

MO. 75.0000 EQ. 52.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 37.75 1.01
hh 1.0000 0.1333 20.77 2.77

3.78

hm 1.0000 0.1333 366.78 48.89
%mo 5.0000 3.78 0.19

49.08

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11
hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. EQ. 243.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 599.09 209.68

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 08.02.10 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

0103031344A9 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase
010713000318 Colocación de concreto - segunda fase

Partida 08.02.09 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 08.02.11 Desvío provisional - tubería HPDE D=1200mm

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Partida 08.02.12 Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
Rendimiento m/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
0103220201A3 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 

mm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.02.13 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 170.0000

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.02.14 Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f'c=175kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS
m3 0.7000 48.06 33.64

243.32

MO. 50.0000 EQ. 94.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84
hh 0.2500 0.0500 20.77 1.04

7.64

pln 0.0600 22.34 1.34
m 1.0000 66.30 66.30
pza 0.2860 65.28 18.67

86.31

%mo 5.0000 7.64 0.38
0.38

MO. 50.0000 EQ. 24.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 22.93 4.59
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

9.50

pza 0.1430 65.28 9.34
9.34

hm 1.0000 0.2000 20.39 4.08
%mo 5.0000 9.50 0.48
und 0.0050 149.80 0.75

5.31

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56
7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 2.5000 EQ. 12,761.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 37.75 75.50
hh 1.0000 4.0000 29.20 116.80
hh 2.0000 8.0000 22.93 183.44
hh 2.0000 8.0000 20.77 166.16

541.90

und 1.0000 11,760.00 11,760.00
11,760.00

Partida 08.02.15 Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"
Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

010710130113 Colocación de Enrocado

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.02.16 Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2"

0101010005 PEON

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 08.02.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 08.03.01 Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 600 mm

Partida 08.02.18 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0101010005 PEON

Materiales
0258110017 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.60 m

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS
hm 0.5000 2.0000 216.13 432.26
%mo 5.0000 541.90 27.10

459.36

MO. 2.5000 EQ. 19,061.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 37.75 75.50
hh 1.0000 4.0000 29.20 116.80
hh 2.0000 8.0000 22.93 183.44
hh 2.0000 8.0000 20.77 166.16

541.90

und 1.0000 18,060.00 18,060.00
18,060.00

hm 0.5000 2.0000 216.13 432.26
%mo 5.0000 541.90 27.10

459.36

MO. 1.2500 EQ. 41,884.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 37.75 151.00
hh 1.0000 8.0000 29.20 233.60
hh 2.0000 16.0000 22.93 366.88
hh 2.0000 16.0000 20.77 332.32

1,083.80

und 1.0000 39,882.41 39,882.41
39,882.41

hm 0.5000 4.0000 216.13 864.52
%mo 5.0000 1,083.80 54.19

918.71

MO. 30.0000 EQ. 637.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58
hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29
hh 2.0000 0.6667 20.77 13.85

51.45

m 1.0500 462.77 485.91
485.91

hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14
hm 0.5000 0.1667 216.13 36.03
%mo 5.0000 51.45 2.57

99.74

MO. 30.0000 EQ. 1,029.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58
hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29
hh 2.0000 0.6667 20.77 13.85

51.45

m 1.0500 836.20 878.01

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.03.02 Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 750 mm

0101010005 PEON

Materiales
0258110018 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.75 m

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.03.03 Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 1200 mm

Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.03.04 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm

0101010005 PEON

Materiales
0258110019 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.20 m

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 08.03.05 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 750 mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m



APUS PARTIDAS
878.01

hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14
hm 0.5000 0.1667 216.13 36.03
%mo 5.0000 51.45 2.57

99.74

MO. 24.0000 EQ. 1,804.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4167 37.75 15.73
hh 1.0000 0.4167 29.20 12.17
hh 2.0000 0.8333 22.93 19.11
hh 2.0000 0.8333 20.77 17.31

64.32

m 1.0500 1,538.60 1,615.53
1,615.53

hm 0.5000 0.2083 366.78 76.40
hm 0.5000 0.2083 216.13 45.02
%mo 5.0000 64.32 3.22

124.64

MO. 5.0000 EQ. 5,087.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55
hh 1.0000 2.0000 29.20 58.40
hh 4.0000 8.0000 20.77 166.16

232.11

und 1.0000 4,735.50 4,735.50
4,735.50

hm 0.2500 0.5000 216.13 108.07
%mo 5.0000 232.11 11.61

119.68

MO. 5.0000 EQ. 10,011.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55
hh 1.0000 2.0000 29.20 58.40
hh 4.0000 8.0000 20.77 166.16

232.11

und 1.0000 9,660.00 9,660.00
9,660.00

hm 0.2500 0.5000 216.13 108.07
%mo 5.0000 232.11 11.61

119.68

MO. 5.0000 EQ. 372.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55
hh 1.0000 2.0000 29.20 58.40
hh 4.0000 8.0000 20.77 166.16

232.11

und 1.0000 20.48 20.48

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 08.03.06 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.03.07 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=0.70 m x H=1.17 m
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010128 Tubería HDPE Corrugado D=1200 mm

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.03.08 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.35 m x H=1.24 m

0101010005 PEON

Materiales
0270110496 REJILLA METALICA 0.70x1.17m

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Materiales
0270110497 REJILLA METALICA 1.35 x1.24m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
0270110493 REJILLA METALICA 1.80x1.98m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.03.09 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS
20.48

hm 0.2500 0.5000 216.13 108.07
%mo 5.0000 232.11 11.61

119.68

MO. 50.0000 EQ. 77.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

10.75

m 1.0000 66.30 66.30
66.30

%mo 5.0000 10.75 0.54
0.54

MO. 30.0000 EQ. 42.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 37.75 1.26
hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
hh 2.0000 0.6667 20.77 13.85

24.84

gal 0.2000 84.56 16.91
16.91

%mo 5.0000 24.84 1.24
1.24

MO. 400.0000 EQ. 9.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0025 37.75 0.09
hh 1.0000 0.0250 20.77 0.52

0.61

hm 1.0000 0.0250 366.78 9.17
%mo 3.0000 0.61 0.02

9.19

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17
hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. EQ. 75.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.07 40.07

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 08.03.10 Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 08.03.11 Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.01.01 Excavación en material común
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Materiales
0240030004 PINTURA BITUMINOSA

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.01.02 Excavación para conformación de uña antisocavante

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.01.03 Excavación de zanja de anclaje para geotextil
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)



APUS PARTIDAS
m3 1.0000 35.54 35.54

75.61

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86
1.86

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02
hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20
hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 19.78 0.20
0.20

MO. 450.0000 EQ. 14.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17
hh 1.0000 0.0222 22.93 0.51
hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

1.14

hm 1.0000 0.0222 334.23 7.42
hm 1.0000 0.0222 186.59 4.14

%mo 3.0000 1.14 0.03
11.59

m3 0.1000 19.78 1.98
1.98

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 09.01.05 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 09.01.04 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 09.01.06 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 09.01.07 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 09.01.08 Perfilado de taludes de dique con equipo

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18
hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43
hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85
hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18
%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11
hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71
%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 09.01.09 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.01.10 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.01.11 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.01.12 Relleno propio sin compactar

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.01.13 Proceso y selección de material propio

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 875.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 180.76 2.06
2.06

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56
7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97

MO. 750.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10
hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61
hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.1000 3.47 3.82
%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.93 0.09
0.09

MO. 200.0000 EQ. 62.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 37.75 1.89
hh 2.0000 0.1000 29.20 2.92
hh 2.0000 0.1000 22.93 2.29
hh 8.0000 0.4000 20.77 8.31

15.41

m2 1.2000 7.96 9.55
m2 1.0500 28.97 30.42
und 4.0000 0.92 3.68

43.65

hm 0.2500 0.0125 216.13 2.70
%mo 3.0000 15.41 0.46

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 09.01.15 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 09.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 09.01.16 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 09.02.01 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

Partida 09.01.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.02.02 Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm
Rendimiento m2/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0210030032 GEOWEB 200mm
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
3.16

MO. 20.0000 EQ. 697.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 575.00 603.75
603.75

m3 1.0000 93.72 93.72
93.72

MO. 16.0000 EQ. 66.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 37.75 4.72
hh 1.0000 0.6250 22.93 14.33
hh 1.0000 0.6250 20.77 12.98

32.03

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.03 0.96
0.96

MO. EQ. 747.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 622.20 653.31
653.31

m3 1.0000 93.72 93.72
93.72

MO. 15.0000 EQ. 398.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 599.09 209.68
m3 0.7000 269.92 188.94

398.62

MO. 35.0000 EQ. 57.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0286 37.75 1.08
hh 1.0000 0.2857 29.20 8.34
hh 0.2500 0.0714 20.77 1.48

10.90

pln 0.0600 22.34 1.34
pza 0.2860 65.28 18.67
m 1.6700 15.30 25.55

45.56

%mo 5.0000 10.90 0.55
0.55

MO. 50.0000 EQ. 24.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 09.03.01 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

Partida 09.02.03 Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 09.03.03 Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

Partida 09.03.02 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 09.03.04 Junta transversal de dilatación e=20mm en pavimento
Rendimiento m/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

0271040051 BARRA LISA DE 3/4"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 09.03.05 Junta transversal de contracción e=6mm en pavimento

0101010005 PEON

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 22.93 4.59
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

9.50

pza 0.1430 65.28 9.34
9.34

hm 1.0000 0.2000 20.39 4.08
%mo 5.0000 9.50 0.48
und 0.0050 149.80 0.75

5.31

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80
21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57
2.57

MO. EQ. 117,757.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 117,757.50 117,757.50
117,757.50

MO. EQ. 93,954.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 93,954.00 93,954.00
93,954.00

MO. EQ. 46,217.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 35,700.00 35,700.00
35,700.00

und 52.0000 202.25 10,517.00
10,517.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 09.03.06 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 09.03.07 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Código Descripción Recurso

0403060040 SC PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS

Partida 10.02 Pruebas de control de calidad para concreto
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 10.01 Pruebas de control de calidad para suelos

0403060041 SC ENSAYOS DE VALIDACION DE DIQUES EXISTENTES

Subpartidas
010301050123 CALICATAS

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0404020191 SC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO

Partida 10.03 Ensayos de validación de diques existentes
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Proyecto:

Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 9
Nombre del Paquete: TRAMO 4: KM 15+800 – KM 30+000
Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS

MO. 8,000.0000 EQ. 0.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0025 20.77 0.05

0.05

hm 1.0000 0.0013 492.89 0.64
%mo 3.0000 0.05

0.64

MO. 1.2500 EQ. 202.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.8000 37.75 30.20
hh 1.0000 8.0000 20.77 166.16

196.36

%mo 3.0000 196.36 5.89
5.89

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 37.75 0.19
hh 1.0000 0.0100 20.77 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 22.78 0.11
hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67
hm 0.5000 0.0050 334.23 1.67
%mo 3.0000 0.40 0.01

5.46

MO. 50.0000 EQ. 40.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

4.91

hm 1.0000 0.2000 175.29 35.06
%mo 2.0000 4.91 0.10

35.16

MO. 80.0000 EQ. 25.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 37.75 0.47
hh 1.0000 0.1250 20.77 2.60

3.07

hm 1.0000 0.1250 175.29 21.91

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida LIMPIEZA DE TERRENO (ELIMINACION DE RAICES GRANDES)
Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento und/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CALICATAS

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación en material común - diques nuevos
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 09 – RÍO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"
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%mo 3.0000 3.07 0.09
22.00

MO. 60.0000 EQ. 44.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 37.75 0.63
hh 4.0000 0.6667 20.77 13.85

14.48

hm 1.0000 0.1667 175.29 29.22
%mo 3.0000 14.48 0.43

29.65

MO. 900.0000 EQ. 15.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0056 37.75 0.21
hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.44

hm 1.0000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0111 366.78 4.07
hm 1.0000 0.0111 306.86 3.41
hm 1.0000 0.0111 631.93 7.01
%mo 3.0000 0.44 0.01

14.75

MO. 750.0000 EQ. 10.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10
hh 1.0000 0.0133 20.77 0.28

0.38

hm 1.0000 0.0133 366.78 4.88
hm 1.0000 0.0133 306.86 4.08
%mo 3.0000 0.38 0.01
hm 1.0000 0.0133 85.60 1.14

10.11

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43
21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 1,075.0000 EQ. 3.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 37.75 0.03
hh 1.0000 0.0093 20.77 0.19

0.22

hm 1.0000 0.0093 366.78 3.41
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.42

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Partida Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 1,075.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE TOP SOIL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



MO. 625.0000 EQ. 5.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0160 366.78 5.87
5.87

MO. 750.0000 EQ. 4.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0133 366.78 4.88
4.88

MO. 312.0000 EQ. 9.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 20.77 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0321 180.76 5.80
5.80

m3 1.0000 3.64 3.64
3.64

MO. 612.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 180.76 2.95
2.95

MO. 1,000.0000 EQ. 3.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 306.86 3.07
3.07

MO. 800.0000 EQ. 4.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 37.75 0.05
hh 1.0000 0.0125 20.77 0.26

0.31

hm 1.0000 0.0125 366.78 4.58
%mo 3.0000 0.31 0.01

4.59

MO. 48.0000 EQ. 67.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0208 37.75 0.79
hh 1.0000 0.2083 29.20 6.08
hh 2.0000 0.4167 20.77 8.65

15.52

hm 1.0000 0.2083 46.85 9.76
hm 1.0000 0.2083 75.60 15.75
%mo 5.0000 15.52 0.78

26.29

m3 0.1000 19.78 1.98
m3 1.1500 21.01 24.16

26.14

MO. 600.0000 EQ. 13.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 612.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida CARGUIO DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida Relleno compactado con equipo pesado para accesos

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



hh 0.2000 0.0033 37.75 0.12
hh 2.0000 0.0333 20.77 0.69

0.81

hm 1.0000 0.0167 334.23 5.58
hm 0.5000 0.0083 270.87 2.25
hm 1.0000 0.0167 186.59 3.12

%mo 5.0000 0.81 0.04
10.99

m3 0.1000 19.78 1.98
1.98

MO. 625.0000 EQ. 11.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 37.75 0.12
hh 1.0000 0.0160 22.93 0.37
hh 1.0000 0.0160 20.77 0.33

0.82

hm 1.0000 0.0160 22.78 0.36
hm 1.0000 0.0160 334.23 5.35
hm 1.0000 0.0160 186.59 2.99

%mo 3.0000 0.82 0.02
8.72

m3 0.1000 19.78 1.98
1.98

MO. 16.0000 EQ. 66.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 37.75 4.72
hh 1.0000 0.6250 22.93 14.33
hh 1.0000 0.6250 20.77 12.98

32.03

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.03 0.96
0.96

MO. 7.5000 EQ. 697.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.3333 37.75 50.33
hh 1.0000 1.3333 29.20 38.93
hh 2.0000 2.6667 22.93 61.15
hh 4.0000 5.3333 20.77 110.77

261.18

m3 0.6500 45.90 29.84
m3 0.4500 45.90 20.66
bol 11.0000 25.91 285.01
l 1.0000 5.88 5.88
l 3.0000 5.77 17.31

358.70

hm 1.0000 1.3333 49.59 66.12
%mo 3.0000 261.18 7.84

73.96

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Relleno compactado con equipo pesado

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 625.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Encofrado de muros

Rendimiento m3/DIA 7.5000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
02220900010015 MASTER RHEOBUILD 1080
02220900010016 MASTER RHEOBUILD RT 300

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas



m3 0.1800 19.78 3.56
3.56

MO. 94.6500 EQ. 19.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.77 0.55
0.55

hm 1.0000 0.1057 181.89 19.23
19.23

MO. 14,000.0000 EQ. 0.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0007 180.76 0.13
hm 1.0000 0.0007 366.78 0.26

0.39

MO. 20.0000 EQ. 112.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 37.75 1.89
hh 0.5000 0.2500 29.20 7.30
hh 2.0000 1.0000 20.77 20.77

29.96

m3 1.1000 45.90 50.49
50.49

hm 1.0000 0.5000 46.85 23.43
%mo 5.0000 29.96 1.50

24.93

m3k 1.0000 4.94 4.94
m3 0.1000 19.78 1.98

6.92

MO. 15.0000 EQ. 90.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 37.75 6.29
hh 1.0000 0.6667 22.93 15.29
hh 4.0000 2.6667 20.77 55.39

76.97

hm 1.0000 0.6667 16.62 11.08
%mo 3.0000 76.97 2.31

13.39

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 875.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 180.76 2.06
2.06

MO. EQ. 566.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 94.6500 Costo unitario directo por : m3

Partida Cama de arena
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Mantenimiento de ataguias
Rendimiento m3/DIA 14,000.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM
Rendimiento m3k/DIA 875.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)



m3 1.0500 453.90 476.60
476.60

m3 1.0000 90.36 90.36
90.36

MO. EQ. 599.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 484.50 508.73
508.73

m3 1.0000 90.36 90.36
90.36

MO. 60.0000 EQ. 35.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 37.75 0.63
hh 2.0000 0.3333 22.93 7.64
hh 2.0000 0.3333 20.77 6.92

15.19

m2 1.0000 16.00 16.00
16.00

hm 0.1000 0.0167 216.13 3.61
%mo 3.0000 15.19 0.46

4.07

MO. 15.0000 EQ. 318.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 29.20 19.47
hh 2.0000 1.3333 22.93 30.57
hh 6.0000 4.0000 20.77 83.08

133.12

hm 1.0000 0.6667 216.13 144.09
%mo 5.0000 133.12 6.66

150.75

und 2.0000 17.12 34.24
34.24

MO. 22.5000 EQ. 189.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 29.20 12.98
hh 2.0000 0.8889 22.93 20.38
hh 6.0000 2.6667 20.77 55.39

88.75

hm 1.0000 0.4444 216.13 96.05
%mo 5.0000 88.75 4.44

100.49

MO. 25.0000 EQ. 17.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.8000 20.77 16.62
16.62

%mo 3.0000 16.62 0.50
0.50

MO. EQ. 125.98

02190100010059 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

Partida Concreto f'c=175kg/cm2

Materiales

Rendimiento m2/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

02190100010028 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

Partida Encofrado para conformacion de ataguia (revestimiento con bolsa de geotextil)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
Rendimiento m/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0204260073 ENCOFRADO METALICO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Subpartidas
010313320196 Colocación y llenado  de sacos con material propio

Partida RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
Rendimiento m/DIA 22.5000 Costo unitario directo por : m

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Partida Colocación y llenado  de sacos con material propio
Rendimiento und/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos



Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 44.13 44.13
m3 1.0000 9.57 9.57
m3 24.5000 2.95 72.28

125.98

MO. EQ. 28.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.0000 10.49 20.98
m3 1.0000 3.07 3.07
m3 1.0000 4.28 4.28

28.33

MO. 30.0000 EQ. 637.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58
hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29
hh 2.0000 0.6667 20.77 13.85

51.45

m 1.0500 462.77 485.91
485.91

hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14
hm 0.5000 0.1667 216.13 36.03
%mo 5.0000 51.45 2.57

99.74

MO. 36.0000 EQ. 267.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.2778 37.75 10.49
hh 1.0000 0.2778 29.20 8.11
hh 2.0000 0.5556 22.93 12.74
hh 2.0000 0.5556 20.77 11.54

42.88

m 1.0500 163.38 171.55
171.55

hm 0.5000 0.1389 366.78 50.95
%mo 5.0000 42.88 2.14

53.09

MO. 30.0000 EQ. 1,111.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58
hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29
hh 2.0001 0.6667 20.77 13.85

51.45

m 1.0500 948.60 996.03
996.03

hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14
%mo 5.0000 51.45 2.57

63.71

MO. 24.0000 EQ. 1,804.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4167 37.75 15.73

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303050464 ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)
010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida MATERIAL TM=2"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010535 Tubería HDPE Corrugado de 300 mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 300 mm
Rendimiento m/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ



hh 1.0000 0.4167 29.20 12.17
hh 2.0000 0.8333 22.93 19.11
hh 2.0000 0.8333 20.77 17.31

64.32

m 1.0500 1,538.60 1,615.53
1,615.53

hm 0.5000 0.2083 366.78 76.40
hm 0.5000 0.2083 216.13 45.02
%mo 5.0000 64.32 3.22

124.64

MO. 10.0000 EQ. 46.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.93 22.93
22.93

gal 0.4500 15.10 6.80
6.80

hm 1.0000 1.0000 17.12 17.12
17.12

MO. 10.0000 EQ. 175.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54

gal 2.5000 15.10 37.75
37.75

hm 1.0000 1.0000 107.00 107.00
107.00

MO. 10.0000 EQ. 22.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 15.10 12.08
12.08

hm 1.0000 1.0000 10.70 10.70
10.70

MO. 250.0000 EQ. 15.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 37.75 0.30
hh 1.0000 0.0400 20.77 0.83

1.13

hm 1.0000 0.0400 366.78 14.67
%mo 3.0000 1.13 0.03

14.70

MO. 75.0000 EQ. 106.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.07 25.07
m3 1.0000 9.57 9.57
m3 24.5000 2.95 72.28

106.92

MO. 10.0000 EQ. 75.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010128 Tubería HDPE Corrugado D=1200 mm

Equipos

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Subpartidas
010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm



hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54

gal 1.0000 15.10 15.10
15.10

hm 1.0000 1.0000 29.96 29.96
29.96

MO. 10.0000 EQ. 16.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 15.10 3.78
3.78

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84
12.84

MO. 10.0000 EQ. 137.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 15.10 120.80
120.80

hm 1.0000 1.0000 16.59 16.59
16.59

MO. 432.0000 EQ. 4.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.77 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0231 180.76 4.18
4.18

MO. 375.0000 EQ. 4.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83

MO. 787.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0127 180.76 2.30
2.30

MO. 36.0000 EQ. 398.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1389 37.75 5.24
hh 1.0000 0.2778 29.20 8.11
hh 2.0000 0.5556 22.93 12.74
hh 2.0000 0.5556 20.77 11.54

37.63

m 1.0500 279.30 293.27
293.27

hm 0.5000 0.1389 366.78 50.95
hm 0.2500 0.0694 216.13 15.00
%mo 5.0000 37.63 1.88

67.83

MO. 30.0000 EQ. 993.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 432.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento m3k/DIA 787.5000 Costo unitario directo por : m3k
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm
Rendimiento m/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=750mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58
hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29
hh 2.0001 0.6667 20.77 13.85

51.45

m 1.0500 836.20 878.01
878.01

hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14
%mo 5.0000 51.45 2.57

63.71

MO. 6.0000 EQ. 446.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1667 37.75 6.29
hh 1.0000 1.6667 29.20 48.67
hh 1.0000 1.6667 22.93 38.22
hh 2.0000 3.3333 20.77 69.23

162.41

m3 0.3500 599.09 209.68
m3 0.7000 106.92 74.84

284.52

MO. 100.0000 EQ. 48.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 37.75 1.89
hh 1.0000 0.1000 22.93 2.29
hh 1.0000 0.1000 20.77 2.08

6.26

hm 1.0000 0.1000 366.78 36.68
hm 0.1000 0.0100 492.89 4.93
%mo 3.0000 6.26 0.19

41.80

MO. 36.0000 EQ. 93.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0556 37.75 2.10
hh 2.0000 0.5556 22.93 12.74
hh 2.0000 0.5556 20.77 11.54

26.38

gal 0.1000 42.84 4.28
4.28

hm 2.0000 0.5556 16.62 9.23
%mo 3.0000 26.38 0.79

10.02

m3 0.8000 66.30 53.04
53.04

MO. 7.5000 EQ. 130.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 37.75 12.58
hh 1.0000 1.3333 22.93 30.57
hh 2.0000 2.6667 20.77 55.39

98.54

hm 0.1000 0.1333 216.13 28.81
%mo 3.0000 98.54 2.96

31.77

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Partida Colocación de Enrocado
Rendimiento m3/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010329050237 PIEDRA GRANDE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida Colocación de concreto - segunda fase
Rendimiento m3/DIA 7.5000 Costo unitario directo por : m3



MO. 3,500.0000 EQ. 21.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 15.19 15.19
m3 0.5000 3.07 1.54
m3 1.0000 4.28 4.28

21.01

MO. 10.0000 EQ. 180.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54

gal 3.5000 15.10 52.85
52.85

hm 1.0000 1.0000 97.37 97.37
97.37

MO. 10.0000 EQ. 211.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54

gal 4.2000 15.10 63.42
63.42

hm 1.0000 1.0000 117.70 117.70
117.70

MO. 10.0000 EQ. 217.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54

gal 3.2000 15.10 48.32
48.32

hm 1.0000 1.0000 139.10 139.10
139.10

MO. 10.0000 EQ. 366.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93

gal 8.5000 15.10 128.35
128.35

hm 1.0000 1.0000 202.50 202.50
202.50

MO. 10.0000 EQ. 306.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93

gal 5.4000 15.10 81.54
81.54

hm 1.0000 1.0000 189.39 189.39
189.39

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 3,500.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200040018 CAMION VOLQUETE DE 20 m3 PARA ROCA

Partida CAMION MIXER 8 m3
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301320002 CAMION MIXER 8 M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm



MO. 10.0000 EQ. 334.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93

gal 7.0000 15.10 105.70
105.70

hm 1.0000 1.0000 192.60 192.60
192.60

MO. 10.0000 EQ. 492.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93

gal 9.5000 15.10 143.45
143.45

hm 1.0000 1.0000 313.51 313.51
313.51

MO. 10.0000 EQ. 270.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93

gal 3.3000 15.10 49.83
49.83

hm 1.0000 1.0000 185.11 185.11
185.11

MO. 10.0000 EQ. 186.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93

gal 3.6000 15.10 54.36
54.36

hm 1.0000 1.0000 96.30 96.30

96.30

MO. 10.0000 EQ. 631.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93

gal 9.0000 15.10 135.90
135.90

hm 1.0000 1.0000 460.10 460.10
460.10

MO. 10.0000 EQ. 181.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm



gal 4.0000 15.10 60.40
60.40

hm 1.0000 1.0000 90.95 90.95
90.95

MO. 10.0000 EQ. 216.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54

gal 4.0000 15.10 60.40
60.40

hm 1.0000 1.0000 125.19 125.19
125.19

MO. 10.0000 EQ. 49.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.20 29.20
29.20

gal 0.5000 15.10 7.55
7.55

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84
12.84

MO. 10.0000 EQ. 53.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.93 22.93
22.93

gal 0.2500 15.10 3.78
3.78

hm 1.0000 1.0000 26.75 26.75
26.75

MO. 10.0000 EQ. 136.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 15.10 42.28
42.28

hm 2.0000 2.0000 47.08 94.16
94.16

MO. 10.0000 EQ. 20.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 15.10 7.55
7.55

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84
12.84

MO. 2.5000 EQ. 1,123.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 37.75 75.50
hh 2.0000 8.0000 29.20 233.60
hh 2.0000 8.0000 22.93 183.44
hh 2.0000 8.0000 20.77 166.16

658.70

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

Materiales

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



hm 0.5000 2.0000 216.13 432.26
%mo 5.0000 658.70 32.94

465.20

MO. 100.0000 EQ. 76.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 37.75 0.76
hh 1.0000 0.1000 22.93 2.29
hh 4.0000 0.4000 20.77 8.31

11.36

und 0.0838 497.00 41.65
41.65

hm 1.0000 0.1000 175.29 17.53
%mo 5.0000 11.36 0.57

18.10

m3 0.0500 19.78 0.99
m3 1.0000 4.28 4.28

5.27

MO. 15.0000 EQ. 269.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 37.75 12.58
hh 1.0000 0.6667 29.20 19.47
hh 2.0000 1.3333 22.93 30.57
hh 4.0000 2.6667 20.77 55.39

118.01

hm 1.0000 0.6667 175.29 116.87
%mo 3.0000 118.01 3.54

120.41

m3 0.2500 125.98 31.50
31.50

MO. 50.0000 EQ. 35.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
hh 2.0000 0.4000 20.77 8.31

9.07

hm 1.0000 0.2000 46.85 9.37
hm 1.0000 0.2000 75.60 15.12

24.49

m3 0.1000 19.78 1.98
1.98

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Conformacion de ataguia (colocacion de geotextil, material de relleno y cierre de bolsa)
Rendimiento m3/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
0210020161 Geobolsas de Geotextil tejido de alta resistencia para ataguia

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida
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C3. Análisis de Gastos Generales 



“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-08)"

PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 09 – RÍO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 14,011,453.50
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 18.50 28,500.00 527,250.00
Administrador de contratos 1.00 18.50 18,000.00 333,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 18.50 15,000.00 277,500.00
Supervisor SSO - Margen Derecho 3.00 31.00 11,400.00 353,400.00
Supervisor SSO - Margen Izquierdo 3.00 33.00 11,400.00 376,200.00
Supervisor SSO Sector Alcantarilla de Retorno y Captacion lateral 2.00 18.00 11,400.00 205,200.00
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 34.00 11,400.00 387,600.00
Supervisor SSO - Obras civiles y paisajismo 0.00 0.00 11,400.00 0.00
Relevos supervisor SSOMA 2.00 34.00 11,400.00 387,600.00
Capacitadores / SBC 1.00 18.00 9,405.00 169,290.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 18.50 12,750.00 235,875.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 34.00 9,405.00 319,770.00
Medico Ocupacional 1.00 18.00 15,000.00 270,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 18.00 8,800.00 158,400.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 18.50 21,090.00 390,165.00
Ingeniero de Of, Técnica 1.00 18.00 14,250.00 256,500.00
Responsable de EDP 1.00 18.00 13,537.50 243,675.00
Jefe de Topografía 1.00 18.00 14,820.00 266,760.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 9,120.00 164,160.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,970.00 215,460.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 18.00 7,980.00 143,640.00
Jefe de Ingeniería 1.00 18.00 21,090.00 379,620.00
Cadistas 2.00 36.00 9,120.00 328,320.00
Responsable de Calidad 1.00 18.00 21,090.00 379,620.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 36.00 11,400.00 410,400.00
Técnico de campo 3.00 43.00 8,550.00 367,650.00
Asistente de campo 3.00 43.00 5,244.00 225,492.00
Jefe de Laboratorio de suelos y concreto 1.00 18.00 9,747.00 175,446.00
Técnico de laboratorio de suelos y concreto 2.00 27.00 7,495.50 202,378.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 18.50 18,240.00 337,440.00
Supervisor de Obra - Margen Derecho 3.00 31.00 14,250.00 441,750.00
Supervisor de Obra - Margen Izquierdo 3.00 33.00 14,250.00 470,250.00
Supervisor de Obra - Sector Alcantarilla de Retorno y Captacion lateral 2.00 18.00 14,250.00 256,500.00
Supervisor  de Obra - procesamiento de materiales 2.00 34.00 14,250.00 484,500.00
Supervisor de Obra - Obras civiles y paisajismo 0.00 0.00 14,250.00 0.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 34.00 14,250.00 484,500.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 15,019.50 270,351.00
Mecánicos 8.00 119.00 0.00 0.00
Ayudantes mecánicos 8.00 119.00 0.00 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 18.00 9,006.00 162,108.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 18.50 12,084.00 223,554.00
Comprador 1.00 18.00 11,257.50 202,635.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 18.00 10,260.00 184,680.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 5,244.00 94,392.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 18.00 6,840.00 123,120.00
Asistente administrativo 1.00 18.00 4,560.00 82,080.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 18.00 3,705.00 66,690.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,125.00 128,250.00
Auxiliar de Almacén 1.00 18.00 4,275.00 76,950.00

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 32.00 3,306.00 105,792.00
Vigilancia - frentes de trabajo 6.00 64.00 5,700.00 364,800.00
Choferes de Camionetas 6.00 110.00 4,275.00 470,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 3.00 52.00 6,270.00 326,040.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 118.00 4,275.00 504,450.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,395,185.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida 180.00 540.00 280.00 151,200.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y sa 76.00 228.00 280.00 63,840.00
Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 107.00 321.00 280.00 89,880.00
Fotocheck - GG 107.00 107.00 25.00 2,675.00
Charlas de inducción CD 0.00 0.00 0.00 0.00
Charlas de inducción GG 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 257.00 722.00 1,300.00 938,600.00
Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 107.00 317.00 470.00 148,990.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,285,040.00
# Pasajes Aereos GG (Lima - Obra-Lima) 32.00 523.50 780.00 408,330.00
# Pasajeros Terrestre GG (ida y vuelta - otras ciudades proximas) 33.00 534.00 130.00 69,420.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 70.00 781.00 130.00 101,530.00
# Pasajeros MOC (Otras ciudades - Obra - Otras ciudades) 70.00 922.00 80.00 73,760.00
Minivan de 15 pasajeros GG 1.00 18.00 12,000.00 216,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 18.00 24,000.00 432,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_1T 0.00 0.00 24,000.00 0.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 41.00 24,000.00 984,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 6,922,425.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 140.00 1,703.00 1,814.00 3,089,242.00
MOC (desayuno+almuerzo) 51.00 579.00 728.00 421,512.00
MONC (desayuno+almuerzo) 72.00 1,027.00 728.00 747,656.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 32.00 523.50 2,402.00 1,257,447.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lava 33.00 534.00 1,814.00 968,676.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 39.00 601.50 728.00 437,892.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 793,323.50
Telefonía móvil 51.00 902.50 50.00 45,125.00
Equipos de Computo 52.00 931.50 275.00 256,162.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 18.00 2,000.00 36,000.00
Agua en Botellas GG 98.00 1,659.00 34.50 57,235.50
Agua en Botellas cd 200.00 3,309.00 34.50 114,160.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 18.00 760.00 13,680.00
Licencias software 1.00 18.00 4,000.00 72,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 50.00 687.00 200.00 137,400.00
Emisoras en vehículos 6.00 108.00 570.00 61,560.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,700,979.04
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 109.50 6,800.00 744,600.00
Torre de Iluminación 1.00 18.00 1,900.00 34,200.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 18.00 19,200.00 345,600.00
Cisterna de combustible 1.00 18.00 22,800.00 410,400.00
Combustible 4,290.58 77,230.40 15.10 1,166,179.04

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 50,000.00
Implementación de Laboratorio de Suelos y concreto 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 237,210.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 21.00 42.00 2,500.00 105,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 46.00 734.50 180.00 132,210.00

9. GASTOS VARIOS 108,000.00
Utiles de Oficina 1.00 18.00 2,000.00 36,000.00
Visitas de gerencia 1.00 18.00 1,200.00 21,600.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 18.00 1,000.00 18,000.00



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

Articulos de Limpieza 1.00 18.00 1,800.00 32,400.00
10. COSTES COVID 0.00

Costes Covid 1.00 1.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 14,011,453.50
2. Requerimientos de Personal 1,395,185.00
3. Transporte de Personal 2,285,040.00
4. Alojamiento y alimentación 6,922,425.00
5. Operación de Instalaciones 793,323.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,700,979.04
7. Instalaciones y Servicio 50,000.00
8. Equipos Auxiliares 237,210.00
9. Gastos Varios 108,000.00
10. Costes Covid

28,503,616.04
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