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FORMATO C1- PROPUESTA ECONOMICA
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Revision 0
. . , Fecha: 09/03/2022
L] “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)" pagina 1 de 3
Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto: PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

Paquete: PAQUETE 9

Rio: Rio Chicama

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Lugar:

Plazo: 544 dias calendario

Fecha de oferta: 21.10.2024

Fecha de inicio para la ejecucién: 02.12.2024

A. TOTAL COSTO DIRECTO
. GASTOS GENERALES

B
C
D
E

F

. UTILIDAD

10.00%

. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)

. IGV (18% D)

18.00%

. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)

147,181,661.94
28,503,616.04
14,718,166.19
190,403,444.17

34,272,619.95

224,676,064.13
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£ FORMATO DE LISTA DE CANTIDADES
sf_ HLA Revision R06
" “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-08)" Fecha: 26/04/2024
PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800
Py . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total /) s/)
1.00. OBRAS PRELIMINARES
1.01. Trazo y replanteo topografico al inicio de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81
1.02. Trazo y replanteo topografico durante la ejecucion de obra mes 17.30 81,421.59 1,408,593.51
1.03. Levantamiento topografico final de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81
1.04. Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m und 1.00 3,635.48 3,635.48
1.05. Construccion de acceso nuevo
1.05.01. Excavacion en material comun para accesos m3 9,128.18 5.86 53,491.13
1.05.02. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 14,887.11 13.78 205,144.38
1.05.03. Proceso y seleccion de material propio m3 14,887.11 21.43 319,030.77
1.05.04. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 13,100.66 4.94 64,717.24
1.05.05. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 2,977.42 2.06 6,133.49
1.05.06. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 2,409.84 5.15 12,410.67
1.05.07. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 14,512.71 1.86 26,993.64
1.05.08. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 46,894.40 0.97 45,487.57
1.05.09. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 8,666.09 4.94 42,810.46
1.05.10. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 24,768.30 1.79 44,335.25
1.05.11. Habilitacidon de acceso temporal en cauce de rio (Inc. Instalacién y Retiro de alcantarilla) Km 3.75 46,645.38 174,920.18
1.06. Rehabilitacion de accesos existentes
1.06.01. Rehabilitacién de accesos existentes km 27.24 30,112.50 820,336.46
1.06.02. i::;ilnistro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 300 mm, para cruce sobre und 1.00 3,275.23 3275.23
1.06.03. i::;ilnistro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre und 3.00 5,746.85 17,240.55
1.06.04. i::;ilnistro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce sobre und 5.00 8,778.99 43,894.95
1.06.05. i::;ilnistro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre und 2.00 13,156.67 26,313.34
1.06.06. i::;ilnistro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre und 4.00 14,621.40 58,485.60
1.06.07. Suministro, transporte e instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce und 6.00 44,869.08 269,214.48
sobre canal
1.07. Mantenimiento de accesos (L<15 km) mes 15.00 70,575.41 1,058,631.15
1.08. Conformacion de ataguia
1.08.01. Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio m3 134,274.68 9.53 1,279,637.70
1.08.02. Conff.)rmacién de ataguia con tevestimiento con bolsa de geotextil tejido de alta resistencia para m3 48,586.03 112.33 5,457,668.75
desvio temporal de cauce de rio
1.09. Sefializacion de obra glb 1.00 32,345.42 32,345.42
1.10. Movilizacién de equipos a obra Glb 1.00 610,049.84 610,049.84
1.11. Desmovilizacion de equipos a obra Glb 1.00 517,249.84 517,249.84
1.12. Construccion de campamentos (talleres, almacenes y oficinas)
1.12.01. Conformacion de terraplén para campamentos m2 46,137.50 3.71 171,170.13
1.12.02. Construccién de campamentos Glb 1.00 971,124.00 971,124.00
1.12.03. Mantenimiento de campamentos mes 15.00 74,066.15 1,110,992.25
1.12.04. Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo m2 46,137.50 0.97 44,753.38
1.12.05. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 20,313.77 4.94 100,350.03
1.12.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 46,884.82 1.79 83,923.82
1.13. Implementacién de controles ambientales durante la construccion mes 15.00 55,256.52 828,847.80
1.14. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
1.14.01. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO m2 589,883.72 1.73 1,020,498.83
1.14.02. Conformacion de material excedente en DME y DMO m3 618,759.14 3.64 2,252,283.28
1.14.03. Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo m2 429,460.60 0.97 416,576.78
1.14.04. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 69,180.21 4.94 341,750.26
1.14.05. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 113,049.92 1.79 202,359.36
1.15. Restauracion y revegetacion de areas intervenidas m2 46,137.50 4.03 185,934.13
2.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 1
2.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 1
2.01.01. Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo m2 80,887.46 0.97 78,460.84
2.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 33,214.11 4.94 164,077.70
2.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 57,386.29 1.79 102,721.46
2.01.04. Excavacidn en material comudn m3 106,331.77 5.86 623,104.17
2.01.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 42,902.91 10.55 452,625.70
2.01.06. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 414.51 75.61 31,341.10
2.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 7,497.62 5.15 38,612.74
2.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 23,534.81 1.86 43,774.75
2.01.09. Conformacion y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 149,944.21 2.24 335,875.04
2.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 143,243.62 11.52 1,650,166.50
2.01.11. Relleno propio sin compactar m3 30,860.97 4.76 146,898.22
2.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 72,819.95 2.5 182,049.88
2.01.13. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 29,136.14 10.57 307,968.95
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2.01.14. Proceso y seleccién de material propio m3 174,104.59 21.43 3,731,061.36
2.01.15. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 77,603.36 4,94 383,360.60
2.01.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 10,681.08 2.06 22,003.02
2.01.17. Colocacidon de proteccidn para geotextil m2 25,904.53 10.28 266,298.62
2.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 1
2.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 51,079.18 7.71 393,820.48
2.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 1,769,690.25 1.97 3,486,289.79
2.02.03. Colocacidén de roca seleccionada, en cara humeda de talud m3 22,638.62 55.48 1,255,990.64
2.02.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 42,902.91 34.55 1,482,295.54
2.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 1
2.03.01. Remocidn de enrocado de cara hiimeda de talud m3 9,996.00 13.57 135,645.72
2.03.02. Seleccion y acopio de roca removida m3 7,497.00 14.84 111,255.48
2.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 2,199.12 10.27 22,584.96
2.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 8,730.48 1.97 17,199.05
2.04. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS - SECTOR 1
2.04.01. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 23,284.91 7.03 163,692.90
2.04.02. Suministro, habilitacion y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 18,631.55 41.54 773,954.59
2.04.03. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 1,863.14 697.47 1,299,484.26
2.04.04. Transporte de concreto premezclado con camidn mixer, d<1km m3xkm 1,639.56 21.8 35,742.41
2.04.05. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 68,720.83 2.57 176,612.53
3.00. ENCAUZAMIENTO DE RIO - SECTOR 2
3.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 2
3.01.01. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 26,456.69 0.97 25,662.99
3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 5,889.34 4.94 29,093.34
3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 9,903.42 1.79 17,727.12
3.01.04. Excavacidn en material comudn m3 23,513.06 5.86 137,786.53
3.01.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 12,968.60 10.55 136,818.73
3.01.06. Colocacidn de proteccion para geotextil m2 5,895.70 10.28 60,607.80
3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 1,284.66 5.15 6,616.00
3.01.08. Conformacion y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 38,578.61 2.24 86,416.09
3.01.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 40,719.66 11.52 469,090.48
3.01.10. Relleno propio sin compactar m3 6,853.10 4.76 32,620.76
3.01.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 19,717.90 2.5 49,294.75
3.01.12. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 6,615.70 10.57 69,927.95
3.01.13. Proceso y seleccién de material propio m3 47,572.76 21.43 1,019,484.25
3.01.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 18,602.84 4.94 91,898.03
3.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 2
3.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 19,397.50 7.71 149,554.73
3.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 751,012.13 1.97 1,479,493.90
3.02.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara humeda de talud m3 9,074.01 55.48 503,426.07
3.02.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 12,968.60 34.55 448,065.13
4.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 3
4.01. DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO - SECTOR 3
4.01.01. Excavacion en material comun saturado m3 57,955.57 7.01 406,268.55
4.01.02. Transporte de material comun saturado excedente a DME, d<1km m3xkm 50,625.96 5.15 260,723.71
4.01.03. Transporte de material comun saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 57,918.28 2.15 124,524.30
4.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 3
4.02.01. Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo m2 223,170.69 0.97 216,475.57
4.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 85,021.89 4.94 420,008.14
4.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 230,988.27 1.79 413,469.00
4.02.04. Excavacidn en material comudn m3 525,565.33 5.86 3,079,812.83
4.02.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 160,632.94 10.55 1,694,677.52
4.02.06. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 1,789.94 75.61 135,337.36
4.02.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 27,475.56 5.15 141,499.13
4.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 111,748.14 1.86 207,851.54
4.02.09. Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 532,561.12 2.24 1,192,936.90
4.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 555,637.07 11.52 6,400,939.05
4.02.11. Relleno propio sin compactar m3 135,942.42 4.76 647,085.92
4.02.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 257,319.52 2.5 643,298.80
4.02.13. Suministro, habilitacién y colocacidn de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 131,488.50 10.57 1,389,833.39
4.02.14. Proceso y seleccion de material propio m3 691,579.49 21.43 14,820,548.47
4.02.15. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 292,005.06 4.94 1,442,505.00
4.02.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 26,409.38 2.06 54,403.32
4.02.17. Colocacidn de proteccion para geotextil m2 119,163.66 10.28 1,225,002.38
4.03. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 3
4.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 205,491.92 7.71 1,584,342.70
4.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 9,249,019.41 1.97 18,220,568.24
4.03.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 77,601.09 55.48 4,305,308.47
4.03.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 160,632.94 34.55 5,549,868.08
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4.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 3
4.04.01. Remocidn de enrocado de cara humeda de talud m3 6,294.00 13.57 85,409.58
4.04.02. Seleccién y acopio de roca removida m3 4,720.50 14.84 70,052.22
4.04.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 1,190.56 10.27 12,227.05
4.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 1,902.65 1.97 3,748.22
4.05. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS - SECTOR 3
4.05.01. Suministro, habilitacién y colocacidn de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 59,974.02 7.03 421,617.36
4.05.02. Suministro, habilitacion y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 93,678.88 41.54 3,891,420.68
4.05.03. Suministro y colocacidn de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 9,385.34 697.47 6,545,993.09
4.05.04. Transporte de concreto premezclado con camidn mixer, d<1km m3xkm 8,259.11 21.8 180,048.60
4.05.05. Transporte de concreto premezclado con camidn mixer, d>1km m3xkm 412,716.40 2.57 1,060,681.15
4.06. AREAS DEGRADADAS
4.06.01. Carguifaxtransporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construccion y m3 78,971.32 158.39 12,508,266.58
demolicion
5.00. ENCAUZAMIENTO DE RO - SECTOR 4
5.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 4
5.01.01. Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo m2 18,682.92 0.97 18,122.43
5.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 6,063.06 4.94 29,951.52
5.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 11,608.43 1.79 20,779.09
5.01.04. Excavacidn en material comudn m3 27,260.60 5.86 159,747.12
5.01.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 9,244.23 10.55 97,526.63
5.01.06. Colocacidn de proteccion para geotextil m2 4,358.15 10.28 44,801.78
5.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 1,024.79 5.15 5,277.67
5.01.08. Conformacion y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 30,981.28 2.24 69,398.07
5.01.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 32,270.30 11.52 371,753.86
5.01.10. Relleno propio sin compactar m3 7,280.13 4.76 34,653.42
5.01.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,417.35 2.5 36,043.38
5.01.12. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 4,886.15 10.57 51,646.61
5.01.13. Proceso y seleccién de material propio m3 39,550.43 21.43 847,565.71
5.01.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 15,029.17 4.94 74,244.10
5.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 4
5.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 14,404.90 7.71 111,061.78
5.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 557,193.87 1.97 1,097,671.92
5.02.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara humeda de talud m3 7,124.98 55.48 395,293.89
5.02.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 9,244.23 34.55 319,388.15
6.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 5
6.01. DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO - SECTOR 5
6.01.01. Excavacion en material comun saturado m3 20,985.43 7.01 147,107.86
6.01.02. Transporte de material comuin saturado excedente a DME, d<1km m3xkm 18,467.18 5.15 95,105.97
6.01.03. Transporte de material comun saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 238,709.27 2.15 513,224.92
6.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 5
6.02.01. Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo m2 14,286.80 0.97 13,858.20
6.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 6,884.27 4.94 34,008.29
6.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 31,041.18 1.79 55,563.71
6.02.04. Excavacién en material comun m3 29,246.39 5.86 171,383.85
6.02.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 8,873.46 10.55 93,615.00
6.02.06. Colocacidn de proteccidn para geotextil m2 4,762.30 10.28 48,956.44
6.02.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 1,249.88 5.15 6,436.88
6.02.08. Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 28,116.99 2.24 62,982.06
6.02.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 35,191.76 11.52 405,409.08
6.02.10. Relleno propio sin compactar m3 6,735.18 4.76 32,059.46
6.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,297.85 2.5 35,744.63
6.02.12. Suministro, habilitacién y colocacidn de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 5,266.30 10.57 55,664.79
6.02.13. Proceso y seleccion de material propio m3 41,926.94 21.43 898,494.32
6.02.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 19,049.61 4.94 94,105.07
6.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 6,200.24 2.06 12,772.49
6.03. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 5
6.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 14,562.81 7.71 112,279.27
6.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 566,586.90 1.97 1,116,176.19
6.03.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 7,675.19 55.48 425,819.54
6.03.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 8,873.46 34.55 306,578.04
7.00. ESTRUCTURA DE CAPTACION LATERAL
7.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.01.01. Excavacidn en material comudn m3 1,123.22 40.07 45,007.43
7.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 367.06 35.54 13,045.39
7.01.03. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 49.04 5.15 252.56
7.01.04. Proceso y seleccion de material propio m3 637.11 21.43 13,653.32
7.01.05. Trazo y replanteo de interferencia m2 1,453.22 1.64 2,383.28
7.01.06. Relleno compactado para estructuras m3 52.85 60.85 3,215.94
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7.01.07. Relleno propio sin compactar m3 217.20 4.76 1,033.87
7.02. OBRAS DE CONCRETO
7.02.01. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 156.53 56.7 8,875.25
7.02.02. Suministro y colocacién de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM m3 0.93 530.3 493.18
2.02.03. Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 m3 65.20 398.62 25,990.02
kg/cm2
7.02.04. Suministro, habilitaciéon, encofrado y desencofrado para estructuras m2 619.42 66.01 40,887.91
7.02.05. Suministro, habilitacion y colocacion de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 7,293.45 6.51 47,480.36
7.02.06. Suministro y colocacidn de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 102.27 747.03 76,398.76
7.02.07. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.05 862.58 44.85
7.02.08. Transporte de concreto premezclado con camidn mixer, d<1km m3xkm 121.60 21.8 2,650.88
7.02.09. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 5,557.84 2.57 14,283.65
7.02.10. Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm m 186.00 1,887.09 350,998.74
7.02.11. Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 202.00 52.86 10,677.72
7.02.12. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 157.92 34.55 5,455.99
7.02.13. Junta de dilatacion para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 20.72 94.33 1,954.52
7.02.14. Junta de contraccién para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2" m 41.49 24.15 1,001.98
7.02.15. Junta de dilatacion para canales de concreto m 46.89 94.33 4,423.13
7.02.16. Junta de contraccidn para canales de concreto m 10.90 24.15 263.24
7.02.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<lkm m3xkm 179.37 7.71 1,382.94
7.02.18. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 7,038.21 1.97 13,865.27
7.03. INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.03.01. Suministro, habilitacion e instalacién de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1400 x und 2.00 26,323.90 52,647.80
h=1400mm
7.03.02. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=3.10 m x h=2.67 m und 1.00 43,614.45 43,614.45
7.03.03. Impermeabilizacion de estructuras enterradas con pintura asfaltica m2 346.92 42.99 14,914.09
7.03.04. Suministro, habilitacién e instalacién de baranda metélica de tubo @ 2" F°G® h=0.90 m m 3.90 868.29 3,386.33
8.00. ALCANTARILLA DE RETORNO
8.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.01.01. Excavacidn en material comuin m3 175.61 40.07 7,036.69
8.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 58.68 35.54 2,085.63
8.01.03. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 9.54 5.15 49.13
8.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 4.53 1.86 8.43
8.01.05. Proceso y seleccion de material propio m3 345.78 21.43 7,410.04
8.01.06. Trazo y replanteo de interferencia m2 481.40 1.64 789.50
8.01.07. Relleno compactado para estructuras m3 260.34 60.85 15,841.98
8.01.08. Relleno propio sin compactar m3 26.75 4.76 127.33
8.02. OBRAS DE CONCRETO
8.02.01. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 26.43 56.7 1,498.58
8.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 7.74 142.66 1,104.19
8.02.03. Suministro y colocacidn de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM m3 30.53 530.3 16,190.06
8.02.04. Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 m3 67.60 398.62 26,946.71
kg/cm2
8.02.05. Suministro, habilitacion, encofrado y desencofrado para estructuras m2 265.44 66.01 17,521.69
8.02.06. Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 2,466.50 6.51 16,056.92
8.02.07. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 42.30 747.03 31,599.37
8.02.08. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.09 862.58 77.63
8.02.09. Transporte de concreto premezclado con camidn mixer, d<1km m3xkm 96.86 21.8 2,111.55
8.02.10. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 4,582.45 2.57 11,776.90
8.02.11. Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm m 115.00 1,887.09 217,015.35
8.02.12. Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 95.50 52.86 5,048.13
8.02.13. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 120.17 34.55 4,151.87
8.02.14. Suministro y colocacion de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f'c=175kg/cm2) m3 77.94 243.32 18,964.36
8.02.15. Junta de dilatacién para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 6.84 94.33 645.22
8.02.16. Junta de contraccién para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2" m 18.82 24.15 454.50
8.02.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<lkm m3xkm 203.46 7.71 1,568.68
8.02.18. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 8,380.90 1.97 16,510.37
8.03. INSTALACIONES HIDRAULICAS
8.03.01. Suministro, habilitacién e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 600 mm und 1.00 12,761.26 12,761.26
8.03.02. Suministro, habilitacidn e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 750 mm und 1.00 19,061.26 19,061.26
8.03.03. Suministro, habilitacion e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm und 1.00 41,884.92 41,884.92
8.03.04. Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm m 6.40 637.1 4,077.44
8.03.05. Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 750 mm m 9.19 1,029.20 9,458.35
8.03.06. Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm m 7.04 1,804.49 12,703.61
8.03.07. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=0.70 m x H=1.17 m und 1.00 5,087.29 5,087.29
8.03.08. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.35 m x H=1.24 m und 1.00 10,011.79 10,011.79
8.03.09. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m und 1.00 372.27 372.27
8.03.10. Suministro, habilitacion e instalacion de junta de estanquidad waterstop 6" m 16.03 77.59 1,243.92
8.03.11. Impermeabilizacion de estructuras enterradas con pintura asfaltica m2 102.06 42.99 4,387.56
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9.00. RAMPAS Y ACCESOS A CORONA

9.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RAMPAS Y ACCESOS A CORONA
9.01.01. Excavacién en material comudn m3 26,761.47 9.8 262,262.41
9.01.02. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 14,132.71 10.55 149,100.09
9.01.03. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 39.28 75.61 2,969.96
9.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 2,175.06 5.15 11,201.56
9.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 2,774.46 1.86 5,160.50
9.01.06. Conformacion y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 16,463.88 2.24 36,879.08
9.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 26,152.71 14.71 384,706.36
9.01.08. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 15,245.21 2.5 38,113.03
9.01.09. Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 6,998.47 55.48 388,275.12
9.01.10. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 13,346.42 34.55 461,118.81
9.01.11. Suministro, habilitacién y colocacidn de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 6,467.88 10.57 68,365.49
9.01.12. Relleno propio sin compactar m3 5,597.60 4.76 26,644.58
9.01.13. Proceso y seleccién de material propio m3 31,750.31 21.43 680,409.14
9.01.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 13,423.15 4,94 66,310.36
9.01.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 64.19 2.06 132.23
9.01.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 18,022.81 7.71 138,955.87
9.01.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 791,705.22 1.97 1,559,659.28

9.02. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS
9.02.01. Suministro, habilitacién y colocacidn de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 893.62 7.03 6,282.15
9.02.02. Suministro, habilitacion y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm m2 585.36 62.22 36,421.02
9.02.03. Suministro y colocacidn de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 114.70 697.47 79,999.81

9.03. OBRAS DE CONCRETO
9.03.01. Suministro, habilitacion, encofrado y desencofrado para estructuras m2 42.10 66.01 2,779.29
9.03.02. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m2 94.05 747.03 70,258.17
0.03.03. Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 m3 193.68 398.62 77,204.72

kg/cm2
9.03.04. Junta transversal de dilatacién e=20mm en pavimento m 18.00 57.01 1,026.18
9.03.05. Junta transversal de contracciéon e=6mm en pavimento m 54.00 24.15 1,304.10
9.03.06. Transporte de concreto premezclado con camidn mixer, d<1km m3xkm 234.84 21.8 5,119.51
9.03.07. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 10,404.98 2.57 26,740.80
10.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

10.01. Pruebas de control de calidad para suelos Glb 1.00 117,757.50 117,757.50

10.02. Pruebas de control de calidad para concreto Glb 1.00 93,954.00 93,954.00

10.03. Ensayos de validacion de diques existentes Glb 1.00 46,217.00 46,217.00

TOTAL (S/)

S/ 147,181,661.94
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FORMATO C2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PARTIDAS

CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revision 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

Rio Chicama
PAQUETE 9

Nombre del Paquete:  TRAMO 4: KM 0+000 — KM 15+800

Referencia:

TDR Anexo 13

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01.01 Trazo y replanteo topogréfico al inicio de obra
mes/DIA MO. 0.0480 EQ. 0.0480 Costo unitario directo por : mes 52,219.61
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25
TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75
38,875.00
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/lcm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 77.73
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
GPS hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38,875.00 1,166.25
11,197.50
01.02 Trazo y replanteo topogréafico durante la ejecucion de obra
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 81,421.59
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 1,041.6667 20.77 21,635.42
TOPOGRAFO hh 4.0000 1,041.6667 41.43 43,156.25
64,791.67
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/lcm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 77.73
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
GPS hm 3.0000 781.2500 16.05 12,539.06
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 64,791.67 1,943.75
14,482.81
01.03 Levantamiento topografico final de obra
mes/DIA MO. 0.0480 EQ. 0.0480 Costo unitario directo por : mes 52,219.61
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25
TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75
38,875.00
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 77.73
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
GPS hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38,875.00 1,166.25
11,197.50
01.04 Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : und 3,635.48
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.




APUS PARTIDAS

0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

0431010022

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

011101010401
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos
CARTEL DE OBRA 7.00 m x 3.50 m
01.05.01 Excavacion en material com(n para accesos
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES
01.05.02 Relleno compactado con equipo pesado para accesos
m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
01.05.03 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
01.05.04 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
01.05.05 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C  MO. 875.0000 EQ. 875.0000
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
01.05.06 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

hh
hh

hm
%mo

und

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hh

hm

1.0000
2.0000

0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000

2.0000

1.0000
0.5000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

4.0000
8.0000

2.0000
3.0000

1.0000

22.93
20.77

216.13
257.88

2,937.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0050
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
334.23

0.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0033

0.0333

0.0167
0.0083
0.0167

5.0000

0.1000

Precio S/.
371.75

20.77

334.23
270.87
186.59

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0114

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

91.72
166.16
257.88

432.26
7.74
440.00

2,937.60
2,937.60

5.86
Parcial S/.

0.19
0.21
0.40

0.11
3.67
1.67
0.01
5.46

13.78
Parcial S/.

0.12
0.69
0.81

5.58
2.25
3.12

0.04
10.99

1.98

1.98
21.43
Parcial S/.
21.43
21.43
4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06

Parcial S/.

2.06
2.06

5.15

Parcial S/.

0.12
0.12

5.03



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
01010100050001

011101010223
011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

010303050468
010313300611
010313300612

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303050468
010303060254
010303100214

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090338

01.05.07 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0103 180.76
01.05.08 Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0001 37.75
PEON hh 2.0000 0.0020 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0010 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0010 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0010 492.89
MOTOSIERRA hm 1.0000 0.0010 53.46
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.04
01.05.09 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
01.05.10 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0099 180.76
01.05.11 Habilitacién de acceso temporal en cauce de rio (Inc. Instalacién y Retiro de alcantarilla)
Km/DIA MO. 0.3125 EQ. 0.3125 Costo unitario directo por : Km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 32.0000 37.75
PEON - VIGIA hh 2.0000 64.0000 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 16.0000 366.78
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 32.0000 270.87
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 32.0000 186.59
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 32.0000 181.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2,537.28
Subpartidas
Proceso y seleccién de material propio m3 400.0000 21.43
COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m m 18.0000 318.11
RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m m 18.0000 189.24
01.06.01 Rehabilitacién de accesos existentes
km/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Proceso y seleccién de material propio m3 750.0000 21.43
TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR m3k 750.0000 4.94
Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 750.0000 13.78
01.06.02 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 300 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3 12.0000 67.95

5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

46,645.38
Parcial S/.

1,208.00
1,329.28
2,537.28

5,868.48
8,667.84
5,970.88

5,820.48
76.12
26,403.80

8,572.00
5,725.98
3,406.32
17,704.30

30,112.50
Parcial S/.

16,072.50

3,705.00
10,335.00
30,112.50

3,275.23
Parcial S/.

815.40



APUS PARTIDAS

010303170911
010322020164

010329040182

Partida
Rendimiento

Codigo
010303090338

010303133475
010303170911
010329040182
010710041129

010710112008

Partida
Rendimiento

Codigo
010303090338

010303133475
010303170911
010322020160

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento

Codigo
010303090338

010303133475
010303170911
010329040182
010710041138

010710112008

Partida
Rendimiento

Codigo
010303090338

010303133475
010303170911
010322020165

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento

Codigo
010303090338

010303133475
010303170911
0103220201A3

010329040182
010710112008

Cama de arena m3
Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 300 m
mm

1.0000
8.0000

13.1000

Cantidad

12.0000

8.0000
1.0000
13.1000
8.0000

2.0000

Cantidad

16.0000

12.1000

112.30
267.52

15.83

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

67.95

66.01
112.30
15.83
398.73

446.93

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

67.95

66.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3
01.06.03 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre canal
und/DIA  MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3
Encofrado de muros m2
Cama de arena m3
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m
D=450mm
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3
ka/lcm2)
01.06.04 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3
Encofrado de muros m2
Cama de arena m3

Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 600 m
mm

2.2400
8.0000

17.4000
2.8400

Cantidad

32.1200

12.1000
3.5300
35.6500
8.0000

2.8400

Cantidad

35.4000

14.2800

112.30
637.10

15.83
446.93

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

67.95

66.01
112.30
15.83
993.17

446.93

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

67.95

66.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3

ka/lcm2)

01.06.05 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal

und/DIA  MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3

Encofrado de muros m2

Cama de arena m3

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m

D=750mm

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3

ka/lcm2)

01.06.06 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal

und/DIA  MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3

Encofrado de muros m2

Cama de arena m3

Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 900 m
mm

3.3600
8.0000

36.0400
3.2130

Cantidad

96.5000

54.0000

112.30
1,111.19

15.83
446.93

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

67.95

66.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3
ka/lcm2)
01.06.07 Suministro, transporte e instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal
und/DIA  MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3
Encofrado de muros m2
Cama de arena m3

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 m
mm

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3

4.8000
16.0000

105.6000
8.2000

112.30
1,804.49

15.83
446.93

112.30
2,140.16

207.37
3,275.23

5,746.85
Parcial S/.

815.40

528.08
112.30
207.37
3,189.84

893.86

5,746.85

8,778.99
Parcial S/.

1,087.20

798.72
251.55
5,096.80

275.44
1,269.28

8,778.99

13,156.67
Parcial S/.

2,182.55

798.72
396.42
564.34
7,945.36

1,269.28

13,156.67

14,621.40
Parcial S/.

2,405.43

942.62
377.33
8,889.52

570.51
1,435.99

14,621.40

44,869.08
Parcial S/.

6,557.18

3,564.54
539.04
28,871.84

1,671.65
3,664.83



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010004
01010100050001

011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

010303160406

Partida
Rendimiento
Codigo

010301010414
010309020106

011204020171

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

02671100060003
0267110063

Partida
Rendimiento

Cédigo
0424010001
Partida
Rendimiento
Cédigo
04240100010003
Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

ka/lcm2)
44,869.08
01.07 Mantenimiento de accesos (L<15 km)
mes/DIA MO. 0.1000 EQ. 0.1000 Costo unitario directo por : mes 70,575.41
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 100.0000 22.93 2,293.00
PEON - VIGIA hh 2.0000 200.0000 20.77 4,154.00
6,447.00
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 100.0000 270.87 27,087.00
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 100.0000 186.59 18,659.00
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 100.0000 181.89 18,189.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6,447.00 193.41
64,128.41
01.08.01 Conformacién de ataguia para desvio temporal de cauce de rio
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 9.53
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 37.75 0.09
PEON hh 2.0000 0.0200 20.77 0.42
0.51
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0100 492.89 493
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.51 0.03
8.63
Subpartidas
Mantenimiento de ataguias m3 1.0000 0.39 0.39
0.39
01.08.02 Conformacién de ataguia con revestimiento con bolsa de geotextil tejido de alta resistencia para desvio temporal de cauce de rio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 112.33
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
LIMPIEZA DE TERRENO (ELIMINACION DE RAICES GRANDES) m2 1.0000 0.69 0.69
Encofrado para conformacion de ataguia (revestimiento con bolsa de m2 1.0000 35.26 35.26
aeotextil
Conformacion de ataguia (colocacion de geotextil, material de relleno y cierre m3 1.0000 76.38 76.38
de bolsa)
112.33
01.09 Sefializacion de obra
glb/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : glb 32,345.42
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 1,041.6667 20.77 21,635.42
21,635.42
Materiales
BANDERINES und 100.0000 25.50 2,550.00
SENALES VIALES und 100.0000 81.60 8,160.00
10,710.00
01.10 Movilizacién de equipos a obra
GIb/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500 Costo unitario directo por : Glb 610,049.84
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 610,049.84 610,049.84
610,049.84
01.11 Desmovilizacién de equipos a obra
GIb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb 517,249.84
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 517,249.84 517,249.84
517,249.84
01.12.01 Conformacion de terraplén para campamentos
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 3.7
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
PEON hh 2.0000 0.0133 20.77 0.28



APUS PARTIDAS

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

0219200018
0259010023
0293010053

0301350024
0301570001

0402010021
0402010046
0402010051
0402010052
04230600010033
04230600010034
04230600010039
04230600010043

Partida
Rendimiento

Codigo

010329110338
03013500010011
0301530025

0400200111
0417010023
0417010035

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
01.12.02 Construccién de campamentos
GIb/DIA MO. 0.0040 EQ. 0.0040
Descripcién Recurso
Materiales
Cerco perimétrico de Obra
TALLER MECANICO
CASETA DE VIGILANCIA
Equipos

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
CARPA COMEDOR (CAMPO)
ALMACEN PROVISIONAL
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA (ANIN, SUPERVISION,
CLIENTE)

01.12.03 Mantenimiento de campamentos
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcién Recurso
Equipos

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW
BANOS PORTATILES
LAVAMANOS PORTATILES

Subcontratos

PERSONAL DE LIMPIEZA
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE TELEFONIA

01.12.04 Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES

01.12.05 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3
01.12.06 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000

hm
hm

%mo

m3

Unidad

mes
und

glb

glb

mes
mes
mes
mes
mes
mes

Unidad

hm
mes
mes

mes
mes
mes

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.0067
0.0067

5.0000

0.0150

Cantidad

400.0000
15.0000
2.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000
15.0000
15.0000
90.0000
15.0000
15.0000
45.0000

Cantidad

260.4167
15.0000
15.0000

3.0000
1.0000
1.0000

270.87
186.59

19.78

Costo unitario directo por : Glb

Precio S/.

102.00
12,240.00
10,200.00

64,200.00
146,055.00

79,560.00
45,900.00
2,856.00
4,590.00
719.10
1,020.00
10,200.00
1,020.00

Costo unitario directo por : mes

Precio S/.

137.39
1,016.50
856.00

2,040.00
2,040.00
2,040.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0001

0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

0.33

181
1.25

0.02
3.08

0.30
0.30

971,124.00
Parcial S/.

40,800.00
183,600.00
20,400.00
244,800.00

64,200.00
146,055.00
210,255.00

79,560.00
45,900.00
42,840.00
68,850.00
64,719.00
15,300.00
153,000.00
45,900.00

516,069.00

74,066.15
Parcial S/.

35,778.65
15,247.50
12,840.00
63,866.15

6,120.00
2,040.00
2,040.00
10,200.00

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05
0.93
4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79



APUS PARTIDAS

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

011101011004
0301010006

0427010013

0427010014

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031518
011101010401
011101010726

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
01.13 Implementacion de controles ambientales durante la construccion
mes/DIA MO. 0.0384
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no mes
peliarosos
Tratamiento de residuos mes
01.14.01 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
m2/DIA MO. 4,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
01.14.02 Conformacién de material excedente en DME y DMO
m3/DIA MO. 1,125.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
01.14.03 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
01.14.04 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
01.14.05 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

m3xkm/C  MO. 1,012.5000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

2.0000

0.7000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
2.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.1500
1.0000

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cantidad

0.0099

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

520.8333

182.2917
10.0000

1.0000

1.0000

Precio S/.

20.77

181.89
10,817.71

6,120.00

4,080.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0005
0.0025
0.0050

0.0013
0.0025
0.0025

5.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

175.29
334.23
186.59

0.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0089

0.0013

0.0089
3.0000

Precio S/.

20.77

366.78

334.23
0.18

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Parcial S.

1.79
1.79

55,256.52
Parcial S.

10,817.71
10,817.71

33,157.04
1,081.77
34,238.81

6,120.00

4,080.00
10,200.00

1.73
Parcial S.

0.02
0.06
0.10
0.18

0.23
0.84
0.47

0.01
1.55

3.64
Parcial S.

0.18
0.18

0.48
297
0.01
3.46

0.97
Parcial S.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

4.94
Parcial S.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79



APUS PARTIDAS

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010401
0301010006

010303060330
010305010528
010305010606

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida

Descripcién Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
01.15 Restauracion y revegetacion de areas intervenidas
m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

CARGUIO DE TOP SOIL

TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

02.01.01 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES
02.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
02.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
02.01.04 Excavacién en material comin

m3/DIA MO. 1,000.0000
Descripcién Recurso

EQ. 1,000.0000

Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos

02.01.05 Excavacién para conformacién de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

02.01.06 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0099 180.76
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0005 37.75
12.0000 0.0300 20.77
1.0000 0.0025 334.23
5.0000 0.64

0.1200 5.87

0.1500 4,94

0.5250 2.06

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0001 37.75
2.0000 0.0020 20.77
1.0000 0.0010 22.78
1.0000 0.0010 366.78
1.0000 0.0010 492.89
1.0000 0.0010 53.46
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 20.77
1.0000 0.0267 180.76
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0099 180.76
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 5.86

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0044 37.75
1.0000 0.0222 20.77
0.5000 0.0111 22.78
1.0000 0.0222 366.78
0.5000 0.0111 136.44
3.0000 0.63

Parcial S.

1.79
1.79

4.03
Parcial S.

0.02
0.62
0.64

0.84
0.03
0.87

0.70
0.74
1.08
2.52

0.97
Parcial S.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

4.94
Parcial S.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S.

1.79
1.79

5.86
Parcial S.

5.86
5.86

10.55
Parcial S.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Codigo

010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303100508

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

02.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
02.01.08 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcién Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
02.01.09

m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
02.01.10 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Relleno compactado con equipo pesado m3
02.01.11 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
02.01.12 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
02.01.13 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 40.07

1.0000 35.54

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 20.77
1.0000 0.0278 180.76
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0103 180.76

Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0004 37.75
1.0000 0.0036 20.77
1.0000 0.0036 22.78
1.0000 0.0036 334.23
1.0000 0.0036 186.59

3.0000 0.09

0.0100 19.78

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 11.52

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0018 37.75
1.0000 0.0091 20.77
1.0000 0.0091 492.89

3.0000 0.26
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0022 37.75
1.0000 0.0111 20.77
0.5000 0.0056 22.78
0.5000 0.0056 366.78

3.0000 031

Costo unitario directo por : m2

75.61
Parcial S.

40.07
35.54
75.61

5.15
Parcial S.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S.

1.86
1.86

2.24
Parcial S.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

0.20
0.20

11.52
Parcial S.

11.52
11.52

4.76
Parcial S.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.50
Parcial S.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
2.19

10.57



APUS PARTIDAS

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

6.63
7.96

216.13
1.46

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

366.78
0.87

19.78
28.33

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

211.66

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

211.66

Costo unitario directo por : m3

Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0013
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0133
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0533
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2 1.2000
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida 02.01.14 Proceso y seleccion de material propio
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200
Partida 02.01.15 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267
Partida 02.01.16 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/C ~ MO. 875.0000 EQ. 875.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114
Partida 02.01.17 Colocacion de proteccién para geotextil
Rendimiento m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0024
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0120
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0241
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.0150
010318010415 MATERIAL TM=2" m3 0.1650
Partida 02.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
Rendimiento m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071
Equipos
011101010103 CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357
Partida 02.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
Rendimiento m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
011101010103 CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093
Partida 02.02.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara hiimeda de talud
Rendimiento m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Precio S/.

Parcial S.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

071
0.04
0.75

21.43
Parcial S.

2143
21.43

4.94
Parcial S.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S.

2.06
2.06

10.28
Parcial S.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

7.7

Parcial S.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S.

1.97
1.97

55.48
Parcial S.



APUS PARTIDAS

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30
391
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.91 0.12
51.57
Partida 02.02.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 34.55
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75 111
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22
3.68
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68 0.11
30.87
Partida 02.03.01 Remocion de enrocado de cara himeda de talud
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 13.57
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69
132
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.32 0.04
12.25
Partida 02.03.02 Seleccion y acopio de roca removida
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 14.84
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42
0.80
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02
14.04
Partida 02.03.03 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm 10.27
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10
0.10
) Equipos
011101010103 CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29
5.29
Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 4.88 4.88
488
Partida 02.03.04 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm 1.97
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Equipos
011101010103 CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97
1.97
Partida 02.04.01 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 200 g/m2
Rendimiento m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 7.03
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030035
0219150047

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010011

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2
MATERIALES (VARIOS)
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

02.04.02
m2/DIA MO. 240.0000

Descripcién Recurso

EQ. 240.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB 100mm
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

hh 0.2000 0.0027 37.75
hh 2.0000 0.0267 22.93
hh 8.0000 0.1067 20.77
m2 1.1000 3.47
%mt 5.0000 3.82
%mo 3.0000 2.93

Suministro, habilitacién y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm

Costo unitario directo por : m2

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0417 37.75
hh 2.0000 0.0833 29.20
hh 2.0000 0.0833 22.93
hh 8.0000 0.3333 20.77
m2 1.2000 7.96
m2 1.0500 12.24
und 4.0000 0.92
hm 0.2500 0.0104 216.13
%mo 3.0000 12.83

02.04.03 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda

m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 575.00
Subpartidas

COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72

02.04.04 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km

m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 217.96

02.04.05 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km

m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 217.96

03.01.01 Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo

m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000 0.0001 37.75

PEON hh 2.0000 0.0020 20.77
Equipos

LUMINARIA hm 1.0000 0.0010 22.78

EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0010 366.78

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0010 492.89

MOTOSIERRA hm 1.0000 0.0010 53.46

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.04

03.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
4,01

0.09
0.09

41.54
Parcial S/.

157
243
191
6.92
12.83

9.55
12.85
3.68
26.08

2.25
0.38
2.63

697.47
Parcial S/.

603.75
603.75

93.72
93.72

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11



APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

0.0267

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0099

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000

Precio S/.

5.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
136.44

0.63

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0024
0.0120
0.0241

0.0120
5.0000

0.0150
0.1650

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

366.78
0.87

19.78
28.33

Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
03.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
03.01.04 Excavacién en material comdn
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3
03.01.05 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03.01.06 Colocacion de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL TM=2" m3
03.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
03.01.08 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004

0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.
371.75

20.77

22.78
334.23
186.59

19.78

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

5.86
Parcial S/.

5.86
5.86

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08

1.20

0.67

1.95

0.20
0.20



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303100508

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010103

03.01.09 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Relleno compactado con equipo pesado m3 1.0000 11.52
03.01.10 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 37.75
PEON hh 1.0000 0.0091 20.77
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 492.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
03.01.11 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 37.75
PEON hh 1.0000 0.0111 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31
03.01.12 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 22.93
PEON hh 8.0000 0.0533 20.77
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.46
03.01.13 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01
03.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
03.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66

11.52
Parcial S/.

11.52
11.52

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
2.19

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43

Parcial S/.

2143
2143

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

7.7

Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

03.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
03.02.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara hiimeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 391
03.02.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
04.01.01 Excavacién en material comin saturado
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0009 37.75
PEON hh 2.0000 0.0182 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0091 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0091 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0091 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41
04.01.02 Transporte de material comin saturado excedente a DME, d<=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 180.76
04.01.03 Transporte de material comin saturado excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0119 180.76
04.02.01 Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0001 37.75
PEON hh 2.0000 0.0020 20.77

1.97
Parcial S/.

1.97
197

55.48
Parcial S/.

118
1.43
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

7.01
Parcial S/.

0.03
0.38
0.41

0.21
3.34
3.04
0.01
6.60

5.15

Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

215
Parcial S/.

2.15
2.15

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04



APUS PARTIDAS

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0010 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0010 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0010 492.89
MOTOSIERRA hm 1.0000 0.0010 53.46
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.04
04.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
04.02.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0099 180.76
04.02.04 Excavacion en material comdn
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3 1.0000 5.86
04.02.05 Excavacién para conformacién de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 37.75
PEON hh 1.0000 0.0222 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222 366.78
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111 136.44
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63
04.02.06 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3 1.0000 40.07
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 1.0000 35.54
04.02.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 180.76
04.02.08 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0103 180.76
04.02.09 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 37.75
PEON hh 1.0000 0.0036 20.77

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S.

1.79
1.79

5.86
Parcial S.

5.86
5.86

10.55
Parcial S.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

75.61
Parcial S.

40.07
35.54
75.61

5.15

Parcial S.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86

Parcial S.

1.86
1.86

2.24
Parcial S.

0.02
0.07



APUS PARTIDAS

0.09
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
1.95
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.0100 19.78 0.20
0.20
Partida 04.02.10 Relleno compactado con equipo pesado
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 11.52
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303100508 Relleno compactado con equipo pesado m3 1.0000 11.52 11.52
11.52
Partida 04.02.11 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3 4.76
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19
0.26
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01
450
Partida 04.02.12 Perfilado de taludes de dique con equipo
Rendimiento m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2 2.50
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23
031
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31 0.01
2.19
Partida 04.02.13 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 10.57
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0533 20.77 111
1.46
Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2 1.2000 6.63 7.96
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96 0.40
8.36
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.46 0.04
0.75
Partida 04.02.14 Proceso y seleccion de material propio
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 21.43
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01 21.43
2143
Partida 04.02.15 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm 4.94
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

04.02.16 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 180.76
04.02.17 Colocacion de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0120 22.93
PEON hh 2.0000 0.0241 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.87
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.78
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.33
04.03.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
04.03.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
04.03.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara hiimeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 391
04.03.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
04.04.01 Remocién de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

4.83

2.06
Parcial S/.

2.06
2.06

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

118
1.43
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

13.57
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

010303060366

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030035
0219150047

011101011413
0301010006

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

04.04.02 Seleccion y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

04.04.03 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
CARGUIO DE ROCA

04.04.04 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000

Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

04.05.01
m2/DIA MO. 750.0000

Descripcién Recurso

EQ. 750.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2
MATERIALES (VARIOS)
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

04.05.02
m2/DIA MO. 240.0000

Descripcién Recurso

EQ. 240.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB 100mm
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

hh
hh

hm

%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

m3

Unidad

hm

Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2

Unidad

hh
hh
hh

m2
%mt

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m2
m2
und

hm
%mo

0.5000 0.0167 37.75
1.0000 0.0333 20.77
1.0000 0.0333 366.78

3.0000 1.32

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0100 37.75
1.0000 0.0200 20.77
1.0000 0.0200 366.78
1.0000 0.0200 334.23

3.0000 0.80
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0050 20.77
1.0000 0.0250 211.66

1.0000 4.88
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0093 211.66

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0027 371.75
2.0000 0.0267 22.93
8.0000 0.1067 20.77

1.1000 3.47
5.0000 3.82
3.0000 2.93

Suministro, habilitacién y colocacién de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0417 37.75
2.0000 0.0833 29.20
2.0000 0.0833 22.93
8.0000 0.3333 20.77

1.2000 7.96
1.0500 12.24
4.0000 0.92
0.2500 0.0104 216.13
3.0000 12.83

0.63
0.69
132

12.21
0.04
12.25

14.84
Parcial S/.

0.38
0.42
0.80

7.34
6.68
0.02
14.04

10.27
Parcial S/.

0.10
0.10

5.29
5.29

4.88
4.88

1.97
Parcial S/.

1.97
197

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
4,01

0.09
0.09

41.54
Parcial S.

157
243
191
6.92
12.83

9.55
12.85
3.68
26.08

2.25
0.38
2.63



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010011

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

0402010060
0458060015

010303060380

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

0103030105C3

Partida

04.05.03 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda

m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-| m3 1.0500 575.00
Subpartidas

COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72

04.05.04 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km

m3xkm/C ~ MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 217.96

04.05.05 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km

m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 217.96

04.06.01
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos
SC Transporte de residuos de concreto
DISPOSICION DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y DE
CONSTRUCCION

Subpartidas
CARGUIO DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y RESIDUOS
DE CONSTRUCCION

05.01.01 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES
05.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
05.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
05.01.04 Excavacién en material coman

m3/DIA MO. 1,000.0000
Descripcién Recurso

EQ. 1,000.0000

Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos

05.01.05 Excavacién para conformacién de ufia antisocavante

Carguio y transporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construccién y demolicion

Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
vie 0.0720 1,519.80
ton 1.8000 24.48
m3 1.0000 4.90
Costo unitario directo por : m2

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0001 37.75
hh 2.0000 0.0020 20.77
hm 1.0000 0.0010 22.78
hm 1.0000 0.0010 366.78
hm 1.0000 0.0010 492.89
hm 1.0000 0.0010 53.46
%mo 3.0000 0.04
Costo unitario directo por : m3xkm

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.2000 0.0053 20.77
hm 1.0000 0.0267 180.76
Costo unitario directo por : m3xkm

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hm 1.0000 0.0099 180.76
Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
m3 1.0000 5.86

697.47
Parcial S.

603.75
603.75

93.72
93.72

21.80
Parcial S.

21.80
21.80

2.57
Parcial S.

2.57
2.57

158.39
Parcial S.

109.43
44.06

153.49

4.90

4.90

0.97
Parcial S.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

4.94
Parcial S.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79

Parcial S.

1.79
1.79

5.86
Parcial S.

5.86
5.86



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303100508

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
136.44

0.63

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0024
0.0120
0.0241

0.0120
5.0000

0.0150
0.1650

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

366.78
0.87

19.78
28.33

Costo unitario directo por : m3xkm

m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
05.01.06 Colocacion de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL TM=2" m3
05.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
05.01.08 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
05.01.09 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Relleno compactado con equipo pesado m3
05.01.10 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000

Precio S/.

11.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018
0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
37.75
20.77

492.89
0.26

10.55
Parcial S.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

10.28
Parcial S.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4,67
4.97

5.15
Parcial S.

0.12
0.12

5.03
5.03

2.24
Parcial S.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

0.20
0.20

11.52
Parcial S.

11.52
11.52

4.76
Parcial S.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
010716010132
Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223

05.01.11 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 37.75
PEON hh 1.0000 0.0111 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31
05.01.12 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 22.93
PEON hh 8.0000 0.0533 20.77
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.46
05.01.13 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01
05.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
05.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
05.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
05.02.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara hiimeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78

EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
2.19

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43
Parcial S/.

21.43
2143

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
197

55.48
Parcial S/.

118
1.43
1.30
391

1.42
45.85



APUS PARTIDAS

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
01010100050001

011101010101

Partida

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

hm
%mo

05.02.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante

m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

06.01.01 Excavacion en material comin saturado

m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

06.01.02 Transporte de material comin saturado excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
06.01.03 Transporte de material comin saturado excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 840.0000 EQ. 840.0000
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
06.02.01 Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
06.02.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

0.2000 0.0125 334.23
3.0000 391

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0294 37.75
1.0000 0.0588 22.93
1.0000 0.0588 20.77
1.0000 0.0588 22.78
1.0000 0.0588 366.78
0.4000 0.0235 334.23
3.0000 3.68

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0009 37.75
2.0000 0.0182 20.77
1.0000 0.0091 22.78
1.0000 0.0091 366.78
1.0000 0.0091 334.23
3.0000 0.41

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 20.77
1.0000 0.0278 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0119 180.76
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0001 37.75
2.0000 0.0020 20.77
1.0000 0.0010 22.78
1.0000 0.0010 366.78
1.0000 0.0010 492.89
1.0000 0.0010 53.46

3.0000 0.04
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 20.77
1.0000 0.0267 180.76

4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

7.01
Parcial S/.

0.03
0.38
0.41

0.21
3.34
3.04
0.01
6.60

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

215
Parcial S/.

2.15
2.15

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0099 180.76
06.02.04 Excavacion en material comdn
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3 1.0000 5.86
06.02.05 Excavacién para conformacién de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 37.75
PEON hh 1.0000 0.0222 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222 366.78
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111 136.44
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63
06.02.06 Colocacion de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0120 22.93
PEON hh 2.0000 0.0241 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.87
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.78
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.33
06.02.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 180.76
06.02.08 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 37.75
PEON hh 1.0000 0.0036 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0036 22.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0036 334.23
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0036 186.59
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0100 19.78
06.02.09 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Subpartidas

1.79
Parcial S.

179
1.79

5.86
Parcial S.

5.86
5.86

10.55
Parcial S.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

10.28
Parcial S.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
497

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

2.24
Parcial S.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

0.20
0.20

11.52
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

010303100508

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
010716010132
Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

Relleno compactado con equipo pesado m3 1.0000 11.52
06.02.10 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 37.75
PEON hh 1.0000 0.0091 20.77
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 492.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
06.02.11 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 37.75
PEON hh 1.0000 0.0111 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31
06.02.12 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 22.93
PEON hh 8.0000 0.0533 20.77
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.46
06.02.13 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01
06.02.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
06.02.15 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C  MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 180.76
06.03.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77

Equipos

11.52
11.52

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
2.19

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43

Parcial S/.

21.43
2143

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S/.

2.06
2.06

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15



APUS PARTIDAS

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010101

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
06.03.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
06.03.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara hiimeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 391
06.03.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
07.01.01 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2000 175.29
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 491
07.01.02 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
PEON hh 2.0000 0.4000 20.77
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 46.85
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.2000 75.60
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78
07.01.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 180.76

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

118
1.43
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

40.07
Parcial S/.

0.76
4.15
491

35.06
0.10
35.16

35.54
Parcial S/.

0.76
8.31
9.07

9.37
15.12
24.49

1.98
1.98

5.15

Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005
0101030000

02041200020003
0231010001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

07.01.04 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01
07.01.05 Trazo y replanteo de interferencia
m2/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0160 20.77
TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 41.43
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.0050 5.92
MADERA TORNILLO p2 0.0500 6.63
Equipos
GPS hm 1.0000 0.0160 16.05
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.99
07.01.06 Relleno compactado para estructuras
m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0143 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.1429 29.20
PEON hh 2.0000 0.2857 20.77
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1429 46.85
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0357 175.29
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1429 75.60
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.64
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 21.01
07.01.07 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 37.75
PEON hh 1.0000 0.0091 20.77
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 492.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
07.02.01 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 0.1000 566.96
07.02.02 Suministro y colocacién de concreto ciclopeo f' c=175kg/cm2 + 30%PM
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.7500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.3000 269.92
07.02.03 Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'¢=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.7000 269.92

21.43
Parcial S/.

2143
2143

1.64
Parcial S/.

0.33
0.66
0.99

0.03
0.33
0.36

0.26
0.03
0.29

60.85
Parcial S/.

0.54
4.17
5.93
10.64

6.69
6.26
10.80
0.32
24,07

1.98
24.16
26.14

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

56.70
Parcial S/.

56.70
56.70

530.30
Parcial S/.

449.32
80.98
530.30

398.62
Parcial S/.

209.68
188.94



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

0103031344A9
010713000318

Partida
Rendimiento

Codigo
011101010120
Partida
Rendimiento
Codigo
011101010120
Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

07.02.04 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.6250 22.93
PEON hh 1.0000 0.6250 20.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 4.18
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 5.92
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 97.92
MADERA TORNILLO p2 4.0000 6.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.03
07.02.05 Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000 Costo unitario directo por : kg
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.20
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.93
PEON hh 0.5000 0.0160 20.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.18
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 211
07.02.06 Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'¢=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 622.20
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72
07.02.07 Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'¢=280 kg/cm2 en 2da fase
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase m3 1.0500 697.40
Colocacion de concreto - segunda fase m3 1.0000 130.31
07.02.08 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 217.96
07.02.09 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 217.96
07.02.10 Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm
m/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0417 37.75
PEON hh 1.0000 0.2083 20.77

398.62

66.01
Parcial S/.

4.72
14.33
12.98
32.03

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

6.51
Parcial S/.

0.12
0.93
0.73
0.33
211

0.21
4.13
434

0.06
0.06

747.03
Parcial S/.

653.31
653.31

93.72
93.72

862.58
Parcial S/.

732.27
130.31
862.58

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

1,887.09
Parcial S/.

157
4.33
5.90



APUS PARTIDAS

011101010223
0301010006

0103220201A3

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003

Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.2083 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.90
Subpartidas
Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 m 1.0000 1,804.49
mm
07.02.11 Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 37.75
PEON hh 1.0000 0.1333 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 378
07.02.12 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
07.02.13 Junta de dilataciéon para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.20
PEON hh 0.2500 0.0500 20.77
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600 22.34
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.64
07.02.14 Junta de contraccion para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.2000 22.93
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430 65.28
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000 20.39
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.50
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 0.0050 149.80
07.02.15 Junta de dilatacién para canales de concreto
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75

OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.20

76.40
0.30
76.70

1,804.49

1,804.49

52.86
Parcial S/.

1.01
2.77
3.78

48.89
0.19
49.08

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

94.33
Parcial S/.

0.76
5.84
1.04
7.64

1.34
66.30
18.67
86.31

0.38
0.38

24.15
Parcial S/.

0.76
4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531

94.33
Parcial S/.

0.76
5.84



APUS PARTIDAS

0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo
011101010103
Partida
Rendimiento
Codigo

0258110028

011203040433

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0270110498

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002

PEON hh 0.2500 0.0500 20.77
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600 22.34
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.64
07.02.16 Junta de contraccién para canales de concreto
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.2000 22.93
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430 65.28
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000 20.39
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.50
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 0.0050 149.80
07.02.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
07.02.18 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
07.03.01 Suministro, habilitacién e instalacién de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1400 x h=1400mm
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
Compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1400 x 1400mm und 1.0000 25,200.00
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,123.90
07.03.02 Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=3.10 m x h=2.67 m
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.5000 37.75
OPERARIO hh 1.0000 5.0000 29.20
PEON hh 4.0000 20.0000 20.77
Materiales
REJILLA METALICA 3.10x2.67m und 1.0000 42,735.00
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 1.2500 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 580.28
07.03.03 Impermeabilizacién de estructuras enterradas con pintura asféltica
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 37.75

1.04
7.64

1.34
66.30
18.67
86.31

0.38
0.38

24.15
Parcial S/.

0.76
4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

26,323.90
Parcial S/.

25,200.00
25,200.00

1,123.90
1,123.90

43,614.45
Parcial S/.

18.88
146.00
415.40
580.28

42,735.00
42,735.00

270.16

29.01
299.17

42.99
Parcial S/.

1.26



APUS PARTIDAS

0101010003
0101010005

0240030004

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0433010011

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

29.20
20.77

84.56

24.84

Costo unitario directo por : m

Precio S/.
371.75

29.20
20.77

682.00

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.
371.75

20.77

175.29
4.91

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

37.75
20.77

46.85
75.60

19.78

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m2

OPERARIO hh 1.0000 0.3333
PEON hh 2.0000 0.6667
Materiales
PINTURA BITUMINOSA gal 0.2000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
07.03.04 Suministro, habilitacion e instalacion de baranda metalica de tubo @ 2" F°G° h=0.90 m
m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2500
OPERARIO hh 1.0000 2.5000
PEON hh 2.0000 5.0000
Subcontratos
BARANDA METALICA m 1.0000
08.01.01 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200
PEON hh 1.0000 0.2000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000
08.01.02 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200
PEON hh 2.0000 0.4000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.2000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000
08.01.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278
08.01.04 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0103
08.01.05 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200
08.01.06 Trazo y replanteo de interferencia
m2/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Precio S/.

9.73
13.85
24.84

16.91
16.91

124
124

868.29
Parcial S/.

9.44
73.00
103.85
186.29

682.00
682.00

40.07
Parcial S/.

0.76
4.15
491

35.06
0.10
35.16

35.54
Parcial S/.

0.76
8.31
9.07

9.37
15.12
24.49

1.98
1.98

5.15

Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

21.43
Parcial S/.

21.43
2143

1.64
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010005
0101030000

02041200020003
0231010001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Cédigo

20.77
41.43

5.92
6.63

16.05
0.99

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

46.85
175.29
75.60
10.64

19.78
21.01

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.
37.75

20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

566.96

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

45.90

46.85
15.82

19.78
4.83
2.30

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0160
TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.0050
MADERA TORNILLO p2 0.0500
Equipos
GPS hm 1.0000 0.0160
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
08.01.07 Relleno compactado para estructuras
m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0143
OPERARIO hh 1.0000 0.1429
PEON hh 2.0000 0.2857
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1429
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0357
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1429
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500
08.01.08 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018
PEON hh 1.0000 0.0091
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
08.02.01 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=100 kg/cmz2, e=0.10 m para solado
m2/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 0.1000
08.02.02 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0333
OFICIAL hh 2.0000 0.3333
PEON hh 2.0000 0.3333
Materiales
ARENA GRUESA m3 1.2000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1667
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000
Transporte < 1 km agregado m3k 1.0000
Transporte > 1 km agregado m3k 24.5000
08.02.03 Suministro y colocacién de concreto ciclopeo f' c=175kg/cm2 + 30%PM
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Subpartidas

Precio S/.

0.33
0.66
0.99

0.03
0.33
0.36

0.26
0.03
0.29

60.85
Parcial S/.

0.54
4.17
5.93
10.64

6.69
6.26
10.80
0.32
24,07

1.98
24.16
26.14

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

56.70
Parcial S/.

56.70
56.70

142.66
Parcial S/.

1.26
7.64
6.92
15.82

55.08
55.08

781
0.79
8.60

1.98
4.83
56.35
63.16

530.30
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

0103031344A9
010713000318

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.7500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.3000 269.92
08.02.04 Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'¢=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.7000 269.92
08.02.05 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.6250 22.93
PEON hh 1.0000 0.6250 20.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 4.18
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 5.92
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 97.92
MADERA TORNILLO p2 4.0000 6.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.03
08.02.06 Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000 Costo unitario directo por : kg
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.20
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.93
PEON hh 0.5000 0.0160 20.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.18
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 211
08.02.07 Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'¢=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 622.20
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72
08.02.08 Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'¢=280 kg/cm2 en 2da fase
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'¢=280 kg/cm2 - 2da fase m3 1.0500 697.40
Colocacion de concreto - segunda fase m3 1.0000 130.31
08.02.09 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 217.96
08.02.10 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km
m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Equipos

449.32
80.98
530.30

398.62
Parcial S/.

209.68
188.94
398.62

66.01
Parcial S/.

4.72
14.33
12.98
32.03

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

6.51
Parcial S/.

0.12
0.93
0.73
0.33
211

0.21
4.13
434

0.06
0.06

747.03
Parcial S/.

653.31
653.31

93.72
93.72

862.58
Parcial S/.

732.27
130.31
862.58

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

0103220201A3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020813
010710130113

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002

CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 217.96
08.02.11 Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm
m/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0417 37.75
PEON hh 1.0000 0.2083 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.2083 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.90
Subpartidas
Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 m 1.0000 1,804.49
mm
08.02.12 Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 37.75
PEON hh 1.0000 0.1333 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 378
08.02.13 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
08.02.14 Suministro y colocacién de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f'c=175kg/cm2)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09
Colocacion de Enrocado m3 0.7000 48.06
08.02.15 Junta de dilatacion para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.20
PEON hh 0.2500 0.0500 20.77
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600 22.34
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.64
08.02.16 Junta de contraccion para mamposteria con junta asfltica 1"x1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75

2.57
2.57

1,887.09
Parcial S/.

157
4.33
5.90

76.40
0.30
76.70

1,804.49

1,804.49

52.86
Parcial S/.

1.01
2.77
3.78

48.89
0.19
49.08

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

243.32
Parcial S/.

209.68
33.64
243.32

94.33
Parcial S/.

0.76
5.84
1.04
7.64

1.34
66.30
18.67
86.31

0.38
0.38

24.15
Parcial S/.

0.76



APUS PARTIDAS

0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110017

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110018

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110019

OFICIAL hh 1.0000 0.2000 22.93
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430 65.28
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000 20.39
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.50
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 0.0050 149.80
08.02.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km

m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66

08.02.18 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km

m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66

08.03.01 Suministro, habilitacién e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 600 mm

und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : und

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 37.75

OPERARIO hh 1.0000 4.0000 29.20

OFICIAL hh 2.0000 8.0000 22.93

PEON hh 2.0000 8.0000 20.77

Materiales

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.60 m und 1.0000 11,760.00
Equipos

CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 2.0000 216.13

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 541.90

08.03.02 Suministro, habilitacién e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 750 mm
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 37.75
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 29.20
OFICIAL hh 2.0000 8.0000 22.93
PEON hh 2.0000 8.0000 20.77
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.75 m und 1.0000 18,060.00
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 2.0000 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 541.90

08.03.03 Suministro, habilitacién e instalaciéon de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm

und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 4.0000 37.75
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 29.20
OFICIAL hh 2.0000 16.0000 22.93
PEON hh 2.0000 16.0000 20.77
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 1.20 m und 1.0000 39,882.41

Equipos

4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

12,761.26
Parcial S/.

75.50
116.80
183.44
166.16
541.90

11,760.00
11,760.00

432.26
27.10
459.36

19,061.26
Parcial S/.

75.50
116.80
183.44
166.16
541.90

18,060.00
18,060.00

432.26
27.10
459.36

41,884.92
Parcial S/.

151.00
233.60
366.88
332.32
1,083.80

39,882.41
39,882.41



APUS PARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010128

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0270110496

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

08.03.04
m/DIA MO. 30.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

08.03.05
m/DIA MO. 30.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

08.03.06
m/DIA MO. 24.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado D=1200 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

08.03.07
und/DIA MO. 5.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
REJILLA METALICA 0.70x1.17m

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

08.03.08

und/DIA MO. 5.0000

EQ. 30.0000

EQ. 30.0000

EQ. 24.0000

EQ. 5.0000

EQ. 5.0000

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

und

hm
%mo

0.5000

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000
0.5000

Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 750 mm

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000
0.5000

Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000
0.5000

Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=0.70 m x H=1.17 m

Cuadrilla
0.1000

1.0000
4.0000

0.2500

Suministro, habilitacién e instalacion de rejilla métalica de B=1.35 m x H=1.24 m

4.0000
5.0000

216.13
1,083.80

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.1667
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

462.77

366.78
216.13
51.45

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.1667
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

836.20

366.78
216.13
51.45

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4167
0.4167
0.8333
0.8333

1.0500

0.2083
0.2083
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

1,538.60

366.78
216.13
64.32

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.2000

2.0000
8.0000

1.0000

0.5000
5.0000

Precio S/.
37.75

29.20
20.77

4,735.50

216.13
232.11

Costo unitario directo por : und

864.52
54.19
918.71

637.10
Parcial S/.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

485.91
485.91

61.14
36.03

2.57
99.74

1,029.20
Parcial S/.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

878.01
878.01

61.14
36.03

2.57
99.74

1,804.49
Parcial S/.

15.73
12.17
19.11
17.31
64.32

1,615.53
1,615.53

76.40
45.02
3.22
124.64

5,087.29
Parcial S/.

7.55
58.40
166.16
232.11

4,735.50
4,735.50

108.07

11.61
119.68

10,011.79



APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110497

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110493

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0240030004

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
REJILLA METALICA 1.35 x1.24m und
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.09 Suministro, habilitacién e instalacion de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m
und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
REJILLA METALICA 1.80x1.98m und
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.10 Suministro, habilitacién e instalacion de junta de estanquidad waterstop 6"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
WATER STOP DE 6" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.11 Impermeabilizacion de estructuras enterradas con pintura asfaltica
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA BITUMINOSA gal
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.01 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.02 Excavacién para conformacién de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

Cantidad
0.2000

2.0000
8.0000

1.0000

0.5000
5.0000

Precio S/.
37.75

29.20
20.77

9,660.00

216.13
23211

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.2000

2.0000
8.0000

1.0000

0.5000
5.0000

Precio S/.
37.75

29.20
20.77

20.48

216.13
23211

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0000

5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

66.30

10.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667

0.2000

5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

84.56

24.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0025
0.0250

0.0250
3.0000

Precio S/.
37.75
20.77

366.78
0.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

Parcial S.

7.55
58.40
166.16
232.11

9,660.00
9,660.00

108.07
11.61
119.68

372.27
Parcial S.

7.55
58.40
166.16
232.11

20.48
20.48

108.07
11.61
119.68

77.59
Parcial S.

0.76
5.84
4.15
10.75

66.30
66.30

0.54
0.54

42.99
Parcial S.

1.26
9.73
13.85
24.84

16.91
16.91

124
124

9.80
Parcial S.

0.09
0.52
0.61

9.17
0.02
9.19

10.55
Parcial S.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002

CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

09.01.03 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

09.01.04 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
09.01.05 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcién Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
09.01.06

m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
09.01.07 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

09.01.08 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

hm

hm

%mo

m3

Unidad

hh

0.2000 0.0044 37.75
1.0000 0.0222 20.77
0.5000 0.0111 22.78
1.0000 0.0222 366.78
0.5000 0.0111 136.44

3.0000 0.63

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 40.07
1.0000 35.54

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 20.77
1.0000 0.0278 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0103 180.76

Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0004 37.75
1.0000 0.0036 20.77
1.0000 0.0036 22.78
1.0000 0.0036 334.23
1.0000 0.0036 186.59

3.0000 0.09
0.0100 19.78
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0044 37.75
1.0000 0.0222 22.93
1.0000 0.0222 20.77
1.0000 0.0222 334.23
1.0000 0.0222 186.59

3.0000 1.14
0.1000 19.78
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

0.2000 0.0022 37.75

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

75.61
Parcial S/.

40.07
35.54
75.61

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

1.95

0.20
0.20

14.71
Parcial S/.

0.17
0.51
0.46
114

7.42
414

0.03
11.59

1.98
1.98

2.50
Parcial S/.

0.08



APUS PARTIDAS

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.09 Colocacion de roca seleccionada, en cara hiimeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.10 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.11 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.12 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.13 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
09.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000

0.0111 20.77
0.0056 22.78
0.0056 366.78
3.0000 031

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0313 371.75
0.0625 22.93
0.0625 20.77
0.0625 22.78
0.1250 366.78
0.0125 334.23
3.0000 391

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0294 371.75
0.0588 22.93
0.0588 20.77
0.0588 22.78
0.0588 366.78
0.0235 334.23
3.0000 3.68

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0013 37.75
0.0133 22.93
0.0533 20.77
1.2000 6.63
5.0000 7.96
0.0033 216.13
3.0000 1.46

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0018 371.75
0.0091 20.77
0.0091 492.89
3.0000 0.26

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

1.0200 21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

0.23
031

0.13
2.05
0.01
2.19

55.48
Parcial S/.

118
1.43
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49

0.01
4.50

21.43
Parcial S/.

21.43
2143

4.94



APUS PARTIDAS

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030032
0219150047

011101011413
0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo

02190100010011

010713000301

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
09.01.15 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 180.76
09.01.16 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
09.01.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
09.02.01 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0267 22.93
PEON hh 8.0000 0.1067 20.77
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1000 347
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 3.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.93
09.02.02 Suministro, habilitacién y colocacién de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm
m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.0500 37.75
OPERARIO hh 2.0000 0.1000 29.20
OFICIAL hh 2.0000 0.1000 22.93
PEON hh 8.0000 0.4000 20.77
Materiales
GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000 7.96
GEOWEB 200mm m2 1.0500 28.97
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000 0.92
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0125 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41
09.02.03 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 575.00
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72

Parcial S.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S.

2.06
2.06

7.7
Parcial S.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S.

197
1.97

7.03
Parcial S.

0.10
0.61
222
2.93

3.82
0.19
4,01

0.09
0.09

62.22
Parcial S.

1.89
2.92
2.29
831
15.41

9.55
30.42
3.68
43.65

2.70
0.46
3.16

697.47
Parcial S/.

603.75
603.75

93.72
93.72



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
02221600010012
0271040051

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

09.03.01 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.1250 37.75
1.0000 0.6250 22.93
1.0000 0.6250 20.77

0.1000 4.18
0.2000 5.92
0.0500 97.92
4.0000 6.63
3.0000 32.03

09.03.02 Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 622.20
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72

09.03.03

m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 m3

COLOCACION PIEDRA m3

09.03.04 Junta transversal de dilatacién e=20mm en pavimento
m/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
BARRA LISA DE 3/4" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

09.03.05 Junta transversal de contraccién e=6mm en pavimento
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und

09.03.06 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km

m3xkm/C ~ MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm

Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg/cm2

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.3500 599.09

0.7000 269.92

Costo unitario directo por : m

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0286 37.75
1.0000 0.2857 29.20
0.2500 0.0714 20.77
0.0600 22.34

0.2860 65.28

1.6700 15.30

5.0000 10.90

Costo unitario directo por : m

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0200 37.75
1.0000 0.2000 22.93
1.0000 0.2000 20.77
0.1430 65.28

1.0000 0.2000 20.39
5.0000 9.50

0.0050 149.80

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.1000 217.96

66.01
Parcial S.

472
1433
12.98
32.03

0.42
1.18
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

747.03
Parcial S.

653.31
653.31

93.72
93.72

398.62
Parcial S.

209.68
188.94
398.62

57.01
Parcial S.

1.08
8.34
1.48
10.90

134
18.67
25.55
45.56

0.55
0.55

2415
Parcial S.

0.76
4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4,08
0.48
0.75
531

21.80
Parcial S.

21.80
21.80



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo
011101010120
Partida
Rendimiento
Codigo
0403060040
Partida
Rendimiento
Codigo
0404020191
Partida
Rendimiento
Codigo

0403060041

010301050123

09.03.07 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km

m3xkm/C ~ MO. 680.0000 EQ. 680.0000

Descripcién Recurso Unidad

Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm

10.01 Pruebas de control de calidad para suelos

GIb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos

SC PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS glb

10.02 Pruebas de control de calidad para concreto

GIb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos

SC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO glb

10.03 Ensayos de validacion de diques existentes

Glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos

SC ENSAYOS DE VALIDACION DE DIQUES EXISTENTES glb
Subpartidas

CALICATAS und

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.

0.0118 217.96

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad Precio S/.

1.0000 117,757.50

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad Precio S/.

1.0000 93,954.00

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad Precio S/.

1.0000 35,700.00

52.0000 202.25

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

117,757.50

Parcial S/.

117,757.50
117,757.50

93,954.00

Parcial S/.

93,954.00
93,954.00

46,217.00

Parcial S/.

35,700.00
35,700.00

10,517.00
10,517.00
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FORMATO C2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
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Revision 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

Rio Chicama
PAQUETE 9

Nombre del Paquete:  TRAMO 4: KM 0+000 — KM 15+800

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Partida LIMPIEZA DE TERRENO (ELIMINACION DE RAICES GRANDES)
Rendimiento m2/DIA MO. 8,000.0000 EQ. 8,000.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida CALICATAS
Rendimiento und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida Excavacion en material comun - diques nuevos
Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla
0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m2 0.69

Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0001 37.75

0.0025 20.77 0.05

0.05

0.0013 492.89 0.64
3.0000 0.05

0.64

Costo unitario directo por : und 202.25

Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.8000 37.75 30.20

8.0000 20.77 166.16

196.36

3.0000 196.36 5.89

5.89

Costo unitario directo por : m3 5.86

Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.0050 37.75 0.19

0.0100 20.77 0.21

0.40

0.0050 22.78 0.11

0.0100 366.78 3.67

0.0050 334.23 1.67

3.0000 0.40 0.01

5.46

Costo unitario directo por : m3 40.07

Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.0200 37.75 0.76

0.2000 20.77 415

491

0.2000 175.29 35.06

2.0000 491 0.10

35.16

Costo unitario directo por : m3 25.07

Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.0125 37.75 0.47

0.1250 20.77 2.60

3.07

0.1250 175.29 2191

3.0000 3.07 0.09

22.00




APUS SUBPARTIDAS

Partida SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 4413
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0167 37.75 0.63
0101010005 PEON hh 4.0000 0.6667 20.77 13.85
14.48
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.1667 175.29 29.22
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.48 0.43
29.65
Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3 15.19
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0056 37.75 0.21
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23
0.44
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0111 22.78 0.25
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0111 366.78 4.07
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0111 306.86 3.41
011101010905 CHANCADORA METSO LT96 hm 1.0000 0.0111 631.93 7.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.44 0.01
1475
Partida ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)
Rendimiento m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m3 10.49
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 20.77 0.28
0.38
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0133 366.78 4.88
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0133 306.86 4.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.38 0.01
03014000040003  ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.0133 85.60 1.14
10.11
Partida Proceso y seleccién de material propio
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 21.43
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01 2143
2143
Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
Rendimiento m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3k 4.94
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
483
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 1,075.0000 EQ. 1,075.0000 Costo unitario directo por : m3 3.64
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0009 37.75 0.03
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0093 20.77 0.19
0.22
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0093 366.78 341
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.22 0.01
342
Partida CARGUIO DE TOP SOIL
Rendimiento m3/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000 Costo unitario directo por : m3 5.87
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0160 366.78 5.87



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010223

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010309

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

011101010401

CARGUIO DE ROCA
m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA MO. 612.0000 EQ. 612.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133

Precio S/.

366.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0064

0.0321

1.0000

Precio S/.

20.77

180.76

3.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0163

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100

CARGUIO DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Costo unitario directo por : m3

m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

Relleno compactado con equipo pesado para accesos

m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 2.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000

Cantidad

0.0013
0.0125

0.0125
3.0000

Precio S/.

306.86

Precio S/.
37.75
20.77

366.78
031

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.2083
0.4167

0.2083
0.2083
5.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

46.85
75.60
15.52

19.78
21.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033
0.0333

0.0167

Precio S/.

37.75
20.77

334.23

4.88
Parcial S.

4.88
4.88

9.57
Parcial S.

0.13
0.13

5.80
5.80

3.64
3.64

2.95
Parcial S.

2.95
2.95

3.07
Parcial S.

3.07
3.07

4.90
Parcial S.

0.05
0.26
031

4.58
0.01
459

67.95
Parcial S.

0.79
6.08
8.65
15.52

9.76
15.75
0.78
26.29

1.98
24.16
26.14

13.78
Parcial S.
0.12

0.69

0.81

5.58



APUS SUBPARTIDAS

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

02220900010015
02220900010016

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Relleno compactado con equipo pesado

m3/DIA MO. 625.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Encofrado de muros
m2/DIA MO. 16.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 625.0000

EQ. 16.0000

hm
hm

%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm?2 - 2da fase

m3/DIA MO. 7.5000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
MASTER RHEOBUILD 1080
MASTER RHEOBUILD RT 300
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 94.6500
Descripcién Recurso
Mano de Obra

PEON

EQ. 7.5000

EQ. 94.6500

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh

0.5000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
1.0000
1.0000

2.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500

0.0083
0.0167

5.0000

0.1000

270.87
186.59

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0032
0.0160
0.0160

0.0160
0.0160
0.0160

3.0000

0.1000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
334.23
186.59

0.82

19.78

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1250
0.6250
0.6250

0.1000
0.2000
0.0500
4.0000

3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

4.18
5.92
97.92
6.63

32.03

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.3333
1.3333
2.6667
5.3333

0.6500
0.4500
11.0000
1.0000
3.0000

1.3333
3.0000

0.1800

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

45.90
45.90
2591
5.88
5.77

49.59
261.18

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0264

Precio S/.

20.77

2.25
3.12

0.04
10.99

1.98
1.98

11.52
Parcial S.

0.12
0.37
0.33
0.82

0.36
5.35
2.99

0.02
8.72

1.98
1.98

66.01
Parcial S.

472
1433
12.98
32.03

0.42
1.18
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

697.40
Parcial S.

50.33
38.93
61.15
110.77
261.18

29.84
20.66
285.01
5.88
1731
358.70

66.12
7.84
73.96

3.56
3.56

19.78
Parcial S.

0.55



APUS SUBPARTIDAS

011101011004

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101
011101010223

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303060254
010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

02190100010059

010303175779

Partida
Rendimiento

Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN

Mantenimiento de ataguias
m3/DIA MO. 14,000.0000

Descripcién Recurso

EQ. 14,000.0000

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
EXCAVADORA CAT 336

Cama de arena

m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
ARENA GRUESA
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas

TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
AGUA PARA OBRA

Colocacion concreto simple

m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM
m3k/DIA MO. 875.0000 EQ. 875.0000

Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm?)
m3DIA  MO. EQ.

Descripcién Recurso

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
Colocacion concreto simple

Concreto f'c=175kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.

hm

Unidad

hm
hm

Unidad

hh
hh
hh

m3

hm
%mo

m3k

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm

%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

m3

1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
0.5000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1057 181.89

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0007 180.76
0.0007 366.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0500 37.75
0.2500 29.20
1.0000 20.77
1.1000 45.90
0.5000 46.85
5.0000 29.96
1.0000 4,94
0.1000 19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.1667 37.75
0.6667 22.93
2.6667 20.77
0.6667 16.62
3.0000 76.97

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad Precio S/.
0.0053 20.77
0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3k
Cantidad Precio S/.

0.0114 180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 453.90
1.0000 90.36

Costo unitario directo por : m3

19.23
19.23

0.39
Parcial S.

0.13
0.26
0.39

112.30
Parcial S.

1.89
7.30
20.77
29.96

50.49
50.49

2343
1.50
24.93

4,94
1.98
6.92

90.36
Parcial S.

6.29
15.29
55.39
76.97

11.08

231
13.39

4.94

Parcial S.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06

Parcial S.

2.06
2.06

566.96

Parcial S.

476.60
476.60

90.36
90.36

599.09



APUS SUBPARTIDAS

Codigo

02190100010028

010303175779

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204260073

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

010313320196

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303030409
010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento

Codigo

Descripcién Recurso

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
Colocacion concreto simple

Unidad

m3

m3

Cuadrilla

Encofrado para conformacion de ataguia (revestimiento con bolsa de geotextil)

m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
ENCOFRADO METALICO

Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad
hh

hh
hh

m2

hm
%mo

COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Colocacion y llenado de sacos con material propio

RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
m/DIA MO. 22.5000 EQ. 22.5000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Colocacion y llenado de sacos con material propio
und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

GRAVA 2"a 8"
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

MATERIAL TM=2"
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

und

Unidad
hh

hh
hh

hm

%mo

Unidad

hh

%mo

Unidad
m3

m3
m3

Unidad

Cuadrilla
0.1000

2.0000
2.0000

0.1000

Cuadrilla

1.0000
2.0000
6.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000
6.0000

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

484.50

90.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0167

0.3333
0.3333

1.0000

0.0167
3.0000

Precio S/.
371.75

22.93
20.77

16.00

216.13
15.19

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.6667

1.3333
4.0000

0.6667
5.0000

2.0000

Precio S/.
29.20

22.93
20.77

216.13
133.12

17.12

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4444
0.8889
2.6667

0.4444
5.0000

Precio S/.

29.20
22.93
20.77

216.13
88.75

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.8000

3.0000

Precio S/.

20.77

16.62

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000
24.5000

Precio S/.

4413
9.57
2.95

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

508.73
508.73

90.36
90.36

35.26
Parcial S/.

0.63
7.64
6.92
15.19

16.00
16.00

3.61
0.46
4,07

318.11
Parcial S/.

19.47
30.57
83.08
133.12

144.09
6.66
150.75

34.24
34.24

189.24
Parcial S/.

12.98
20.38
55.39
88.75

96.05
4.44
100.49

17.12
Parcial S/.

16.62
16.62

0.50
0.50

125.98
Parcial S/.

44,13
9.57
72.28
125.98

28.33
Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

010303050464
010303060374
010329140371

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010535

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010751

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010128

011101010223
011101011413
0301010006

Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) m3 2.0000 10.49
CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO m3 1.0000 3.07
TRANSPORTE INTERNO m3 1.0000 4.28

Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 29.20
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.93
PEON hh 2.0000 0.6667 20.77
Materiales
Tuberfa HDPE Corrugado de 600 mm m 1.0500 462.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 366.78
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.1667 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 51.45

Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 300 mm

m/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.2778 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.2778 29.20
OFICIAL hh 2.0000 0.5556 22.93
PEON hh 2.0000 0.5556 20.77
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 300 mm m 1.0500 163.38
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1389 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 42.88

Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 900 mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 29.20
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.93
PEON hh 2.0001 0.6667 20.77
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 1.0500 948.60
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 51.45

Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm

m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.4167 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.4167 29.20
OFICIAL hh 2.0000 0.8333 22.93
PEON hh 2.0000 0.8333 20.77
Materiales
Tuberfa HDPE Corrugado D=1200 mm m 1.0500 1,538.60
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.2083 366.78
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.2083 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 64.32

20.98
3.07
4.28

28.33

637.10
Parcial S.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

485.91
485.91

61.14
36.03

2.57
99.74

267.52
Parcial S.

10.49

8.11
12.74
11.54
42.88

171.55
171.55

50.95
2.14
53.09

1,111.19
Parcial S.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

996.03
996.03

61.14
2.57
63.71

1,804.49
Parcial S.

15.73
12.17
19.11
1731
64.32

1,615.53
1,615.53

76.40
45.02
322



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

0301090002

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
010303030118

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida
Rendimiento

Codigo

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm
LUMINARIA
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
PIEDRA GRANDE
m3/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
SELECCION DE PIEDRA GRANDE m3
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso Unidad

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

124.64

46.85
Parcial S.

22.93
22.93

6.80
6.80

17.12
17.12

175.29
Parcial S.

30.54
30.54

37.75
37.75

107.00
107.00

22.78
Parcial S.

12.08
12.08

10.70
10.70

15.83
Parcial S.

0.30
0.83
113

14.67
0.03
1470

106.92
Parcial S.

25.07
9.57
72.28
106.92

75.60

Parcial S.

30.54
30.54

15.10
15.10

29.96
29.96

16.62
Parcial S.



APUS SUBPARTIDAS

0201040001

03012900010005

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03012500010014

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010828

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW. hm 1.0000

TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA MO. 432.0000 EQ. 432.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
) Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

Transporte < 1 km agregado

m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

Transporte > 1 km agregado

m3k/DIA MO. 787.5000 EQ. 787.5000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

m/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=750mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0001
Materiales
Tuberfa HDPE Corrugado de 750 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

0.2500

1.0000

15.10

12.84

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

8.0000

1.0000

Precio S/.

15.10

16.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0046

0.0231

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0267

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0127

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.1389
0.2778
0.5556
0.5556

1.0500

0.1389
0.0694
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

279.30

366.78
216.13
37.63

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

836.20

366.78
51.45

3.78
3.78

12.84
12.84

137.39
Parcial S.

120.80
120.80

16.59
16.59

4.28
Parcial S.

0.10
0.10

418
418

4.83
Parcial S.

4.83
4.83

2.30
Parcial S.

2.30
2.30

398.73
Parcial S.

524
8.11
12.74
11.54
37.63

293.27
293.27

50.95
15.00

1.88
67.83

993.17
Parcial S.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

878.01
878.01

61.14
2.57
63.71



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010306020813
010329050237

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221800010017

010329061040
0301010006

0404020197

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303050115
010303060374
010329140371

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2
PIEDRA GRANDE

Colocacion de Enrocado
m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

Colocacion de concreto - segunda fase
m3/DIA MO. 7.5000 EQ. 7.5000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. 3,500.0000 EQ. 3,500.0000
Descripcién Recurso
Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad
hh

hh
hh

gal

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad
m3

m3
m3

Unidad

hh

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000
1.0000

1.0000
0.1000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
2.0000

2.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
2.0000

0.1000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1667
1.6667
1.6667
3.3333

0.3500
0.7000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

599.09
106.92

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0500
0.1000
0.1000

0.1000
0.0100
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

366.78
492.89
6.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0556
0.5556
0.5556

0.1000

0.5556
3.0000

0.8000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

42.84

16.62
26.38

66.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
1.3333
2.6667

0.1333
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

216.13
98.54

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
0.5000
1.0000

Precio S/.

15.19
3.07
4.28

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

Precio S/.

30.54

446.93
Parcial S.

6.29
48.67
38.22
69.23

162.41

209.68
74.84
284.52

48.06
Parcial S.

1.89
2.29
2.08
6.26

36.68
4.93
0.19

41.80

93.72
Parcial S.

2.10
12.74
11.54
26.38

4.28
4.28

9.23
0.79
10.02

53.04
53.04

130.31
Parcial S.

12.58
30.57
55.39
98.54

28.81
2.96
3177

21.01
Parcial S.

15.19
154
4.28

21.01

180.76
Parcial S.

30.54



APUS SUBPARTIDAS

0201040001

03012200040001

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03012200040018

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

0301320002

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida
Rendimiento

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMION VOLQUETE DE 20 m3 PARA ROCA

CAMION MIXER 8 m3
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION MIXER 8 M3

EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

3.5000 15.10

1.0000 97.37

Costo unitario directo por : hm
Cantidad Precio S/.

1.0000 30.54
4.2000 15.10
1.0000 117.70

Costo unitario directo por : hm
Cantidad Precio S/.

1.0000 30.54
3.2000 15.10
1.0000 139.10

Costo unitario directo por : hm
Cantidad Precio S/.

1.0000 35.93
8.5000 15.10
1.0000 202.50

Costo unitario directo por : hm
Cantidad Precio S/.

1.0000 35.93
5.4000 15.10
1.0000 189.39

Costo unitario directo por : hm
Cantidad Precio S/.

1.0000 35.93
7.0000 15.10
1.0000 192.60

Costo unitario directo por : hm

30.54

52.85
52.85

97.37
97.37

211.66

Parcial S.

30.54
30.54

63.42
63.42

117.70
117.70

217.96

Parcial S.

30.54
30.54

48.32
48.32

139.10
139.10

366.78

Parcial S.

35.93
35.93

128.35
128.35

202.50
202.50

306.86

Parcial S/.

35.93
35.93

81.54
81.54

189.39
189.39

334.23

Parcial S.

35.93
35.93

105.70
105.70

192.60
192.60

492.89



APUS SUBPARTIDAS

Cédigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida
Rendimiento

Codigo
01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento

Codigo
01010100060002

0201040001

03012200060005

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton

CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cantidad

1.0000

9.5000

1.0000

Precio S/.

35.93

15.10

31351

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

3.3000

1.0000

Precio S/.

35.93

15.10

185.11

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

3.6000

1.0000

Precio S/.

35.93

15.10

96.30

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

9.0000

1.0000

Precio S/.

35.93

15.10

460.10

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.0000

1.0000

Precio S/.

30.54

15.10

90.95

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.0000

1.0000

Precio S/.

30.54

15.10

125.19

Parcial S/.

35.93
35.93

143.45
143.45

31351

313.51

270.87

Parcial S/.

35.93
35.93

49.83
49.83

185.11

185.11

186.59

Parcial S/.

35.93
35.93

54.36
54.36

96.30

96.30

631.93

Parcial S/.

35.93
35.93

135.90
135.90

460.10

460.10

181.89

Parcial S/.

30.54
30.54

60.40
60.40

90.95
90.95

216.13

Parcial S/.

30.54
30.54

60.40
60.40

125.19



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003

0201040001

03012900030001

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010004

0201040001

0301330004

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03010400030005

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

0301110004

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020161

010324031518

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

OFICIAL

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

MOTOSIERRA

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
CORTADORA DE CONCRETO
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
2.0000
2.0000
2.0000

0.5000

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.5000

1.0000

Precio S/.

29.20

15.10

12.84

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.2500

1.0000

Precio S/.

22.93

15.10

26.75

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

2.0000

Precio S/.

15.10

47.08

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

1.0000

Precio S/.

15.10

12.84

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
8.0000
8.0000
8.0000

2.0000
5.0000

Conformacion de ataguia (colocacion de geotextil, material de relleno y cierre de bolsa)
Costo unitario directo por : m3

m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
Geobolsas de Geotextil tejido de alta resistencia para ataguia

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Unidad

hh
hh
hh

und

hm

Cuadrilla
0.2000

1.0000
4.0000

1.0000

Cantidad

0.0200
0.1000
0.4000

0.0838

0.1000

Precio S/.
37.75
29.20

22.93
20.77

216.13

658.70

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

497.00

175.29

125.19

49.59
Parcial S.

29.20
29.20

7.55
7.55

12.84
12.84

53.46
Parcial S.

22.93
22.93

3.78
3.78

26.75
26.75

136.44
Parcial S.

42.28
42.28

94.16
94.16

20.39
Parcial S.

7.55
7.55

12.84
12.84

1,123.90
Parcial S.

75.50
233.60
183.44
166.16
658.70

432.26
32.94
465.20

76.38
Parcial S.

0.76
2.29
8.31
11.36

41.65
41.65

17.53



APUS SUBPARTIDAS

0301010006

010303160201
010329140371

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010324031518
0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
TRANSPORTE INTERNO

COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA2'a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

%mo

m3
m3

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

Cuadrilla
0.5000
1.0000

2.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000
1.0000

5.0000

0.0500
1.0000

11.36

19.78
4.28

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
1.3333
2.6667

0.6667
3.0000

0.2500

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

175.29
118.01

125.98

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

37.75
20.77

46.85
75.60

19.78

0.57
18.10

0.99
4.28
5.27

269.92
Parcial S.

12.58
19.47
30.57
55.39
118.01

116.87
3.54
120.41

31.50
31.50

35.54
Parcial S.

0.76
831
9.07

9.37
15.12
24.49

1.98
1.98
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C3. Analisis de Gastos Generales

SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 — KM 15+800



“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-08)"
PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

. . TOTAL COSTO IMPORTE TOTAL
DESCRIPCION CANTMAX X MES (CANT x MES) (PEN/mes) PEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 14,011,453.50
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 18.50 28,500.00  527,250.00
Administrador de contratos 1.00 18.50 18,000.00  333,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 18.50 15,000.00  277,500.00
Supervisor SSO - Margen Derecho 3.00 31.00 11,400.00 353,400.00
Supervisor SSO - Margen Izquierdo 3.00 33.00 11,400.00  376,200.00
Supervisor SSO Sector Alcantarilla de Retorno y Captacion lateral 2.00 18.00 11,400.00  205,200.00
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 34.00 11,400.00 387,600.00
Supervisor SSO - Obras civiles y paisajismo 0.00 0.00 11,400.00 0.00
Relevos supervisor SSOMA 2.00 34.00 11,400.00 387,600.00
Capacitadores / SBC 1.00 18.00 9,405.00 169,290.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 18.50 12,750.00 235,875.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 34.00 9,405.00 319,770.00
Medico Ocupacional 1.00 18.00 15,000.00 270,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 18.00 8,800.00 158,400.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 18.50 21,090.00  390,165.00
Ingeniero de Of, Técnica 1.00 18.00 14,250.00  256,500.00
Responsable de EDP 1.00 18.00 13,537.50  243,675.00
Jefe de Topografia 1.00 18.00 14,820.00  266,760.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 9,120.00  164,160.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,970.00  215,460.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 18.00 7,980.00  143,640.00
Jefe de Ingenieria 1.00 18.00 21,090.00  379,620.00
Cadistas 2.00 36.00 9,120.00  328,320.00
Responsable de Calidad 1.00 18.00 21,090.00  379,620.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 36.00 11,400.00  410,400.00
Técnico de campo 3.00 43.00 8,550.00  367,650.00
Asistente de campo 3.00 43.00 5,244.00  225,492.00
Jefe de Laboratorio de suelos y concreto 1.00 18.00 9,747.00  175,446.00
Técnico de laboratorio de suelos y concreto 2.00 27.00 749550 202,378.50
1.4, APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccién 1.00 18.50 18,240.00 337,440.00
Supervisor de Obra - Margen Derecho 3.00 31.00 14,250.00 441,750.00
Supervisor de Obra - Margen Izquierdo 3.00 33.00 14,250.00  470,250.00
Supervisor de Obra - Sector Alcantarilla de Retorno y Captacion lateral 2.00 18.00 14,250.00  256,500.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 34.00 14,250.00 484,500.00
Supervisor de Obra - Obras civiles y paisajismo 0.00 0.00 14,250.00 0.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 34.00 14,250.00 484,500.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 15,019.50  270,351.00
Mecénicos 8.00 119.00 0.00 0.00
Ayudantes mecanicos 8.00 119.00 0.00 0.00
1.5. GESTION SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 | 18.00 9,006.00 | 162,108.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 18.50 12,084.00 223,554.00
Comprador 1.00 18.00 11,257.50  202,635.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 18.00 10,260.00 184,680.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 5,244.00 94,392.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 18.00 6,840.00 123,120.00
Asistente administrativo 1.00 18.00 4,560.00 82,080.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 18.00 3,705.00 66,690.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,125.00 128,250.00
Aucxiliar de Almacén 1.00 18.00 4,275.00 76,950.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

; . TOTAL COSTO IMPORTE TOTAL
DESCRIPCION CANTMAX X MES (CANT x MES) (PEN/mes) PEN
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 32.00 3,306.00 105,792.00
Vigilancia - frentes de trabajo 6.00 64.00 5,700.00 364,800.00
Choferes de Camionetas 6.00 110.00 4,275.00 470,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 3.00 52.00 6,270.00 326,040.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 118.00 4,275.00 504,450.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,395,185.00
Examen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salid 180.00 540.00 280.00  151,200.00
Examen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y s¢ 76.00 228.00 280.00 63,840.00
Examenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 107.00 321.00 280.00 89,880.00
Fotocheck - GG 107.00 107.00 25.00 2,675.00
Charlas de induccién CD 0.00 0.00 0.00 0.00
Charlas de induccién GG 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de Proteccion Personal directo (cada 6 meses) 257.00 722.00 1,300.00 |  938,600.00
Equipo de Proteccion Personal indirecto (cada 6 meses) 107.00 317.00 470.00 | 148,990.00
3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,285,040.00
# Pasajes Aereos GG (Lima - Obra-Lima) 32.00 523.50 780.00  408,330.00
# Pasajeros Terrestre GG (ida y vuelta - otras ciudades proximas) 33.00 534.00 130.00 69,420.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 70.00 781.00 130.00 | 101,530.00
# Pasajeros MOC (Otras ciudades - Obra - Otras ciudades) 70.00 922.00 80.00 73,760.00
Minivan de 15 pasajeros GG 1.00 18.00 12,000.00 216,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 18.00 24,000.00 432,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_1T 0.00 0.00 24,000.00 0.00
Bus de 50 pasajeros CD 2T 3.00 41.00 24,000.00  984,000.00
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 6,922,425.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 140.00 1,703.00 1,814.00  3,089,242.00
MOC (desayuno+almuerzo) 51.00 579.00 728.00  421,512.00
MONC (desayuno+almuerzo) 72.00 1,027.00 728.00  747,656.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 32.00 523.50 2,402.00 1,257,447.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento-+lav. 33.00 534.00 1,814.00 968,676.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 39.00 601.50 728.00  437,892.00
5. OPERACION DE INSTALACIONES 793,323.50
Telefonia movil 51.00 902.50 50.00 45,125.00
Equipos de Computo 52.00 931.50 275.00  256,162.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 18.00 2,000.00 36,000.00
Agua en Botellas GG 98.00 1,659.00 34.50 57,235.50
Agua en Botellas cd 200.00 3,309.00 34.50 114,160.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 18.00 760.00 13,680.00
Licencias software 1.00 18.00 4,000.00 72,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 50.00 687.00 200.00  137,400.00
Emisoras en vehiculos 6.00 108.00 570.00 61,560.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 0.00
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,700,979.04
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 109.50 6,800.00 | 744,600.00
Torre de lluminacion 1.00 18.00 1,900.00 34,200.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 18.00 19,200.00  345,600.00
Cisterna de combustible 1.00 18.00 22,800.00  410,400.00
Combustible 4,290.58 77,230.40 15.10 | 1,166,179.04
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 50,000.00
Implementacién de Laboratorio de Suelos y concreto 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00
8. EQUIPOS AUXILIARES 237,210.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 21.00 42.00 2,500.00  105,000.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 46.00 734.50 180.00  132,210.00
9. GASTOS VARIOS 108,000.00
Utiles de Oficina 1.00 18.00 2,000.00 36,000.00
Visitas de gerencia 1.00 18.00 1,200.00 21,600.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 18.00 1,000.00 18,000.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

. ; TOTAL COSTO IMPORTE TOTAL
DESCRIPCION CAILI 633 (CANT x MES) (PEN/mes) PEN
Articulos de Limpieza 1.00 18.00 1,800.00 32,400.00
10. COSTES COVID 0.00
Costes Covid \ 1.00 \ 1.00 \ 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MPgIRTE
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 14,011,453.50
2. Requerimientos de Personal 1,395,185.00
3. Transporte de Personal 2,285,040.00
4. Alojamiento y alimentacién 6,922,425.00
5. Operacién de Instalaciones 793,323.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,700,979.04
7. Instalaciones y Servicio 50,000.00
8. Equipos Auxiliares 237,210.00
9. Gastos Varios 108,000.00

10. Costes Covid
28,503,616.04
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