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Proyecto:

Paquete: 1C "CONTRATACIÓN DE OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA"

Río: CHICAMA

Cliente: OHLA

Postor: OHLA

Lugar: Chicama

Plazo: 592 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 121,955,872.30                      

B. GASTOS GENERALES 24,543,080.30                        

C. UTILIDAD 12,195,587.23                        

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 158,694,539.83                      

E. IGV (18% D) 18.00% 28,565,017.17                        

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 187,259,557.00                      

13/01/2023

1/03/2023

Referencia: TDR-Anexo 13

CO-PE-1PE326-CM-HA-004

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)



Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

Río: CHICAMA

N° del Paquete: 1C

Referencia: TDR Anexo 13

Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

1.00. OBRAS PROVISIONALES 38,900.00

1.01. Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos Glb 1.00 8,500.00 8,500.00

1.02. Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos Glb 1.00 5,000.00 5,000.00

1.03. Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de polvorín Glb 1.00 15,000.00 15,000.00

1.04. Tramite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras Glb 1.00 10,400.00 10,400.00

2.00. OBRAS PRELIMINARES 19,140,770.06

2.01. Trazo y replanteo 

2.01.01. Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra mes 0.50 35,635.92 17,817.96

2.01.02. Control topográfico del material seleccionado mes 19.50 52,342.74 1,020,683.43

2.01.03. Levantamiento Topografico final de obra mes 0.50 35,635.92 17,817.96

2.02. Construcción de acceso nuevo

2.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m3 20,689.90 1.06 21,931.29

2.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 2,069.00 5.02 10,386.38

2.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 2,069.00 2.30 4,758.70

2.02.04. Excavación en material común m3 41,379.80 7.32 302,900.14

2.02.05. Excavación en roca fracturada m3 20,689.90 24.25 501,730.08

2.02.06. Excavación en roca fija con martillo hidráulico m3 6,896.70 102.13 704,359.97

2.02.07. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 17,241.60 10.97 189,140.35

2.02.08. Proceso y selección de material propio m3 17,241.60 19.06 328,624.90

2.02.09. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 17,241.60 5.02 86,552.83

2.02.10. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 17,241.60 2.30 39,655.68

2.02.11. Producción de material de préstamo m3 20,689.90 26.57 549,730.64

2.02.12. Transporte de material de préstamo, d≤1km m3xkm 20,689.90 5.02 103,863.30

2.02.13. Transporte de material de préstamo, d>1km m3xkm 20,689.90 2.30 47,586.77

2.02.14. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 51,724.80 5.23 270,520.70

2.02.15. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 51,724.80 2.41 124,656.77

2.03. Mantenimiento de accesos (L ≤ 2km) mes 19.50 27,376.33 533,838.44

2.04. Señalización de obra mes 19.50 14,618.75 285,065.63

2.05. Movilización de equipos a obra Glb 1.00 643,200.00 643,200.00

2.06. Desmovilización de equipos de obra Glb 1.00 619,200.00 619,200.00

2.07. Construcción de campamentos, zonas de acopio e instalación de polvorín

2.07.01. Conformación de terraplén para campamentos m2 58,225.50 13.26 772,070.13

2.07.02. Construcción de campamentos Glb 1.00 1,456,675.30 1,456,675.30

2.07.03. Mantenimiento de campamentos mes 19.50 133,622.39 2,605,636.61

2.07.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 11,645.10 1.06 12,343.81

2.07.05. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 25,397.60 5.02 127,495.95

2.07.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 25,397.60 2.30 58,414.48

2.07.07. Construcción e implementación de polvorin Glb 1.00 623,806.95 623,806.95

2.07.08. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 76,192.60 5.23 398,487.30

2.07.09. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 76,192.60 2.41 183,624.17

2.08. Conformación de plataforma para zonas de acopio

2.08.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 89,945.00 1.06 95,341.70

2.08.02. Excavación en material común m3 56,215.60 7.32 411,498.19

2.08.03. Relleno compactado con equipo pesado para plataforma de acopio m3 134,917.40 9.96 1,343,777.30

2.08.04. Suministro, construcción e instalación de cerco perímetrico m 9,912.50 90.00 892,125.00

2.08.05. Suministro, construcción e instalación de garita de control de ingreso y salida Glb 1.00 10,256.87 10,256.87

2.09. Implementación de controles ambientales durante la construcción mes 19.50 68,665.40 1,338,975.30

2.10. Conformación de material excedente en DME y DMO m3 504,207.50 4.25 2,142,881.88

2.11. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 122,280.00 1.99 243,337.20

3.00. EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 100,977,077.86

3.01. Habilitación de cantera 

3.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 37,233.90 1.06 39,467.93

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 7,446.80 5.02 37,382.94

3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 50,599.70 2.30 116,379.31

3.01.04. Excavación en material suelto m3 57,748.10 7.32 422,716.09

3.01.05. Excavación en roca fracturada m3 88,341.80 24.25 2,142,288.65

3.01.06. Perforación manual y voladura (habilitación de área de perforación para Rockdrill) m3 136,733.60 30.80 4,211,394.88

3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 282,823.50 5.23 1,479,166.91

3.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.41 0.00

3.02. Producción material en cantera de cerro (macizo rocoso)

3.02.01. Perforación, voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m ton 2,937,617.10 21.81 64,069,428.95

3.02.02. Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m ton 592,803.10 17.84 10,575,607.30

3.02.03. Carguio de material remanente en acopio para eliminación m3 54,912.10 4.09 224,590.49

3.02.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 54,912.10 5.71 313,548.09

3.02.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.65 0.00

3.03. Producción material en cantera de cauce (boloneria suelta)

3.03.01. Fracturación y selección de roca con martillo hidráulico ton 492,082.10 18.50 9,103,518.85

3.03.02. Carguio de material remanente en acopio para eliminación m3 3,641.10 4.09 14,892.10

3.03.03. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 3,641.10 5.71 20,790.68

3.03.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.65 0.00

3.04. Carguio de material acopiado

3.04.01. Carguio de material acopiado ton 4,022,502.30 2.04 8,205,904.69

4.00. IMPLEMENTACION PARA CONTROL Y PESAJE DE ROCA 1,304,124.38

4.01. Instalación de Sistema de Pesaje

4.01.01. Suministro, construcción, montaje e instalación de balanza, caseta y tablero de control de Pesaje Glb 1.00 212,490.00 212,490.00

4.01.02. Operación y control de Sistema de pesaje (Inc energia electrica e iluminacion de plataforma de acopio y Balanza) mes 19.50 55,981.25 1,091,634.38

5.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 495,000.00

5.01. Ensayos de Roca Glb 1.00 495,000.00 495,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 121,955,872.30

NOTAS

1 En la partida 2.02.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo, no se incluye transporte, el cual se abonará con los precios del presupuesto aprobado.

2 El subcapítulo 3.01 Habilitación de canteras incluirá toda la limpieza de cantera y retirada de material de la misma hasta llegar a los frentes que garanticen un aprovechamiento mínimo de roca del 60%.

3 La partida 3.02.01 Perforación, voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m, incluye únicamente la perforación del macizo rocoso en zonas donde el aprovechamiento mínimo de cantera sea del 60%. De obtenerse 
rendimientos inferiores a 60% , los trabajos realizados se evaluarán y pagarán con los precios del Subítem 3.01 Habilitación de cantera.
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Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

Río: CHICAMA

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR Anexo 13

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO      121,955,872.30 

G1 GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Item Unidad
Personas 

/cantidad
% incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Residente de Obra mes 1.00 100.00% 20.00 28,500.00 570,000.00

Administrador de Obra mes 1.00 100.00% 19.50 12,084.00 235,638.00

Comprador mes 1.00 100.00% 19.00 11,257.50 213,892.50

Jefe de Recursos Humanos mes 1.00 100.00% 3.50 10,260.00 35,910.00

Asistente de RRHH mes 1.00 100.00% 19.50 5,244.00 102,258.00

Responsable de Servicios Generales mes 1.00 100.00% 19.50 6,840.00 133,380.00

Asistente administrativo mes 1.00 100.00% 19.50 4,560.00 88,920.00

Personal de Mantenimiento y Limpieza mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Encargado/Resp de Almacén mes 1.00 100.00% 19.50 7,125.00 138,937.50

Auxiliar de Almacén mes 1.00 100.00% 19.50 4,275.00 83,362.50

ok Asistente en asuntos sociales mes 1.00 100.00% 19.50 9,006.00 175,617.00

ok Tareadores mes 1.00 100.00% 57.00 3,306.00 188,442.00

ok Choferes de camioneta pers*mes 1.00 100.00% 39.50 3,705.00 146,347.50

ok Chofer de Van, Bus mes 1.00 100.00% 131.00 4,275.00 560,025.00

Vigilancia - Polvorin (Resguardo policial 24h + supervisor) mes 1.00 100.00% 90.00 4,700.00 423,000.00

ok Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 120.50 2,098.00 252,809.00

ok Alimentación - asistentes - personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 78.00 1,614.00 125,892.00

ok Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 227.50 668.00 151,970.00

ok Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 62.50 780.00 48,750.00

ok Viajes terrestres - asistentes Unidad 1.00 100.00% 228.00 130.00 29,640.00

ok Camionetas mes 1.00 100.00% 39.50 5,700.00 225,150.00

ok Minivan para 15 personas mes 1.00 100.00% 19.50 12,000.00 234,000.00

ok Bus para 50 personas- MOI mes 1.00 100.00% 19.00 24,000.00 456,000.00

ok Bus para 50 personas- Mod mes 1.00 100.00% 37.00 24,000.00 888,000.00

ok Combustible vehículos para camioneta galon*mes 280.80 100.00% 39.50 18.52 205,416.43

ok Combustible vehículos para minivan y bus galon*mes 442.00 100.00% 75.50 18.52 618,030.92

ok Compra de agua (1.5 cajas de 20ltx mes) cajas*mes 1.50 100.00% 426.00 23.00 14,697.00

ok Equipo de computo und*mes 1.00 100.00% 140.00 275.00 38,500.00

ok Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 120.50 50.00 6,025.00

ok Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) mes 1.00 100.00% 19.50 950.00 18,525.00

ok Mensajeria, Encomiendas y otros mes 1.00 100.00% 19.50 760.00 14,820.00

ok Utiles de Oficina mes 1.00 100.00% 20.00 2,000.00 40,000.00

ok Articulos de Limpieza mes 1.00 100.00% 19.50 1,900.00 37,050.00

ok Licencias software mes 1.00 100.00% 19.50 4,000.00 78,000.00

SUB TOTAL S/ 6,651,252.85

GASTOS DE OPERACIÓN - OFICINA TECNICA

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe de Oficina Técnica mes 1.00 100.00% 20.00 21,090.00 421,800.00

Ingeniero de Of. Técnica mes 1.00 100.00% 19.50 14,250.00 277,875.00

Responsable de EDP mes 1.00 100.00% 20.00 13,537.50 270,750.00

Jefe de Topografía mes 1.00 100.00% 19.50 14,820.00 288,990.00

Dibujante Cadista pers*mes 1.00 100.00% 19.50 9,120.00 177,840.00

Ingeniero de Planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 19.50 11,970.00 233,415.00

Asistente de planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 19.50 7,980.00 155,610.00

Jefe de Ingeniería mes 1.00 100.00% 0.00 21,090.00 0.00

Dibujante proyectista pers*mes 1.00 100.00% 19.00 9,120.00 173,280.00

ok Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

ok Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 97.50 2,098.00 204,555.00

ok Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 59.00 1,614.00 95,226.00

ok Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 19.50 668.00 13,026.00

ok Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 97.50 780.00 76,050.00

ok Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 59.00 130.00 7,670.00

ok Camionetas (Topografía) mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

ok Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

ok Compra de agua mes 1.50 100.00% 176.00 23.00 6,072.00

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 156.50 275.00 43,037.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 137.00 50.00 6,850.00

SUB TOTAL S/ 2,736,852.11

GASTOS DE OPERACIÓN - CONSTRUCCIÓN

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe de producción mes 1.00 100.00% 19.50 18,240.00 355,680.00

Jefe de producción - turno noche mes 1.00 100.00% 0.00 18,240.00 0.00

Descripción

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Descripción

Nombre del Paquete:
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Item Unidad
Personas 

/cantidad
% incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)Descripción

Supervisor de Obras - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin mes 1.00 100.00% 11.00 13,110.00 144,210.00

Supervisor de Obras - Cantera Nuevo Perú mes 1.00 100.00% 35.00 13,110.00 458,850.00

Supervisor de Obras - Cantera San Bartolo 01 mes 1.00 100.00% 34.50 13,110.00 452,295.00

Supervisor de Obras - Cantera Santanero 01 mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera Calvayunque mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera Oso 02 mes 1.00 100.00% 32.00 13,110.00 419,520.00

Supervisor de Obras - Cantera Ascope Z1 mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera de cauce de rio mes 1.00 100.00% 18.00 13,110.00 235,980.00

Relevo de Supervisores de Produccion mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

rev Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 150.00 2,098.00 314,700.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 1,614.00 0.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 19.50 668.00 13,026.00

Alimentación y alojamiento de Mano de Obra Directa ( Calificada - foranea) pers *mes 1.00 100.00% 1,552.00 1,614.00 2,504,928.00

Alimentación de Mano de Obra Directa (Calificada -local) pers *mes 1.00 100.00% 658.00 668.00 439,544.00

Alimentación de Mano de Obra Directa (No Calificada -local) pers *mes 1.00 100.00% 681.00 668.00 454,908.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 150.00 780.00 117,000.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 130.00 0.00

Pasajes del personal de MOD (califcada - foranea) Unidad 1.00 100.00% 667.00 130.00 86,710.00

Pasajes del personal de MOD (califcada - foranea - alrededores) Unidad 1.00 100.00% 885.00 80.00 70,800.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 169.50 23.00 5,847.75

Compra de agua  - MOD mes 1.50 100.00% 2,891.00 23.00 99,739.50

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 150.00 275.00 41,250.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 150.00 50.00 7,500.00

SUB TOTAL S/ 6,507,293.86

GASTOS DE OPERACIÓN - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) mes 1.00 100.00% 20.00 15,000.00 300,000.00

Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin mes 1.00 100.00% 11.00 9,405.00 103,455.00

Supervisor SSO - Cantera Nuevo Perú mes 1.00 100.00% 35.00 9,405.00 329,175.00

Supervisor SSO - Cantera San Bartolo 01 mes 1.00 100.00% 34.50 9,405.00 324,472.50

Supervisor SSO - Cantera Santanero 01 mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera Calvayunque mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera Oso 02 mes 1.00 100.00% 33.00 9,405.00 310,365.00

Supervisor SSO - Cantera Ascope Z1 mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera de cauce de rio mes 1.00 100.00% 18.00 9,405.00 169,290.00

Relevos supervisor SSO mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Capacitadores / SBC mes 1.00 100.00% 19.00 9,405.00 178,695.00

Especialista de medio Ambiente mes 1.00 100.00% 0.00 15,000.00 0.00

Supervisor de medio ambiente mes 1.00 100.00% 38.00 7,837.50 297,825.00

Medico Ocupacional mes 1.00 100.00% 19.00 15,000.00 285,000.00

Enfermero ocupacional mes 1.00 100.00% 19.50 8,800.00 171,600.00

rev Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 20.00 3,705.00 74,100.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 151.50 2,098.00 317,847.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 95.50 1,614.00 154,137.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 19.50 668.00 13,026.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 151.50 780.00 118,170.00
Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 95.50 130.00 12,415.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 20.79 113,837.72

Compra de agua mes 1.50 100.00% 266.50 23.00 9,194.25

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 19.50 275.00 5,362.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 247.00 50.00 12,350.00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) Unidad*mes 1.00 100.00% 94.00 900.00 84,600.00

Lavamanos Unidad*mes 1.00 100.00% 49.00 800.00 39,200.00

ok Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) und 504.00 100.00% 1.00 280.00 141,120.00

ok Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) und 150.00 100.00% 1.00 280.00 42,000.00

ok Examen medico de personal indirecto (MOD) - ingreso y salida und 258.00 100.00% 1.00 280.00 72,240.00

ok Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) und 654.00 100.00% 1.00 1,300.00 850,200.00

ok Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) und 258.00 100.00% 1.00 470.00 121,260.00

ok Medicinas // Atenciones médicas mes 1.00 100.00% 19.50 1,000.00 19,500.00

Charla de Induccion -  MOD y MOI und 399.00 100.00% 1.00 0.00

SUB TOTAL S/ 4,781,586.97

GASTOS DE OPERACIÓN - CONTROL DE CALIDAD

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Responsable de Calidad mes 1.00 100.00% 19.50 21,090.00 411,255.00

Supervisor de Control de Calidad mes 1.00 100.00% 46.00 11,400.00 524,400.00

Técnico de campo mes 1.00 100.00% 37.00 8,550.00 316,350.00

Asistente de campo mes 1.00 100.00% 37.00 5,244.00 194,028.00

rev Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 3,705.00 0.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 39.50 2,098.00 82,871.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 74.00 1,614.00 119,436.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 668.00 0.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 19.50 780.00 15,210.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 83.00 130.00 10,790.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 5,700.00 0.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 20.79 0.00

Compra de agua mes 1.50 100.00% 139.50 23.00 4,812.75

Descripción

Descripción



Item Unidad
Personas 

/cantidad
% incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)Descripción

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 102.50 275.00 28,187.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 102.50 50.00 5,125.00

SUB TOTAL S/ 1,712,465.25

GASTOS DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe/Responsable de Mantenimiento mes 1.00 100.00% 19.00 15,019.50 285,370.50

Mecánicos mes 1.00 100.00% 93.00 0.00 0.00

Ayudantes mecánicos mes 1.00 100.00% 93.00 0.00 0.00

rev Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Chofer de cama baja mes 1.00 100.00% 19.00 6,270.00 119,130.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 112.00 2,098.00 234,976.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 93.00 1,614.00 150,102.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 38.50 668.00 25,718.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 19.00 780.00 14,820.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 186.00 130.00 24,180.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 243.50 23.00 8,400.75

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 19.00 275.00 5,225.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 19.00 50.00 950.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia (inicialización) equipos 1.00 100.00% 29.00 4,700.00 136,300.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia equipos*mes 1.00 100.00% 439.00 180.00 79,020.00

Cama Baja + Tracto remolcador mes 1.00 100.00% 19.00 19,300.00 366,700.00

Combustible para cama baja galon*mes 390.00 100.00% 19.00 20.79 154,053.90

Torre de Iluminación mes 1.00 100.00% 2,090.00 0.00

Combustible para torre de iluminacion galon*mes 250.00 100.00% 20.79 0.00

Equipo de comunicación Radio Troncalizado equipos*mes 1.00 100.00% 608.50 250.00 152,125.00

Emisoras en vehículos unidad*mes 1.00 100.00% 117.50 563.00 66,152.50

SUB TOTAL S/ 2,108,029.26

GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL/MATRIZ

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

mes 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

und*mes 1.00 100.00% 38.00 1,200.00 45,600.00

SUB TOTAL S/ 45,600.00

GASTOS FINANCIEROS

Item Plazo % Tasa Costo de Obra (S/.) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

SUB TOTAL S/ 0.00

COSTOS COVID

Item Unidad Cantidad % incidencia Tiempo (mes) Costo parcial (S/) Costo parcial (S/)

Costos COVID gbl 1.00 0.00

SUB TOTAL S/ 0.00

24,543,080.30

Otros gastos financieros o tasas (detallar)

Descripción

TOTAL GASTOS GENERALES S/

Descripción

Descripción

Gerente General

Gerente Tecnico

Oficina principal

Contador

Control de costos

Visitas de gerencia

Descripción

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento garantía

Carta Fianza por Adelanto Directo

Otros gastos financieros o tasas (detallar)



 
 
 
 

PROYECTOS N° 03 y 04 – PAQUETE N° 1C – CONTRATACIÓN DE OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RÍO CHICAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C2. Análisis de Precios Unitarios 



CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR-Anexo 13

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 8,500.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 8,500.00 8,500.00

8,500.00

MO. EQ. 5,000.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00

MO. EQ. 15,000.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

MO. EQ. 10,400.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,400.00 10,400.00
10,400.00

MO. 0.0384 EQ. 35,635.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83
hh 2.0000 416.6667 40.62 16,925.00

25,870.83

var 50.0000 23.50 1,175.00
bol 3.0000 25.40 76.20
bol 3.0000 18.00 54.00
und 150.0000 5.25 787.50
gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 2.0000 416.6667 16.24 6,766.67
%mo 3.0000 25,870.83 776.12

7,542.79

MO. 0.0384 EQ. 52,342.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 21.47 13,418.75
hh 3.0000 625.0000 40.62 25,387.50

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.01.02. Control topográfico del material seleccionado
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230004 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de 

Polvorín

Partida 1.04. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para Explotación de Canteras
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230005 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras

Partida 2.01.01 Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra

0423230002 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Partida 1.02. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para manipulación de explosivos
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230003 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos

Partida 1.03. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Fecha: 09/03/2022
“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 

(PAQUETE 9R-06)"

CHICAMA

Nombre del 

Paquete:

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

Partida 1.01. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)



APUS PARTIDAS

38,806.25

var 50.0000 23.50 1,175.00
bol 3.0000 25.40 76.20
bol 3.0000 18.00 54.00
und 150.0000 5.25 787.50
gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 3.0000 625.0000 16.24 10,150.00
%mo 3.0000 38,806.25 1,164.19

11,314.19

MO. 0.0384 EQ. 35,635.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83
hh 2.0000 416.6667 40.62 16,925.00

25,870.83

var 50.0000 23.50 1,175.00
bol 3.0000 25.40 76.20
bol 3.0000 18.00 54.00
und 150.0000 5.25 787.50
gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 2.0000 416.6667 16.24 6,766.67
%mo 3.0000 25,870.83 776.12

7,542.79

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16
hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41
hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55
hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91
4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30
2.30

MO. 800.0000 EQ. 7.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20
hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 2.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3km/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.02.04. Excavación en Material Común
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
Rendimiento m3km/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.02.01 Desbroce y Remoción de Suelo Vegetal con Equipo

0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.01.03. Levantamiento Topografico final de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77
%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 260.0000 EQ. 24.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0031 39.16 0.12
hh 1.0000 0.0308 21.47 0.66

0.78

hm 0.5000 0.0154 25.65 0.40
hm 1.0000 0.0308 412.53 12.71
hm 0.5000 0.0154 553.43 8.52
%mo 3.0000 0.78 0.02
hm 1.0000 0.0308 59.13 1.82

23.47

MO. 40.0000 EQ. 102.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 39.16 0.78
hh 1.0000 0.2000 21.47 4.29

5.07

hm 0.5000 0.1000 25.65 2.57
hm 1.0000 0.2000 412.53 82.51
%mo 3.0000 5.07 0.15
hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

97.06

MO. 560.0000 EQ. 10.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 39.16 0.11
hh 2.0000 0.0286 21.47 0.61

0.72

hm 1.0000 0.0143 303.23 4.34
hm 1.0000 0.0143 204.82 2.93

%mo 5.0000 0.72 0.04
7.31

m3 0.1000 29.35 2.94
2.94

MO. EQ. 19.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 11.08 12.74
m3 0.5500 3.62 1.99
m3 1.0000 4.33 4.33

19.06

MO. 300.0000 EQ. 5.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91
4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.02.10. Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050466 ZARANDEO ESTATICO
010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida 2.02.09. Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.02.08. Proceso y selección de material propio

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 2.02.07. Relleno compactado con equipo pesado para accesos
Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 2.02.06. Excavación en roca fija con martillo hidráulico
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.02.05. Excavación en roca fracturada



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30
2.30

MO. EQ. 26.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.10 26.57
26.57

MO. 300.0000 EQ. 5.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91
4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30
2.30

MO. 288.0000 EQ. 5.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.47 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 183.95 5.11
5.11

MO. 612.0000 EQ. 2.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 183.95 2.41
2.41

MO. 0.1536 EQ. 27,376.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 52.0833 23.74 1,236.46
hh 2.0000 104.1667 21.47 2,236.46

3,472.92

hm 0.5000 26.0417 303.23 7,896.62
hm 0.5000 26.0417 204.82 5,333.86

hm 1.0000 52.0833 202.92 10,568.74
%mo 3.0000 3,472.92 104.19

23,903.41

MO. 0.0384 EQ. 14,618.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 21.47 13,418.75
13,418.75

und 12.0000 20.00 240.00
und 12.0000 80.00 960.00

1,200.00
0267110063 SEÑALES VIALES

Partida 2.05. Movilización de equipos a obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.04. Señalización de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050003 PEÓN - SEÑALERO

Materiales
02671100060003 BANDERINES

Rendimiento mes/DIA 0.1536 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.02.15. Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/DIA 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.03. Mantenimiento de accesos (L = 2km)

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.02.14. Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/DIA 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3xkm/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.02.13. Transporte de material de préstamo, d>1km
Rendimiento m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.02.11. Producción de material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 2.02.12. Transporte de material de préstamo, d=1km



APUS PARTIDAS

MO. 1.0000 EQ. 643,200.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 643,200.00 643,200.00
643,200.00

MO. EQ. 619,200.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 619,200.00 619,200.00
619,200.00

MO. EQ. 13.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 11.06 11.06
m3 0.3000 7.32 2.20

13.26

MO. 0.0032 EQ. 1,456,675.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 19.0000 12,000.00 228,000.00
228,000.00

glb 1.0000 147,905.30 147,905.30
147,905.30

mes 19.0000 4,500.00 85,500.00
mes 19.0000 15,680.00 297,920.00

383,420.00

und 3.0000 232,450.00 697,350.00
697,350.00

MO. 0.0384 EQ. 133,622.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 171.54 35,737.49
hm 3.0000 625.0000 70.30 43,937.50
mes 6.0000 974.70 5,848.20
und 3.0000 866.40 2,599.20

88,122.39

mes 1.0000 40,000.00 40,000.00
mes 3.0000 1,500.00 4,500.00
mes 1.0000 500.00 500.00
mes 1.0000 500.00 500.00

45,500.00

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16
hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41
hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55
hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02
Jornada 8.00

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.07.05. Transporte de material excedente a DMO, d=1km
Rendimiento m3xkm/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Partida 2.07.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
03013500010083 BAÑOS PORTATILES
0301530019 LAVAMANOS PORTATILES

Subcontratos
0400200110 SC SERVICIO DE VIGILANCIA
0400200111 PERSONAL DE LIMPIEZA
0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0301570001 EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

Subcontratos
0402010052 ALMACEN PROVISIONAL
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Subpartidas
010301090154 Campamento Provisional de obra

Partida 2.07.03. Mantenimiento de campamento
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

010301090153 Conformación de terraplén para campamentos
010303010193 Excavación en material común

Partida 2.07.02. Construcción de campamentos
Rendimiento Glb/DIA 0.0032 Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Materiales
0259010023 TALLER MECANICO

Equipos

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 2.07.01. Conformación de terraplén para campamentos
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Rendimiento Glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 2.06. Desmovilización de equipos de obra



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91
4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30
2.30

MO. EQ. 623,806.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00
800.00

mes 19.0000 974.70 18,519.30
und 3.0000 27,129.15 81,387.45
und 4.0000 38,717.25 154,869.00
und 19.0000 866.40 16,461.60

271,237.35

und 1.0000 10,000.00 10,000.00
m2 158.4000 360.56 57,112.70
und 1.0000 15,200.00 15,200.00
mes 3.0000 7,500.00 22,500.00
vje 1.0000 59,500.00 59,500.00
vje 1.0000 59,500.00 59,500.00

223,812.70

und 2.0000 4,037.89 8,075.78
m3 4,050.0000 13.71 55,525.50
m 280.0000 225.26 63,072.80
m 154.0000 8.33 1,282.82

127,956.90

MO. 288.0000 EQ. 5.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.47 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 183.95 5.11
5.11

MO. 612.0000 EQ. 2.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 183.95 2.41
2.41

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16
hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41
hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55
hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.02
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.07.09 Transporte de Material Excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/DIA 612.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.08.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

010303090337 RELLENO PARA BARRICADA
010324111088 Cerco de malla metálica h=2.5 m
0114010111A2 ALAMBRE DE PUAS (3 hiladas)

Partida 2.07.08. Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/DIA 288.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

0301530019 LAVAMANOS PORTATILES

Subcontratos
0410090011 Caseta de vigilancia
0411190056 Falso piso metalico para polvorin de explosivos
0416010388 Pararrayo tipo franklin con pozo a tierra
0423180002 Alquiler de polvorin
0424010160 SC MOVILIZACIÓN DE POLVORIN
0424010161 SC DESMOVILIZACIÓN DE POLVORIN

Subpartidas
010112061002 Puerta de Malla metálica, A=5.00m, H=2.50m

Partida 2.07.07. Construcción e Implementación de Polvorin
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Materiales
0258070022 Alarma sonora y luminosa

Equipos
03013500010083 BAÑOS PORTATILES
0301350027 Contenedor de 20 Pies, 2.4m x 6.0m Cap. 3.6 Tn
0301350028 Contenedor de 40 Pies, 2.4m x 12.0m Cap. 7.2 Tn

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.07.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

MO. 800.0000 EQ. 7.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20
hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13
hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77
%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 640.0000 EQ. 9.96
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0025 39.16 0.10
hh 2.0000 0.0250 21.47 0.54

0.64

hm 1.0000 0.0125 303.23 3.79
hm 1.0000 0.0125 204.82 2.56

%mo 5.0000 0.64 0.03
6.38

m3 0.1000 29.35 2.94
2.94

MO. EQ. 90.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 90.00 90.00
90.00

MO. 0.5000 EQ. 10,256.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1330 2.1280 39.16 83.33
hh 1.3300 21.2800 30.41 647.12
hh 1.3300 21.2800 23.74 505.19
hh 2.6600 42.5600 21.47 913.76

2,149.40

glb 1.0000 8,000.00 8,000.00
8,000.00

%mo 5.0000 2,149.40 107.47
107.47

MO. 0.0384 EQ. 68,665.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83
8,945.83

hm 1.0000 208.3333 202.92 42,274.99
%mo 10.0000 8,945.83 894.58

43,169.57

mes 1.0000 6,000.00 6,000.00

mes 1.0000 4,000.00 4,000.00
pto 1.0000 3,250.00 3,250.00
pto 1.0000 2,500.00 2,500.00
pto 1.0000 300.00 300.00
pto 1.0000 500.00 500.00

16,550.00

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 

peligrosos
0427010014 Tratamiento de residuos
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0293010026 CASETA DE CONTROL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.08.06. Implementación de controles ambientales durante la construcción
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra

Partida 2.08.05. Suministro, construcción e instalación de garita de control de ingreso y salida
Rendimiento glb/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.08.04. Suministro, construcción e instalación de Cerco perímetrico
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.08.03. Relleno compactado con equipo pesado para plataforma de acopio
Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida 2.08.02. Excavación en Material Común
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

MO. 880.0000 EQ. 4.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 21.47 0.20
0.20

hm 0.1500 0.0014 412.53 0.58
hm 1.0000 0.0091 379.98 3.46
%mo 3.0000 0.20 0.01

4.05

MO. 3,500.0000 EQ. 1.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 39.16 0.02
hh 6.0000 0.0137 21.47 0.29

0.31

hm 1.0000 0.0023 379.98 0.87
%mo 5.0000 0.31 0.02

0.89

m3 0.1200 6.60 0.79
0.79

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16
hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41
hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55
hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06
%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91
4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30
2.30

MO. 800.0000 EQ. 7.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20
hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13
hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77
%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.01.04. Excavación en material común (hasta roca fracturada)
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3km/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3km/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d=1km

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060330 CARGUIO DE TOP SOIL

Partida 3.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.08.08. Restauración y revegetación de áreas intervenidas
Rendimiento m2/DIA 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 2.08.07 Conformación de Material Excedente en DME y DMO
Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

MO. 260.0000 EQ. 24.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0031 39.16 0.12
hh 1.0000 0.0308 21.47 0.66

0.78

hm 0.5000 0.0154 25.65 0.40
hm 1.0000 0.0308 412.53 12.71
hm 0.5000 0.0154 553.43 8.52
%mo 3.0000 0.78 0.02
hm 1.0000 0.0308 59.13 1.82

23.47

MO. 60.0000 EQ. 30.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.71 26.71
m3 1.0000 4.09 4.09

30.80

MO. 288.0000 EQ. 5.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.47 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 183.95 5.11
5.11

MO. 612.0000 EQ. 2.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 183.95 2.41
2.41

MO. EQ. 21.81
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 58.68 21.81

21.81

MO. EQ. 17.84
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

ton 0.3717 48.00 17.84
17.84

MO. 860.0000 EQ. 4.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.16 0.04
hh 1.0000 0.0093 21.47 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0093 412.53 3.84
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 342.8571 EQ. 5.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.02.04. Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/DIA 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030609 Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m

Partida 3.02.03. Carguio de Material Remanente en acopio para Eliminación
Rendimiento m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.02.01. Perforación, Voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m
Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303011316 PERFORACIÓN, VOLADURA, REMOCION, TRANSPORTE Y SELECCIÓN 

PARA ROCA D=0.80 - 1.5m

Partida 3.02.02. Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.01.08. Transporte de Material Excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3km/DIA 612.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010214 Perforación manual y voladura
010305010605 Carguio de material perforación manual y voladura

Partida 3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3km/DIA 288.0000 Costo unitario directo por : m3km

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 3.01.06. Perforación manual y voladura (habilitación de área de perforación para Rockdrill)

Partida 3.01.05. Excavación en roca fracturada (hasta roca macizo rocoso)
Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hh 0.2000 0.0047 21.47 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 240.73 5.61
5.61

MO. 728.5714 EQ. 2.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 240.73 2.65
2.65

MO. EQ. 18.50
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 49.78 18.50
18.50

MO. 860.0000 EQ. 4.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.16 0.04
hh 1.0000 0.0093 21.47 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0093 412.53 3.84
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 342.8571 EQ. 5.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 21.47 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0233 240.73 5.61
5.61

MO. 728.5714 EQ. 2.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 240.73 2.65
2.65

MO. EQ. 2.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 5.49 2.04
2.04

MO. EQ. 212,490.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 3.0000 10,830.00 32,490.00
32,490.00

glb 3.0000 60,000.00 180,000.00

180,000.00

MO. 0.0384 EQ. 55,981.25
Jornada 8.00

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Equipos
0301350021 OBRAS CIVILES PARA BALANZA DE CAMIONES

Subcontratos
0419010170 SC Suministro e Instalación de Balanza digital para camiones capacidad 80 ton

Partida 4.01.02. Operación y control de Sistema de pesaje (Inc energia electrica e iluminacion de plataforma de acopio y Balanza)
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.04.01 Carguio de Material acopiado
Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 4.01.01. Suministro, construcción, montaje e instalación de balanza, caseta y tablero de control de Pesaje

Rendimiento m3xkm/DIA 342.8571 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.03.04 Transporte de Material Excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/DIA 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.03.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.03.01. Fracturación y selección de Roca con martillo hidráulico
Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303011318 Fracturación (con martillo) y selección de roca

Partida 3.03.02 Carguio de Material Remanente en acopio para Eliminación

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.02.05. Transporte de Material Excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/DIA 728.5714 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6.0000 1,250.0000 31.96 39,950.00
39,950.00

hm 3.0000 625.0000 25.65 16,031.25
16,031.25

MO. EQ. 495,000.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 495,000.00 495,000.00
495,000.00

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010230 OPERADOR DE BALANZA

Equipos
LUMINARIA

Partida 5.01. Ensayos de Roca (determinados por el proveedor)
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423100028 Ensayos de Laboratorio de Roca

010324031552



CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR-Anexo 13

APUS SUB PARTIDAS

MO. 49.7776 EQ. 8.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0321 39.16 1.26
hh 2.0000 0.3214 21.47 6.90

8.16

%mo 3.0000 8.16 0.24
0.24

MO. 2.0000 EQ. 4,037.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.8000 39.16 31.33
hh 1.0000 4.0000 30.41 121.64

hh 1.0000 4.0000 21.47 85.88

333.81

hm 0.2000 0.8000 224.58 179.66
%mo 5.0000 333.81 16.69
hm 1.0000 4.0000 41.15 164.60
hm 1.0000 4.0000 8.45 33.80

394.75

3,300.00

m3 0.3200 8.40 2.69
m3 0.3200 20.75 6.64

9.33

MO. 1,200.0000 EQ. 11.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 39.16 0.05
hh 2.0000 0.0133 21.47 0.29

0.34

hm 1.0000 0.0067 303.23 2.03
hm 1.0000 0.0067 204.82 1.37

%mo 5.0000 0.34 0.02
3.42

m3 0.0150 29.35 0.44
m3 0.3600 19.06 6.86

7.30

MO. EQ. 232,450.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 90.00 27,000.00
und 1.0000 8,000.00 8,000.00

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010101010205 EXCAVACION MANUAL

Partida Conformación de terraplén para campamentos

Subpartidas

0101010005 PEON

03013300010001
03012700020002 MOTOSOLDADORA DIESEL 300A

0101010002

0301010006

Partida Puerta de Malla metálica, A=5.00m, H=2.50m

Rendimiento und/DIA

010303090322 Relleno estructural con equipo menor

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010055 HERRAMIENTAS MANUALES MECANICO

Costo unitario directo por : und

Descripción RecursoCódigo
Mano de Obra

Nombre del 

Paquete:

Partida

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

Código Descripción Recurso

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0293010053 CASETA DE VIGILANCIA

2.0000

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida Campamento Provisional de obra
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726

EQUIPO DE OXICORTE

Subcontratos

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION MANUAL
Rendimiento m3/DIA 49.7776 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010005 PEON



APUS SUB PARTIDAS

35,000.00

glb 1.0000 16,245.00 16,245.00
16,245.00

glb 1.0000 40,000.00 40,000.00
glb 1.0000 30,000.00 30,000.00
mes 19.0000 2,800.00 53,200.00
mes 57.0000 705.00 40,185.00
mes 19.0000 900.00 17,100.00
und 1.0000 720.00 720.00

181,205.00

MO. 800.0000 EQ. 7.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20
hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13
hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77
%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 2,000.0000 EQ. 13.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.0080 31.96 0.26
hh 2.0000 0.0080 23.74 0.19
hh 2.0000 0.0080 23.74 0.19

0.80

und 0.0010 93.23 0.09
pza 0.0001 1,836.00 0.18
und 0.0010 1,256.00 1.26
m 0.0002 2,244.00 0.45
kg 0.3360 6.18 2.08
kg 0.1589 13.49 2.14
pza 0.0005 364.00 0.18
kg 0.0072 12.40 0.09
m 0.2595 1.10 0.29
pza 0.0583 12.28 0.72
pza 0.0583 12.69 0.74
und 0.0311 0.82 0.03
est 1.0000 0.40 0.40

%mo 15.0000 0.80 0.12

9.06

hm 2.0000 0.0080 474.26 3.79
hm 2.0000 0.0080 25.65 0.21

4.00

m3 0.0008 29.35 0.02
0.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0333 31.96 1.06
hh 1.0000 0.0333 23.74 0.79

1.85

kg 0.2500 6.18 1.55

kg 0.3750 13.49 5.06
m 0.2500 1.10 0.28
pza 0.0830 12.28 1.02
pza 0.0415 12.69 0.53

9.21

Equipos
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0431010035 CARTEL DE OBRA

Partida Excavación en material común
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA
04230600010034 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO

0402010051 CARPA COMEDOR (CAMPO)
04230600010033

Código Descripción Recurso

0101030026

Mano de Obra

0101010137

010303160201

02901300010017 CONSUMIBLES MECANICOS

Equipos

LUMINARIA

0255100046 EMULSION 1"x8"

0255120009
02671100060015

0255120006

BARRA DE PERFORACION
0255100004 ANFO
0255100041 EMULSION 2"x12"
0255100044 LINEA SILENCIOSA

0246060008

AYUDANTE DE PERFORACION
0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA

02450100010026 BROCA DE PERFORACION

m3/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales
0231040012 CANCAMOS
02450100010025 SHANK

0101010137
0101030025

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS

Partida Perforación y voladura (Rdto 60%)

Rendimiento

Equipos

AGUA PARA OBRA

Partida Perforación manual y voladura
/

010324020176 ROCK DRILL 2.5"-4"
010324031552

Subpartidas

CORDON DETONANTE 5p
0255120008 RETARDO FANEL

RETARDO BIDIRECCIONAL
SACOS

02760200510033 TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS
AYUDANTE DE VOLADURA

Materiales

0255100041

Equipos

EMULSION 2"x12"
0255120006 CORDON DETONANTE 5p
0255120008 RETARDO FANEL
0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL

0255100004 ANFO



APUS SUB PARTIDAS

hm 1.0000 0.0333 335.93 11.19
hm 1.0000 0.0333 131.32 4.37
%mo 5.0000 1.85 0.09

15.65

MO. EQ. 58.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 13.88 23.13
m3-Km 1.0000 4.89 4.89
m3 1.0000 30.66 30.66

58.68

MO. EQ. 49.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 19.42 32.37
m3 1.0000 13.11 13.11

49.78

MO. 240.0000 EQ. 19.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 39.16 0.65
hh 1.0000 0.0333 21.47 0.71

1.36

und 0.0002 11,550.00 2.31
2.31

%mo 3.0000 1.36 0.04

hm 1.0000 0.0333 59.13 1.97
15.75

MO. 217.0000 EQ. 26.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0184 39.16 0.72
hh 1.0000 0.0369 23.74 0.88
hh 1.0000 0.0369 21.47 0.79

2.39

hm 1.5000 0.0553 412.53 22.81
%mo 3.0000 2.39 0.07
hm 0.5000 0.0184 59.13 1.09

MO. EQ. 48.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 28.80 48.00
48.00

MO. 270.0000 EQ. 13.11

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0059 39.16 0.23
hh 1.0000 0.0296 21.47 0.64

0.87

hm 1.0000 0.0296 412.53 12.21
%mo 3.0000 0.87 0.03

010303011319 Fracturación de roca de cantera de cauce (0.80m-1.5m)
010303030611 Selección de roca fragmentada (acuerdo al diseño y tipo)

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

Partida

Descripción Recurso
Subpartidas

010303010212 Perforación y voladura (Rdto 60%)

Código

Partida

0103031340A8 Transporte de material interno para acopio =1km (incluye carguío)
010303134580

Fracturación (con martillo) y selección de roca
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida

OFICIAL
0101010005 PEON

011101010223
Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 217.0000

0101010002 CAPATAZ

011101010223

0101010005 PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PERFORACIÓN, VOLADURA, REMOCION, TRANSPORTE Y SELECCIÓN PARA ROCA D=0.80 - 1.5m
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010404 TRACK DRILL
011101010452 COMPRESORA NEUMATICA 350-400CpM, 120 HP

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Equipos

0301140025

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Fracturación de roca de cantera de cauce (0.80m-1.5m)
m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

0101010005 PEON

0245020011 PUNTA DE MARITLLO NEUMATICO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida
Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

S ó f ( )m3/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m
ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Rendimiento

Mano de Obra

010303050117 PRODUCCION DE PIEDRA DE GAVION (0.15m-0.20m)

Rendimiento



APUS SUB PARTIDAS

MO. 720.0000 EQ. 16.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0111 39.16 0.43

0.67

hm 1.0000 0.0111 25.65 0.28
hm 1.0000 0.0111 412.53 4.58
hm 1.0000 0.0111 361.93 4.02
hm 1.0000 0.0111 649.22 7.21
%mo 3.0000 0.67 0.02

16.11

MO. 560.0000 EQ. 28.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 39.16 0.28
hh 1.0000 0.0143 21.47 0.31

0.59

hm 1.0000 0.0143 25.65 0.37

hm 1.0000 0.0143 361.93 5.18

hm 1.0000 0.0143 521.53 7.46
hm 1.0000 0.0143 649.22 9.28
%mo 3.0000 0.59 0.02

28.21

MO. 600.0000 EQ. 11.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.16 0.11
hh 1.0000 0.0133 21.47 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0133 412.53 5.49
hm 1.0000 0.0133 361.93 4.81
%mo 5.0000 0.40 0.02
hm 1.0000 0.0133 27.07 0.36

MO. 300.0000 EQ. 5.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91
4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30
2.30

MO. EQ. 7.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.02 5.02
m3 1.0000 2.30 2.30

7.32

MO. 500.0000 EQ. 6.60
Jornada 8.00

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 560.0000

010324031552 LUMINARIA

011101010905
0301010006

011101010223

Equipos

Rendimiento

Código

m3/DIA 720.0000
Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Costo unitario directo por : m3

Código

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

011101010309
0301010006

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Partida ZARANDEO ESTATICO
Rendimiento m3/DIA 600.0000

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

ZARANDA VIBRATORIA SOBRE ORUGAS
011101010905 CHANCADORA METSO LT96

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Partida CARGUIO DE TOP SOIL

Rendimiento m3/DIA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte de Material de Relleno para Barricadas
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

500.0000 Costo unitario directo por : m3

PEON

EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96
HERRAMIENTAS MANUALES

PRODUCCION DE PIEDRA DE GAVION (0.15m-0.20m)

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010804

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Partida

m3/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303060255 TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

Rendimiento

Equipos

Rendimiento

Código



APUS SUB PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

6.60

MO. 600.0000 EQ. 5.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

5.49

MO. 800.0000 EQ. 3.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

3.62

MO. 760.0000 EQ. 4.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0021 39.16 0.08

0.31

hm 1.0000 0.0105 379.98 3.99
3.99

MO. 32.0000 EQ. 20.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 39.16 0.98
hh 1.0000 0.2500 21.47 5.37

6.35

hm 1.0000 0.2500 56.31 14.08
%mo 5.0000 6.35 0.32

14.40

MO. 800.0000 EQ. 13.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 39.16 0.08
hh 2.0000 0.0200 21.47 0.43

0.51

hm 1.0000 0.0100 379.98 3.80
hm 1.0000 0.0100 204.82 2.05

%mo 5.0000 0.51 0.03
5.88

m3 1.0000 7.32 7.32

MO. 394.4828 EQ. 4.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0203 240.73 4.89
4.89

MO. 400.0000 EQ. 30.66
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 600.0000

Código Descripción Recurso
Equipos

Costo unitario directo por : m3

Partida

Código Descripción Recurso

Relleno estructural con equipo menor

Rendimiento m3/DIA

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código

Partida
Rendimiento

ACOPIO DE ROCA
m3/DIA 760.0000

Partida

Código

Rendimiento m3/DIA

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726

Mano de Obra

PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 800.0000

0301010006

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

RELLENO PARA BARRICADA

CAPATAZ
0101010005 PEON

011102010205

Descripción Recurso
Equipos

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Código

Costo unitario directo por : m3-Km

Código

Partida Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

32.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

Equipos
VIBROPISONADOR

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida Transporte de material interno para acopio =1km (incluye carguío)
m3-Km/DIA 394.4828

Subpartidas
010303060273

Código Descripción Recurso
S

Transporte de Material de Relleno para Barricadas



APUS SUB PARTIDAS

m3 1.0000 26.36 26.36

m3 1.0000 4.30 4.30
30.66

MO. 56.7900 EQ. 29.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 21.47 0.76

hm 1.0000 0.1409 202.92 28.59
28.59

MO. 860.0000 EQ. 4.09
Jornada 8.00

hh 0.1000 0.0009 39.16 0.04
hh 1.0000 0.0093 21.47 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0093 412.53 3.84
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 8.0000 EQ. 474.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51
38.51

gal 6.2500 18.52 115.75
115.75

hm 1.0000 1.0000 320.00 320.00
320.00

MO. 8.0000 EQ. 25.65
Jornada 8.00

gal 0.8000 18.52 14.82
14.82

hm 1.0000 1.0000 10.83 10.83
10.83

MO. EQ. 225.26
Jornada 8.00

m 1.0000 170.00 170.00
170.00

m3 0.3200 8.40 2.69
m3 0.3200 20.75 6.64
m 1.0000 45.93 45.93

55.26

MO. 40.0000 EQ. 45.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 39.16 1.57
hh 1.0000 0.2000 30.41 6.08
hh 2.0000 0.4000 23.74 9.50
hh 2.0000 0.4000 21.47 8.59

25.74

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

CAPATAZ0101010002

Equipos

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento

011101011004

Partida

hm/DIA 8.0000

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : m

Có ó

0219200028

Subpartidas

010101010205 EXCAVACION MANUAL

Có ó

0201040001

Equipos

0301090002

Partida Cerco de malla metálica h=2.5 m

Partida ROCK DRILL 2.5"-4"

Rendimiento Costo unitario directo por : hm

0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Carguio de material perforación manual y voladura
m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Có ó

56.7900 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

010303060504

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento

Código

m3/DIA

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

ACOPIO DE ROCA

Materiales

0201040001

Partida LUMINARIA

Equipos

03010900030002 ROCK DRILL 2.5"-4"

0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

010324112309

Partida

INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO

INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO

Materiales

Cerco de malla metálica h=2.50 m

010303090322 Relleno estructural con equipo menor

Rendimiento m/DIA

Materiales

PETROLEO D-2

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Rendimiento hm/DIA

Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento m/DIA 40.0000



APUS SUB PARTIDAS

hm 0.2000 0.0400 224.58 8.98
%mo 5.0000 25.74 1.29
hm 1.0000 0.2000 41.15 8.23

20.19

MO. 9.0000 EQ. 171.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 18.52 148.16
148.16

hm 1.0000 1.0000 23.38 23.38
23.38

MO. 348.0000 EQ. 4.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.47 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0230 183.95 4.23
4.23

MO. EQ. 23.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.78 16.78

m3 1.0000 4.33 4.33

23.10

MO. 2,800.0000 EQ. 19.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 11.08 12.74

m3 0.5500 3.62 1.99
m3 1.0000 4.33 4.33

19.06

MO. 8.0000 EQ. 183.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37
31.37

gal 2.8000 18.52 51.86
51.86

100.72

MO. 8.0000 EQ. 240.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37
31.37

gal 4.2000 18.52 77.78
77.78

hm 1.0000 1.0000 131.58 131.58
131.58

Código Descripción Recurso

03012500010014

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida
Rendimiento

011101011413
0301010055

m3/DIA 348.0000

hm/DIA 8.0000

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Partida

010303050466 ZARANDEO ESTATICO

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO
010303060374

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

S O O Costo unitario directo por : m3

03012700020002 MOTOSOLDADORA DIESEL 300A

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES MECANICO

Rendimiento

2,800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

01010100050001

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Rendimiento

Código

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
S

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA

Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

Código Descripción Recurso

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
Ó

Equipos

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento



APUS SUB PARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 412.53
Jornada 8.00

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51
38.51

gal 8.5000 18.52 157.42
157.42

hm 1.0000 1.0000 216.60 216.60
216.60

MO. 8.0000 EQ. 361.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51
38.51

gal 5.4000 18.52 100.01
100.01

hm 1.0000 1.0000 223.41 223.41
223.41

MO. 8.0000 EQ. 379.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 7.0000 18.52 129.64
129.64

hm 1.0000 1.0000 211.83 211.83
211.83

MO. 8.0000 EQ. 335.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

38.51

gal 5.8000 18.52 107.42
107.42

hm 1.0000 1.0000 190.00 190.00
190.00

MO. 8.0000 EQ. 553.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51
38.51

gal 9.5000 18.52 175.94
175.94

338.98

MO. 8.0000 EQ. 131.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.0300 18.52 56.12
56.12

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-20201040001

TRACK DRILL

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Có ó

01010100060001

Materiales

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Mano de Obra

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
O

Materiales

0201040001

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida

Código

TRACK DRILL

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

PETROLEO D-2

Equipos

Equipos

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida
Rendimiento

COMPRESORA NEUMATICA 350-400CpM, 120 HP
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

0301090001



APUS SUB PARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 75.20 75.20
75.20

MO. 8.0000 EQ. 303.23

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51
38.51

gal 3.3000 18.52 61.12
61.12

hm 1.0000 1.0000 203.60 203.60
203.60

MO. 8.0000 EQ. 204.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51
38.51

gal 3.6000 18.52 66.67
66.67

99.64

MO. 8.0000 EQ. 521.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.6000 18.52 66.67
66.67

hm 1.0000 1.0000 454.86 454.86

454.86

MO. 8.0000 EQ. 649.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 9.0000 18.52 166.68
166.68

hm 1.0000 1.0000 444.03 444.03
444.03

MO. 8.0000 EQ. 202.92

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37
31.37

74.08

hm 1.0000 1.0000 97.47 97.47
97.47

MO. 8.0000 EQ. 224.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37
31.37

gal 4.0000 18.52 74.08

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Código

Materiales

Partida

Equipos

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

03011400060014

Mano de Obra

01010100060001

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

PETROLEO D-2

Rendimiento

01010100060002

Código Descripción Recurso

03014000080007

Materiales
0201040001

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO O

03014000040007 ZARANDA VIBRATORIA ATLAS COPCO HCS GRIZZLY

Partida CHANCADORA METSO LT96

0201040001

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

PETROLEO D-2

COMPRESORA NEUMATICA 350-400PCM 120 HP

O O Ohm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida ZARANDA VIBRATORIA SOBRE ORUGAS

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION GRUA 20 TON

PETROLEO D-2

Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

C O C S Ghm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060002

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)



APUS SUB PARTIDAS

74.08

hm 1.0000 1.0000 119.13 119.13
119.13

MO. 8.0000 EQ. 56.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.3300 1.3300 23.74 31.57

31.57

gal 0.4000 18.52 7.41
7.41

hm 1.0000 1.0000 17.33 17.33
17.33

MO. 8.0000 EQ. 70.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.52 57.41
57.41

hm 1.0000 1.0000 12.89 12.89

12.89

MO. 8.0000 EQ. 31.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.52 4.63
4.63

hm 1.0000 1.0000 27.07 27.07

MO. 100.0000 EQ. 8.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0800 30.41 2.43
hh 2.0000 0.1600 21.47 3.44

5.87

m 3.1500 0.60 1.89

2.28

%mo 3.0000 5.87 0.18
0.18

0204010006 ALAMBRE DE PUAS

Equipos

0101010005

Rendimiento

Código Descripción Recurso

m/DIA 100.0000

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida

0201040001

0301100011

Partida

VIBROAPISONADOR

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Equipos

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso
O

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida VIBROPISONADOR

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA

0101010004 OFICIAL

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
PEON

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos
0301330004 MOTOSIERRA

Partida ALAMBRE DE PUAS (3 hiladas)

MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
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C3. Adelanto Exigido 
 



Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR‐Anexo 13

0 % como adelanto económico.

Atentamente;

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo

Representante Legal

Obrascón Huarte Lain S.A Suc. Del Perú

Después de haber examinado los Terminos de Referecia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra 

Solicitud de Adelanto Económico, porcentaje que no debe superar el 15% del monto del subcontrato.

CO-PE-1PE326-CM-HA-006

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

FORMATO C3: ADELANTO EXIGIDO

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

La carta fianza de pago por el adelanto será emitida por un banco o asegurador habilitado por la SBS y que el Contratista haya aceptado. Una razón 

para no aceptar al banco o al asegurador es que su posición comercial no sea lo suficientemente sólida para mantener la garantía.

El postor reembolsará el pago del adelanto a OHLA en cuotas por el monto indicado en la Sección de Datos del Subcontrato. Se incluye una cuota en 

cada monto adeudado calculado después de que haya transcurrido el periodo indicado en la Sección de Datos del Subcontrato hasta que se haya 

reembolsado el adelanto.

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor solicita a OHLA: 

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA ‐ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R‐06)

CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA ‐ RIO CHICAMA
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C4. Plazo de Pagos 
 



CO-PE-1PE326-CM-HA-
007

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR‐Anexo 13

Atentamente;

FORMATO C4: PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta 

de Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y

CHICAMA ‐ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R‐06)
CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA ‐ RIO CHICAMA

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los :      45 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo
Representante Legal

Obrascón Huarte Lain S.A Suc. del Perú


	ÍNDICE
	C1. Propuesta Económica según el Formato C1
	C2. Análisis de Precios Unitarios
	C3. Adelanto Exigido
	C4. Plazo de Pagos



