
DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEON (PAQUETE Q-02) CODIGO:  400114-CBS-OT-CO-FR-0001

VALORIZACION DE SERVICIOS REVISIÓN: 01

FECHA:

VALORIZACIÓN N° 01 - ABRIL 2023

DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR

Razón Social : CONSORCIO BESALCO-STRACON Razón Social : SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA ARQUEOLÓGICA S.A.C. (SEDASAR)

Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17)  San Isidro - Lima Dirección Legal

RUC : 20607671061 RUC : 20544596706

Teléfonos :  Teléfonos : 992244355

Nombre del Servicio : Servicio de Consultoría y Ejecución Especializada en Materia de Conservación LOI : 400114-CBS-OT-ADQ-LOI-0089_Rev.01 CeCo : 192G03I001

Tipo de Servicio : Contratación Temporal Nro Contrato : - Orden de  Servicio OS

Valorización Nro. : 01 F.Inicio : 17/02/2023 Monto Original ( Sin IGV) Orden Estadistico : 114040A40-1

Periodo de Valorización : Abril 2023 Plazo/Periodo : 30 días calendarios Orden de Cambio          Moneda : PEN

Monto (Sin IGV) : 97,904.70 F.Fin :16/03/2023 Presupuesto Actual ( Sin IGV) Retención Fondo de Garantía : NA

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION TOTAL MONTO MONTO MONTO MONTO

PEN PEN PEN PEN PEN

1.0 Servicio de Consultoría y Ejecución Especializada en Materia de Conservación

1.1 glb 1.0                    19,580.9               19,580.94             1.0          100.0%       19,580.94             1.0                 100.00%     19,580.94             -                 -           -                         

1.2 glb 1.0                    19,580.9               19,580.94             1.0          100.0%       19,580.94             1.0                 100.00%     19,580.94             -                 -           -                         

1.3 glb 1.0                    48,952.4               48,952.35             1.0          100.0%       48,952.35             1.0                 100.00%     48,952.35             -                 -           -                         

1.4 glb 1.0                    9,790.5                 9,790.47               1.0          100.0%       9,790.47               1.0                 100.00%     9,790.47               -                 -           -                         

-               -                         -                 -               -                         -                 -           -                         

-               -                         -                 -               -                         -                 -           -                         

(A) TOTAL 97,904.70             100.0%       97,904.70             100.0%       97,904.70             -           -                         

(B) ADELANTOS 0.0%  -  -  -  -

(C) SUBTOTAL (A-B) 97,904.70             97,904.70             97,904.70             -                         

(D) IGV [18% of (C)] 18.0% 17,622.85             17,622.85             17,622.85             -                         

(E) TOTAL A FACTURAR (C+D) 115,527.55           115,527.55           115,527.55           -                         

(F) OTRAS DEDUCCIONES -                         -                         -                         

(G) FONDO DE GARANTÍA (5%)  - -                          -  -

(H) TOTAL A PAGAR (E+F+G) 115,527.55           115,527.55           115,527.55           -                         

ESPECIALISTA DE COSTOS GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRADOR DIRECTOR DE PROYECTO SUBCONTRATISTA

21-Mar-22

%

: 97,904.70

: 0.00

: 97,904.70

%CANT % CANT % CANT

: Jr. Granada N° 454, Ofic. 101, Pueblo Libre, Lima

: 4200034820

Producto 2: Ficha de conservación de la supervisión del desmontaje del sector 2

Producto 3: Informe de conservación del Muro (Sector 2)

Producto 4: Informe final

P.U CANT

Producto 1: Ficha de conservación de la supervisión del desmontaje del sector 3 

U.M CANT

1/1

Resumen final de Valorización
400114-OS4200034820_SEDASAR Val.01

12/04/2023
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