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ENAnddes

ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

Proyecto . “Construccion de la Cobertura del Canal Uchusuma”
N° Proyecto ;. 1114.10.01

Localizacién :  Pucamarca, Tacna, Pert

Constructor :  San Martin Contratistas Generales S.A.

Hora Entrega

El que suscribe, representante debidamente autorizado por Anddes Asociados S.A.C.,
certifica que se ha realizado la entrega formal del Proyecto: “Construccion de la Cobertura
del Canal Uchusuma”, ejecutado por la Empresa San Martin Contratistas Generales S.A.,
siendo inspeccionado y aprobado de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del
proyecto disefiado por MWH S.A. Cerrandose todas las observaciones del Punch List (ID-
1116.10.06-AND-PL-001), adjunto a la presente acta de recepcion.

En sefal de conformidad, firman los siguientes testigos:

Por la supervision: Anddes Asociados S.A.C

Nombre: L, o}\:) WM}} Nombreé@ZSO/J MVZ’QB/.""%

Cargo: e (oPSTRY Caror

Cargo: "‘@ @guucbﬂé'c '
Fecha: OB//Z /%

Vi

Por el contratista: San Martin Contratistas Generales S.A.

Nombreﬂmgﬂi, /Zyc’e— Gambe. Nombre:/é« A L vvac Gldedy [ Nombre: Q\(\&s?\m(& H
Cargo: I?]‘_ CQ( / ')&'fcc(u@ﬁ Cargo: \//e /€ de 0{ . 72%»712« Cargo: efR de CI‘L\‘QO‘{

Fecha: 03/ 314 Fecha: @ 3/ 12 [1u Fecha: @

Firma: Firma: Firma:

u/ o i

Por el Cliente: APORTA Desarrollo Sostenible A.C.

Nombre: D/éGO /—%(/Nvﬁ
Cargo: GGA{ng ﬂ #O/(/C f)[

Fecha: 03////20/‘%
Firma: -@//V} ] C

ACR-11121002-004" Pagina 1
Construccion de la Cobertura del Canal Uchusuma

Pucamarca, 03de Diciembre de 2014
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ENAnddes

ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

Proyecto 1 “Construccién de la Cobertura del Canal Uchusuma”
N° Proyecto : 1114.10.01

Localizacion :  Pucamarca, Tacna, Pert

Constructor . San Martin Contratistas Generales S.A.

Hora Entrega

El que suscribe, representante debidamente autorizado por Anddes Asociados S.A.C.,
certifica que se ha realizado la entrega formal del Proyecto: “Construccién de la Cobertura
del Canal Uchusuma”, ejecutado por la Empresa San Martin Contratistas Generales S.A.,
siendo inspeccionado y aprobado de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del
proyecto disefiado por MWH S.A. Cerrandose todas las observaciones del Punch List (ID-
1116.10.06-AND-PL-001), adjunto a la presente acta de recepcion. Fecha a partir de la cual
se contabiliza el bono por culminacién anticipada de Obra.

En sefial de conformidad, firman los siguientes testigos:

Por la supervision: Anddes Asociados S.A.C

Nombre:@Q, ) \%’ Nombre:@EUDN MEZ’SZUJ/\-
W

Cargof\ Cargo: G- ConlSnes cctior:
“’8.
Fecha: 30, Fecha: 30// 4

Firma: ~)
()

| i

Por el contratista: San Martin Contratistas Generales S.A.

Nombre:f(mf‘ﬂ' Z'Z‘ G. Nombre: /4&( //J/5"3’ Lrviog (ileX< Nombre: (&Lfl“ 8\4« HQATLLP
Cargo: J<I© olle ?’DC’L“M‘&{ Cargo: Te gedoof. lec mico Cargo: Jef¢ it Calidlod
Fecha: 30/“ //‘f Eacha 30211 /74

Firma: - Firma:

\// L

Pucamarca, 30 de Noviembre de 2014

ACR-11121002-001 Pagina 1
Construccién de la Cobertura del Canal Uchusuma
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N Anddes

MASTER PUNCH LIST (Lista de Observaciones)
CONSTRUCCION DE LA COBERTURA DEL CANAL UCHUSUMA

Documento ID:1116.10.06-AND-PL-
001

Revisién: Rev. 0

Date: Setiembre 2013

PROYECTO : CONSTRUCCION DE LA COBERTURA DEL CANAL UCHUSUMA

FECHA PUNCH LIST: 26/11/2014 POR: CPM
GERENCIA : Gerencia de Proyectos REV: 0
PLANOS DE REFERENCIA: PAGINAS: 1 de 1
ESTADO CAMINATA DE CONSTRUCCION PARTICIPANTES: CAMINATA DE TARJETA NARANJA PARTICIPANTES: CAMINATA DE TARJETAVERDE ~ PARTICIPANTES:
Fecha de Tarjeta Naranja: Fecha: 26-nov-14 Fecha: _ 27-nov-14 Fecha: 28-nov-14 STATUS CAMINATA TARJETA NARANJA
e Yﬂ’mf{Por S’;ACG SA(: 4 ; .y N/ ANDDES: Gerson Mezarina Rojas ANDDES: Luis Yana Llamosa ANDDES: Gerson Mezarina Rojas Tipo: Abiertos Cerrados Total
t(‘”( Ah / et “omboa_ /M Luis Yana Llamosa Leyddy Melendez Arana Luis Yana Llamosa Categoria 1
7 . 7/ P2
/e /L Atviac Con /r(}d’ﬁ“ Jaime Carranza Chavez Jaime Carranza Chavez Leyddy Melendez Arana Categoria 2
o) P rd — 7
Car /m ama "/["/(' R \41,// Hugo Villanueva de la Vega Hugo Villanueva de la Vega Hugo Villanueva de la Vega Categoria 3
/ / / / -
/7 Wagner Viza Colana Wagner Viza Colana
SAN MARTIN  Omar Bayona Pefia SAN MARTIN Omar Bayona Pefia SAN MARTIN  Elmerth Perez Gamboa STATUS CAMINATA TARJETA VERDE
Fecha de Tarjeta Verde: b Carlos Puma Marquez Carlos Puma Marquez Omar Bayona Pefia Tipo: Abiertos Cerrados Total
No/r\;\bre y firma pz:r Supervisi?n: ) /,’ : ‘/r Alex Liviac Calderén Alex Liviac Calderén Carlos Puma Marquez Categoria 1 "& O 0 3 3
: '\5‘\, - /‘ A
\ Qqcu U] ! r e\ MIM/ /\\ o, \ AQ \\ 3 Lincer Tenazoa Tunjar Lincer Tenazoa Tunjar Alex Liviac Calderén Categoria 2 0 7 7
| = A\
= Y / == Froilan Espinoza Tancayllo Carlos Choque Catare Lincer Tenazoa Tunjar Categoria 3 0 2 2
J
Carlos Choque Catare Lucio Arbildo Gonzales Carlos Choque Catare
FECHA 2
iTEM N* |DESCRIPCION DISCIPLINA REQUERIDO POR ACCION POR : FECHA FECHADE |FIRMA DE CIERRE Por (Firma | VERIFICADO Por (Firma é
JIEM @ CAIECORIA REQUERIDA | COMPROMETIDADE | gigppe é Iniciales) iclales) OESERVACIONES
PENDIENTES DOCUMENTARIOS
1 Presentacion de Dossier de Calidad Civil Anddes San Martin CG. SA. 1 28/11/2014 30/11/2014 30 4 Iy
2 Presentacion de Planos As Built Civil Anddes San Martin CG. SA. 1 26/11/2014 30112014 |30 ) g
3 Presentacion de Informe Final de Obra Civil Anddes San Martin CG. SA. 1 28/11/2014 30/11/2014 30. 0y
PENDIENTES CONSTRUCTIVOS PARA LA CULMINACION DE EJECUCION DE LAS OBRAS
4 Colocar concreto ciclopeo en las juntas de dilatacion en los pontones Il y Il Civil Anddes San Martin CG. SA. 3 26/11/2014 27/11/2014 28/12/2014
rolasj ntre bloqu vigas en los tramos II, lll y IV - ’
5  |Completar con mortero las juntas e ques y vig el NIy Civil Anddes San Martin CG. SA. 3 26/11/2014 2711112014 281212014
sikaflex en las juntas que tiene aplicado este material.
OBSERVACIONES
i impi reto de se fase de las j L .
g |Realizarlalimpieza ds restos de concret gunca fase justas de Civil Anddes San Martin CG. SA. 2 26/11/2014 271112014 28/12/2014
construccion en los cuatro tramos.
i impi e - cemento en | de cim i0 i -
7  |RenlizEria lmpiezs e restos da suclo » e las bleques Balaae|in fs Civil Anddes San Martin CG. SA. 2 26/11/2014 271112014 | 281212014
la margen derecha del canal.
8 Completar con sikaflex 2¢c NS la junta de dilatacién N° 160 Civil Anddes San Martin CG. SA. 2 26/11/2014 27/11/2014 28/12/2014
j ilatacié n sikaflex e e observ . .
g  |Rellenarindasias juntas de dilatacian ca nlas que s B oS Civil Anddes San Martin CG. SA. 2 26/11/2014 2711112014 28/1212014
en todos los tramos.
i | e las viga la margen der n todos - .
1p |Realizar sl solaqueado de las paredes d gas enfamarg wahia o fod Civil Anddes San Martin CG. SA. 2 26/11/2014 2711112014 28/12/2014
los tramos.
i ierr: interseccion d nal con todos | - ;
19 |Reslizar una cunsta de tieia en Ia Inters el e s poniones 2 Civil Anddes San Martin CG. SA. 2 26/11/2014 2711112014 281212014
fin de evitar acumulacion de agua en dichos puntos.
indi observaciones realizadas d s .
jp |Bouariodas |as marcas que lndiques R e e Civil Anddes San Martin CG. SA. 2 26/11/2014 271112014 28/12/2014
construccion.
13

Categoria 1: Observacion que constituye requisito para entrega de proyecto, o interfiere con la operacion y la seguridad.

Categoria 2: Observacion que requiere actividades de construccion pero que no interfieren con la operacién ni con la seguridad.

Categoria 3: Observacion que no son parte del disefio original o que no forma parte del alcance y que no constituye un riesgo operacional. Se considera como adicional.
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sanmartin LISTA DE ASISTENCIA Version: 1
- Fecha 16/08/2014
N°
RAZON SOCIAL RUC TRABAJADORES TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
San Martin Contratistas Generales S.A 20102078781 Construccion

DIRECCION

(DIRECCION, DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO)

Av. Pedro Miotta N° 103 - SAN JUAN DE MIRAFLORES
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1| Vs swuaeen > L \eea /sl'uc-\c 31934443 ANDDES /%i""
2 |Mezseina Polas, Geniod  |i807220 | Aupdd
3 | CARR BN2A C&afw@ Inne 'lﬂé:} HIv| 1 AnDOLES (<

: =

Ml NNV 2.Y 75 2 T BH22er)|  AwDPes Se=)
5| Puma Marauer Calos  [2061603] Qc-Swmec,

741 Ulay (ﬂn\‘( O(QV’)'/\\ 4/( x

4 LECGESS

0T SMC6 N

!
~~

T TAps

=
Y [ﬂ/’]/?)”’

0389¢9 Yy

or. S7c6

Bhicsnis Tieimy fiwmn

Y(0<0 )y

HBE —smcesa

Cle. 2 L,

VSO T

(7 5L

10

7
65}]«’107677)4('”7//0 TN pp

Y 52 K26

L. oL emp

i1

pd

Pl

14

i

15

16

17

Lertd

o

e e

- et i e € b oS
e il WA ISR

-

Coes

e ceier e

rd | quﬁlz( : o[o/

Coval 2t ks,

ez y/a Pa Ot Pusibie wle deperys

Ssoeq C@K Lnddeder o

J‘U"ﬂ:‘f Ajeeg e L Aoreecesze, P Ja,ﬂ Y 74 Z';]’ é’ﬂ/‘zm 7y £, @7‘?7(/}?1

£

/

\/77—’

PR

CARGO

ST E R o

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

FE

CHA FIRMA

0G40



Cédigo 210-5IG-FOR-010 | N REGISTRO
22 AN sanmartin LISTA DE ASISTENCIA Version: !
iy Fecha 16/08/2014
D DEL EMPLEADOR PRINCGH
RAZON SOCIAL RUC — A.:‘I:D T TIPO DE ACTIVIDAD ECONGMICA
San Martin Contratistas Generales S.A 20102078781 Construccién
DIRECCION o
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e | (G} nan Ay &u}&a«u A pre M/A«/ 4@ FECHA 27-Li-/¥
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I Anddes

MASTER PUNCH LIST (Lista de Observaciones)

CONSTRUCCION DE LA COBERTURA DEL CANAL UCHUSUMA

Documento ID:1116.10.06-AND-PL-
001

Revision: Rev. 0

Date: Setiembre 2013

PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURAS DE CONCRETO CANAL UCHUSUMA

FECHA PUNCH LIST: 17/11/2014 POR: Lucio Arbildo
GERENCIA : REV:
PLANOS DE REFERENCIA: PAGINAS: 1 de 1
ESTADO CAMINATA DE CONSTRUCCION PARTICIPANTES: CAMINATA DE TARJETA NARANJA PARTICIPANTES: CAMINATA DE TARJETA VERDE  PARTICIPANTES:
Fecha de Tarjeta Naranja: Fecha: 17-nov-14 Fecha: 26-nov-14 Fecha: 28-nov-14 STATUS CAMINATA TARJETA NARANJA
Nombre y firma por: f \ / ANDDES: Leyddy Melendez ANDDES: Luis Yana ANDDES: Leyddy Melendez Tipo: Abiertos Cerrados Total
, /
:{:?/mzﬂ Biqﬁ_— GQM e /]]L—/ Wagner Viza Hugo Villanueva Wagner Viza Categoria 1 5 -- 5
N o [ /
lowa / Mgfkbo Gu 3 L [ Categoria 2 e
( ¢ [
/21 Y /0_3 ,/u Wae . A (ar F<2 ’l‘é{; SAN MARTIN  Elmer Perez Categoria 3 —
{ / L /
Lucio Arbildo SAN MARTIN  Elmer Perez SAN MARTIN Elmer Perez
Se= Lucio Arbildo Lucio Arbildo STATUS CAMINATA TARJETA VERDE
Fecha de Tarjeta Verde: —_ / N 5 Tipo: Abiertos Cerrados Total
mbre y firma por Supervisiépl' ( g * ~\O // / Categoria 1 0 5 5
y NG > A ¢ . e
Jmpw)- (Ye (JZ\,-Ql@. memx )\QLLL/\\ / / Categoria 2
v} f S = | \
s \
M / Categoria 3
: N
- JAN
REQUERIDO FECHA FIRMA DE CIERRE Por (Eirma | VERIFIGADO Por (Firma é
a N
iTEM N°* |DESCRIPCION DISCIPLINA ol ACCION POR CATEGORIA R TERE FECHA DE CIERRE /Mﬁcia'es) /‘4v '\ Iniciales) OBSERVACIONES
1 Excavacion de canal natural de aguas pluviales del parqueo principal. Medio Ambiente ANDDES SAN MARTIN 1 17/11/2014 28/11/2014 [ 4
2 Limpieza de area y Cierre de acceso de acopio de agregados con berma [ Medio Ambiente | ANDDES SAN MARTIN 1 17/11/2014 28/11/2014 //‘\74’
i
3 Limpieza de material suelto arenoso en el puente numero 2, acceso Medio Ambiente ANDDES SAN MARTIN 1 17/11/2014 28/11/2014 CL— !
i i rqueolgicas, tram . . / =
4 ‘TeforeStac'on con ichu en margen derracho de areas arqueolg °|' Medio Ambiente | ANDDES SAN MARTIN 1 1711112014 28/11/2014 /’% /
7
5 Perfilado y limpieza de talud del margen izquierdo del canal. Medio Ambiente | ANDDES SAN MARTIN 1 17/11/2014 28/11/2014 ( .
~—
6 T —_— ﬁ “\7
\ —— 7
. /
| ) / / / /
| /
/ )
9 /
10

Categoria 1: Observacion que constituye riesgo de seguridad, al medio ambiente e impide la operacion.

Categoria 2: Observacién que requiere actividades de construccion pero que no interfieren con la operacién ni con la seguridad.

Categoria 3: Observacidn que no son parte del disefio original o que no forma parte del alcance y que no constituye un riesgo operacional. Se considera como adicional.
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Codigo 210-SIG-FOR-010 N° REGISTRO
S AN sanmartin LISTA DE ASISTENCIA Version: 1
i Fecha 16/07/2013
5 0S D = ADOR PR =
N°
RAZON SOCIAL RUC TRABAJADORES TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
San Martin Contratistas Generales S.A 20102078781 Construccion

DIRECCION

(DIRECCION, DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO) Av. Pedro Miotta N* 103 - SAN JUAN DE MIRAFLORES

TIPO DE REUNION

REUNION DE 5 MINUTOS CAPACITACION CALIDAD
INDUCCION BASICA ENTRENAMIENTO MEDIO AMBIENTE
INDUCCION ESPECIFICA SIMULACRO OTROS
TEMA AU HATE 03  MBOD  Auild B T FECHA IZs s IV
HORA HORA
EXPOSITOR INICIO TERMIN
) L) 1) 9 PAR -
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI AREA /“ 4 FIRMA OBS

1 M\w@ Qﬁ«@o(us QN-»N oot~ ey HSe- K Al

2 %Jm @, %Ma,, Y19207 11 | HSE . SrtcesA W
3 | (forgire Catrs A,"/f‘» v 5 oF. Si7css A ‘%,?\4/

’ %"’;‘( /%;?/WZ b Ao, 306960¢7 | QC-5tice.50. %/

~J

N

> / VANA Wbitosa  Lis 292292 AW DDIES

TJUAL ppwS Soptw  NACEPO 479750 L/o0ES (\‘\#
7 TCJ.‘L;'«:M ﬁ‘rw 5“‘194‘3 (J\(W;fm d2¥35¢492 Jrgpes ?W
- Moo,  Colorws Didsqnen {33031 Andde) Gg?
g \)zamuu;n e L Ueca “ Mféo 3093491 1 ANDDE | /[19/‘1//)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

COMENTARIOS

RESPONSABLE DEL REGISTRO

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS FECHA FIRMA
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= A\ sanmartin

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZON SOCIAL

LISTA DE ASISTENCIA

RUC

Cadigo

210-SIG-FOR-010

N° REGISTRO

Version

1

Ne
TRABAJADORES

Fecha

TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA

16/07/2013

San Martin Contratistas Generales S.A

20102078781

Construccion

DIRECCION

(DIRECCION, DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO)

Av. Pedro Miotta N° 103 - SAN JUAN DE MIRAFLORES

TIPO DE REUNION

REUNION DE 5 MINUTOS CAPACITACION CALIDAD
INDUCCION BASICA ENTRENAMIENTO MEDIO AMBIENTE
INDUCCION ESPECIFICA SIMULACRO OTROS

TEMA ClUATra.  PB MESID w812+ 78 FECHA 2. 1/ / ¥

EXPOSITOR

N° APELLIDOS Y NOMBRES

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

) DNI A
1 /Q(C(odo C«‘ug\otu. .(Au\ > R e (e cASe ~ . A - - 4
2| e Tawgisr  Jimeer | yiozosn | pst - spcsa )
1 £ /@,i & alae I/; - /:, i) 07 skebLed /
4 pwu; /%Zw,z (a2 /é J w6760/7 | DC-Swes su / <
2 IYMA L(Aﬂosl,\ LJ LS 29272247 AN DO ) Y
s Juad QLS sopux)  r1ace DO YUz 2050 A0 s
7 qfl Qe 3%, [A‘ma X&Lﬁa\j WL»E o 4235649 2 DnpoEs
8] Vit Colana  Wegne M330s3i% Dadde
¢ Utumurm Ve s l)c(ui /4[?'6& 2934913 ANDDES

COMENTARIOS

CARGO

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
R G G

FECHA

FIRMA
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&= AA sanmartin

LISTA DE ASISTENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

Codigo 210-SIG-FOR-010 N° REGISTRO

Version 1

Fecha 16/07/2013

RAZON SOCIAL RUC — A;‘;D ORES TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
San Martin Contratistas Generales S.A 20102078781 Construccion
DIRECCION ) R
(DIRECCION, DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO) v PRI MO NSV FE IR e
TIPO DE REUNION
REUNION DE 5 MINUTOS CAPACITACION CALIDAD
INDUCCION BASICA ENTRENAMIENTO MEDIO AMBIENTE
INDUCCION ESPECIFICA SIMULACRO OTROS
TEMA CAMaTA DE REED)O AUtz ir?C FECHA Ce . (/. /Y
HORA HORA
BAROSITOR INICIO TERMINO -
DATOS DE LOS PARTICIPANTES
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI AREA FIRMA 0OBS
‘ )
A -
1 M\:ﬁa (Otu\&\u&. L»w At o Y H3G. MU . 44
3
? ‘47;‘0%‘ Zt/ ,A/I/U/I W/102¢ 9 ¢ )J/SE _Satces A w
3 / € s 7 ~ R / 1 J 7
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9
10
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j COMENTARIOS

CARGO

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA FIRMA




