
ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SERVICIO 

Conste por el presente documento el Acta de Recepción Final del “Servicio de apilamiento, 

movimiento del material calcáreo y acondicionamiento de pilas en la Cantera” otorgada por 

Cementos Pacasmayo S.A.A., representada en el acto por el Ing. Luis Arnao Rondán, 

Superintendente de cantera; por el Sr. Juan José Gonzáles Rebón como Gerente General de la 

empresa Posada Perú SAC quien actúa en calidad de Locadora. 

Luego de realizar el recorrido por las áreas del servicio, se comprobó que fue ejecutado de 

acuerdo con los requisitos, normas, planos, especificaciones establecidas en los Términos 

de Referencia, en la Propuesta y Contrato N° 2020-0118/2020 de fecha 15 de septiembre de 

2020 y, modificaciones aprobadas durante la ejecución del servicio; motivo por el cual, se 

extiende la presente Acta de Recepción Final de Servicio. 

Las cantidades principales ejecutadas fueron las siguientes: 

ARTIDAS METRADO UND 

Descripción Metrado UM 

Apilamiento 1,765,202.12 TN 

Mov intern y Acondic pilas 432,420.95 TN 

Mov intern y Acondic pilas 432,420.95 TN 

Carguío y Repeso 1,874,076.21 TN 

Los equipos principales de alquiler fueron los siguientes: 

Descripción Metrado UM 

Cargador Frontal 4,535.89 HR 

Volquete 3,596.40 HR 

Tractor D6 77.00 HR 

Los equipos adicionales fueron los siguientes: 

Descripción Metrado UM 

Volquete 4,028.10 HR 

Cargador Frontal 2,431.73 HR 



Los principales datos del servicio ejecutado son: 

Fecha de recepción del equipo (si aplica) : N/A 

Fecha de inicio del Servicio : 15 de septiembre de 2020 

Fecha de culminación del Servicio : 31 de diciembre de 2021 

Monto de la OS Principal : S/ 1,800,193.85 

Monto final del Servicio  : S/ 14,351,362.78 

CONCEPTO 
Monto de OS 

Principal 
Monto Final Ejecutado 

y Facturado 
Menor y/o Mayor 

Metrado 

Valor Original de OS 1,800,193.85 2,862,920.83 (MAYOR) 

Adicional 1 6,365,103.10 10,639,740.26 (MAYOR) 

Adicional 2 21,810.57 848,701.69 (MAYOR) 

TOTAL 8,187,107.52 14,351,362.78 (MAYOR) 

Limpieza del área de trabajo completa: (SI) ☒ (NO) ☐ 

En señal de conformidad, se firma la presente Acta de Recepción Final de Servicio a los 01 días 

del mes de febrero de 2022. 

      Sr. Luis Arnao Rondán      

Cementos Pacasmayo S.A.A. 

Sr. Juan José González Rebón 

Posada Perú SAC 


