
 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO 

 

 
Señores: OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU 

Atención: Departamento de Procura 

Referencia: CONCURSO EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3. 

De nuestra consideración: 

 

Por la presente, SACEEM S.A., SUCURSAL DEL PERU, debidamente representada por su Gerente 

General y apoderado, el Sr. Gonzalo García Camino, identificado con DNI Nº 10543321 y por su 

apoderado, el Sr. Raúl Hernando Martín Barrios Fernández Concha, identificado con DNI Nº 

08773854, ambos con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 14022706 del Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N° IX – Sede Lima, declaramos 

bajo juramento que hemos leído, entendido y aceptado los Términos de referencia y cláusulas 

del modelo de subcontrato NEC3 ECS Opción B adjunto (en adelante el “Subcontrato”); con 

excepción de las siguientes condiciones contractuales previstas en la Opción Z: Condiciones 

adicionales del Subcontrato y su Ficha de Datos, las cuales requerimos que sean 

reconsideradas en el presente proceso de licitación, pues nuestra representada NO puede 

aceptarlas en su estado actual (en adelante las “Exclusiones”):  

 

• Daño indirecto: Si bien, en la CI. Z.10 del subcontrato se ha previsto que:  “(…) ninguna 

de las Partes será responsable ante la otra, en ningún caso, por lucro cesante, pérdidas 

de ganancias o ingresos, costo del capital, demandas de proveedores, cargos o costos 

(tributarios o no) por uso o inventario, daños incidentales, indirectos o especiales de 

cualquier tipo o índole (…)”, en la Ficha de Datos del subcontrato se ha previsto que: 

“(…) La responsabilidad del Subcontratista con el Contratista en relación con la pérdida 

indirecta o consecuencial se limita a monto del presupuesto estimado del contrato o 

presupuesto actualizado (el que resulte mayor) (…)”. Requerimos que el daño indirecto 

quede excluido expresamente en ambas secciones del subcontrato.  

 

• Daño ulterior: En la Ficha de Datos del Subcontrato se ha previsto que: “(…) la aplicación 

de las penalidades pactadas en esta Cláusula no impide al Contratista reclamar el daño 

ulterior ocasionado por el incumplimiento del Subcontratista (…)”. Requerimos que el 

daño ulterior se limite expresamente al monto total del Subcontrato y siempre que se 

haya producido por dolo o culpa inexcusable, de ser el caso.  
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• Disputas derivadas de la interpretación y cumplimiento del Subcontrato: En la CI. ZW 

del Subcontrato se ha previsto que “(…) El Subcontratista aceptará la decisión que se 

adopte como consecuencia de este Procedimiento, renunciando a interponer cualquier 

acción o reclamo al Contratista o al Contratante en caso dicha decisión le sea 

desfavorable (…)”. Requerimos que se excluya esta renuncia anticipada del 

Subcontratista. 

 

• Suspensión de la Prestación de Los Servicios: En la CI. Z.09 del Subcontrato se ha previsto 

que la prestación de los Servicios puede sufrir paralizaciones, suspensiones o 

interrupciones por causas no imputables al Contratista y que, en dichos casos, “(…) el 

Subcontratista no tendrá derecho a reclamar el pago de monto adicional alguno ni 

tampoco a una extensión del plazo del Subcontrato, incluyendo una prórroga del Plazo 

Inicial (…)”. Requerimos que se establezca expresamente que no tendremos derecho a 

reclamar impactos en plazo y costo -única y exclusivamente- cuando estos eventos sean 

directamente atribuibles al Subcontratista.  

 

• Responsabilidad por el diseño: Requerimos que se establezca expresamente en la 

Opción Z que el alcance previsto para este Subcontrato se limita a la ejecución del 

SUBPROYECTO A3, en base a la información y diseños entregados por el Contratista y, 

por ende, que el Subcontratista no asume ningún riesgo por la elaboración del diseño 

de las obras, ni mucho menos es responsable de los errores, omisiones o insuficiencia 

de la información (falta de detalle) recibida por este antes o con ocasión de la 

celebración del Subcontrato que hagan que parte del diseño sea inviable de ejecutar. 

 

En esa medida, de ser adjudicados para la ejecución del SUBPROYECTO A3 del Proyecto de 

“DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA – PAQUETE R-07”, requeriremos estar conformes 

ambas partes con todas las estipulaciones finales del modelo de contrato propuesto por el 

Cliente; a fin que dicho contrato quede aceptado y exista válidamente y, como consecuencia de 

ello, poder perfeccionarlo para que sea exigible entre las partes. 
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Sin perjuicio de las Exclusiones antes indicadas, nos comprometemos a cumplir con la 

presentación de todos los documentos y seguros que se requieren para la celebración del 

Contrato adjunto en el Anexo N° 08, conforme a los plazos debidamente establecidos y 

notificados. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

SACEEM S.A. SUCURSAL DEL PERU 
Gonzalo García Camino 

Gerente General 
Apoderado 

SACEEM S.A. SUCURSAL DEL PERU 
Raúl Hernando Martín Barrios Fernández Concha 

Apoderado 

 


