8SBESALCO

Proyecto
Ubicacion

Razén Social

| &y STRACON

CONSORCIO BESALCO-STRACON

Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos

Trujillo - La Libertad

DATOS PARA
DEL CONTRATANTE

CONSORCIO BESALCO-STRACON

FACTURACION

Razén Social

ORDEN DE PAGO

004

DEL PROVEEDOR
SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.l.R.L.

Direccion Legal

Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima

Direccion Legal

MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BANOS DEL INCA CAJAMARCA Pert

RUC

20607671061

RUC

20601902746

Teléfonos

Nombre del Servicio

Servicio de Alquiler de camionetas y minivanes turno noche parala movilizacién del equipo técnico del proyecto

Soluciones Integrales — Paquete 1 Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR 40 Adenda

Teléfonos

Documento Contractual

915366496
30.092-CBS-ADM-TDR- 063

Orden de Servicio

4200045861

Tipo de Servicio Contratacién Temporal UA (centro costos) 192G02K001 MONEDA PEN
Periodo de Valorizacién Febrero 2024  (Del 23/01/2023 al 22/02/2024) Monto Actual S/. 42,582.32 +.G.V.
Plazo de Pago 30 dias a partir de la fecha de recepcion de la factura Plazo Contractual Mensual
PLANILLA DE MEDICION
VALORES TOTALES (S/)
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICI NIDAD ANT. PRECI NITARI MONEDA
=e e S e g € et © = ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
1.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M70-840 DIAS 30.00 351.92 PEN 24,282.48 10,557.60 34,840.08
2.00 CAMIONETA 4X4, PLACA TDG-839 DIAS 0.00 351.92 PEN 1,759.60 0.00 1,759.60
3.00 CAMIONETA 4X4, PLACA  M7X-855 DIAS 17.00 351.92 PEN 14,076.80 5,982.64 20,059.44
4.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M7V-882 DIAS 30.00 351.92 PEN 19,707.52 10,557.60 30,265.12
5.00 CAMIONETA 4X4, PLACA  M7J-845 DIAS 0.00 351.92 PEN 3,871.12 0.00 3,871.12
6.00 CAMIONETA 4X4, PLACA BLO-830 DIAS 0.00 351.92 PEN 4,223.04 0.00 4,223.04
7.00 CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 908 DIAS 30.00 351.92 PEN 351.92 10,557.60 10,909.52
8.00 CAMIONETA 4X4, PLACA MT7X - 848 DIAS 7.00 351.92 PEN 0.00 2,463.44 2,463.44
9.00 CAMIONETA 4X4, PLACA M70 - 793 DIAS 7.00 351.92 PEN 0.00 2,463.44 2,463.44
SUB - TOTAL 1 68,272.48 42,582.32 110,854.80
Impuesto |.G.V. = 18% 12,289.05 7,664.82 19,953.86
TOTAL DE LA FACTURA 80,561.53 50,247.14 130,808.66

Monto Pagable:

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 14/100 SOLES

DIRECTOR DE PROYECTO

CONTROL DE PROYECTOS -CBS

JEFATURA DE ADMINISTRACION-CBS

PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

UBICACION : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON

SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : RESUMEN VALORIZACION N°04 TURNO NOCHE

BSBESALCO | N\ STRACON

RESUMEN : ALQUILER DE CAMIONETAS
PERIODO : 23/01/2023 al 22/02/2024)

TOTAL DIAS
ITEM CODIGO PAQUETE VALORIZADOS

1 CAM-07 6 SSOMA M7V - 882 DIAS 30
2 CAM-09 4A SSOMA M7X - 848 DIAS 7
3 CAM-12 6 TOPOGRAFIA M70 - 840 DIAS 30
4 CAM-16 4A CONSTRUCCION M7X - 855 DIAS 17
5 CAM-21 6 CALIDAD TDQ - 908 DIAS 30
6 CAM-22 4A CALIDAD M70 - 793 DIAS 7

121




PROYECTO SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

UBICACION PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN 25 BESALCO ‘ \ STRACON

CONTRATISTA CONSORCIO BESALCO STRACON
SURCONTRATISTA SL & 1 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.LR.L
TITULO DETALLE: VALORIZACION N°04- TURNO NOCHE

TURNO DIA PERIODO 23/01/2023 al 22/02/2024

CANTIDAD UND
CAMIONETAS CBS | 600 | ud |

MINVAN CBS o T —wa ]

TOTALDIAS ~ TOTAL DIAS Enero 24

TRABAJADOS ~ VALORIZADOS  23-Ene  24-Ene 25Ene 26-Ene  27-Ene F F Feb  5-F F F 15-Feb  16-Feb
CAM-07 6 SSOMA M7V - 882 31 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAM-09 4A SSOMA M7X - 848 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAM-12 6 TOPOGRAFIA M70 - 840 31 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAM-16 4A CONSTRUCCION M7X - 855 17 17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAM-21 6 CALIDAD TDQ - 908 31 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAM-22 2A CALIDAD M70 - 793 7 7 ) ) ) ) ) 0 1 1 1 1 1 1 1 ) ) ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 121 4 4 3 3 4 3 ) ) ) 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 ) 7 ) 7 ) ) 7 ) ) 7 )




PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205

UBICACION : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD ; 9

PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN BESALCO ‘

CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON I:% / A STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

TITULO : ALCANCE LOR 40 Adenda

Ill. ALCANCE LOR N°40 CAMIONETAS

ALCANCE ENERO' 24 FEBRERO' 24 FEBRERO' 24
2DA QUINCENA 1DA QUINCENA 2DA QUINCENA
TOTAL CAMIONETAS CBS 15 15 15
GERENCIA DE CONSTRUCCION 1 1 1
SEG.PATRIMONIAL 2 2 2
EQUIPOS 1 1 1
PAQUETE 3 Y CONSTRUCCION 2 2 2
MALLAS SSOMA 1 1 1
DINAMICAS

PAQUETE 4A CONSTRUCCION 1 1 1
SSOMA 1 1 1
PAQUETE 48 CONSTRUCCION 1 1 1
SSOMA 1 1 1
PAQUETE 5 TRAMO | CONSTRUCCION 1 1 1
| SSOMA 1 1 1
PAQUETE 6 SSOMA 1 1 1
TOPOGRAFIA 1 1 1




SLSy

VALORIZACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON

Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos
PERIODO SERVICIO CODIGO| PLACAS DI DI COSTO DIARIO | COSTO VALOR VENTA OBSERVACION
TRABAJADOS| VALORIZADOS
CAM-07 | M7V - 882 31 30 s/ 35192 | s/ 10,557.60
La placa M7X 848, modalidad de trabajo es alternado,
CAM-09 | M7X - 848 7 7 s/ 35192 | s/ 2,463.44 P " !
Servicio de paguete
Del Alquiler de CAM-12 | M70 - 840 31 30 s/ 351.92 | s/ 10,557.60
23/01/2023 Camioneta y
Al Combi Maquina La placa M7X 855, modalidad de trabajo es alternado,
22/02/2024 | Seca Operada | CAM-16 | M7X - 855 17 17 s/ 35192 | s/ 598264 | queted
TURNO NOCHE
CAM-21 | TDQ - 908 31 30 s/ 35192 | s/ 10,557.60
La placa M70 793, modalidad de trabajo es alternado,
CAM-22 [ M70 - 793 7 7 s/ 35192 | s/ 2,463.44 P )
paquete 4
TOTAL VALOR VENTA sin .G.V. s/ 42,582.32
TOTAL VALOR VENTA inc .G.V. s/ 50,247.14

335865A1CO N
- é GENERALES

| 2ROV

QSt + QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

‘astian Negr
GERENTE GENERAL




BSBESALCO | N STRACON

CAMIONETAS TURNO NOCHE DEL 23 DE ENERO 2024 AL 22 FEBRERO 2024
RESPONSABLE CODIGO DE CAMIONETA

Subtotal Paquete 4A

. Carlos Elias Rosendo Murillo
CONSTRUCCION

L6pez CAM-16 M7X 855
PAQUETE 4A SSOMA Elvis Moreno Ulloa CAM-09 M7X 848
CALIDAD Joseph Antonio Vargas Amaya CAM-22 M70 793

Subtotal Paquete 6

Carlos Fernando Bocanegra Rios /

SSOMA Ronal Fredi Mozo Valdivieso CAM-07 M7V 882
Raphael Neru Bejarano
PAQUETE 06 Chugquicondor/ Einstein Fidel CAM-12 M70 840
TOPOGRAFIA Rodriguez Galvez
Maria Isabel Bueno Herrera/

CALIDAD RUBEN ZALAZAR CAM-21 TDQ-908

TOTAL CAMIONETA 6 6

TOTAL MINIVAN 0 0

TOTAL 5 5

* NOTA:

La placa M7X 848, modalidad de trabajo es alternado, paquete 4
La placa M7X 855, modalidad de trabajo es alternado, paquete 4
La placa M70 793, modalidad de trabajo es alternado, paquete 4

Link : Bitdcoras
https.//besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqsisc/adm/Documentos%20compartidos/Forms/Allitems.aspx?id=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fadm%
2FDocumentos%20compartidos%2F008%2E%20SERVICIOS%20GENERALES%2F1%2E10%20CAMIONETAS%20Y%20CONDUCTORES%2F05%2E%20SL%261%
2F1%2EBITACORAS%2F2024%2FFEBRERO%202024%2FTURNO%20DIA%20Y%20NOCHE%20DEL%2023%2D01%2D24%20AL%2022%2D02%
2D24&viewid=7b7cf321%2D967e%2D4689%2D9343%2Dd0d48f1f96d3



CHECK LIST DE OBLIGACIONES LABORALES - PLANILLA

CODIGO: 30.092-CBS-RH-COL-001

VERSION: Rev. 2

SEBESAICO | N STRACON
RECURSOS HUMANOS

FECHA: 20/11/2023

Pagina: 1del

EMPRESA

FECHA

22/02/2024

Titular CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

RUC:

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Periodo

VALORIZACION FEBRERO 2024
( OBLIGACIONES LABORALES ENERO)

Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon

DO ACIO

Jury

. Relacion de Personal Activo
2. Alta en el T- Registro del Personal ( Firmada por el personal ) / Contratos Firmados

3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pension y Salud) y
. Boletas de pago firmadas del total del personal

. Declaracion y pago de ESSALUD

. Declaracion y pago de ONP

. Declaracion y pago de AFP

. Declaracion y pago de IR (5ta categoria)

. Registro de control de asistencia

10. Constancia de declaracién y pago de PDT 601 PLAME
11. Relacion de personal cesado

O 0o N O U b

12. Cargo de entrega de liquidacion de beneficios sociales ( Firmada )

13. Baja del T- Registro ( Firmada por el personal )

De corresponder:

1. Declaracion y pago de planilla electronica de CTS ( Mayo y Noviembre)

1. Declaracion y pago de planilla electrénica de gratificaciones ( Julio y Diciembre)

2. Relacién de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)

4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)

5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerizacion e Intermediacion (De corresponder)

SubContratas

6. Relacion de SubContratas (De corresponder)

7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)

asttan Negron Valera

GERENITE GENERAL

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

Cumplimiento
Si Cumple | No Cumple

Cumplimiento
Si Cumple | No Cumple

A A AR AR KRIENATRIAS

NA

NA

NA

Observaciones
Presentacion Unica al inicio de Facturacion.

Observaciones

La documentacion sera entregada en fisico o en copia electronica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

vas

/7

Lic. Milton Iparraguirre Baca
Desarolloy Capital Humano

milton.ipamguire @besalce-stracon.pe.
8SBESALCO | N STRACON

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)
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