
RENDIMIENTOS DE PRINCIPALES PARTIDAS 29/11/2022

Activity ID Activity Name
Duración 

(días)
Und Cantidad

Rend. X 

Cuadrilla
# cuadrillas Turnos

    SRL-1.C.70.1  SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
      SPT.C.70.14  REFUERZO DE RIBERA DEL RIO
        SPT.C.70.14.10  PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-D-03)
          D.03.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2                220.00 2,700.00          1 1

          D.03.020 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 m3                122.68 400.00             1 1

          D.03.025 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
          D.03.030 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1 m2                300.00 1,600.00          1 1

          D.03.040 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE 1 m3                    4.00 300.00             1 1

          D.03.060 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 1 m2                  90.00 300.00             1 1

          D.03.070 TRANSPORTE DE ROCA
          D.03.080 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 1 m3                  56.00 100.00             1 1

          D.03.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 1 m3                  53.00 80.00                1 1

        SPT.C.70.14.9  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA (A4-PT- D-04)
          D.04.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2                512.00 1,900.00          1 1

          D.04.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
          D.04.030 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3                207.00 480.00             1 1

          D.04.040 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL  CON EQUIPO 1 m3                191.00 600.00             1 1

          D.04.050 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1 m2                551.00 1,600.00          1 1

          D.04.060 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 1 m2                158.00 550.00             1 1

          D.04.070 TRANSPORTE DE ROCA
          D.04.080 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 2 m3                126.00 100.00             1 1

          D.04.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 2 m3                  80.00 80.00                1 1

          D.04.100 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 1 m3                  48.00 350.00             1 1

        SPT.C.70.14.4  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA (A4-PT- D-05)
          D.05.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 2 m2            1,947.00 1,900.00          1 1

          D.05.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
          D.05.030 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 2 m3                824.00 480.00             1 1

          D.05.040 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 m3                614.00 600.00             1 1

          D.05.050 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 2 m2            2,027.00 1,600.00          1 1

          D.05.070 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 2 m2                556.00 550.00             1 1

          D.05.080 TRANSPORTE DE ROCA
          D.05.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 6 m3                506.00 100.00             1 1

          D.05.100 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 3 m3                171.00 80.00                1 1

          D.05.110 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 1 m3                191.00 350.00             1 1

        SPT.C.70.14.1  PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-I-02)
          I-02.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2                220.00 1,900.00          1 1

          I-02.020 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 m3                153.00 600.00             1 1

          I-02.030 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
          I-02.040 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1 m2                300.00 1,600.00          1 1

          I-02.050 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE 1 m3                    2.00 300.00             1 1

          I-02.070 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 1 m2                  90.00 550.00             1 1

          I-02.080 TRANSPORTE DE ROCA
          I-02.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 1 m3                  56.00 100.00             1 1

          I-02.100 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 1 m3                  53.00 85.00                1 1

        SPT.C.70.14.2  PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-I-03)
          I-03.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2                220.00 1,900.00          1 1

          I-03.030 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
          I-03.050 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE 1 m3                166.00 300.00             1 1

          I-03.020 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 m3                329.00 600.00             1 1

          I-03.040 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1 m2                560.00 1,600.00          1 1

          I-03.060 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 1 m2                360.00 550.00             1 1

          I-03.070 TRANSPORTE DE ROCA
          I-03.080 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 4 m3                293.00 100.00             1 1

          I-03.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 3 m3                237.00 85.00                1 1

        SPT.C.70.14.5  PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO (A4-PT-PLR-01)
          PLR-01-010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2                560.83 2,700.00          1 1

          PLR-01-020 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 2 m3                565.00 400.00             1 1

          PLR-01-030 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN 1 m2                560.83 1,400.00          1 1

          PLR-01-040 TRANSPORTE DE ROCA
          PLR-01-050 COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE 9 m3                541.00 70.00                1 1

        SPT.C.70.14.7  REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO (A4-RC-1)
          RC.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2            1,047.80 2,700.00          1 1

          RC.020 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 2 m3                487.00 400.00             1 1

          RC.030 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1 m2            1,246.00 1,400.00          1 1

          RC.040 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm 1 m3                244.00 300.00             1 1

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A4-RÍO LACRAMARCA
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SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A4-RÍO LACRAMARCA

    SRL-1.C.70.2  SUBPROYECTO A4 RIO LACRAMARCA
      SRL-1.C.70.2.02  CARRETERAS, CAMINOS, PAVIMENTOS
        SRL-1.C.70.2.02.01  MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
          SRL-1.C.70.2.02.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
            MV.200 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 10 m3            4,452.00 500.00             1 1

            MV.210 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - SUBPROYECTO 4A A CAMBIO DE PUENTE 16 km                  12.82 0.43                  2 1

            MV.220 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - FUENTE DE AGUA F-08 3 km                    1.01 0.43                  1 1

            MV.230 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - TALLER DE MANTENIMIENTO 7 km                    2.39 0.43                  1 1

      SRL-1.C.70.1.14  REFUERZO DE RIBERA DEL RIO
        SRL-1.C.70.1.14.6  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE
          DC.020 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA 24 m3          44,296.23 1,000.00          2 1

          DC.030 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO 6 m3            5,070.72 1,000.00          1 1

          DC.040 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO 3 m3            2,091.02 1,000.00          1 1

          DC.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4 38 m2       213,088.73 3,000.00          2 1

        SRL-1.C.70.1.14.5  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
          SRL-1.C.70.1.14.5.9  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01-BRAZO PRINCIPAL
            D.A4.D1.010 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL  CON EQUIPO 32 m3          48,190.74 850.00             2 1

            D.A4.D1.015 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
            D.A4.D1.020 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 1 1 1

            D.A4.D1.030 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3                135.09 340.00             1 1

            D.A4.D1.040 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 20 m3            9,027.47 500.00             1 1

            D.A4.D1.050 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 20

            D.A4.D1.060 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 20

            D.A4.D1.070 TRANSPORTE DE ROCA
            D.A4.D1.080 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 50 m3            9,027.47 100.00             2 1

            D.A4.D1.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 58 m3            8,823.57 80.00                2 1

            D.A4.D1.100 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 10 m3            3,143.47 340.00             1 1

          SRL-1.C.70.1.14.5.1  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-01-BRAZO PRINCIPAL
            D.A4.I1.010 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL  CON EQUIPO 22 m3          32,693.65 850.00             2 1

            D.A4.I1.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
            D.A4.I1.030 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 1 1 1

            D.A4.I1.040 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3                118.31 340.00             1 1

            D.A4.I1.050 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 10 m3            4,533.02 500.00             1 1

            D.A4.I1.060 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 10

            D.A4.I1.070 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 10

            D.A4.I1.080 TRANSPORTE DE ROCA
            D.A4.I1.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 25 m3            4,533.02 100.00             2 1

            D.A4.I1.100 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 26 m3            3,667.30 80.00                2 1

            D.A4.I1.110 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 6 m3            1,705.37 340.00             1 1

          SRL-1.C.70.1.14.5.3  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00-PAMPA DE TORO
            D.A4.DP.010 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL  CON EQUIPO 2 m3            1,208.51 850.00             1 1

            D.A4.DP.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
            D.A4.DP.030 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 1 1 1

            D.A4.DP.040 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3                  11.34 340.00             1 1

            D.A4.DP.050 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 2 m3                455.57 500.00             1 1

            D.A4.DP.060 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 2

            D.A4.DP.070 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 2

            D.A4.DP.080 TRANSPORTE DE ROCA
            D.A4.DP.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 6 m3                455.57 100.00             1 1

            D.A4.DP.100 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 8 m3                530.89 80.00                1 1

            D.A4.DP.110 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 1 m3                  80.98 340.00             1 1

          SRL-1.C.70.1.14.5.2  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-00-PAMPA DE TORO
            D.A4.IP.010 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL  CON EQUIPO 2 m3            1,252.45 850.00             1 1

            D.A4.IP.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
            D.A4.IP.030 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 1 1 1

            D.A4.IP.040 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3                  54.34 340.00             1 1

            D.A4.IP.050 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 2 m3                529.62 500.00             1 1

            D.A4.IP.060 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 2

            D.A4.IP.070 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 2

            D.A4.IP.080 TRANSPORTE DE ROCA
            D.A4.IP.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 6 m3                529.62 100.00             1 1

            D.A4.IP.100 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 9 m3                633.32 80.00                1 1

            D.A4.IP.110 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 1 m3                147.53 340.00             1 1

          SRL-1.C.70.1.14.5.5  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01 - BRAZO SECUNDARIO
            D.A4.DS.010 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL  CON EQUIPO 9 m3            6,264.55 850.00             1 1

            D.A4.DS.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
            D.A4.DS.030 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 18 1 1

            D.A4.DS.035 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 18 m3            5,571.85 340.00             1 1

            D.A4.DS.050 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 9 m3            3,648.26 500.00             1 1

            D.A4.DS.060 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 9

            D.A4.DS.070 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 9

            D.A4.DS.080 TRANSPORTE DE ROCA
            D.A4.DS.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 21 m3            3,648.26 100.00             2 1

            D.A4.DS.100 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 24 m3            3,405.32 80.00                2 1

            D.A4.DS.110 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 5 m3            1,414.09 340.00             1 1

          SRL-1.C.70.1.14.5.4  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-I-01 - BRAZO SECUNDARIO
            D.A4.DI.010 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL  CON EQUIPO 4 m3            2,596.14 850.00             1 1

            D.A4.DI.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
            D.A4.DI.030 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 12 1 1

            D.A4.DI.040 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 12 m3            3,585.13 340.00             1 1

            D.A4.DI.050 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 6 m3            2,494.52 500.00             1 1

            D.A4.DI.060 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 6

            D.A4.DI.070 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 6

            D.A4.DI.080 TRANSPORTE DE ROCA
            D.A4.DI.090 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE 28 m3            2,494.51 100.00             1 1

            D.A4.DI.100 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 36 m3            2,678.81 80.00                1 1

            D.A4.DI.110 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 3 m3                923.04 340.00             1 1

        SRL-1.C.70.1.14.2  RAMPAS
          R.010 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 m3                802.84 850.00             1 1

          R.020 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 3 m3                938.73 400.00             1 1

          R.030 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 1 m3                291.01 340.00             1 1


