SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4-RiO LACRAMARCA JAGEsE

RENDIMIENTOS DE PRINCIPALES PARTIDAS 29/11/2022
Activity ID Activity Name Dl(l;:;(;n Und Cantidad Cr:aar:;:;li(a # cuadrillas Turnos
SRL-1.C.70.1 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
SPT.C.70.14 REFUERZO DE RIBERA DEL RIO
SPT.C.70.14.10 PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-D-03)
D.03.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2 220.00 2,700.00 1 1
D.03.020 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 m3 122.68 400.00 1 1
D.03.025 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.03.030 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1 m2 300.00 1,600.00 1 1
D.03.040 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE 1 m3 4.00 300.00 1 1
D.03.060 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 1 m2 90.00 300.00 1 1
D.03.070 TRANSPORTE DE ROCA
D.03.080 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 1 m3 56.00 100.00 1 1
D.03.090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 1 m3 53.00 80.00 1 1
SPT.C.70.14.9 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA (A4-PT- D-04)
D.04.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2 512.00 1,900.00 1 1
D.04.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.04.030 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3 207.00 480.00 1 1
D.04.040 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 m3 191.00 600.00 1 1
D.04.050 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1 m2 551.00 1,600.00 1 1
D.04.060 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 1 m2 158.00 550.00 1 1
D.04.070 TRANSPORTE DE ROCA
D.04.080 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 2 m3 126.00 100.00 1 1
D.04.090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 2 m3 80.00 80.00 1 1
D.04.100 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 1 m3 48.00 350.00 1 1
SPT.C.70.14.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA (A4-PT- D-05)
D.05.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 2 m2 1,947.00 1,900.00 1 1
D.05.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.05.030 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 2 m3 824.00 480.00 1 1
D.05.040 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 m3 614.00 600.00 1 1
D.05.050 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2 m2 2,027.00 1,600.00 1 1
D.05.070 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 2 m2 556.00 550.00 1 1
D.05.080 TRANSPORTE DE ROCA
D.05.090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 6 m3 506.00 100.00 1 1
D.05.100 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 3 m3 171.00 80.00 1 1
D.05.110 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 1 m3 191.00 350.00 1 1
SPT.C.70.14.1 PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-1-02)
1-02.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2 220.00 1,900.00 1 1
1-02.020 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 m3 153.00 600.00 1 1
1-02.030 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
1-02.040 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1 m2 300.00 1,600.00 1 1
1-02.050 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE 1 m3 2.00 300.00 1 1
1-02.070 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 1 m2 90.00 550.00 1 1
1-02.080 TRANSPORTE DE ROCA
1-02.090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 1 m3 56.00 100.00 1 1
1-02.100 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 1 m3 53.00 85.00 1 1
SPT.C.70.14.2 PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-1-03)
1-03.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2 220.00 1,900.00 1 1
1-03.030 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
1-03.050 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE 1 m3 166.00 300.00 1 1
1-03.020 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 m3 329.00 600.00 1 1
1-03.040 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1 m2 560.00 1,600.00 1 1
1-03.060 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 1 m2 360.00 550.00 1 1
1-03.070 TRANSPORTE DE ROCA
1-03.080 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 4 m3 293.00 100.00 1 1
1-03.090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 3 m3 237.00 85.00 1 1
SPT.C.70.14.5 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO (A4-PT-PLR-01)
PLR-01-010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2 560.83 2,700.00 1 1
PLR-01-020 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 2 m3 565.00 400.00 1 1
PLR-01-030 PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION 1 m2 560.83 1,400.00 1 1
PLR-01-040 TRANSPORTE DE ROCA
PLR-01-050 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE 9 m3 541.00 70.00 1 1
SPT.C.70.14.7 REPOSICION DE CAMINO DE ACCESO (A4-RC-1)
RC.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 m2 1,047.80 2,700.00 1 1
RC.020 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 2 m3 487.00 400.00 1 1
RC.030 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1 m2 1,246.00 1,400.00 1 1
RC.040 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm 1 m3 244.00 300.00 1 1
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SRL-1.C.70.2 SUBPROYECTO A4 RIO LACRAMARCA
SRL-1.C.70.2.02 CARRETERAS, CAMINOS, PAVIMENTOS
SRL-1.C.70.2.02.01 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
SRL-1.C.70.2.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
MV.200 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 10 m3 4,452.00 500.00 1 1
MV.210 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - SUBPROYECTO 4A A CAMBIO DE PUENTE 16 km 12.82 0.43 2 1
MV.220 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - FUENTE DE AGUA F-08 3 km 1.01 0.43 1 1
MV.230 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES - TALLER DE MANTENIMIENTO 7 km 2.39 0.43 1 1
SRL-1.C.70.1.14 REFUERZO DE RIBERA DEL RIO
SRL-1.C.70.1.14.6 DESCOLMATACION DE CAUCE
DC.020 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA 24 m3 44,296.23 1,000.00 2 1
DC.030 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO 6 m3 5,070.72 1,000.00 1 1
DC.040 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO 3 m3 2,091.02 1,000.00 1 1
DC.010 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4 38 m2 213,088.73 3,000.00 2 1
SRL-1.C.70.1.14.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
SRL-1.C.70.1.14.5.9 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01-BRAZO PRINCIPAL
D.A4.D1.010  |[EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 32 m3 48,190.74 850.00 2 1
D.A4.D01.015 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.A4.01.020  [PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1 1 1
D.A4.D01.030 |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3 135.09 340.00 1 1
D.A4.D1.040  [EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 20 m3 9,027.47 500.00 1 1
D.A4.D1.050  [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 20
D.A4.D1.060  |[COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 20
D.A4.D1.070  |[TRANSPORTE DE ROCA
D.A4.D1.080  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 50 m3 9,027.47 100.00 2 1
D.A4.01.090  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 58 m3 8,823.57 80.00 2 1
D.A4.01.100 [CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 10 m3 3,143.47 340.00 1 1
SRL-1.C.70.1.14.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-1-01-BRAZO PRINCIPAL
D.A4.11.010 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 22 m3 32,693.65 850.00 2 1
D.A4.11.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.A4.11.030 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1 1 1
D.A4.11.040 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3 118.31 340.00 1 1
D.A4.11.050 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 10 m3 4,533.02 500.00 1 1
D.A4.11.060 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 10
D.A4.11.070 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 10
D.A4.11.080 TRANSPORTE DE ROCA
D.A4.11.090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 25 m3 4,533.02 100.00 2 1
D.A4.11.100 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 26 m3 3,667.30 80.00 2 1
D.A4.11.110 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 6 m3 1,705.37 340.00 1 1
SRL-1.C.70.1.14.5.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00-PAMPA DE TORO
D.A4.DP.010  |[EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 m3 1,208.51 850.00 1 1
D.A4.DP.020  |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.A4.DP.030 _ [PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1 1 1
D.A4.DP.040  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3 1134 340.00 1 1
D.A4.DP.050  [EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 2 m3 455.57 500.00 1 1
D.A4.DP.060  [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2
D.A4.DP.070  |[COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 2
D.A4.DP.080  |TRANSPORTE DE ROCA
D.A4.DP.090  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 6 m3 455.57 100.00 1 1
D.A4.DP.100  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 8 m3 530.89 80.00 1 1
D.A4.DP.110  [CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 1 m3 80.98 340.00 1 1
SRL-1.C.70.1.14.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-1-00-PAMPA DE TORO
D.A4.1P.010 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 m3 1,252.45 850.00 1 1
D.A4.1P.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.A4.1P.030 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1 1 1
D.A4.1P.040 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 1 m3 54.34 340.00 1 1
D.A4.1P.050 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 2 m3 529.62 500.00 1 1
D.A4.1P.060 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2
D.A4.1P.070 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 2
D.A4.1P.080 TRANSPORTE DE ROCA
D.A4.1P.090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 6 m3 529.62 100.00 1 1
D.A4.1P.100 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 9 m3 633.32 80.00 1 1
D.A4.1P.110 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 1 m3 147.53 340.00 1 1
SRL-1.C.70.1.14.5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01 - BRAZO SECUNDARIO
D.A4.DS.010  |[EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9 m3 6,264.55 850.00 1 1
D.A4.DS.020  |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.A4.DS.030  [PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 18 1 1
D.A4.DS.035 |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 18 m3 5,571.85 340.00 1 1
D.A4.DS.050  [EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 9 m3 3,648.26 500.00 1 1
D.A4.DS.060  [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 9
D.A4.DS.070  |[COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 9
D.A4.DS.080  |[TRANSPORTE DE ROCA
D.A4.DS.090  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 21 m3 3,648.26 100.00 2 1
D.A4.DS.100  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 24 m3 3,405.32 80.00 2 1
D.A4.DS.110  [CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 5 m3 1,414.09 340.00 1 1
SRL-1.C.70.1.14.5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-I-01 - BRAZO SECUNDARIO
D.A4.D1.010 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 4 m3 2,59.14 850.00 1 1
D.A4.D1.020 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
D.A4.D1.030 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 12 1 1
D.A4.D1.040 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 12 m3 3,585.13 340.00 1 1
D.A4.D1.050 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 6 m3 2,494.52 500.00 1 1
D.A4.D1.060 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 6
D.A4.D1.070 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 6
D.A4.D1.080 TRANSPORTE DE ROCA
D.A4.D1.090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE 28 m3 2,494.51 100.00 1 1
D.A4.D1.100 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE 36 m3 2,678.81 80.00 1 1
D.A4.D1.110 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE (e=0.30 m) 3 m3 923.04 340.00 1 1
SRL-1.C.70.1.14.2 RAMPAS
R.010 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 m3 802.84 850.00 1 1
R.020 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 3 m3 938.73 400.00 1 1
R.030 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 1 m3 291.01 340.00 1 1




