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Proyecto: Subproyecto A4 - Rio Lacramarca REV 00

CRONOGRAMA DE EQUIPOS CLAVE

CANTIDAD M1 M2 M3 M4 M5
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20 t 1 1 1 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 t 2 1 2 2 2 1
CARGADOR FRONTAL 966H 1 1 1 1 1 1
EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS DE 35 TON 6 1 6 6 6 2
RETROEXCAVADORA 89 HP 1 1 1 1 1 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 3 2 3 3 3 1
MOTONIVELADOR 145H - 150 hp 2 1 2 2 2 2
CAMION VOLQUETE 20 m3 6 6 6 6
CAMION VOLQUETE 17 m3 3 3 3 3 3 3
CAMION CISTERNA 5000 GAL P/ AGUA 1 1 1 1 1 1
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