
Proyecto
Ubicación  ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE 17/11/2022

Región  : Ancash 

 Codigo Descripción Unidad  Cantidad Incidencia  # meses/ dias  Costo  Parcial 
           1.0    GASTOS GENERALES FIJOS                         63,294.94   
           1.1    GASTOS ADMINISTRATIVOS                           9,600.00   

Elaboración de la propuesta glb 1.00                            100% 4,800.00               4,800.00                          
Elaboracion del documento de cierre glb -                                100% -                          -                                     
Elaboracion de documento inciales de obra glb 1.00                            100% 4,800.00               4,800.00                          

           1.2    GASTOS PRE-CONSTRUCCION                            5,000.00   
Firma de contrato glb 1.00                            100% 2,000.00               2,000.00                          
Gastos notariales glb 1.00                            100% 3,000.00               3,000.00                          

           1.3    OTROS COSTOS FIJOS                         48,694.94   
Areas de apoyo ( Contabilidad, logistica, control proyectos) glb 1.00                            100% 1.00                  10,000.00             10,000.00                       
Software Primavera / BIM / AutoCAD glb 1.00                            100% 1.00                  38,694.94             38,694.94                       

           2.0    GASTOS GENERALES VARIABLES                   2,832,116.50   
           2.1    PERSONAL STAFF                   1,632,441.67   

 GERENCIA                       124,166.67   
J Residente de Obra mes 1.00                            100% 4.97                  25,000.00             124,166.67                     

OPERACIONES -                     -                                                264,000.00   
J Jefe de Producción mes 1.00                            100% 4.97                  18,000.00             89,400.00                       
F Supervisor Movimiento de Tierras mes 2.00                            100% 3.98                  13,500.00             107,550.00                     
F Supervisor de Obras Civiles mes 1.00                            100% 4.97                  13,500.00             67,050.00                       

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE -                     -                                                197,425.00   
J Jefe de Seguridad mes 1.00                            100% 4.97                  15,000.00             74,500.00                       
F Coordinador de Medio ambiente mes 1.00                            100% 4.97                  13,500.00             67,050.00                       
L Ing. Asistente de SSOMA mes 1.00                            100% 4.97                  11,250.00             55,875.00                       

CONTROL PROYECTOS -                     -                                                327,800.00   
J Jefe Oficina técnica mes 1.00                            100% 4.97                  18,000.00             89,400.00                       
F Ingeniero de costos y valorizacion mes 1.00                            100% 4.97                  15,000.00             74,500.00                       
F Ing. Control de proyectos mes 1.00                            100% 4.97                  15,000.00             74,500.00                       
L Ing. Asistente de OT/Control de Proyectos mes 1.00                            100% 4.97                  10,500.00             52,150.00                       
L Cadista mes 1.00                            100% 4.97                  7,500.00               37,250.00                       

CONTROL DE CALIDAD -                     -                                                289,250.00   
J Jefe de Calidad mes 1.00                            100% 4.97                  18,000.00             89,400.00                       
F Ingeniero Control de Calidad mes 1.00                            100% 4.97                  15,000.00             74,500.00                       
L Laboratorista mes 2.00                            100% 3.98                  7,500.00               59,750.00                       
L Ayudante Laboratorio mes 2.00                            100% 3.98                  4,500.00               35,850.00                       
F Tecnico densimetro Nuclear mes 1.00                            100% 3.97                  7,500.00               29,750.00                       

 ADMINISTRACIÓN                         -                                  -                           193,700.00   
F Administrador de obra mes 1.00                            100% 4.97                  12,000.00             59,600.00                       
L Asistente Administrativo mes 1.00                            100% 4.97                  5,250.00               26,075.00                       
L Control documentario mes 1.00                            100% 4.97                  5,250.00               26,075.00                       
L Especialista Relaciones comunitarias mes 1.00                            100% 4.97                  10,500.00             52,150.00                       
L Almacenero mes 1.00                            100% 4.97                  6,000.00               29,800.00                       

EQUIPOS -                     -                                                150,350.00   
F Jefe de equipos mes 1.00                            100% 4.97                  13,500.00             67,050.00                       
F Supervisor de equipos mes 1.00                            100% 3.97                  9,000.00               35,700.00                       
L Electricista mes 1.00                            100% 3.97                  6,000.00               23,800.00                       
L Mecánico mes 1.00                            100% 3.97                  6,000.00               23,800.00                       

AUXILIARES -                     -                                                  85,750.00   
L Choferes de Camioneta Pick Up 4x4 y Minivan mes 2.00                            100% 3.98                  3,750.00               29,875.00                       
L Chofer de camion grua / camion / cist / ambulancia mes 3.00                            100% 4.97                  3,750.00               55,875.00                       

           2.2    GASTOS DEL PERSONAL  STAFF                       157,314.00   
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION                       142,260.47   

F Alojamiento mes 34.00                          47% 4.62                  700.00                  51,717.65                       
F Alimentación mes 34.00                          47% 4.62                  1,050.00               77,576.47                       
F Lavanderia mes 34.00                          47% 4.62                  48.00                     3,546.35                          

Agua para empleados mes 34.00                          100% 4.62                  60.00                     9,420.00                          
MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIÁTICOS DE OBRA                         15,053.53   

J Transporte de jefatura und 34.00                          15% 4.62                  300.00                  6,926.47                          
F Transporte empleados foraneos und 34.00                          32% 4.62                  160.00                  8,127.06                          

           2.3    GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO                        355,884.81   
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION                       329,172.27   
Alojamiento - MOD Mes 65.00                          59% 4.34                  450.00                  75,129.03                       
Lavanderia - MOD Mes 65.00                          59% 4.34                  60.00                     10,017.20                       
Agua para obreros - MOD Mes 65.00                          100% 4.34                  60.00                     16,924.00                       
Alimentación - MOD - Almuerzo Mes 65.00                          100% 4.34                  450.00                  126,930.00                     
Alimentación - MOD - Desayuno+Cena Mes 65.00                          59% 4.34                  600.00                  100,172.04                     
MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIÁTICOS DE OBRA                         26,712.54   
Transporte obreros foraneos und 65.00                          59% 4.34                  160.00                  26,712.54                       

           2.4   GASTOS DE OFICINA / TI / LABORATORIO                       170,770.00   
Oficina en CHIMBOTE (Alquiler) inc. Servicios mes 1.00                            100% 4.97                  1,500.00               7,450.00                          
Internet mes 2.00                            100% 4.97                  1,500.00               14,900.00                       
Equipo de Impresión mes 3.00                            100% 3.31                  450.00                  4,470.00                          
Equipo de Cómputo mes 34.00                          100% 4.62                  300.00                  47,100.00                       
Comunicación telefónica mes 1.00                            100% 4.97                  1,500.00               7,450.00                          
Comunicación radial mes 1.00                            100% 4.97                  6,000.00               29,800.00                       
Laboratorio de Suelos y concreto mes 1.00                            100% 4.97                  12,000.00             59,600.00                       

           2.5    MATERIALES                         12,908.22   
Utilies de Oficina mes 1.00                            100% 4.97                  1,200.00               5,960.00                          
Consumibles equipo de Impresión (tintas) mes 1.00                            100% 4.97                  498.97                  2,478.22                          
Formatos de seguridad y control mes 1.00                            100% 4.97                  900.00                  4,470.00                          

           2.6    MOVILIDADES Y EQUIPOS DE  SOPORTE                       313,993.58   
I. VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE SOPORTE                       256,795.33   
Camioneta mes 2.00                            100% 3.98                  5,900.00               47,003.33                       
Bus de 30 pasajeros mes 2.00                            100% 4.97                  11,520.00             114,432.00                     
Camion cisterna de combustible 5000 gal mes 1.00                            100% 4.97                  19,200.00             95,360.00                       
J. COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS DE SOPORTE                         57,198.25   
Camioneta mes 2.00                            100% 3.98                  1,146.88               9,136.81                          
Bus de 30 pasajeros mes 2.00                            100% 4.97                  2,150.40               21,360.64                       
Camion cisterna de combustible 5000 gal mes 1.00                            100% 4.97                  5,376.00               26,700.80                       

           2.7    OTROS COSTOS / SERVICIOS                         10,960.00   
Confraternidad personal staff mes 1.00                            100% 4.97                  500.00                  2,483.33                          
Otros gastos ( movilidad, envios, otros) mes 1.00                            100% 4.97                  400.00                  1,986.67                          
Pruebas de calidad iniciales und 1.00                            100% 1.00                  5,000.00               5,000.00                          
Servico de atención médica und 5.00                            100% 0.99                  300.00                  1,490.00                          

           2.8    GASTOS DE  SEGUROS / FINANCIEROS                       177,844.22   
Fianza de adelanto mes 19,241,669.46          15% 5.00                  3.50% 42,091.15                       
Fianza de fiel cumplimiento mes 19,241,669.46          10% 8.00                  3.50% 44,897.23                       
Fianza de (30%) de Retencion mes 19,241,669.46          2% 12.00                3.50% 10,101.88                       
Sencico mes 16,306,499.54          100% 5.00                  0.02% 3,261.30                          
ITF mes 19,241,669.46          100% 5.00                  0.01% 9,620.83                          
Gastos de Financiamiento mes 19,241,669.46          13% 5.00                  5.00% 51,344.52                       
Gastos por Retención Fondo garantía mes 19,241,669.46          3% 12.00                3.00% 16,527.31                       

TOTAL GASTOS GENERALES                   2,895,411.44   

GASTOS GENERALES

 Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca_C 


