
PLAZO CDC= 199 dias
OPTIMIZACIÓN 16 dias
PLAZO= 183 dias
PLAZO= 6.100 MESESMOVILIZACIÓN 0 MES
CONSTRUCCIÓN 6.100 MESES

1. Gastos Generales Variables S/ 6,321,363.99

1.1 PERSONAL PROFESIONAL y TECNICO Unidad Cantidad Meses Salario Basico
Mes

Costo Mensual
incluye BB.SS. Total

GerenciaGerente de Proyecto und 0.00 6.10 30,000.00 45,000.00 0.00
Clave Residente de Obra und 1.00 6.10 16,000.00 24,000.00 146,400.00

Construcción - Operaciones
Clave Jefe de Producción und 1.00 6.10 13,000.00 19,500.00 118,950.00Ingeniero de Producción und 3.00 6.10 8,500.00 12,750.00 233,325.00Ingeniero de Obras Civiles und 2.00 5.50 8,500.00 12,750.00 140,250.00Supervisor de Movimiento de Tierras und 2.00 5.25 6,000.00 9,000.00 94,500.00

Oficina TecnicaJefe de Oficina Tecnica und 1.00 6.10 13,000.00 19,500.00 118,950.00Ingeniero de Oficina Técnica und 1.00 6.10 8,500.00 12,750.00 77,775.00Ingeniero de Valorizaciones und 1.00 6.10 7,000.00 10,500.00 64,050.00Asistente de Valorizaciones und 1.00 5.25 5,000.00 7,500.00 39,375.00Ingeniero  de planeamiento und 1.00 6.10 12,000.00 18,000.00 109,800.00Asistentes de Planeamiento und 2.00 5.00 6,000.00 9,000.00 90,000.00Jefe de Topografía und 1.00 6.10 10,000.00 15,000.00 91,500.00Cadista - Civil 3D und 3.00 5.90 6,000.00 9,000.00 159,300.00Coordinador BIM und 1.00 5.50 10,000.00 15,000.00 82,500.00Especialista BIM und 3.00 5.25 7,000.00 10,500.00 165,375.00Control de Documentario und 1.00 6.00 4,500.00 6,750.00 40,500.00Administrador de contratos und 1.00 6.10 10,000.00 15,000.00 91,500.00Asistente Administrador de contratos und 1.50 5.25 5,000.00 7,500.00 59,062.50Relacionista Comunitario und 1.00 5.00 8,000.00 12,000.00 60,000.00Arqueologo und 1.00 5.00 8,000.00 12,000.00 60,000.00
SSOMA

Clave Ingeniero de Seguridad y Saludo Ocupacional und 1.00 6.10 10,000.00 15,000.00 91,500.00Ingeniero en SSO und 2.00 5.90 8,500.00 12,750.00 150,450.00Especialista Ambiental und 1.00 5.00 8,000.00 12,000.00 60,000.00Supervisor de Seguridad und 3.00 5.10 5,000.00 7,500.00 114,750.00Asistente de seguridad und 1.00 5.10 4,900.00 7,350.00 37,485.00Asistente ambiental und 1.00 4.50 4,900.00 7,350.00 33,075.00
Control de  Calidad

Clave Jefe de Calidad (*) und 1.00 6.10 10,000.00 15,000.00 91,500.00Ingeniero de Calidad und 3.00 6.00 7,500.00 11,250.00 202,500.00Asistente de Calidad und 1.00 5.25 4,500.00 6,750.00 35,437.50Tecnico en Laboratorio und 2.00 5.25 5,500.00 8,250.00 86,625.00Ayudante de Laboratorio und 1.00 4.00 2,000.00 3,000.00 12,000.00
Equipos y MaquinariasJefe de Equipos y Maquinarias und 1.00 6.10 7,500.00 11,250.00 68,625.00Asistente de Equipos und 1.00 5.25 4,500.00 6,750.00 35,437.50Mecanico / Electrico / Hidraulico und 1.00 5.25 3,500.00 5,250.00 27,562.50Neumaticos und 2.00 5.00 2,600.00 3,900.00 39,000.00

SUB TOTAL 1.10 3,129,060.00

1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO y AUXILIAR Unidad Cantidad Meses Salario Basico
Mes

Costo Mensual
incluye BB.SS. Total

1.2.1 ADMINISTRATIVOAdministrador de Proyecto und 1.00 6.10 6,500.00 9,750.00 59,475.00Asistente de Administración (02 ADM - 01 RRHH ) und 3.00 5.80 4,500.00 6,750.00 117,450.00Encargada de Campamentos und 1.00 5.00 4,000.00 6,000.00 30,000.00Asistenta Social und 1.00 4.50 4,000.00 6,000.00 27,000.00Jefe de Almacen und 1.00 6.10 5,400.00 8,100.00 49,410.00Almacenero und 1.00 5.00 3,500.00 5,250.00 26,250.00Mantenimiento y Limpieza und 2.00 5.00 1,500.00 2,250.00 22,500.00Conductor de Camioneta und 5.00 5.80 2,700.00 4,050.00 117,450.00Conductor de Camioneta (Turno Noche) - Seguridad und 1.50 5.25 2,700.00 4,050.00 31,893.75Conductor de Bus - 50 Pasajeros und 3.00 5.10 2,700.00 4,050.00 61,965.00Conductor de Bus - 30 Pasajeros und 2.00 5.00 2,700.00 4,050.00 40,500.00Conductor Cisterna de Combustible und 1.00 5.10 2,800.00 4,200.00 21,420.00
74 SUB TOTAL 1.20 605,313.75

1.3 VEHICULOS DE TRANSPORTE INTERNO: CAMIONETAS, COASTER, OTROSVEHICULOS  - EQUIPOS Cantidad Meses Costo S/ x mes TotalCamioneta 4x4 - Residente - Operaciones Equipo 1.00 6.10 6,500.00 39,650.00Camioneta 4x4 - Seguridad - Adminitración Equipo 3.00 6.10 6,500.00 118,950.00Bus 50 Pasajereos Equipo 2.00 5.10 15,000.00 153,000.00Bus 30 Pasajero Equipo 1.00 5.00 12,000.00 60,000.00Torres de Iluminación Equipo 3.00 5.00 2,800.00 42,000.00Cisterna de Combustible Equipo 1.00 5.50 14,440.00 79,420.00
COMBUSTIBLE Equipo Cantidad Meses Costo S/ x mes TotalCamioneta 4x4 - Dia Equipo 4.00 6.10 3,108.00 210.00 75,835.20Camioneta 4x4 - Seguridad Patrimonial Equipo 1.00 5.00 2,664.00 180.00 13,320.00Bus 50 Pasajereos - Transporte Interno Equipo 2.00 5.10 4,795.20 324.00 48,911.04Bus 30 Pasajero - Transporte Interno Equipo 1.00 5.00 4,262.40 288.00 21,312.00Torres de Iluminación Equipo 3.00 5.00 2,012.80 136.00 30,192.00Cisterna de Combustible Equipo 1.00 5.50 3,700.00 250.00 20,350.00

SUB TOTAL 1.30 702,940.24
1.4 TRANSPORTE EXTERNO Y PEAJES

PASAJES Cantidad Viajes-mes Meses Costo S/ x Viaje TotalPasajes MOI und 67.00 1.00 5.00 150.00 50,250.00Pasajes MOD und 95.00 1.00 5.00 150.00 71,250.00
PEAJES Costo S/ x mesPeajes glb 2.00 5.00 600.00 6,000.00Encomiendas glb 4.00 5.00 150.00 3,000.00

SUB TOTAL 1.40 130,500.00



PLAZO CDC= 199 dias
OPTIMIZACIÓN 16 dias
PLAZO= 183 dias
PLAZO= 6.100 MESESMOVILIZACIÓN 0 MES
CONSTRUCCIÓN 6.100 MESES

1.5 Gastos de Sede Principal Unidad Cantidad Meses Costo S/ TotalAlquiler de Oficina + Servicios mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Contabilidad und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Control de Proyectos und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Logistica und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Legal und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Administración und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1.50 0.00

1.6 INSTALACIONES PROVISIONALES Unidad Cantidad Meses Costo S/  x mes Incidencia Total

1.6.1 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINAComputadora Laptop Equipo 30.00 1.00 5,000.00 0.10 15,000.00Computadora Laptop - CAD-BIM Equipo 8.00 1.00 13,500.00 0.40 43,200.00Impresoras A3 Equipo 3.00 1.00 3,500.00 1.00 10,500.00Impresoras A4 Equipo 5.00 1.00 1,500.00 1.00 7,500.00Utiles de escritorio glb 2.00 5.50 1,800.00 1.00 19,800.00Radio de comunicación portátil und 60.00 1.00 500.00 0.30 9,000.00Licencias glb 1.00 1.00 70,000.00 1.00 70,000.00Internet Satelital und 2.00 1.00 12,000.00 1.00 24,000.00Modem und 4.00 2.00 100.00 1.00 800.00
1.6.2 EQUIPOS DE FACILIDADESOficina mes 1.00 6.00 8,000.00 48,000.00Casetas de Vigilancia glb 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00Supervisor de Seguridad Patrimonial (Contacto Policia) mes 1.00 5.00 8,000.00 40,000.00

SUB TOTAL 1.600 290,800.00
1.7 SERVICIO DE ALIMENTACION Unidad Cantidad Meses Costo S/ x und Costo S/  x mes TotalAlimentación del personal MOI (D+A+C) personas 60.00 5.50 40.00 1,200.00 396,000.00Rancho frio personas 42.00 4.00 10.00 300.00 50,400.00Agua para consumo litros 250.00 5.50 1.00 26.00 35,750.00

SUB TOTAL 1.70 482,150.00

1.8 SERVICIOS Unidad Cantidad Meses Costo S/  x mes TotalLavanderia contratista glb 1.00 5.50 1.00 3,000.00 16,500.00SS.HH. -Servicio Und 10.00 5.50 1.00 700.00 38,500.00Equipos de Calidad glb 1.00 5.00 1.00 3,000.00 15,000.00Ensayos de Calidad glb 1.00 5.00 1.00 2,500.00 12,500.00
SUB TOTAL 1.80 82,500.00

1.90 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Unidad Cantidad Meses Costo S/  x dia Costo S/  x mes TotalAlojamiento MOI personas 60.00 5.50 45.00 1,350.00 445,500.00Alojamiento MOD personas 95.00 5.10 20.00 600.00 290,700.00Insumos de limpieza glb 4.00 5.50 2.00 200.00 8,800.00
SUB TOTAL 1.90 745,000.00

1.10 Materiales Indirectos Unidad Cantidad Meses Costo S/  x mes Total

Seguridad y Medio AmbienteEstación de emergencia Unidad 2 1 1.00 2,000.00 4,000.00Extintores Unidad 8 2 1.00 300.00 4,800.00Alcoholimetro Unidad 2 2 1.00 650.00 2,600.00Examenes Medicos Indirecto (Ingreso + Retiro) personaExamenes Medicos Directo (Ingreso + Retiro) personaAdquisición de Accesorios para somnolencia (Operadores) und 60 1.25 1.00 100.00 7,500.00Servicio de Monitoreo de Accesorios para somnolencia (Operadores) mes 60 1 6.10 100.00 36,600.00Covid 19 - Normativa vigente 2024 Glb 0 1 0.00 0.00Bandejas / Kit de MA Glb 20 1 150.00 3,000.00Bloqueador Solar Glb 4 5.000 3.00 500.00 30,000.00Equipo de Protección Personal - Indirecto und 74 1 650.00 48,100.00Eliminación de residuos sólidos und 1 5.500 3.00 1,000.00 16,500.00
SUB TOTAL 1.10 153,100.00

2. Gastos Generales Fijos S/ 774,313.91
2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS / FINANCIEROS Unidad Cantidad Tasa Meses Costo S/ TotalDocumentos de presentacion glb 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00Elaboración de la propuesta glb 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00Legales y notariales glb 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00Cierre Comercial glb 1.00 1.0 1.00 276,765.03 276,765.03Emisión de Carta fianza de Fiel Cumplimiento glb 0.10 0.29% 19.10 33,902,972.94 188,867.81Emisión de Carta fianza por Adelanto glb 0.15 0.29% 7.60 33,902,972.94 112,727.39Sencico glb 1.00 0.20% 1.00 33,902,972.94 67,805.95Impuesto Transacción Financiera (02) glb 2.00 0.005% 1.00 33,902,972.94 3,390.30SUB TOTAL 649,556.48
2.2 SEGUROS Unidad Cantidad Costo S/ TotalSeguro TREC glb 0.00 0.3% 14,036,763.91 0.00Seguros y Polizas Varios glb 1.00 3.00% 33,902,972.94 84,757.43Responsabilidad Civil Patronal y Extracontractual glb 1.00 100.0% 80,000.00 40,000.00

124,757.43

TOTAL DE GASTOS GENERALES : S/ 7,095,677.90


