
ITEM PARTIDAS UND METRADO ACTIVITY ID ACTIVITY NAME REND N° TURNOS N° CUADRILLAS EFICIENCIA
DURACIÓN 
CALCULADA

BUFFER
DURACIÓN 

PROGRAMADA 
(P6)

01 TRANSPORTE DE MATERIALES
01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM m3k 38290.06 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 445.00 1.00 1.0000 1.00 87.00 93.00 180.00
01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM m3k 880945.81 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 960.00 1.00 6.0000 1.00 153.00 27.00 180.00
01.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM m3k 33464.85 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 445.00 1.00 1.0000 1.00 76.00 104.00 180.00
01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM m3k 564922.81 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 960.00 1.00 4.0000 1.00 148.00 32.00 180.00
02 INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO - ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

PRIMER FRENTE DE TRABAJO
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1.00 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)1.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 16.00 17.00
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 18005.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 480.00 1.00 1.0000 1.00 38.00 155.00 193.00
02.01.03 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES m3 18913.35 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES 265.00 1.00 4.0000 1.00 18.00 2.00 20.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm m3 3548.06 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm 460.00 1.00 2.0000 1.00 4.00 2.00 6.00
02.02.02 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 18005.65 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2910.00 1.00 2.0000 1.00 4.00 1.00 5.00
02.02.03 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO m3 9549.80 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO 425.00 1.00 2.0000 1.00 12.00 1.00 13.00
02.02.04 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES m3 133.89 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 5.50 1.00 2.0000 1.00 13.00 1.00 14.00
02.02.05 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m3 60.87 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 575.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 0.00 1.00
02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) m3 0.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 600.00 1.00 1.0000 1.00 0.00 0.00 0.00
02.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
02.03.01 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) m2 6402.31 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) 75.00 1.00 8.0000 1.00 11.00 1.00 12.00
02.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm m2 28.05 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 4.50 1.00 2.0000 1.00 4.00 0.00 4.00
02.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR m 2231.44 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 32.00 1.00 11.0000 1.00 7.00 0.00 7.00
02.04 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
02.04.01 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN und 19.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 4.00 1.00 1.0000 1.00 5.00 9.00 14.00
02.04.02 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN und 19.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 3.00 1.00 1.0000 1.00 7.00 7.00 14.00
02.04.03 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION und 19.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 8.00 1.00 1.0000 1.00 3.00 11.00 14.00
02.04.04 SEÑALETICA INFORMATIVA und 25.00 SEÑALETICA INFORMATIVA 25.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 4.00 5.00
02.04.05 BOLARDOS DE PIEDRA und 153.00 BOLARDOS DE PIEDRA 18.00 1.00 1.0000 1.00 9.00 6.00 15.00
02.04.06 TRANQUERA und 6.00 TRANQUERA 8.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 14.00 15.00
02.05 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO
02.05.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado) m3 5750.70 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado) 350.00 1.00 2.0000 1.00 9.00 2.00 11.00

SEGUNDO FRENTE DE TRABAJO
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1.00 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)1.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 16.00 17.00
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 42335.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 480.00 1.00 1.0000 1.00 89.00 24.00 113.00
02.01.03 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES m3 44469.20 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES 265.00 1.00 5.0000 1.00 34.00 4.00 38.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm m3 8342.22 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm 460.00 1.00 2.0000 1.00 10.00 1.00 11.00
02.02.02 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 42335.01 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2910.00 1.00 2.0000 1.00 8.00 1.00 9.00
02.02.03 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO m3 22453.54 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO 425.00 1.00 3.0000 1.00 18.00 7.00 25.00
02.02.04 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES m3 314.79 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 5.50 1.00 2.0000 1.00 29.00 1.00 30.00
02.02.05 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m3 143.13 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 575.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 0.00 1.00
02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) m3 0.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 600.00 1.00 1.0000 1.00 0.00 0.00 0.00
02.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
02.03.01 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) m2 15053.14 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) 75.00 1.00 9.0000 1.00 23.00 0.00 23.00
02.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm m2 65.95 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 4.50 1.00 3.0000 1.00 5.00 2.00 7.00
02.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR m 5246.56 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 32.00 1.00 12.0000 1.00 14.00 0.00 14.00
02.05 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO
02.05.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado) m3 13521.08 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado) 350.00 1.00 2.0000 1.00 20.00 0.00 20.00
03 INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO

PRIMER FRENTE DE TRABAJO
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1.00 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)1.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 16.00 17.00
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 23652.09 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 480.00 1.00 1.0000 1.00 50.00 125.00 175.00
03.01.03 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES m3 23787.95 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES 265.00 1.00 4.0000 1.00 23.00 5.00 28.00
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm m3 12397.90 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm 460.00 1.00 2.0000 1.00 14.00 4.00 18.00
03.02.02 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 23652.09 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2910.00 1.00 2.0000 1.00 5.00 2.00 7.00
03.02.03 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO m3 2145.16 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO 425.00 1.00 3.0000 1.00 2.00 1.00 3.00
03.02.04 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES m3 49.11 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 5.50 1.00 2.0000 1.00 5.00 1.00 6.00
03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) m3 0.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 600.00 1.00 1.0000 1.00 0.00 0.00 0.00
03.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
03.03.01 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) m2 3879.62 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) 75.00 1.00 9.0000 1.00 6.00 0.00 6.00
03.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm m2 23.52 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 4.50 1.00 2.0000 1.00 3.00 1.00 4.00
03.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR m 818.56 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 32.00 1.00 3.0000 1.00 9.00 1.00 10.00
03.04 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
03.04.01 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN und 4.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 4.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 24.00 25.00
03.04.02 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN und 14.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 3.00 1.00 1.0000 1.00 5.00 10.00 15.00
03.04.03 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION und 5.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 8.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 24.00 25.00
03.04.04 SEÑALETICA INFORMATIVA und 6.00 SEÑALETICA INFORMATIVA 25.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 9.00 10.00
03.04.05 BOLARDOS DE PIEDRA und 772.00 BOLARDOS DE PIEDRA 18.00 1.00 2.0000 1.00 22.00 42.00 64.00
03.04.06 TRANQUERA und 1.00 TRANQUERA 8.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 14.00 15.00
03.05 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO
03.05.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado) m3 8551.00 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado) 350.00 1.00 3.0000 1.00 9.00 2.00 11.00

SEGUNDO FRENTE DE TRABAJO
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1.00 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)1.00 1.00 1.0000 1.00 1.00 16.00 17.00
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 24775.62 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 480.00 1.00 2.0000 1.00 26.00 21.00 47.00
03.01.03 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES m3 24917.93 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES 265.00 1.00 4.0000 1.00 24.00 4.00 28.00
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm m3 12986.82 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm 460.00 1.00 2.0000 1.00 15.00 2.00 17.00
03.02.02 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 24775.62 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2910.00 1.00 2.0000 1.00 5.00 2.00 7.00
03.02.03 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO m3 2247.06 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO 425.00 1.00 3.0000 1.00 2.00 0.00 2.00
03.02.04 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES m3 51.45 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 5.50 1.00 2.0000 1.00 5.00 1.00 6.00
03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) m3 0.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 600.00 1.00 1.0000 1.00 0.00 0.00 0.00
03.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
03.03.01 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) m2 4063.91 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) 75.00 1.00 10.0000 1.00 6.00 0.00 6.00
03.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm m2 24.64 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 4.50 1.00 2.0000 1.00 3.00 0.00 3.00
03.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR m 857.44 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 32.00 1.00 3.0000 1.00 9.00 1.00 10.00
03.05 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO
03.05.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado) m3 8957.20 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado) 350.00 1.00 3.0000 1.00 9.00 2.00 11.00


