Grupo | e
Centenario CENTENARIO Hoja 1de 1
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: ORNAMENTACION Y MANTENIMIENTO EN PARQUES
PARA LA HABILITACION URBANA CASA BLANCA
ETAPA 4

PROPIETARIO: CENTENARIO DESARROLLO URBANO S.A.C

CONTRATISTA: GRUPO JAACS.A.C

PLAZO DE EJECUCION: 18 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO: 03/12/2021

FECHA HITO 1: 13/12/2021

FECHA HITO 2:

MONTO CONTRATADO S/: S/130,613.62

TIPO DE OBRA: SUMA ALZADA - TODO COSTO

En la ciudad de Chiclayo, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento de

Lambayeque, siendo las 4.00 pm del dia 13 de diciembre del 2021, se constituyeron en el lugar de la

obra por parte del contratista Grupo JAAC S.A.C., el Arg. Victor Valdiviezo y por parte de Centenario

Desarrollo Urbano S.A.C, el Ingeniero de Control de Calidad Dario Grandez Alejos; habiendo

inspeccionado la obra denominada Ornamentacion y Mantenimiento en Parques para la Habilitacion

Urbana Casa Blanca Etapa 4, la cual fue ejecutada por un monto final de S/. S/ 130,613.62, se pudo

constatar el cumplimiento de los alcances establecidos en el Contrato de Obra sin observaciones.

Chiclayo, 13 de diciembre del 2021.
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