
 

ACT-REC-OBR-HU CASA BLANCA ETAPA 4 

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 

CENTENARIO 

Rev. A 

Fecha 07/01/2021 

Hoja 1 de 1 

 
ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

OBRA:  ORNAMENTACION Y MANTENIMIENTO EN PARQUES 

PARA LA HABILITACIÓN URBANA CASA BLANCA 

ETAPA 4 

PROPIETARIO:   CENTENARIO DESARROLLO URBANO S.A.C 

CONTRATISTA:   GRUPO JAAC S.A.C 

PLAZO DE EJECUCION:  18 DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO:    03/12/2021 

FECHA HITO 1:   13/12/2021 

FECHA HITO 2:    

MONTO CONTRATADO S/:  S/ 130,613.62 

TIPO DE OBRA:   SUMA ALZADA – TODO COSTO 

 

En la ciudad de Chiclayo, Distrito de José Leonardo Ortíz, Provincia de Chiclayo, Departamento de 

Lambayeque, siendo las 4.00 pm del día 13 de diciembre del 2021, se constituyeron en el lugar de la 

obra por parte del contratista Grupo JAAC S.A.C., el Arq. Víctor Valdiviezo y por parte de Centenario 

Desarrollo Urbano S.A.C, el Ingeniero de Control de Calidad Darío Grández Alejos; habiendo 

inspeccionado la obra denominada Ornamentación y Mantenimiento en Parques para la Habilitación 

Urbana Casa Blanca Etapa 4, la cual fue ejecutada por un monto final de S/. S/ 130,613.62, se pudo 

constatar el cumplimiento de los alcances establecidos en el Contrato de Obra sin observaciones. 

Chiclayo, 13 de diciembre del 2021. 

 

 

 

             Ing. Darío Grández Alejos 

Ing. de Control de Calidad 

Centenario Desarrollo Urbano S.A.C 

Arq. Víctor Valdiviezo  

Ing. Residente 

Grupo JAAC S.A.C. 


