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CENTENARIO DESARROLLO URBANO SAC 

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: 

UBICACIÓN: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:  

FECHA HITO 1: 

FECHA HITO 2: 

MONTO CONTRATADO S/:

TIPO DE OBRA (p. ej. suma alzada, precios unitarios, etc.):

En la ciudad de XXXXXXXXXXXXX, Distrito XXXXXXXXXXXXXX, Provincia XXXXXXXXXXXXXX, 

del Departamento  de XXXXXXXXXXXXXXX, siendo las XXXXX. el día XXXX de XXXXXXXX del 
20XXXX, se constituyeron en el lugar de la obra por parte del contratista 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, el Ing. Residente de Obra XXXXXXXXXXXXXXXXX y por parte de 

Centenario Desarrollo Urbano SAC, el Ingeniero de Proyectos XXXXXXXXXXXXXX y el Jefe 
de Proyectos XXXXXXXXxxXXXX ; habiendo inspeccionado la obra denominada 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la cual fue ejecutada por un monto final de S/. XxxXXXXXXXX, se 
pudo constatar el cumplimiento de los alcances establecidos en el Contrato de Obra sin 

observaciones. 

Dentro de los 15 días calendarios desde la fecha de la presente acta. 

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX de XXXXXXXXXX del 20XXXX.

Ingeniero de Proyecto

Centenario Desarrollo 

Urbano SAC 

Ing/Arq. XXXXXXXXXXXXXX

Residente de Obra 

Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jefe de Proyecto


	Obra: ORNAMENTACION DE PARQUES Y MANTENIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN URBANA CASA BLANCA 6
	ubicación: J. LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
	contratista: GRUPO JAAC S.A.C.
	plazo ejecución: 21 DÍAS (HITO 01)
	fecha hito 1: 26-10-2023
	fecha hito2: 
	monto contratado: 230,699.98
	tipo de obra: SUMA ALZADA
	ciudad: Chiclayo
	distrito: Jose L. Ortiz
	provincia: Chiclayo
	departamento: Lambayeque
	hora: 05:00 pm
	día: 02
	mes: Noviembre
	año: 23
	nombre contratista: GRUPO JAAC S.A.C.
	nombre residente: Ing. Erick Mariño Tello
	ingeniero proyectos: Ing. Martin Scipion Salazar
	jefe de proyectos: ng. Hugo Romero Cabosmalon
	nombre obra: Casablanca 06
	monto final: 230,699.98
	ciudad de firma: Chiclayo
	fecha firma: 02
	mes de fima: Noviembre
	año firma: 23
	nombre ing proyecto: Martin Scipion Salazar
	nombre jefe proyecto: Hugo Romero Cabosmalon
	ingeniero o arq residente: Erick Mariño Tello
	empresa /proveedor: GRUPO JAAC S.A.C.
	fecha inicio: 05-10-2023
	nombre proy: CAS6


