ACT-REC-OBR-HU Rev. A
Grupo :
C t . ACTA DE RECEPCION DE OBRA Fecha 07/01/2021
entenario CENTENARIO Hoja 1de 1
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
OBRA: REP DE TAPAS, LIMPIEZA DE DRENAJE INTERNO Y DESCOLM DE DREN

UBICACION: HABILITACION URBANA LAS PALMERAS - CASTILLA - PIURA
PROPIETARIO: CENTENARIO DESARROLLO URBANO SAC
CONTRATISTA: GRUPO JAAC S.A.C

PLAZO DE EJECUCION: 25 DIAS CALENDARIOS

FECHA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA HITO 1: 27/01/2024
FECHA HITO 2:

MONTO CONTRATADO S/: 216,207.30 NUEVO SOLES

TIPO DE OBRA (p. ej. suma alzada, precios unitarios, etc.): Suma alzada

En la ciudad de PIURA , Distrito CASTILLA , Provincia PIURA ,
del Departamento de PIURA , siendo las10:00 amel dia 27 de ENERO del
2024 , se constituyeron en el lugar de la obra por parte del contratista
GRUPO JAACS.A.C | el Ing. Residente de ObraAlexa Alcas Andrade y por parte de

Centenario Desarrollo Urbano SAC, el Ingeniero de Proyectos Oswaldo Alvarez Zapaty el Jefe
de  Proyectos Hugo Romero ;  habiendo inspeccionado la obra denominada
Reparacion de Tapas , la cual fue ejecutada por un monto final de S/.216,207.30 , Se

pudo constatar el cumplimiento de los alcances establecidos en el Contrato de Obra sin

observaciones.
Dentro de los 15 dias calendarios desde la fecha de la presente acta.

Piura - Castilla , 27 de ENERO del 20 24

% ALEXA AYME )

CIP N° 322658

Oswaldo Alvarez Zapata Hugo Romero Ing/Arq. Alexa Alcas Andrade

Ingeniero de Proyecto Jefe de Proyecto Residente de Obra

Centenario Desarrollo Empresa: GRUPO JAAC S.A.C

Urbano SAC
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