INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

Av. Victor Andrés Belalnde, 147, Via Principal 102,
Real Cuatro, Piso 1. San Isidro. Lima — Perd.

RUC N° 20101045995

www.centenario.com.pe

centenario

ACTA DE TRANSFERENCIA DE ORNAMENTACION EN HU LAS
PALMERAS 4TA ETAPA

OBRA . ORNAMENTACION EN PARQUES Y
MANTENIMIENTO HABILITACION URBANA
URBANIZACION LAS PALMERAS, 4ta ETAPA
CASTILLA, PIURA

UBICACION . CASTILLA -PIRA

PROPIETARIO - INVERSIONES CENTENARIO S.AA.
CONTRATISTA . GRUPO JAAC EIRL.

FECHA DE INICIO : 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO DE EJECUCION : 180 DIAS CALENDARIO.
FECHADEHITO 1 : 31 DE MAYO DEL 2020

PERIODO DE MANTENIMIENTO : 6 MESES

MONTO DE CONTRATO : 576,754.71 (Inc. IGV)

MODALIDAD DE CONTRATO . SUMA ALZADA.

En el distrito de Castilla, siendo las 9:30 am del dia 10 de Junio del 2020 y estando

presente el siguiente comité de transferencias de obra:

e Ing. Oswaldo Alvarez Zapata
Ing de Proyectos (Centenario)

e Ing. Brus Loechle Andaluz
Jefe de Administracion y Mantenimiento (Centenario)
e Ing. Jose Acaro Cordova
Gerente General (AMAPARK)
e Dario Grandez Alejos
Ingenieros de Proyectos Paisajismo (Veedor - Centenario)
Se reunieron miembros del comité para realizar la inspeccion de obra lo cual se puede
constatar que no existen observaciones en el proyecto, por lo tanto, se procede a la
transferencia del Proyecto: “Ornamentacion de Parques de la Habilitacion Urbana Las

Palmeras 4” al &rea de Producto representado con el Ing. Brus Loechle Andaluz.

A partir de la fecha los mantenimientos de ornamentacién del proyecto mencionado

estaran a cargo del Area de Administracion y Mantenimiento de Centenario.
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Se suscribe la presente Acta en sefial de conformidad de lo expuesto.

Por el Area de Proyectos:

Soak
Ing. Oswaldo Alvarez Zapata Ing. Jose Acaro Cordova
Proyectos Gerente General AMAPARK

Por el Area de Administracion y Mantenimiento:

Brus Loechle Andaluz.
Jefe de Administracién y Mantenimiento.

Ing. Brus Loechle Andaluz

Por el Area de Paisajismo (veedor):

JOSE DARIO GRARUEZ ALEJCS
IRGENRERD AGRURDMD
Resgg. GiP v® 104553

Ing. Dario Grandez Alejos

o Seanexa Informe de entrega de Proyecto.



