Grupo (| e
Centena"o CENTENARIO Hoja 1de1
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: OBRAS DE ORNAMENTACION EN PARQUES Y
MANTENIMIENTO HABILITACION URBANA - LAS
PALMERAS 5TA ETAPA

UBICACION: CASTILLA - PIURA

PROPIETARIO: CENTENARIO DESARROLLO URBANO SAC

CONTRATISTA: GRUPO JAAC S.A.C.

PLAZO DE EJECUCION: 36 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO: 16/09/2021

FECHA HITO 1: 11/10/2021

FECHA HITO 2: 19/04/2022

MONTO CONTRATADO S: $/427,569.85

TIPO DE OBRA: SUMA ALZADA

En la ciudad de Piura, Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento de Piura, siendo las 11.00
am del dia 19 de abril del 2022, se constituyeron en el lugar de la obra por parte del contratista Grupo
JAAC S.A.C, el Ing. José Acaro Cordova y por parte de Centenario Desarrollo Urbano S.A.C, el
Ingeniero de Control de Calidad Dario Grandez Alejos; habiendo inspeccionado la obra denominada
Ornamentacién en Parques y Mantenimiento de la Habilitacion Urbana Las Palmeras 5ta Etapa, la
cual fue ejecutada por un monto final de S/. S/427,569.85, se pudo constatar el cumplimiento de los

alcances establecidos en el Contrato de Obra sin observaciones.

Piura, 19 de abril del 2022.
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