ACT-REC-OBR-HU-HuLP6 Rev. A
Grupo :
C t N ACTA DE RECEPCION DE OBRA Fecha 07/01/2021
entenario CENTENARIO Hoja 1de 1
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
OBRA: Ornamentacion en Habilitacion Urbana Las Palmeras 6ta Etapa

UBICACION: Castilla - Piura

PROPIETARIO: CENTENARIO DESARROLLO URBANO SAC
CONTRATISTA: GRUPO JAAC S.A.C

PLAZO DE EJECUCION: 30 dias Calendarios

FECHA DE INICIO: 16 de Febrero del 2023
FECHA HITO 1: 04 de Abril del 2023
FECHA HITO 2: En proceso

MONTO CONTRATADO S/: s/. 333,743.95 soles

TIPO DE OBRA (p. ej. suma alzada, precios unitarios, etc.): Suma alzada

En la ciudad dePiura , Distrito Castilla , Provincia Piura ,
del Departamento de Piura , siendo las10:00 amel dia 04 de Abril del
2023 , se constituyeron en el lugar de la obra por parte del contratista
GRUPO JAAC S.A.C | el Ing. Residente de ObraVictor A. Valdiviezo Espinoy por parte de

Centenario Desarrollo Urbano SAC, el Ingeniero de Proyectos Oswaldo Alvarez Zapaty el Jefe
de  Proyectos Hugo Romero Cabosma;  habiendo inspeccionado la obra denominada
Ornamentacion en Habilitacio, |a cual fue ejecutada por un monto final de S/.333,743.95 sole, se

pudo constatar el cumplimiento de los alcances establecidos en el Contrato de Obra sin

observaciones.
Dentro de los 15 dias calendarios desde la fecha de la presente acta.
Piura - Castilla , 04 de Abril del 20 23
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Centenario Desarrollo Empresa: GRUPO JAAC S.A.C
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	Obra: Ornamentacion en Habilitacion Urbana Las Palmeras 6ta Etapa
	ubicación: Castilla - Piura
	contratista: GRUPO JAAC S.A.C
	plazo ejecución: 30 dias Calendarios
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	nombre contratista: GRUPO JAAC S.A.C
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