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CENTENARIO DESARROLLO URBANO SAC 

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: 

UBICACIÓN: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:  

FECHA HITO 1: 

FECHA HITO 2: 

MONTO CONTRATADO S/:

TIPO DE OBRA (p. ej. suma alzada, precios unitarios, etc.):

Dentro de los 15 días calendarios desde la fecha de la presente acta. 

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX de XXXXXXXXXX del 20XXXX.

Ingeniero de Proyecto

Centenario Desarrollo 

Urbano SAC 

Ing/Arq. XXXXXXXXXXXXXX

Residente de Obra 

Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jefe de Proyecto

En la ciudad de XXXXXXXXXXXXX, Distrito XXXXXXXXXXXXXX, Provincia XXXXXXXXXXXXXX, 

del Departamento  de XXXXXXXXXXXXXXX, siendo las XXXXX. el día XXXX de XXXXXXXX del 
20XXXX, se constituyeron en el lugar de la obra por parte del contratista 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, el Ing. Residente de Obra XXXXXXXXXXXXXXXXX y por parte de 

Centenario Desarrollo Urbano SAC, el Ingeniero de Proyectos XXXXXXXXXXXXXX y el Jefe 
de Proyectos XXXXXXXXxxXXXX ; habiendo inspeccionado la obra denominada 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la cual fue ejecutada por un monto final de S/. XxxXXXXXXXX, se 
pudo constatar el cumplimiento de los alcances establecidos en el Contrato de Obra sin 

observaciones. 


	Obra: Ornamentacion en Habilitacion Urbana Las Palmeras 6ta Etapa
	ubicación: Castilla - Piura
	contratista: GRUPO JAAC S.A.C
	plazo ejecución: 30 dias Calendarios
	fecha hito 1: 04 de Abril del 2023
	fecha hito2: En proceso
	monto contratado: S/. 333,743.95 soles
	tipo de obra: Suma alzada
	ciudad: Piura 
	distrito: Castilla
	provincia: Piura
	departamento: Piura
	hora: 10:00 am
	día: 04 
	mes: Abril
	año: 23
	nombre contratista: GRUPO JAAC S.A.C
	nombre residente: Víctor A. Valdiviezo Espinoza
	ingeniero proyectos: Oswaldo Alvarez Zapata
	jefe de proyectos: Hugo Romero Cabosmalon
	nombre obra: Ornamentacion en Habilitacion Urbana Las Palmeras 6ta Etapa
	monto final: 333,743.95 soles
	ciudad de firma: Piura - Castilla
	fecha firma: 04
	mes de fima: Abril
	año firma: 23
	nombre ing proyecto: Oswaldo Alvarez Zapata
	nombre jefe proyecto: Hugo Romero
	ingeniero o arq residente: Víctor A. Valdiviezo Espinoza
	empresa /proveedor: GRUPO JAAC S.A.C
	fecha inicio: 16 de Febrero del 2023
	nombre proy: -HULP6


