
CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
 Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI NO

SUBCONTRATISTA: RUC: 20516715627

N° CONTRATO: CT-027-20-CVA

MES: ABRIL 2021
PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021

FRENTE DE TRABAJO:ADMINISTRACIÓN/OBRAS DE ARTE

ITEM PARCIAL

01 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS 1,335.48

SUB TOTAL VALORIZADO S/. 1,335.48

MONTO AMORTIZADO

MONTO TOTAL CONTRATADO Sin IGV

ADELANTO OTORGADO (%) 0.00 Sin IGV

ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN 0.00

MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL 0.00

1,335.480

MAS  IGV 18 % 240.39

S/. 1,575.87

MONTO A RETENER

FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) % 0% 0.00
(Indicar porcentaje)

TOTAL A RETENER  0.00

MONTO A REPASAR

REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE 0.00
REPASE POR ALQUILERES 0.00
REPASE POR SERVICIOS 0.00
OTROS REPASES 0.00

SUB TOTAL 0.00
I.G.V. (18%) 0.00

TOTAL DESCONTADO  (5) S/. 0.00

NETO A PAGAR  (A) - (4) - (5) S/. 1,575.87

Juan Castro (Nombre)

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN Nº 05

(1)  DESCRIPCION 

(2)  AMORTIZACIÓN

(3)   SUB TOTAL SIN IGV

(A) MONTO A FACTURAR   INCLUIDO IGV

(4)RETENCIONES SEGÚN CONTRATO

(5)  REPASE

JEFE DE OFICINA TÉCNICA SUBCONTRATISTA

Alejandro Altez Richard Ramos
GERENTE DE PROYECTO RESIDENTE DE PROYECTO

ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

 "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"PROYECTO:

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS



PROYECTO:

SUBCONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C. NUMERO DE CONTRATO: CT-027-20-CVA

SERVICIO SUBCONTRTADO: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS

PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021

MES: ABRIL 2021

RESUMEN DE VALORIZACIÓN Nº 5

UND METRADO
PRECIO 

UNITARIO 
(S/.)

PARCIAL (S/.) METRADO
MONTO 

(S/.)
% METRADO MONTO (S/.) % METRADO MONTO (S/.) % METRADO MONTO (S/.) %

1 MES 4.00 4,600.00S/.     18,400.00S/.   3.54 16,271.41 88% 0.10               445.16            2% 3.63 16,716.57 91% 0.37 1,683.43 9%

2
MES 1.00 4,600.00S/.     4,600.00S/.      0.00 0.00 0% 0.19               890.32            19% 0.19 890.32 19% 0.81 3,709.68 81%

SUBTOTAL 23,000.00 16,271.41 1,335.48 17,606.89 5,393.11

IGV (18%) 18.00% 4,140.00 2,928.85 240.39 3,169.24 970.76

TOTAL 27,140.00 19,200.26 1,575.87 20,776.13 6,363.87

ITEM DESCRIPCION

PRESUPUESTO CONTRATADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CON PLACA BFQ-931
Código: 142-301020

 "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"

ACUMULADO SALDO

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CON PLACA BFQ-931
Código: 142-301020

PROVEEDOR / 
SUBCONTRATA

ÁREA SOLICITANTE DEL 
SERV.

SUBCONTRATOS ADMINISTRACIÓN DE 
OBRA

RESIDENTE DE OBRAING. RESP. DE OFICINA 
TECN.

GERENTE DE OBRA



PROYECTO :  "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

RUC : 20516715627

SERVICIO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS

PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021

FECHA : ABRIL 2021

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN Nº 5

ITEM CÓDIGO DESCRIPCION
FECHA DE 
INGRESO

UND TARIFA S/.
DIAS A 

RECONOCER
ACUM. MES 

ANT.
PRESENTE 

MES
ACUM. 

ACTUAL
ACUM. MES ANT. 

S/.
PRESENTE MES S/.

ACUM. MES ACT. 
S/.

1 142-301020 CAMIONETA  BFQ-931 30/11/2020 MES 4,600.00         26/03/2021 28/03/2021 3.00                     3.54                 0.10                 3.63                 16,271.41             445.16                       16,716.57                 
2 142-301021 CAMIONETA  AVD-804 26/03/2021 MES 4,600.00         26/03/2021 31/03/2021 6.00                     -                   0.19                 0.19                 -                          890.32                       890.32                       

16,271.41S/.        1,335.48S/.              17,606.90S/.            

MESES TRABAJADOS MONTOS VALORIZACIÓN

PERIODO DE VALORIZACION



CODIGO  MARCA 
142-301020  TOYOTA 

RESPONSABLE MES  MODELO 

ABRIL 2021  HILUX 4x4 

FECHA TURNO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  H/km - Inicial  H/km - Final  DIFERENCIA H. 
 DIA 

LABORABLE 
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 

26/03/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION 32,200.00           32,700.00       500.00                   1.00                     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
27/03/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION 32,700.00           33,250.00       550.00                   1.00                     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
28/03/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - ADMINISTRACION - DESMOV. 33,250.00           33,900.00       650.00                   1.00                     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
29/03/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
30/03/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
31/03/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

1/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
2/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
3/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
4/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
5/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
6/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
7/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
8/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
9/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

10/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
11/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
12/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
13/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
14/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
15/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
16/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
17/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
18/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
19/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
20/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
21/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
22/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
23/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
24/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
25/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

CODIGO DESCRIPCIÓN TOTAL HRS

01 ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO -                        

02 REPARACIÓN DE LLANTAS -                        

03 MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER) -                        

04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO) -                        

05 PARADO OPERATIVO (STAND BY) -                        

06 PARADO INOPERATIVO -                        

07 ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO -                        

08 PARADO POR LLUVIA -                        

09 FUERA DE OBRA -                        

10 FALTA DE OPERADOR -                        

11 ARRANQUE O CALENTAMIENTO -                        

12 CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD -                        

13 MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO -                        

14 TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO -                        

31.00                   
3.00                      

-                        

3.00                      

0.10                      

DIAS - MES COMERCIAL
DIAS LABORABLES

DIAS A DESCONTAR

CANT. DE DIAS A VALORIZAR

CANT. DE MES A VALORIZAR

TIPOS DE PARADA

EQUIPO EMPRESA

CAMIONETA  BFQ-931 ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.



CODIGO  MARCA 

142-301021 CAMIONETA  AVD-804  TOYOTA 

RESPONSABLE MES  MODELO 

ABRIL 2021  HILUX 4x4 

FECHA TURNO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  H/km - Inicial  H/km - Final  DIFERENCIA H. 
 DIA 

LABORABLE 
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 

26/03/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE 121,757.00         121,880.00    123.00                   1.00                     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
27/03/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE 121,880.00         121,960.00    80.00                      1.00                     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
28/03/2021 DIA NO PROGRAMADO 121,960.00         121,960.00    -                          1.00                     -     -     -     -     8.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     
29/03/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE 121,960.00         122,130.00    170.00                   1.00                     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
30/03/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE 122,130.00         122,350.00    220.00                   1.00                     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
31/03/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - OBRAS DE ARTE - DESMOV. 122,350.00         122,810.00    460.00                   1.00                     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

1/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
2/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
3/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
4/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
5/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
6/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
7/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
8/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
9/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

10/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
11/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
12/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
13/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
14/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
15/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
16/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
17/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
18/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
19/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
20/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
21/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
22/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
23/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
24/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
25/04/2021 DIA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES -                          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

CODIGO DESCRIPCIÓN TOTAL HRS

01 ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO -                        

02 REPARACIÓN DE LLANTAS -                        

03 MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER) -                        

04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO) -                        

05 PARADO OPERATIVO (STAND BY) 8.00                      

06 PARADO INOPERATIVO -                        

07 ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO -                        

08 PARADO POR LLUVIA -                        

09 FUERA DE OBRA -                        

10 FALTA DE OPERADOR -                        

11 ARRANQUE O CALENTAMIENTO -                        

12 CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD -                        

13 MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO -                        

14 TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO -                        

31.00                   
6.00                      

-                        

6.00                      

0.19                      

EQUIPO EMPRESA

ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

TIPOS DE PARADA

DIAS - MES COMERCIAL
DIAS LABORABLES

DIAS A DESCONTAR

CANT. DE DIAS A VALORIZAR

CANT. DE MES A VALORIZAR


