
CONSORCIO VIAL AMBO
R.U.C. 20603350619
 Av. Javier Prado Este N° 175 Int. 801, San Isidro - Lima

VALORIZACIÓN DE CIERRE: SI NO

SUBCONTRATISTA: RUC: 20516715627

N° CONTRATO: CT-034-21-CVA

MES: DICIEMBRE 2021
PERIODO: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021

FRENTE DE TRABAJO: PRODUCCIÓN

ITEM PARCIAL

01 ALQUILER DE EQUIPOS 5,120.00

SUB TOTAL VALORIZADO S/ 5,120.00

MONTO AMORTIZADO

MONTO TOTAL CONTRATADO Sin IGV

ADELANTO OTORGADO (%) 0.00 Sin IGV

ADELANTO AMORTIZADO EN LA PRESENTE VALORIZACIÓN 0.00

MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACIÓN ACTUAL 0.00

5,120.000

MAS  IGV 18 % 921.60

S/ 6,041.60

MONTO A RETENER

FONDO DE GARANTIA (SIN IGV) % 0% 0.00
(Indicar porcentaje)

TOTAL A RETENER  0.00

MONTO A REPASAR

REPASE POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O COMBUSTIBLE 0.00
REPASE POR ALQUILERES 0.00
REPASE POR SERVICIOS 0.00
OTROS REPASES 0.00

SUB TOTAL 0.00
I.G.V. (18%) 0.00

TOTAL DESCONTADO  (5) S/ 0.00

NETO A PAGAR  (A) - (4) - (5) S/ 6,041.60

ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

 "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvio Cerro de Pasco"PROYECTO:

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

JEFE DE OFICINA TÉCNICA SUBCONTRATISTA

GERENTE DE PROYECTO RESIDENTE DE PROYECTO

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN Nº 03

(1)  DESCRIPCION 

(2)  AMORTIZACIÓN

(3)   SUB TOTAL SIN IGV

(A) MONTO A FACTURAR   INCLUIDO IGV

(4)RETENCIONES SEGÚN CONTRATO

(5)  REPASE



PROYECTO

SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

RUC : 20516715627

SERVICIO SUBCONTRTADO : ALQUILER DE EQUIPOS NUMERO DE CONTRATO: CT-034-21-CVA

PERIODO : DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021

MES : DICIEMBRE 2021

RESUMEN DE VALORIZACIÓN Nº 3

UND METRADO
PRECIO 

UNITARIO

S/

PARCIAL
S/

METRADO
MONTO

S/
% METRADO

MONTO
S/

% METRADO
MONTO

S/
% METRADO

MONTO
S/

%

1.00 OS-034-21-CVA

1.01 MES 8.00 4,800.00       38,400.00       2.00                9,600.00               25% 0.57                2,720.00               57% 2.57 12,320.00 32% 5.43 26,080.00 68%

1.02 MES 8.00 4,800.00       38,400.00       0.33                1,600.00               4% -                  -                          0% 0.33 1,600.00 4% 7.67 36,800.00 96%

1.03 MES 8.00 4,800.00       38,400.00       0.98                4,712.26               12% -                  -                          0% 0.98 4,712.26 12% 7.02 33,687.74 88%

1.04 MES 8.00 4,800.00       38,400.00       1.50                7,200.00               19% 0.20                960.00                  20% 1.70 8,160.00 21% 6.30 30,240.00 79%

1.05 MES 8.00 4,800.00       38,400.00       1.50                7,200.00               19% 0.30                1,440.00               30% 1.80 8,640.00 23% 6.20 29,760.00 78%

1.06 MES 8.00 7,000.00       56,000.00       1.21                8,467.74               15% -                  -                          0% 1.21 8,467.74 15% 6.79 47,532.26 85%

SUBTOTAL 248,000.00 38,780.00 5,120.00 43,900.00 204,100.00

IGV (18%) 18.00% 44,640.00 6,980.40 921.60 7,902.00 36,738.00

TOTAL 292,640.00 45,760.40 6,041.60 51,802.00 240,838.00

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301028

(NO INCLUYE OPERADOR)

:  "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO"

ACUMULADO ACTUAL SALDO

CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301029

(NO INCLUYE OPERADOR)

CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301034

(NO INCLUYE OPERADOR)

CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301035
(NO INCLUYE OPERADOR)

CAMIONETA / CÓDIGO: 142-301036
(NO INCLUYE OPERADOR)

COASTER / CÓDIGO: 144-301019
(NO INCLUYE OPERADOR)

ITEM DESCRIPCION

PRESUPUESTO CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL

PROVEEDOR / 
SUBCONTRATA

ÁREA SOLICITANTE DEL 
SERV.

SUBCONTRATOS ADMINISTRACIÓN DE 
OBRA

RESIDENTE DE OBRAING. RESP. DE OFICINA 
TECN.

GERENTE DE OBRA



PROYECTO :  "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO"
SUBCONTRATISTA : ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

RUC : 20516715627

SERVICIO SUBCONTRTADO : ALQUILER DE EQUIPOS NUMERO DE CONTRATO: CT-034-21-CVA

PERIODO : DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021

MES : DICIEMBRE 2021

RESUMEN DE BOLETÍN DE MEDICIÓN Nº 3

ITEM CÓDIGO DESCRIPCION
FECHA DE 

INGRESO
UND

TARIFA

S/

DIAS EN 

REPARAC.

DIAS A 

RECONOCER

ACUM. MES 

ANT.

PRESENTE 

MES

ACUM. 

ACTUAL

ACUM. MES ANT.

S/

PRESENTE MES

S/

ACUM. MES ACT.

S/

1.01 142-301028 CAMIONETA ASG-794 26/09/2021 MES 4,800.00     26/11/2021 12/12/2021 -              17.00               2.00                 0.57                 2.57                 9,600.00                      2,720.00                      12,320.00                   

1.02 142-301029 CAMIONETA AHM-781 26/09/2021 MES 4,800.00     -              -                   0.33                 -                   0.33                 1,600.00                      -                                1,600.00                      

1.03 142-301034 CAMIONETA ASG-852 10/10/2021 MES 4,800.00     -              -                   0.98                 -                   0.98                 4,712.26                      -                                4,712.26                      

1.04 142-301035 CAMIONETA APR-854 10/10/2021 MES 4,800.00     26/11/2021 1/12/2021 -              6.00                 1.50                 0.20                 1.70                 7,200.00                      960.00                         8,160.00                      

1.05 142-301036 CAMIONETA AVD-804 10/10/2021 MES 4,800.00     26/11/2021 4/12/2021 -              9.00                 1.50                 0.30                 1.80                 7,200.00                      1,440.00                      8,640.00                      

1.06 144-301019 COASTER AFE-839 10/10/2021 MES 7,000.00     -              -                   1.21                 -                   1.21                 8,467.74                      -                                8,467.74                      

38,780.00                 5,120.00                    43,900.00                 

BOLETÍN DE MEDICIÓN CON TERCEROS

MESES TRABAJADOS MONTOS VALORIZACIÓN

PERIODO DE VALORIZACION

DESMOV. 05.10.2021

DESMOV. 11.11.2021

DESMOV. 16.11.2021



CODIGO  MARCA 
 142-301028  TOYOTA 

RESPONSABLE  MODELO 

  HILUX 

FECHA TURNO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  H/km - Inicial  H/km - Final  DIFERENCIA H. 
 DIA 

LABORABLE 
OP.CVA  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 

26/11/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 163,242.00               163,362.00               120.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
27/11/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 163,362.00               163,541.00               179.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
28/11/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 163,541.00               163,603.00               62.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
29/11/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 163,603.00               163,681.00               78.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
30/11/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL DE OYON A LIMA Y VICEVERSA 163,681.00               164,230.00               549.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

1/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 164,230.00               164,362.00               132.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
2/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 164,362.00               164,474.00               112.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
3/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 164,474.00               164,566.00               92.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
4/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 164,566.00               164,665.00               99.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
5/12/2021 DIA NO PROGRAMADO 164,665.00               164,665.00               -                               1.00                    1.00           -    -    -    -    8.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    
6/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 164,665.00               164,845.00               180.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
7/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 164,845.00               164,941.00               96.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
8/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 164,941.00               164,996.00               55.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
9/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 164,996.00               165,105.00               109.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

10/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL 165,105.00               165,244.00               139.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
11/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL DE OYON A LIMA Y VICEVERSA 165,244.00               165,840.00               596.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
12/12/2021 DIA TRANSPORTE DE PERSONAL - DESMOVILIZADO 165,840.00               166,143.00               303.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
13/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
14/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
15/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
16/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
17/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
18/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
19/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
20/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
21/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
22/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
23/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
24/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
25/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

CODIGO DESCRIPCIÓN TOTAL TOTAL OP.CVA TOTAL OP.PRO

01 ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO -                               -                               -                               
02 REPARACIÓN DE LLANTAS -                               -                               -                               
03 MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER) -                               -                               -                               
04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO) -                               -                               -                               
05 PARADO OPERATIVO (STAND BY) 8.00                             8.00                             -                               
06 PARADO INOPERATIVO -                               -                               -                               
07 ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO -                               -                               -                               
08 PARADO POR LLUVIA -                               -                               -                               
09 FUERA DE OBRA -                               -                               -                               
10 FALTA DE OPERADOR -                               -                               -                               
11 ARRANQUE O CALENTAMIENTO -                               -                               -                               
12 CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD -                               -                               -                               
13 MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO -                               -                               -                               
14 TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO -                               -                               -                               

30.00                         30.00                         30.00                         
17.00                          17.00                          -                               

-                              -                              -                              

17.00                         17.00                         -                              

0.57                            0.57                            -                              

CANT. DE DIAS A VALORIZAR

CANT. DE MES A VALORIZAR

EQUIPO EMPRESA

 CAMIONETA ASG-794 ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

MES 

DICIEMBRE 2021

TIPOS DE PARADA

DIAS - MES COMERCIAL
DIAS LABORABLES

DIAS A DESCONTAR



CODIGO  MARCA 
 142-301035  TOYOTA 

RESPONSABLE  MODELO 

  HILUX 

FECHA TURNO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  H/km - Inicial  H/km - Final  DIFERENCIA H. 
 DIA 

LABORABLE 
OP.CVA  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 

26/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 177,908.00               177,999.00               91.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
27/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 177,999.00               178,105.00               106.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
28/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 178,105.00               178,195.00               90.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
29/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 178,195.00               178,295.00               100.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
30/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 178,295.00               178,350.00               55.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

1/12/2021 DIA TRASLADO PERSONAL - DESMOVILIZADO 178,350.00               178,404.00               54.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
2/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
3/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
4/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
5/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
6/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
7/12/2021 -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
8/12/2021 -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
9/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

10/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
11/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
12/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
13/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
14/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
15/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
16/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
17/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
18/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
19/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
20/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
21/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
22/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
23/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
24/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
25/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

CODIGO DESCRIPCIÓN TOTAL TOTAL OP.CVA TOTAL OP.PRO

01 ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO -                               -                               -                               
02 REPARACIÓN DE LLANTAS -                               -                               -                               
03 MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER) -                               -                               -                               
04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO) -                               -                               -                               
05 PARADO OPERATIVO (STAND BY) -                               -                               -                               
06 PARADO INOPERATIVO -                               -                               -                               
07 ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO -                               -                               -                               
08 PARADO POR LLUVIA -                               -                               -                               
09 FUERA DE OBRA -                               -                               -                               
10 FALTA DE OPERADOR -                               -                               -                               
11 ARRANQUE O CALENTAMIENTO -                               -                               -                               
12 CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD -                               -                               -                               
13 MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO -                               -                               -                               
14 TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO -                               -                               -                               

30.00                         30.00                         30.00                         
6.00                             6.00                             -                               

-                              -                              -                              

6.00                            6.00                            -                              

0.20                            0.20                            -                              CANT. DE MES A VALORIZAR

TIPOS DE PARADA

DIAS - MES COMERCIAL
DIAS LABORABLES

DIAS A DESCONTAR

CANT. DE DIAS A VALORIZAR

EQUIPO EMPRESA

 CAMIONETA APR-854 ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

MES 

DICIEMBRE 2021



CODIGO  MARCA 
 142-301036  TOYOTA 

RESPONSABLE  MODELO 

  HILUX 

FECHA TURNO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  H/km - Inicial  H/km - Final  DIFERENCIA H. 
 DIA 

LABORABLE 
OP.CVA  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 

26/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 161,005.00               161,100.00               95.00                          1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
27/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 161,100.00               161,213.00               113.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
28/11/2021 DIA NO PROGRAMADO 161,213.00               161,213.00               -                               1.00                    1.00           -    -    -    -    8.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    
29/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 161,213.00               161,411.00               198.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
30/11/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 161,411.00               161,637.00               226.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

1/12/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 161,637.00               161,824.00               187.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
2/12/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 161,824.00               162,036.00               212.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
3/12/2021 DIA TRASLADO PERSONAL 162,036.00               162,270.00               234.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
4/12/2021 DIA TRASLADO PERSONAL - DESMOVILIZADO 162,270.00               162,469.00               199.00                        1.00                    1.00           -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
5/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
6/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
7/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
8/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
9/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

10/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
11/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
12/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
13/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
14/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
15/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
16/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
17/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
18/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
19/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
20/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
21/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
22/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
23/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
24/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
25/12/2021 -                               -                      -            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

CODIGO DESCRIPCIÓN TOTAL TOTAL OP.CVA TOTAL OP.PRO

01 ABASTECIMIENTO / LUBRICACIÓN / LAVADO -                               -                               -                               
02 REPARACIÓN DE LLANTAS -                               -                               -                               
03 MANTENIMIENTO MECÁNICO (TALLER) -                               -                               -                               
04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMPO) -                               -                               -                               
05 PARADO OPERATIVO (STAND BY) 8.00                             8.00                             -                               
06 PARADO INOPERATIVO -                               -                               -                               
07 ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO -                               -                               -                               
08 PARADO POR LLUVIA -                               -                               -                               
09 FUERA DE OBRA -                               -                               -                               
10 FALTA DE OPERADOR -                               -                               -                               
11 ARRANQUE O CALENTAMIENTO -                               -                               -                               
12 CHARLA DE LIDER/ SEGURIDAD -                               -                               -                               
13 MAQUINA CON MOTOR PRENDIDO -                               -                               -                               
14 TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO -                               -                               -                               

30.00                         30.00                         30.00                         
9.00                             9.00                             -                               

-                              -                              -                              

9.00                            9.00                            -                              

0.30                            0.30                            -                              CANT. DE MES A VALORIZAR

TIPOS DE PARADA

DIAS - MES COMERCIAL
DIAS LABORABLES

DIAS A DESCONTAR

CANT. DE DIAS A VALORIZAR

EQUIPO EMPRESA

 CAMIONETA AVD-804 ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

MES 

DICIEMBRE 2021


