
PROYECTO: SERVICIOS EPC TERMINAL, PLATAFORMA Y ACCESOS WP3 AEROPUERTO JORGE CHAVEZ 

RUC N° 20606458585

Av. Paseo de la Republica Nro. 4675 Lima - Lima - Surquillo

VALORIZACIÓN   Nº 04 21/11/2022 FECHA DE CIERRE: 20/12/2022 FECHA DE CREACIÓN:  21/12/2022

CONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C CONTRATO SLIGO N°: CONTRATO: R.U.C. Nº  

DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:

MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO: MONEDA: USD

FRENTE PARTIDA

ÍTEM UNID CANT P.U. PARCIAL CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

1.00

1.00 GLB 16,140.00     1.00 16,140.00         - - - - - - 16,140.00 16,140.00 

1.01 GLB 300.00         1.00 300.00 300.00 300.00 - - 300.00 300.00 

1.02 GLB 1,800.00       1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 - - 1,800.00 1,800.00 

1.03 GLB 1,860.00       1.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 - - 1,860.00 1,860.00 

1.04 GLB 1,800.00       1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

TOTAL USD 21,900.00 3,960.00 1,800.00 5,760.00 16,140.00 

% DEL MONTO VALORIZADO 26.30%

TOTAL  VALORIZADO USD 1,800.00

AMORTIZACIONES DE ADELANTO (0%) USD 0.00

TOTAL A FACTURAR USD 1,800.00

IGV (18%) USD 324.00

TOTAL A PAGAR INC IGV USD 2,124.00

RETENCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA (0%) USD 0.00

NETO A PAGAR USD 2,124.00

SON: DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES

Se adjunta sustento,

_______________________________ _______________________________ _______________________________ ______________________________

______________________________

         (nombre, firma y sello) (nombre, firma y sello) (nombre, firma y sello) (nombre, firma y sello)

_______________________________

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR 

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_SETI

  V°B° GERENTE DE FINANZAS  V°B° GERENTE DE PROYECTO V°B° ADMINISTRACION DE OBRA

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_OCT22
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_NOV22
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_DIC22

JEFE DE EQUIPOS 

V°B° SUBCONTRATISTA
  V°B° GERENTE DE CONTROL

DE PROYECTOS

CONCEPTO

POR EL SERVICIO DE:

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

SALDO

FECHA INICIO:

20516715627

21,900.00$     

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS SIN OPERADOR

ACUMULADO ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO ACTUAL

EQ0058 C-PE-ASO-CON10-PECON0100A-10045

Juan Zurita



I. PARQUE MAQUINARIA

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CODIGO EQUIPO MARCA MODELO PROVEEDOR PLACA COSTO DEBITO BASE L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X DIAS ESTANCIAINICIAL FINAL TOTAL MINIMAS ENTRADA SALIDA DIAS FALLA DIAS OPERATIVOTOTAL

O O O

00010-00924 CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C BKB-783 60.00$         DIARIO 1.00 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 30.00 30.00 53,979.00      1.00 16/09/2022 20/12/2022 0.00 30.00         1,800.00               

1,800.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

HOROMETRO FECHA ENTRADA Y SALIDA VALORIZACION DEL EQUIPO COSTO MES

TOTAL A FACTURAR USD

INFORME DE  VALORIZACIÓN   21/11 AL 20/12 AEROPUERTO INTERNACIONA JORGE CHAVEZ IP3 NOVIEMBRE DICIEMBRE PERIODO


