
PROYECTO: SERVICIOS EPC TERMINAL, PLATAFORMA Y ACCESOS WP3 AEROPUERTO JORGE CHAVEZ 

RUC N° 20606458585

Av. Paseo de la Republica Nro. 4675 Lima - Lima - Surquillo

VALORIZACIÓN   Nº 16 21/11/2023 FECHA DE CIERRE: 20/12/2023 FECHA DE CREACIÓN:  21/12/2023

CONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C CONTRATO SLIGO N°: CONTRATO: R.U.C. Nº  

DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:

MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO: MONEDA: USD

FRENTE PARTIDA

ÍTEM UNID CANT P.U. PARCIAL CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

1.00

1.00               GLB 18,360.00      1.00           18,360.00          -                           -                           -                           -                           -                           -                           18,360.00                  18,360.00                  

1.01               GLB 300.00          1.00           300.00               300.00                      300.00                      -                           -                           300.00                      300.00                      

1.02               GLB 1,800.00       1.00           1,800.00            1,800.00                    1,800.00                    -                           -                           1,800.00                    1,800.00                    

1.03               GLB 1,860.00       1.00           1,860.00            1,860.00                    1,860.00                    -                           -                           1,860.00                    1,860.00                    

1.04               GLB 1,800.00       1.00           1,800.00            1,800.00                    1,800.00                    -                           -                           1,800.00                    1,800.00                    

1.05               GLB 1,860.00       1.00           1,860.00            1,860.00                    1,860.00                    -                           -                           1,860.00                    1,860.00                    

1.06               GLB 420.00          1.00           420.00               420.00                      420.00                      -                           -                           420.00                      420.00                      

1.06               GLB 1,440.00       1.00           1,440.00            1,440.00                    1,440.00                    -                           -                           1,440.00                    1,440.00                    

1.07               GLB 1,680.00       1.00           1,680.00            1,680.00                    1,680.00                    -                           -                           1,680.00                    1,680.00                    

1.08               GLB 1,860.00       1.00           1,860.00            1,860.00                    1,860.00                    -                           -                           1,860.00                    1,860.00                    

1.09               GLB 1,800.00       1.00           1,800.00            1,800.00                    1,800.00                    -                           -                           1,800.00                    1,800.00                    

1.10               GLB 1,860.00       1.00           1,860.00            1,860.00                    1,860.00                    -                           -                           1,860.00                    1,860.00                    

1.11               GLB 1,620.00       1.00           1,620.00            1,620.00                    1,620.00                    -                           -                           1,620.00                    1,620.00                    

1.12               GLB 1,380.00       1.00           1,380.00            1,380.00                    1,380.00                    -                           -                           1,380.00                    1,380.00                    

1.13               GLB 1,800.00       1.00           1,800.00            1,800.00                    1,800.00                    -                           -                           1,800.00                    1,800.00                    

1.14               GLB 1,860.00       1.00           1,860.00            1,860.00                    1,860.00                    -                           -                           1,860.00                    1,860.00                    

1.15               GLB 1,800.00       1.00           1,800.00            1,800.00                    1,800.00                    1,800.00                    1,800.00                    

TOTAL USD 43,500.00            23,340.00                     1,800.00                       25,140.00                     18,360.00                     

CONCEPTO

POR EL SERVICIO DE:

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

SALDO

FECHA INICIO:

20516715627

21,900.00$                 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS SIN OPERADOR

ACUMULADO ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO ACTUAL

EQ0058
C-PE-ASO-CON10-PECON0100A-10045

C-PE-ASO-CON10-PECON0100A-10045-A01

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR 

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_SETI

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_DIC22
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_ENE23

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_OCT22
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_NOV22

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_SET3

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_FEB23
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-937 - 

BSV-889_FEB23
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_MAR23
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_ABR23
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_MAY23
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_JUN23
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_JUL23

ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_OCT23
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_NOV23
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SIN OPERADOR -10-924 - 

BKB-783_DIC23



CONTRATISTA: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C CONTRATO SLIGO N°: CONTRATO: R.U.C. Nº  

DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:

MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO: MONEDA: USD

FRENTE PARTIDA

ÍTEM UNID CANT P.U. PARCIAL CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTOCONCEPTO

SALDO

20516715627

21,900.00$     

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS SIN OPERADOR

ACUMULADO ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO ACTUAL

EQ0058
C-PE-ASO-CON10-PECON0100A-10045

C-PE-ASO-CON10-PECON0100A-10045-A01

% DEL MONTO VALORIZADO 114.79%

TOTAL  VALORIZADO USD 1,800.00

AMORTIZACIONES DE ADELANTO (0%) USD 0.00

TOTAL A FACTURAR USD 1,800.00

IGV (18%) USD 324.00

TOTAL A PAGAR INC IGV USD 2,124.00

RETENCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA (0%) USD 0.00

NETO A PAGAR USD 2,124.00

SON: DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES

Se adjunta sustento,

_______________________________ _______________________________ _______________________________ ______________________________
______________________________

         (nombre, firma y sello) (nombre, firma y sello) (nombre, firma y sello) (nombre, firma y sello)

_______________________________

(nombre, firma y sello)

V°B° SUBCONTRATISTA
      V°B° GERENTE DE CONTROL

DE PROYECTOS
  V°B° GERENTE DE FINANZAS  V°B° GERENTE DE PROYECTO  V°B° ADMINISTRADOR DE PROYECTO

 V°B° GERENTE DE EQUIPOS



I. PARQUE MAQUINARIA

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CODIGO EQUIPO MARCA MODELO PROVEEDOR PLACA COSTO DEBITO BASE M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X X DIAS ESTANCIAINICIAL FINAL TOTAL MINIMAS ENTRADA SALIDA DIAS FALLA DIAS OPERATIVOTOTAL

O O

00010-00924 CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C BKB-783 60.00$        DIARIO 1.00 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 30.00 30.00 83,950.00       87,037.00         3087.00 1.00 29/08/2023 20/12/2023 0.00 30.00        1,800.00              

1,800.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

INFORME DE  VALORIZACIÓN   21/11 AL 20/12 AEROPUERTO INTERNACIONA JORGE CHAVEZ IP3 NOVIEMBRE DICIEMBRE PERIODO HOROMETRO FECHA ENTRADA Y SALIDA VALORIZACION DEL EQUIPO COSTO MES

TOTAL A FACTURAR USD


