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Lima, 05 de enero de 2023 

 

 

Señores: 
DECOR NABU S.A.C. 
Jr. San Martin, Mz. E lote 6, los Huertos de Huachipa, distrito de Lurigancho, Provincia y departamento de 
Lima  
 
Att.: René Emerson Navarro Buitrón  
          Representante Legal 
 

Ref.: Segunda Adenda al Contrato de Prestación de Servicios 
 
 

Estimados señores: 
 
 
Cumplimos con dirigirle la presente en relación al Contrato de prestación de Servicios N° 1PE402-126 (en 
adelante EL CONTRATO), de fecha 25 de abril del 2022, celebrado entre CONSORCIO HOSPITALARIO 
OHL-HV (en adelante “CONSORCIO”), y DECOR NABU S.A.C. (en adelante "EL LOCADOR”); a fin de 
proponerles ampliar el alcance del mismo, en la forma que detallamos a continuación: 
 

1. OBJETO: Mediante la presente Segunda Adenda, se incorpora al contrato desde la suscripción del 
presente documento, el servicio de suministro y aplicación de pintura en los ambientes de “TBC” y 
“CEYE”, conforme al siguiente detalle: 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

1.00 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTE, SELLADO Y 
PINTURA EN MUROS EN AMBIENTES TBC Y CEYE   

1.01 
Empastado y pintado con pintura epóxica antibacterial base 
agua-falso cielo raso de fibrocemento en interiores M2 3.28 

1.02 
Pintura latex tipo mate, color blanco, aplicación a dos 
manos y con sellado M2 21.11 

1.03 
Empastado y pintado con pintura latex-muros interiores y 
derrames. M2 40.41 

1.04 
Sellos elastoméricos en muros de tabiquería y placas de 
concreto M2 9.00 

1.05 

Suministro E Instalación De Sellos Elastoméricos (Sikaflex 
11fc Plus) En Tabiques De Drywall Y Placas De Concreto 
En Interiores ML 7543 

 
 

2. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO:  Para los servicios descritos en la presente Segunda a 
Adenda no se presentará Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. 

 
3. PLAZO: Las partes acuerdan que el plazo establecido en la presente Segunda Adenda aplicará 

exclusivamente para este servicio y no modificará los plazos ni el cronograma establecido en el 
CONTRATO y sus posteriores adendas. 

 



 

Carta Adenda 
Código: Legal OHL 10-2014 
Rev.1 

 
 

3.1 Plazo de ejecución de los servicios detallados en el item 1.01, 1.02, 1.03 y 1.04 del 
numeral 1 de la presente Adenda: Ocho (08) días  
- Fecha de Inicio de los servicios contabilizados retroactivamente: 02/01/2023  
- Fecha de culminación: 09/01/2023 
 
3.2 Plazo de ejecución del servicio detallado en el item 1.05 del numeral 1 de la presente 
Adenda: cuarenta y cinco (45) días  
- Fecha de Inicio de los servicios contabilizados retroactivamente: 02/01/2023  
- Fecha de culminación: 15/02/2023 
 
 

4. PRECIO: Las partes convienen en fijar la retribución que deba pagar el CONSORCIO a EL 
LOCADOR según el detalle de precios siguiente: 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1.00 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
EMPASTE, SELLADO Y PINTURA EN 
MUROS EN AMBIENTES TBC Y CEYE     

1.01 

Empastado y pintado con pintura epóxica 
antibacterial base agua-falso cielo raso de 
fibrocemento en interiores M2 3.28 S/ 35.00 S/ 114.80 

1.02 
Pintura latex tipo mate, color blanco, 
aplicación a dos manos y con sellado M2 21.11 S/ 27.50 S/ 580.53 

1.03 
Empastado y pintado con pintura latex-
muros interiores y derrames. M2 40.41 S/ 27.50 S/ 1,111.28 

1.04 
Sellos elastoméricos en muros de 
tabiquería y placas de concreto M2 9 S/ 22.00 S/ 198.00 

1.05 

Suministro E Instalación De Sellos 
Elastoméricos (Sikaflex 11fc Plus) En 
Tabiques De Drywall Y Placas De Concreto 
En Interiores ML 7543. S/ 31.50 S/ 237,604.50 

MONTO TOTAL EN SOLES (NO INCLUYE IGV) S/ 239,609.11 
 
 
El presupuesto de la presente Segunda Adenda asciende a S/ 239,609.11 (Doscientos treinta y 
nueve mil seiscientos nueve con 11/100 soles) sin incluir I.G.V. 

 
El monto total estimado que corresponde al periodo de vigencia de EL CONTRATO y sus 
posteriores adendas asciende a la suma de S/ 3,824,985.98 (Tres millones ochocientos 
veinticuatro mil novecientos ochenta y cinco con 98/100 Soles) sin incluir I.G.V., según lo 
expresado en el Anexo N°1 que forma parte integrante de la presente Adenda. 
 
Queda establecido que la estimación del monto presupuestado en el párrafo que antecede no 
puede ser interpretado por EL LOCADOR como un monto fijo que deba ser pagado por el 
CONSORCIO, puesto que dicho monto podrá incrementarse o disminuirse en función a las 
necesidades del CONSORCIO. 

 
Salvo las modificaciones antes mencionadas, permanecen inalterables y en vigencia todas y 
cada una de las cláusulas de EL CONTRATO y sus adendas posteriores, documentos a los 
cuales los firmantes se remiten para efectos de la interpretación y alcances de este instrumento. 
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Si usted está de acuerdo con los términos antes propuestos, agradeceremos nos devuelva un 
original de este documento debidamente firmado en señal de aceptación, considerando a esta 
Segunda Adenda de EL CONTRATO. 

 
 

Atentamente, 
 
 
    
 
EL CONSORCIO 
 
 
 
 
En señal de aceptación el día____del mes de _______________del 2022. 
 
 
 
 
René Emerson Navarro Buitrón  
Representante Legal 
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ANEXO N°1 
II ADENDA 1PE402-126- DECOR NABU S.A.C. 

 

CONTRATO 1PE402-126 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTE, 
SELLADO Y PINTURA EN MUROS   

 
 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA OLEO 
MATE - MUROS INTERIORES Y DERRAMES M2 44,684.234 

S/ 25.50 
S/ 1,139,447.97 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- MUROS INTERIORES Y DERRAMES M2 8,251.847 

S/ 27.00 
S/ 222,799.87 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- DUCTOS M2 3,469.822 

S/ 27.50 
S/ 95,420.11 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- MUROS EXTERIORES, DERRAMES Y VIGAS M2 15,782.428 

S/ 27.50 
S/ 434,016.77 

EMPASTADO Y SELLADO DE MUROS PARA 
RECIBIR ZÓCALO Y MANDILES DE VINÍLICO M2 27,988.414 

S/ 16.50 
S/ 461,808.83 

FRANJA PINTADA DE PINTURA OLEO MATE 
SOBRE CONTRAZÓCALO DE H:20 CM M2 2,484.054 

S/ 25.00 
S/ 62,101.35 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTE, 
SELLADO Y PINTURA DE CIELO RASO Y FCR 
DE DRYWALL   

 

 
EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- CIELO RASO EN AMBIENTES CON TECHOS 
SOLAQUEADOS EN INTERIORES M2 4,127.712 

S/ 27.50 
S/ 113,512.08 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- CIELO RASO Y FONDO DE ESCALERAS 
SOLAQUEADAS M2 556.906 

S/ 27.50 
S/ 15,314.92 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- CIELO RASO DE TECHOS SOLAQUEADOS EN 
EXTERIORES M2 473.329 

S/ 27.50 
S/ 13,016.55 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- VIGAS INTERIORES Y EXTERIORES 
SOLQUEADAS M2 5,192.013 

S/ 27.50 
S/ 142,780.36 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA 
ACRÍLICA MATE BASE AGUA - FALSO CIELO 
RASO DE FIBROCEMENTO EN INTERIORES M2 570.140 

S/ 35.00 
S/ 19,954.90 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA 
EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA - 
FALSO CIELO RASO DE FIBROCEMENTO EN 
INTERIORES M2 1,588.954 

S/ 35.00 

S/ 55,613.39 
EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA VINIL 
ACRÍLICA MATE BASE AGUA - FALSO CIELO 
RASO Y CENEFAS DE DRYWALL EN 
INTERIORES M2 13,803.196 

S/ 24.00 

S/ 331,276.70 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 
TRÁFICO   

 
 

PINTURA DE TRÁFICO GLB 1.000 S/ 41,000.00 S/ 41,000.00 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLOS 
ELASTOMÉRICOS   

 
 

SELLOS ELASTÓMERICOS EN MUROS DE 
TABIQUERÍA Y PLACAS DE CONCRETO ML 19,877.868 

S/ 22.00 
S/ 437,313.10 
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MONTO TOTAL CONTRATO S/3,585,376.88 

I ADENDA 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTE, 
SELLADO Y PINTURA EN MUROS EN 
AMBIENTES TBC Y CEYE     
EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA 
EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA-FALSO 
CIELO RASO DE FIBROCEMENTO EN 
INTERIORES M2 3.28 S/ 35.00 S/ 114.80 
PINTURA LATEX TIPO MATE, COLOR BLANCO, 
APLICACIÓN A DOS MANOS Y CON SELLADO M2 21.11 S/ 27.50 S/ 580.53 
EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA 
LATEX-MUROS INTERIORES Y DERRAMES. M2 40.41 S/ 27.50 S/ 1,111.28 
SELLOS ELASTOMÉRICOS EN MUROS DE 
TABIQUERÍA Y PLACAS DE CONCRETO M2 9 S/ 22.00 S/ 198.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS 
ELASTOMÉRICOS (SIKAFLEX 11FC PLUS) EN 
TABIQUES DE DRYWALL Y PLACAS DE 
CONCRETO EN INTERIORES ML 7543 S/ 31.50 S/ 237,604.50 

MONTO TOTAL CONTRATO S/239,609.11 

CONTRATO + ADENDAS 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

CONTRATO   
 

 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTE, 
SELLADO Y PINTURA EN MUROS   

 
 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA OLEO 
MATE - MUROS INTERIORES Y DERRAMES M2 44,684.234 

S/ 25.50 
S/ 1,139,447.97 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- MUROS INTERIORES Y DERRAMES M2 8,251.847 

S/ 27.00 
S/ 222,799.87 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- DUCTOS M2 3,469.822 

S/ 27.50 
S/ 95,420.11 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- MUROS EXTERIORES, DERRAMES Y VIGAS M2 15,782.428 

S/ 27.50 
S/ 434,016.77 

EMPASTADO Y SELLADO DE MUROS PARA 
RECIBIR ZÓCALO Y MANDILES DE VINÍLICO M2 27,988.414 

S/ 16.50 
S/ 461,808.83 

FRANJA PINTADA DE PINTURA OLEO MATE 
SOBRE CONTRAZÓCALO DE H:20 CM M2 2,484.054 

S/ 25.00 
S/ 62,101.35 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTE, 
SELLADO Y PINTURA DE CIELO RASO Y FCR 
DE DRYWALL   

 

 
EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- CIELO RASO EN AMBIENTES CON TECHOS 
SOLAQUEADOS EN INTERIORES M2 4,127.712 

S/ 27.50 
S/ 113,512.08 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- CIELO RASO Y FONDO DE ESCALERAS 
SOLAQUEADAS M2 556.906 

S/ 27.50 
S/ 15,314.92 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- CIELO RASO DE TECHOS SOLAQUEADOS EN 
EXTERIORES M2 473.329 

S/ 27.50 
S/ 13,016.55 
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EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX 
- VIGAS INTERIORES Y EXTERIORES 
SOLQUEADAS M2 5,192.013 

S/ 27.50 
S/ 142,780.36 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA 
ACRÍLICA MATE BASE AGUA - FALSO CIELO 
RASO DE FIBROCEMENTO EN INTERIORES M2 570.140 

S/ 35.00 
S/ 19,954.90 

EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA 
EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA - 
FALSO CIELO RASO DE FIBROCEMENTO EN 
INTERIORES M2 1,588.954 

S/ 35.00 

S/ 55,613.39 
EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA VINIL 
ACRÍLICA MATE BASE AGUA - FALSO CIELO 
RASO Y CENEFAS DE DRYWALL EN 
INTERIORES M2 13,803.196 

S/ 24.00 

S/ 331,276.70 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 
TRÁFICO   

 
 

PINTURA DE TRÁFICO GLB 1.000 S/ 41,000.00 S/ 41,000.00 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLOS 
ELASTOMÉRICOS   

 
 

SELLOS ELASTÓMERICOS EN MUROS DE 
TABIQUERÍA Y PLACAS DE CONCRETO ML 19,877.868 

S/ 22.00 
S/ 437,313.10 

I ADENDA   
 

 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTE, 
SELLADO Y PINTURA EN MUROS EN 
AMBIENTES TBC Y CEYE     
EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA 
EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA-FALSO 
CIELO RASO DE FIBROCEMENTO EN 
INTERIORES M2 3.28 S/ 35.00 S/ 114.80 
PINTURA LATEX TIPO MATE, COLOR BLANCO, 
APLICACIÓN A DOS MANOS Y CON SELLADO M2 21.11 S/ 27.50 S/ 580.53 
EMPASTADO Y PINTADO CON PINTURA 
LATEX-MUROS INTERIORES Y DERRAMES. M2 27.50 S/ 27.50 S/ 1,111.28 
SELLOS ELASTOMÉRICOS EN MUROS DE 
TABIQUERÍA Y PLACAS DE CONCRETO M2 40.41 S/ 22.00 S/ 198.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS 
ELASTOMÉRICOS (SIKAFLEX 11FC PLUS) EN 
TABIQUES DE DRYWALL Y PLACAS DE 
CONCRETO EN INTERIORES ML 9 S/ 31.50 S/ 237,604.50 

MONTO TOTAL CONTRATO + ADENDAS S/3,824,985.98 
 


