CENTRAL HIDROELECTRICA

CHNG

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. SUC PERU
0715011 - CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUC PERU

PROVEEDOR ID: 20509656607

COMUNIDAD DE PILLAO KM. 19 SECTOR CHULLA (LADO DERECHO DE ACCESO PRINCIPAL) - CHINCHAO - HUANUCO

19-DIC-2015 16:41:40
BOLETIN: ACTUAL

E:lgéji/g-\g‘ggsct)al: TEL: FAX: Pégi::ljl._ﬁepli
BOLETIN DE MEDICION 36- PERIODO: 26-NOV-15 - 31-DIC-15 - MES REFERENCIA DIC-15
SC-CNO-SER-003-13
VALORES EN S/. [ BASE
ISALDO POR MEDIR 632,482.60 5.74%
ISALDO MEDIDO 10,392,478.92 94.26%
HIGH POWER S.A. - 20348302231\ IVALOR TOTAL 11,024,961.52 100,00%)

DESCRIPCION : SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

FIRMA : 01-ENE-13

FECHA BASE: 01-ENE-13

TELEFONO : INICIO : 01-ENE-13 FECHA FIN: 29-FEB-16
BASE ACUMULADO ANTERIOR BOLETIN ACUMULADO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UM CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL UA CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL
1 PUESTO DE VIGILANCIA - 12 HRS. (DIA) DIA 0.00 3,708.17 0.00 273.41 1,013,850.78 3.53 3,708.17 13,089.84 276.94 1,026,940.62
CCHA8040 3.53 3,708.17 13,089.84
2 PUESTO DE VIGILANCIA - 12 HRS. (NOCHE)  DIA 0.00 4,282.06 0.00 892.31 3,820,924.98 16.43 4,282.06 70,354.25 908.74 3,891,279.23
CCHAB8040 16.43 4,282.06 70,354.25
3 PUESTO DE VIGILANCIA - 24 HRS. DIA 0.00 7,907.98 0.00 582.21 4,604,086.85 10.08 7,907.98 79,712.44 592.29 4,683,799.29
CCHA8040 10.08 7,907.98 79,712.44
4 SUPERVISOR RESIDENTE DIA 0.00 4,530.11 0.00 35.30 159,912.89 0.65 4,530.11 2,944.57 35.95 162,857.46
CCHA8040 0.65 4,530.11 2,944.57
6 SERVICIO DE TRANSPORTE - 24 HRS. MES 0.00 17,520.00 0.00 35.17 616,213.24 0.65 17,520.00 11,388.00 35.82 627,601.24
CCHA8040 0.65 17,520.00 11,388.00
SUBTOTAL ITEMS 11,024,961.52 10,214,989.87 177,489.10 10,392,478.97
DESCUENTO
0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL DESCUENTOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 11,024,961.52 10,214,989.87 177,489.10 10,392,478.97
HISTORICO PARA LANZAMIENTO IMPUESTOS VALOR NOTA FACTURA RETENCION BASE IMPUESTO % VALOR IMPUESTO|
ICONTABILIZACION: VALOR BRUTO VALORES
Original:
FACTURA : PE_0715011_IGV18 177,489.10 0.00 Aditivo: 11,024,961.52
IGV 177,489.10 18.00 31,948.04
BM GENERADO EN: 19/12/2015 CONTABILIZACION BM: 18/12/2015 CONDICION DE PAGO: 30 DD
IGENERACION AJUSTE: CONTABILIZACION AJUSTE: PREVISION DE PAGO:
ANTICIPOS ASOCIADOS
TOTAL AMORTIZACIONES ANTERIORES AMORTIZACION EN ESE BM SALDOQ|
0.00 0.00 0.00]

NUMERO:

** ESTE BM PRESENTA SOLAMENTE LOS ITEMS MEDIDOS, PERO LOS TOTALES Y SUBTOTALES CONSIDERAN TODOS LOS ITEMS **
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